

**SATUAN KERJA KHUSUS**  
**PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**  
**(SKK MIGAS)**





**PEDOMAN TATA KERJA**


**Nomor: PTK-063/SKKMA0000/2017/S0**


**TENTANG**  
***FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF***  
***PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT***


**JAKARTA**

	<p align="center"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="center">Halaman i</p>																																																																		
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="center">Revisi ke: 0</p>																																																																		
<p align="center"><b>DAFTAR ISI</b></p> <table> <tr> <td colspan="2"></td><td align="right">Halaman</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>DAFTAR ISI</b></td><td align="right">i</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>DAFTAR LAMPIRAN</b></td><td align="right">v</td></tr> <tr> <td><b>BAB I</b></td><td><b>: UMUM</b></td><td align="right"><b>1</b></td></tr> <tr> <td></td><td>1. Maksud dan Tujuan</td><td align="right">1</td></tr> <tr> <td></td><td>2. Ruang Lingkup</td><td align="right">1</td></tr> <tr> <td></td><td>3. Dasar Hukum</td><td align="right">1</td></tr> <tr> <td></td><td>4. Referensi Hukum</td><td align="right">2</td></tr> <tr> <td></td><td>5. Pengertian Istilah</td><td align="right">3</td></tr> <tr> <td><b>BAB II</b></td><td><b>: WORK PROGRAM AND BUDGET</b></td><td align="right"><b>5</b></td></tr> <tr> <td></td><td>1. Ketentuan Umum</td><td align="right">5</td></tr> <tr> <td></td><td>2. Persiapan <i>Budget Schedule</i></td><td align="right">7</td></tr> <tr> <td></td><td>3. <i>Budget Schedule 1 Budgeted Financial Status Report</i></td><td align="right">7</td></tr> <tr> <td></td><td>4. <i>Budget Schedule 2 Budgeted Key Operating Statistics</i></td><td align="right">11</td></tr> <tr> <td></td><td>5. <i>Budget Schedule 2A Budgeted Inventories and Reserves Analysis</i></td><td align="right">11</td></tr> <tr> <td></td><td>6. <i>Budget Schedule 3 Expenses and Expenditures Budget Summary</i></td><td align="right">12</td></tr> <tr> <td></td><td>7. <i>Budget Schedule 4 Exploration and Development Expenditures Budget</i></td><td align="right">12</td></tr> <tr> <td></td><td>8. <i>Budget Schedule 5 Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures</i></td><td align="right">13</td></tr> <tr> <td></td><td>9. <i>Budget Schedule 6 Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures</i></td><td align="right">13</td></tr> <tr> <td></td><td>10. <i>Budget Schedule 7 Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures</i></td><td align="right">14</td></tr> <tr> <td></td><td>11. <i>Budget Schedule 8 Production Expenses Budget</i></td><td align="right">14</td></tr> <tr> <td></td><td>12. <i>Budget Schedule 9 Budgeted Production Facilities Capital</i></td><td align="right">15</td></tr> </table>					Halaman	<b>DAFTAR ISI</b>		i	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		v	<b>BAB I</b>	<b>: UMUM</b>	<b>1</b>		1. Maksud dan Tujuan	1		2. Ruang Lingkup	1		3. Dasar Hukum	1		4. Referensi Hukum	2		5. Pengertian Istilah	3	<b>BAB II</b>	<b>: WORK PROGRAM AND BUDGET</b>	<b>5</b>		1. Ketentuan Umum	5		2. Persiapan <i>Budget Schedule</i>	7		3. <i>Budget Schedule 1 Budgeted Financial Status Report</i>	7		4. <i>Budget Schedule 2 Budgeted Key Operating Statistics</i>	11		5. <i>Budget Schedule 2A Budgeted Inventories and Reserves Analysis</i>	11		6. <i>Budget Schedule 3 Expenses and Expenditures Budget Summary</i>	12		7. <i>Budget Schedule 4 Exploration and Development Expenditures Budget</i>	12		8. <i>Budget Schedule 5 Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures</i>	13		9. <i>Budget Schedule 6 Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures</i>	13		10. <i>Budget Schedule 7 Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures</i>	14		11. <i>Budget Schedule 8 Production Expenses Budget</i>	14		12. <i>Budget Schedule 9 Budgeted Production Facilities Capital</i>	15
		Halaman																																																																		
<b>DAFTAR ISI</b>		i																																																																		
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		v																																																																		
<b>BAB I</b>	<b>: UMUM</b>	<b>1</b>																																																																		
	1. Maksud dan Tujuan	1																																																																		
	2. Ruang Lingkup	1																																																																		
	3. Dasar Hukum	1																																																																		
	4. Referensi Hukum	2																																																																		
	5. Pengertian Istilah	3																																																																		
<b>BAB II</b>	<b>: WORK PROGRAM AND BUDGET</b>	<b>5</b>																																																																		
	1. Ketentuan Umum	5																																																																		
	2. Persiapan <i>Budget Schedule</i>	7																																																																		
	3. <i>Budget Schedule 1 Budgeted Financial Status Report</i>	7																																																																		
	4. <i>Budget Schedule 2 Budgeted Key Operating Statistics</i>	11																																																																		
	5. <i>Budget Schedule 2A Budgeted Inventories and Reserves Analysis</i>	11																																																																		
	6. <i>Budget Schedule 3 Expenses and Expenditures Budget Summary</i>	12																																																																		
	7. <i>Budget Schedule 4 Exploration and Development Expenditures Budget</i>	12																																																																		
	8. <i>Budget Schedule 5 Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures</i>	13																																																																		
	9. <i>Budget Schedule 6 Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures</i>	13																																																																		
	10. <i>Budget Schedule 7 Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures</i>	14																																																																		
	11. <i>Budget Schedule 8 Production Expenses Budget</i>	14																																																																		
	12. <i>Budget Schedule 9 Budgeted Production Facilities Capital</i>	15																																																																		


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman ii</p>																																																																																										
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>																																																																																										
<table> <tr> <td colspan="2"><i>Expenditures</i></td><td></td></tr> <tr> <td>13.</td><td><i>Budget Schedule 10 Budgeted Miscellaneous Production</i></td><td>15</td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>Capital Expenditures</i></td><td></td></tr> <tr> <td>14.</td><td><i>Budget Schedule 11 Administrative Expenses Budget</i></td><td>15</td></tr> <tr> <td>15.</td><td><i>Budget Schedule 12 Budgeted Miscellaneous</i></td><td>16</td></tr> <tr> <td></td><td><i>Administrative Capital Expenditure</i></td><td></td></tr> <tr> <td>16.</td><td><i>Budget Schedule 13 Budgeted Capital Assets to be Placed</i></td><td>16</td></tr> <tr> <td></td><td><i>into Service</i></td><td></td></tr> <tr> <td>17.</td><td><i>Budget Schedule 14 Budgeted Depreciation Schedule</i></td><td>17</td></tr> <tr> <td>18.</td><td><i>Budget Schedule 15 Program Support Listing</i></td><td>18</td></tr> <tr> <td>19.</td><td><i>Budget Schedule 16 Liftings Forecast</i></td><td>19</td></tr> <tr> <td>20.</td><td><i>Budget Schedule 17 Budgeted Expenditures Summary</i></td><td>20</td></tr> <tr> <td><b>BAB III</b></td><td><b>: FINANCIAL QUARTERLY REPORT</b></td><td><b>21</b></td></tr> <tr> <td>1.</td><td><i>Ketentuan Umum</i></td><td>21</td></tr> <tr> <td>2.</td><td><i>Persiapan Financial Report</i></td><td>25</td></tr> <tr> <td>3.</td><td><i>Report 1 Financial Status Report</i></td><td>25</td></tr> <tr> <td>4.</td><td><i>Report 2 Key Item Analysis</i></td><td>29</td></tr> <tr> <td>5.</td><td><i>Report 2A Inventories and Reserves Analysis</i></td><td>29</td></tr> <tr> <td>6.</td><td><i>Report 3 Expenditures Summary</i></td><td>30</td></tr> <tr> <td>7.</td><td><i>Report 4 Exploration and Development Expenditures</i></td><td>30</td></tr> <tr> <td>8.</td><td><i>Report 8 Production Expenses Analysis</i></td><td>31</td></tr> <tr> <td>9.</td><td><i>Report 11 Administrative Expenses Analysis</i></td><td>31</td></tr> <tr> <td>10.</td><td><i>Report 14 Depreciation Expenses Report</i></td><td>32</td></tr> <tr> <td>11.</td><td><i>Report 15 Project Status Report</i></td><td>33</td></tr> <tr> <td>12.</td><td><i>Report 16 Liftings Shares Analysis</i></td><td>33</td></tr> <tr> <td>13.</td><td><i>Report 17 Total Expenditures Summary</i></td><td>34</td></tr> <tr> <td><b>BAB IV</b></td><td><b>: AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE</b></td><td><b>35</b></td></tr> <tr> <td>1.</td><td><i>Ketentuan Umum</i></td><td>35</td></tr> <tr> <td>2.</td><td><i>Persiapan Authorization for Expenditure</i></td><td>35</td></tr> <tr> <td>3.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18A Authorization for</i></td><td>36</td></tr> </table>			<i>Expenditures</i>			13.	<i>Budget Schedule 10 Budgeted Miscellaneous Production</i>	15	<i>Capital Expenditures</i>			14.	<i>Budget Schedule 11 Administrative Expenses Budget</i>	15	15.	<i>Budget Schedule 12 Budgeted Miscellaneous</i>	16		<i>Administrative Capital Expenditure</i>		16.	<i>Budget Schedule 13 Budgeted Capital Assets to be Placed</i>	16		<i>into Service</i>		17.	<i>Budget Schedule 14 Budgeted Depreciation Schedule</i>	17	18.	<i>Budget Schedule 15 Program Support Listing</i>	18	19.	<i>Budget Schedule 16 Liftings Forecast</i>	19	20.	<i>Budget Schedule 17 Budgeted Expenditures Summary</i>	20	<b>BAB III</b>	<b>: FINANCIAL QUARTERLY REPORT</b>	<b>21</b>	1.	<i>Ketentuan Umum</i>	21	2.	<i>Persiapan Financial Report</i>	25	3.	<i>Report 1 Financial Status Report</i>	25	4.	<i>Report 2 Key Item Analysis</i>	29	5.	<i>Report 2A Inventories and Reserves Analysis</i>	29	6.	<i>Report 3 Expenditures Summary</i>	30	7.	<i>Report 4 Exploration and Development Expenditures</i>	30	8.	<i>Report 8 Production Expenses Analysis</i>	31	9.	<i>Report 11 Administrative Expenses Analysis</i>	31	10.	<i>Report 14 Depreciation Expenses Report</i>	32	11.	<i>Report 15 Project Status Report</i>	33	12.	<i>Report 16 Liftings Shares Analysis</i>	33	13.	<i>Report 17 Total Expenditures Summary</i>	34	<b>BAB IV</b>	<b>: AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE</b>	<b>35</b>	1.	<i>Ketentuan Umum</i>	35	2.	<i>Persiapan Authorization for Expenditure</i>	35	3.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18A Authorization for</i>	36
<i>Expenditures</i>																																																																																												
13.	<i>Budget Schedule 10 Budgeted Miscellaneous Production</i>	15																																																																																										
<i>Capital Expenditures</i>																																																																																												
14.	<i>Budget Schedule 11 Administrative Expenses Budget</i>	15																																																																																										
15.	<i>Budget Schedule 12 Budgeted Miscellaneous</i>	16																																																																																										
	<i>Administrative Capital Expenditure</i>																																																																																											
16.	<i>Budget Schedule 13 Budgeted Capital Assets to be Placed</i>	16																																																																																										
	<i>into Service</i>																																																																																											
17.	<i>Budget Schedule 14 Budgeted Depreciation Schedule</i>	17																																																																																										
18.	<i>Budget Schedule 15 Program Support Listing</i>	18																																																																																										
19.	<i>Budget Schedule 16 Liftings Forecast</i>	19																																																																																										
20.	<i>Budget Schedule 17 Budgeted Expenditures Summary</i>	20																																																																																										
<b>BAB III</b>	<b>: FINANCIAL QUARTERLY REPORT</b>	<b>21</b>																																																																																										
1.	<i>Ketentuan Umum</i>	21																																																																																										
2.	<i>Persiapan Financial Report</i>	25																																																																																										
3.	<i>Report 1 Financial Status Report</i>	25																																																																																										
4.	<i>Report 2 Key Item Analysis</i>	29																																																																																										
5.	<i>Report 2A Inventories and Reserves Analysis</i>	29																																																																																										
6.	<i>Report 3 Expenditures Summary</i>	30																																																																																										
7.	<i>Report 4 Exploration and Development Expenditures</i>	30																																																																																										
8.	<i>Report 8 Production Expenses Analysis</i>	31																																																																																										
9.	<i>Report 11 Administrative Expenses Analysis</i>	31																																																																																										
10.	<i>Report 14 Depreciation Expenses Report</i>	32																																																																																										
11.	<i>Report 15 Project Status Report</i>	33																																																																																										
12.	<i>Report 16 Liftings Shares Analysis</i>	33																																																																																										
13.	<i>Report 17 Total Expenditures Summary</i>	34																																																																																										
<b>BAB IV</b>	<b>: AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE</b>	<b>35</b>																																																																																										
1.	<i>Ketentuan Umum</i>	35																																																																																										
2.	<i>Persiapan Authorization for Expenditure</i>	35																																																																																										
3.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18A Authorization for</i>	36																																																																																										


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman iii</p>																																																
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>																																																
<table> <tr> <td></td><td><i>Expenditure (AFE) Airborne Survey</i></td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18B Authorization for Expenditure (AFE) Land Survey</i></td><td style="text-align: right;">36</td></tr> <tr> <td>5.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18C Authorization for Expenditure (AFE) Marine Survey</i></td><td style="text-align: right;">36</td></tr> <tr> <td>6.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18D Authorization for Expenditure (AFE) Transition Zone Survey</i></td><td style="text-align: right;">37</td></tr> <tr> <td>7.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18E Authorization for Expenditure (AFE) Data Processing</i></td><td style="text-align: right;">37</td></tr> <tr> <td>8.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18F Authorization for Expenditure (AFE) Exploration and Exploitation Study</i></td><td style="text-align: right;">38</td></tr> <tr> <td>9.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18G Authorization for Expenditure (AFE) Conceptual / FEED (Front End Engineering Design)</i></td><td style="text-align: right;">38</td></tr> <tr> <td>10.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18H Authorization for Expenditure (AFE) Secondary and Tertiary Recovery Study</i></td><td style="text-align: right;">38</td></tr> <tr> <td>11.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 18I Authorization for Expenditure (AFE) Other Study</i></td><td style="text-align: right;">39</td></tr> <tr> <td>12.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 19 Authorization for Expenditure (AFE) Drilling / Workover / Well Service</i></td><td style="text-align: right;">39</td></tr> <tr> <td>13.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 20 Authorization for Expenditure (AFE) Material List – Drilling / Workover / Well Service</i></td><td style="text-align: right;">39</td></tr> <tr> <td>14.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 21A Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities</i></td><td style="text-align: right;">40</td></tr> <tr> <td>15.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 21B Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities (Rental)</i></td><td style="text-align: right;">40</td></tr> <tr> <td>16.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 21C Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities (Decommissioning)</i></td><td style="text-align: right;">41</td></tr> <tr> <td>17.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 22A Authorization for Expenditure (AFE) Onshore Facilities</i></td><td style="text-align: right;">41</td></tr> <tr> <td>18.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 22B Authorization for</i></td><td style="text-align: right;">41</td></tr> </table>				<i>Expenditure (AFE) Airborne Survey</i>		4.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18B Authorization for Expenditure (AFE) Land Survey</i>	36	5.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18C Authorization for Expenditure (AFE) Marine Survey</i>	36	6.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18D Authorization for Expenditure (AFE) Transition Zone Survey</i>	37	7.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18E Authorization for Expenditure (AFE) Data Processing</i>	37	8.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18F Authorization for Expenditure (AFE) Exploration and Exploitation Study</i>	38	9.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18G Authorization for Expenditure (AFE) Conceptual / FEED (Front End Engineering Design)</i>	38	10.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18H Authorization for Expenditure (AFE) Secondary and Tertiary Recovery Study</i>	38	11.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18I Authorization for Expenditure (AFE) Other Study</i>	39	12.	<i>Budget Schedule &amp; Report 19 Authorization for Expenditure (AFE) Drilling / Workover / Well Service</i>	39	13.	<i>Budget Schedule &amp; Report 20 Authorization for Expenditure (AFE) Material List – Drilling / Workover / Well Service</i>	39	14.	<i>Budget Schedule &amp; Report 21A Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities</i>	40	15.	<i>Budget Schedule &amp; Report 21B Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities (Rental)</i>	40	16.	<i>Budget Schedule &amp; Report 21C Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities (Decommissioning)</i>	41	17.	<i>Budget Schedule &amp; Report 22A Authorization for Expenditure (AFE) Onshore Facilities</i>	41	18.	<i>Budget Schedule &amp; Report 22B Authorization for</i>	41
	<i>Expenditure (AFE) Airborne Survey</i>																																																	
4.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18B Authorization for Expenditure (AFE) Land Survey</i>	36																																																
5.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18C Authorization for Expenditure (AFE) Marine Survey</i>	36																																																
6.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18D Authorization for Expenditure (AFE) Transition Zone Survey</i>	37																																																
7.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18E Authorization for Expenditure (AFE) Data Processing</i>	37																																																
8.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18F Authorization for Expenditure (AFE) Exploration and Exploitation Study</i>	38																																																
9.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18G Authorization for Expenditure (AFE) Conceptual / FEED (Front End Engineering Design)</i>	38																																																
10.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18H Authorization for Expenditure (AFE) Secondary and Tertiary Recovery Study</i>	38																																																
11.	<i>Budget Schedule &amp; Report 18I Authorization for Expenditure (AFE) Other Study</i>	39																																																
12.	<i>Budget Schedule &amp; Report 19 Authorization for Expenditure (AFE) Drilling / Workover / Well Service</i>	39																																																
13.	<i>Budget Schedule &amp; Report 20 Authorization for Expenditure (AFE) Material List – Drilling / Workover / Well Service</i>	39																																																
14.	<i>Budget Schedule &amp; Report 21A Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities</i>	40																																																
15.	<i>Budget Schedule &amp; Report 21B Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities (Rental)</i>	40																																																
16.	<i>Budget Schedule &amp; Report 21C Authorization for Expenditure (AFE) Offshore Facilities (Decommissioning)</i>	41																																																
17.	<i>Budget Schedule &amp; Report 22A Authorization for Expenditure (AFE) Onshore Facilities</i>	41																																																
18.	<i>Budget Schedule &amp; Report 22B Authorization for</i>	41																																																

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman iv</p>																														
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>																														
<table> <tr> <td></td><td><i>Expenditure (AFE) Onshore Facilities (Rental)</i></td><td></td></tr> <tr> <td>19.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 22C Authorization for Expenditure (AFE) Onshore Facilities (Decommissioning)</i></td><td style="text-align: right;">42</td></tr> <tr> <td>20.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 23 Authorization for Expenditure (AFE) Components List (Facilities)</i></td><td style="text-align: right;">42</td></tr> <tr> <td>21.</td><td><i>Budget Schedule &amp; Report 24 Authorization for Expenditure (AFE) Certain Other Projects</i></td><td style="text-align: right;">42</td></tr> <tr> <td><b>BAB V</b></td><td><b>: CHARTS OF ACCOUNT</b></td><td style="text-align: right;"><b>44</b></td></tr> <tr> <td>1.</td><td><i>Natural Account</i></td><td style="text-align: right;">45</td></tr> <tr> <td>2.</td><td><i>Division of Interest</i></td><td style="text-align: right;">46</td></tr> <tr> <td>3.</td><td><i>Cost Center</i></td><td style="text-align: right;">47</td></tr> <tr> <td>4.</td><td><i>Product</i></td><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr> <td><b>BAB VI</b></td><td><b>: PENUTUP</b></td><td style="text-align: right;"><b>51</b></td></tr> </table>				<i>Expenditure (AFE) Onshore Facilities (Rental)</i>		19.	<i>Budget Schedule &amp; Report 22C Authorization for Expenditure (AFE) Onshore Facilities (Decommissioning)</i>	42	20.	<i>Budget Schedule &amp; Report 23 Authorization for Expenditure (AFE) Components List (Facilities)</i>	42	21.	<i>Budget Schedule &amp; Report 24 Authorization for Expenditure (AFE) Certain Other Projects</i>	42	<b>BAB V</b>	<b>: CHARTS OF ACCOUNT</b>	<b>44</b>	1.	<i>Natural Account</i>	45	2.	<i>Division of Interest</i>	46	3.	<i>Cost Center</i>	47	4.	<i>Product</i>	50	<b>BAB VI</b>	<b>: PENUTUP</b>	<b>51</b>
	<i>Expenditure (AFE) Onshore Facilities (Rental)</i>																															
19.	<i>Budget Schedule &amp; Report 22C Authorization for Expenditure (AFE) Onshore Facilities (Decommissioning)</i>	42																														
20.	<i>Budget Schedule &amp; Report 23 Authorization for Expenditure (AFE) Components List (Facilities)</i>	42																														
21.	<i>Budget Schedule &amp; Report 24 Authorization for Expenditure (AFE) Certain Other Projects</i>	42																														
<b>BAB V</b>	<b>: CHARTS OF ACCOUNT</b>	<b>44</b>																														
1.	<i>Natural Account</i>	45																														
2.	<i>Division of Interest</i>	46																														
3.	<i>Cost Center</i>	47																														
4.	<i>Product</i>	50																														
<b>BAB VI</b>	<b>: PENUTUP</b>	<b>51</b>																														


	<b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman v
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0


DAFTAR LAMPIRAN		
		Halaman
Lampiran 1	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1 – Budgeted Financial Status Report</i>	52
Lampiran 2	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Budget Schedule 1 – Budgeted Investment Credit</i>	71
Lampiran 3	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1 – Budgeted LNG Financial Status Report</i>	74
Lampiran 4	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1.1 – Budgeted LNG Sales Analysis</i>	79
Lampiran 5	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1.2 – Budgeted LNG FTP</i>	82
Lampiran 6	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1.3 – Budgeted LNG Debt Service Payment</i>	84
Lampiran 7	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Budget Schedule 1.2.1.3 – Budgeted LNG Debt Service Status</i>	86
Lampiran 8	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1.4 – Budgeted LNG Transportation Expenditure</i>	89
Lampiran 9	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1.5 – Budgeted LNG Plant Operating Expenditures</i>	93
Lampiran 10	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5 – Budgeted LNG Plant Operating Expenditure</i>	98
Lampiran 11	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1.6 – Budgeted LNG Costs and Liabilities Recovery</i>	103
Lampiran 12	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 1.2.1.7 – Budgeted LNG Asset</i>	105
Lampiran 13	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 2 – Budgeted Key Operating Statistics</i>	107
Lampiran 14	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 2A – Budgeted Inventories and Reserves Analysis</i>	115
Lampiran 15	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 3 – Expenses and Expenditures Budget Summary</i>	119
Lampiran 16	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule 4 – Exploration and Development Expenditures Budget</i>	126
Lampiran 17	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Budget Schedule 4 –</i>	134

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman vi</p>																																																						
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>																																																						
<p style="text-align: center;"><b>DAFTAR LAMPIRAN</b></p> <table> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right;">Halaman</td></tr> <tr> <td></td><td><i>Budgeted Exploration and Development Expenses</i></td><td></td></tr> <tr> <td>Lampiran 18</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 5 – Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures</td><td style="text-align: right;">140</td></tr> <tr> <td>Lampiran 19</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 6 – Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures</td><td style="text-align: right;">146</td></tr> <tr> <td>Lampiran 20</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 7 – Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures</td><td style="text-align: right;">152</td></tr> <tr> <td>Lampiran 21</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 8 – Production Expenses Budget</td><td style="text-align: right;">157</td></tr> <tr> <td>Lampiran 22</td><td>Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 8 – Budgeted Production Expense</td><td style="text-align: right;">165</td></tr> <tr> <td>Lampiran 23</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 9 – Budgeted Production Facilities Capital Expenditures</td><td style="text-align: right;">172</td></tr> <tr> <td>Lampiran 24</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 10 – Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures</td><td style="text-align: right;">178</td></tr> <tr> <td>Lampiran 25</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 11 – Administrative Expenses Budget</td><td style="text-align: right;">183</td></tr> <tr> <td>Lampiran 26</td><td>Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 11 – Budgeted Administrative Expenses</td><td style="text-align: right;">189</td></tr> <tr> <td>Lampiran 27</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 12 – Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditures</td><td style="text-align: right;">195</td></tr> <tr> <td>Lampiran 28</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 13 – Budgeted Capital Assets to be Placed Into Services</td><td style="text-align: right;">200</td></tr> <tr> <td>Lampiran 29</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 14 – Budgeted Depreciation Schedule</td><td style="text-align: right;">214</td></tr> <tr> <td>Lampiran 30</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 15 – Program Support Listing</td><td style="text-align: right;">227</td></tr> <tr> <td>Lampiran 31</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 16 – Liftings Forecast</td><td style="text-align: right;">237</td></tr> <tr> <td>Lampiran 32</td><td>Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 16 – Calculation of Domestic Market Obligation</td><td style="text-align: right;">258</td></tr> <tr> <td>Lampiran 33</td><td>Tata Cara dan Template Budget Schedule 17 – Budgeted Expenditures Summary</td><td style="text-align: right;">262</td></tr> </table>					Halaman		<i>Budgeted Exploration and Development Expenses</i>		Lampiran 18	Tata Cara dan Template Budget Schedule 5 – Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures	140	Lampiran 19	Tata Cara dan Template Budget Schedule 6 – Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures	146	Lampiran 20	Tata Cara dan Template Budget Schedule 7 – Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures	152	Lampiran 21	Tata Cara dan Template Budget Schedule 8 – Production Expenses Budget	157	Lampiran 22	Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 8 – Budgeted Production Expense	165	Lampiran 23	Tata Cara dan Template Budget Schedule 9 – Budgeted Production Facilities Capital Expenditures	172	Lampiran 24	Tata Cara dan Template Budget Schedule 10 – Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures	178	Lampiran 25	Tata Cara dan Template Budget Schedule 11 – Administrative Expenses Budget	183	Lampiran 26	Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 11 – Budgeted Administrative Expenses	189	Lampiran 27	Tata Cara dan Template Budget Schedule 12 – Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditures	195	Lampiran 28	Tata Cara dan Template Budget Schedule 13 – Budgeted Capital Assets to be Placed Into Services	200	Lampiran 29	Tata Cara dan Template Budget Schedule 14 – Budgeted Depreciation Schedule	214	Lampiran 30	Tata Cara dan Template Budget Schedule 15 – Program Support Listing	227	Lampiran 31	Tata Cara dan Template Budget Schedule 16 – Liftings Forecast	237	Lampiran 32	Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 16 – Calculation of Domestic Market Obligation	258	Lampiran 33	Tata Cara dan Template Budget Schedule 17 – Budgeted Expenditures Summary	262
		Halaman																																																						
	<i>Budgeted Exploration and Development Expenses</i>																																																							
Lampiran 18	Tata Cara dan Template Budget Schedule 5 – Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures	140																																																						
Lampiran 19	Tata Cara dan Template Budget Schedule 6 – Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures	146																																																						
Lampiran 20	Tata Cara dan Template Budget Schedule 7 – Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures	152																																																						
Lampiran 21	Tata Cara dan Template Budget Schedule 8 – Production Expenses Budget	157																																																						
Lampiran 22	Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 8 – Budgeted Production Expense	165																																																						
Lampiran 23	Tata Cara dan Template Budget Schedule 9 – Budgeted Production Facilities Capital Expenditures	172																																																						
Lampiran 24	Tata Cara dan Template Budget Schedule 10 – Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures	178																																																						
Lampiran 25	Tata Cara dan Template Budget Schedule 11 – Administrative Expenses Budget	183																																																						
Lampiran 26	Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 11 – Budgeted Administrative Expenses	189																																																						
Lampiran 27	Tata Cara dan Template Budget Schedule 12 – Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditures	195																																																						
Lampiran 28	Tata Cara dan Template Budget Schedule 13 – Budgeted Capital Assets to be Placed Into Services	200																																																						
Lampiran 29	Tata Cara dan Template Budget Schedule 14 – Budgeted Depreciation Schedule	214																																																						
Lampiran 30	Tata Cara dan Template Budget Schedule 15 – Program Support Listing	227																																																						
Lampiran 31	Tata Cara dan Template Budget Schedule 16 – Liftings Forecast	237																																																						
Lampiran 32	Tata Cara dan Template Attachment to Budget Schedule 16 – Calculation of Domestic Market Obligation	258																																																						
Lampiran 33	Tata Cara dan Template Budget Schedule 17 – Budgeted Expenditures Summary	262																																																						

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman vii</p>																																																												
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>																																																												
<p style="text-align: center;"><b>DAFTAR LAMPIRAN</b></p> <table> <tr> <th></th><th></th><th style="text-align: right;">Halaman</th></tr> <tr> <td>Lampiran 34</td><td><i>Template Surat Pengantar</i></td><td style="text-align: right;">267</td></tr> <tr> <td>Lampiran 35</td><td><i>Template Statement of Responsibility</i></td><td style="text-align: right;">268</td></tr> <tr> <td>Lampiran 36</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1 – Financial Status Report</i></td><td style="text-align: right;">269</td></tr> <tr> <td>Lampiran 37</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment 1 to Report 1 – Investment Credit Report</i></td><td style="text-align: right;">287</td></tr> <tr> <td>Lampiran 38</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment 2 to Report 1 – Audit Adjustment and Suspend Report</i></td><td style="text-align: right;">290</td></tr> <tr> <td>Lampiran 39</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment 2.1 to Report 1 – Audit Adjustment Report</i></td><td style="text-align: right;">292</td></tr> <tr> <td>Lampiran 40</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment 2.2 to Report 1 – Suspend Report</i></td><td style="text-align: right;">294</td></tr> <tr> <td>Lampiran 41</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1 – LNG Financial Status Report</i></td><td style="text-align: right;">297</td></tr> <tr> <td>Lampiran 42</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.1 – LNG Sales Analysis</i></td><td style="text-align: right;">301</td></tr> <tr> <td>Lampiran 43</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.2 – LNG FTP</i></td><td style="text-align: right;">304</td></tr> <tr> <td>Lampiran 44</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Payment</i></td><td style="text-align: right;">306</td></tr> <tr> <td>Lampiran 45</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Status</i></td><td style="text-align: right;">309</td></tr> <tr> <td>Lampiran 46</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.4 – LNG Transportation Expenditures</i></td><td style="text-align: right;">312</td></tr> <tr> <td>Lampiran 47</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures</i></td><td style="text-align: right;">316</td></tr> <tr> <td>Lampiran 48</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures</i></td><td style="text-align: right;">321</td></tr> <tr> <td>Lampiran 49</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.6 – LNG Costs and Liabilities Recovery</i></td><td style="text-align: right;">326</td></tr> <tr> <td>Lampiran 50</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.7 – LNG Asset Report</i></td><td style="text-align: right;">329</td></tr> <tr> <td>Lampiran 51</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 2 – Key Item Analysis</i></td><td style="text-align: right;">331</td></tr> <tr> <td>Lampiran 52</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 2A – Inventories and Reserves Analysis</i></td><td style="text-align: right;">337</td></tr> </table>					Halaman	Lampiran 34	<i>Template Surat Pengantar</i>	267	Lampiran 35	<i>Template Statement of Responsibility</i>	268	Lampiran 36	Tata Cara dan <i>Template Report 1 – Financial Status Report</i>	269	Lampiran 37	Tata Cara dan <i>Template Attachment 1 to Report 1 – Investment Credit Report</i>	287	Lampiran 38	Tata Cara dan <i>Template Attachment 2 to Report 1 – Audit Adjustment and Suspend Report</i>	290	Lampiran 39	Tata Cara dan <i>Template Attachment 2.1 to Report 1 – Audit Adjustment Report</i>	292	Lampiran 40	Tata Cara dan <i>Template Attachment 2.2 to Report 1 – Suspend Report</i>	294	Lampiran 41	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1 – LNG Financial Status Report</i>	297	Lampiran 42	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.1 – LNG Sales Analysis</i>	301	Lampiran 43	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.2 – LNG FTP</i>	304	Lampiran 44	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Payment</i>	306	Lampiran 45	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Status</i>	309	Lampiran 46	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.4 – LNG Transportation Expenditures</i>	312	Lampiran 47	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures</i>	316	Lampiran 48	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures</i>	321	Lampiran 49	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.6 – LNG Costs and Liabilities Recovery</i>	326	Lampiran 50	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.7 – LNG Asset Report</i>	329	Lampiran 51	Tata Cara dan <i>Template Report 2 – Key Item Analysis</i>	331	Lampiran 52	Tata Cara dan <i>Template Report 2A – Inventories and Reserves Analysis</i>	337
		Halaman																																																												
Lampiran 34	<i>Template Surat Pengantar</i>	267																																																												
Lampiran 35	<i>Template Statement of Responsibility</i>	268																																																												
Lampiran 36	Tata Cara dan <i>Template Report 1 – Financial Status Report</i>	269																																																												
Lampiran 37	Tata Cara dan <i>Template Attachment 1 to Report 1 – Investment Credit Report</i>	287																																																												
Lampiran 38	Tata Cara dan <i>Template Attachment 2 to Report 1 – Audit Adjustment and Suspend Report</i>	290																																																												
Lampiran 39	Tata Cara dan <i>Template Attachment 2.1 to Report 1 – Audit Adjustment Report</i>	292																																																												
Lampiran 40	Tata Cara dan <i>Template Attachment 2.2 to Report 1 – Suspend Report</i>	294																																																												
Lampiran 41	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1 – LNG Financial Status Report</i>	297																																																												
Lampiran 42	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.1 – LNG Sales Analysis</i>	301																																																												
Lampiran 43	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.2 – LNG FTP</i>	304																																																												
Lampiran 44	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Payment</i>	306																																																												
Lampiran 45	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Status</i>	309																																																												
Lampiran 46	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.4 – LNG Transportation Expenditures</i>	312																																																												
Lampiran 47	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures</i>	316																																																												
Lampiran 48	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures</i>	321																																																												
Lampiran 49	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.6 – LNG Costs and Liabilities Recovery</i>	326																																																												
Lampiran 50	Tata Cara dan <i>Template Report 1.2.1.7 – LNG Asset Report</i>	329																																																												
Lampiran 51	Tata Cara dan <i>Template Report 2 – Key Item Analysis</i>	331																																																												
Lampiran 52	Tata Cara dan <i>Template Report 2A – Inventories and Reserves Analysis</i>	337																																																												



	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman viii</p>																																																									
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>																																																									
<p style="text-align: center;"><b>DAFTAR LAMPIRAN</b></p> <table> <tr> <th></th><th></th><th style="text-align: right;">Halaman</th></tr> <tr> <td>Lampiran 53</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 3 – Expenditures Summary</i></td><td style="text-align: right;">341</td></tr> <tr> <td>Lampiran 54</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 4 – Exploration and Development Expenditures</i></td><td style="text-align: right;">346</td></tr> <tr> <td>Lampiran 55</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 4 – Exploration and Development Expenses</i></td><td style="text-align: right;">356</td></tr> <tr> <td>Lampiran 56</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 8 – Production Expenses Analysis</i></td><td style="text-align: right;">360</td></tr> <tr> <td>Lampiran 57</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 8 – Production Expenses</i></td><td style="text-align: right;">369</td></tr> <tr> <td>Lampiran 58</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 11 – Administrative Expenses Analysis</i></td><td style="text-align: right;">374</td></tr> <tr> <td>Lampiran 59</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 11 – Administrative Expenses</i></td><td style="text-align: right;">381</td></tr> <tr> <td>Lampiran 60</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 14 – Depreciation Expenses Report</i></td><td style="text-align: right;">386</td></tr> <tr> <td>Lampiran 61</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 15 – Project Status Report</i></td><td style="text-align: right;">404</td></tr> <tr> <td>Lampiran 62</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 15 – Project Status Report</i></td><td style="text-align: right;">410</td></tr> <tr> <td>Lampiran 63</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 16 – Lifting Share Analysis</i></td><td style="text-align: right;">415</td></tr> <tr> <td>Lampiran 64</td><td>Tata Cara dan <i>Template Attachments to Report 16 – Detail of Lifting dan Calculation of Domestic Market Obligation</i></td><td style="text-align: right;">425</td></tr> <tr> <td>Lampiran 65</td><td>Tata Cara dan <i>Template Report 17 – Total Expenditures Summary</i></td><td style="text-align: right;">436</td></tr> <tr> <td>Lampiran 66</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18A – Authorization for Expenditures Airborne Survey</i></td><td style="text-align: right;">440</td></tr> <tr> <td>Lampiran 67</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18B – Authorization for Expenditures Land Survey</i></td><td style="text-align: right;">446</td></tr> <tr> <td>Lampiran 68</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18C – Authorization for Expenditures Marine Survey</i></td><td style="text-align: right;">454</td></tr> <tr> <td>Lampiran 69</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18D – Authorization for Expenditures Transition Zone Survey</i></td><td style="text-align: right;">461</td></tr> <tr> <td>Lampiran 70</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18E –</i></td><td style="text-align: right;">469</td></tr> </table>					Halaman	Lampiran 53	Tata Cara dan <i>Template Report 3 – Expenditures Summary</i>	341	Lampiran 54	Tata Cara dan <i>Template Report 4 – Exploration and Development Expenditures</i>	346	Lampiran 55	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 4 – Exploration and Development Expenses</i>	356	Lampiran 56	Tata Cara dan <i>Template Report 8 – Production Expenses Analysis</i>	360	Lampiran 57	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 8 – Production Expenses</i>	369	Lampiran 58	Tata Cara dan <i>Template Report 11 – Administrative Expenses Analysis</i>	374	Lampiran 59	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 11 – Administrative Expenses</i>	381	Lampiran 60	Tata Cara dan <i>Template Report 14 – Depreciation Expenses Report</i>	386	Lampiran 61	Tata Cara dan <i>Template Report 15 – Project Status Report</i>	404	Lampiran 62	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 15 – Project Status Report</i>	410	Lampiran 63	Tata Cara dan <i>Template Report 16 – Lifting Share Analysis</i>	415	Lampiran 64	Tata Cara dan <i>Template Attachments to Report 16 – Detail of Lifting dan Calculation of Domestic Market Obligation</i>	425	Lampiran 65	Tata Cara dan <i>Template Report 17 – Total Expenditures Summary</i>	436	Lampiran 66	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18A – Authorization for Expenditures Airborne Survey</i>	440	Lampiran 67	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18B – Authorization for Expenditures Land Survey</i>	446	Lampiran 68	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18C – Authorization for Expenditures Marine Survey</i>	454	Lampiran 69	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18D – Authorization for Expenditures Transition Zone Survey</i>	461	Lampiran 70	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18E –</i>	469
		Halaman																																																									
Lampiran 53	Tata Cara dan <i>Template Report 3 – Expenditures Summary</i>	341																																																									
Lampiran 54	Tata Cara dan <i>Template Report 4 – Exploration and Development Expenditures</i>	346																																																									
Lampiran 55	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 4 – Exploration and Development Expenses</i>	356																																																									
Lampiran 56	Tata Cara dan <i>Template Report 8 – Production Expenses Analysis</i>	360																																																									
Lampiran 57	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 8 – Production Expenses</i>	369																																																									
Lampiran 58	Tata Cara dan <i>Template Report 11 – Administrative Expenses Analysis</i>	374																																																									
Lampiran 59	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 11 – Administrative Expenses</i>	381																																																									
Lampiran 60	Tata Cara dan <i>Template Report 14 – Depreciation Expenses Report</i>	386																																																									
Lampiran 61	Tata Cara dan <i>Template Report 15 – Project Status Report</i>	404																																																									
Lampiran 62	Tata Cara dan <i>Template Attachment to Report 15 – Project Status Report</i>	410																																																									
Lampiran 63	Tata Cara dan <i>Template Report 16 – Lifting Share Analysis</i>	415																																																									
Lampiran 64	Tata Cara dan <i>Template Attachments to Report 16 – Detail of Lifting dan Calculation of Domestic Market Obligation</i>	425																																																									
Lampiran 65	Tata Cara dan <i>Template Report 17 – Total Expenditures Summary</i>	436																																																									
Lampiran 66	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18A – Authorization for Expenditures Airborne Survey</i>	440																																																									
Lampiran 67	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18B – Authorization for Expenditures Land Survey</i>	446																																																									
Lampiran 68	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18C – Authorization for Expenditures Marine Survey</i>	454																																																									
Lampiran 69	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18D – Authorization for Expenditures Transition Zone Survey</i>	461																																																									
Lampiran 70	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18E –</i>	469																																																									

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman ix</p>																																																				
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>																																																				
<table> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th data-bbox="1305 537 1428 571">Halaman</th></tr> <tr> <th></th></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>DAFTAR LAMPIRAN</b></td></tr> <tr> <td></td><td><i>Authorization for Expenditures Data Processing</i></td><td></td></tr> <tr> <td>Lampiran 71</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18F – Authorization for Expenditures Exploration and Exploitation Study</i></td><td>474</td></tr> <tr> <td>Lampiran 72</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18G – Authorization for Expenditures Conceptual / FEED (Front End Engineering Design) Study</i></td><td>482</td></tr> <tr> <td>Lampiran 73</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18H – Authorization for Expenditures Secondary and Tertiary Recovery Study</i></td><td>489</td></tr> <tr> <td>Lampiran 74</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18I – Authorization for Expenditures Other Study</i></td><td>496</td></tr> <tr> <td>Lampiran 75</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 19 – Authorization for Expenditures Drilling / Workover / Well Service</i></td><td>501</td></tr> <tr> <td>Lampiran 76</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 20 – Authorization for Expenditures Material List – Drilling / Workover / Well Service</i></td><td>522</td></tr> <tr> <td>Lampiran 77</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21A – Authorization for Expenditures Offshore Facilities</i></td><td>533</td></tr> <tr> <td>Lampiran 78</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21B – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Rental)</i></td><td>553</td></tr> <tr> <td>Lampiran 79</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21C – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Decommissioning)</i></td><td>558</td></tr> <tr> <td>Lampiran 80</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22A – Authorization for Expenditures Onshore Facilities</i></td><td>575</td></tr> <tr> <td>Lampiran 81</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22B – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Rental)</i></td><td>591</td></tr> <tr> <td>Lampiran 82</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22C – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Decommissioning)</i></td><td>596</td></tr> <tr> <td>Lampiran 83</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 23 – Authorization for Expenditures Components List (Facilities)</i></td><td>611</td></tr> <tr> <td>Lampiran 84</td><td>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 24 –</i></td><td>628</td></tr> </table>					Halaman		<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>				<i>Authorization for Expenditures Data Processing</i>		Lampiran 71	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18F – Authorization for Expenditures Exploration and Exploitation Study</i>	474	Lampiran 72	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18G – Authorization for Expenditures Conceptual / FEED (Front End Engineering Design) Study</i>	482	Lampiran 73	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18H – Authorization for Expenditures Secondary and Tertiary Recovery Study</i>	489	Lampiran 74	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18I – Authorization for Expenditures Other Study</i>	496	Lampiran 75	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 19 – Authorization for Expenditures Drilling / Workover / Well Service</i>	501	Lampiran 76	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 20 – Authorization for Expenditures Material List – Drilling / Workover / Well Service</i>	522	Lampiran 77	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21A – Authorization for Expenditures Offshore Facilities</i>	533	Lampiran 78	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21B – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Rental)</i>	553	Lampiran 79	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21C – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Decommissioning)</i>	558	Lampiran 80	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22A – Authorization for Expenditures Onshore Facilities</i>	575	Lampiran 81	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22B – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Rental)</i>	591	Lampiran 82	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22C – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Decommissioning)</i>	596	Lampiran 83	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 23 – Authorization for Expenditures Components List (Facilities)</i>	611	Lampiran 84	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 24 –</i>	628
		Halaman																																																				
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>																																																						
	<i>Authorization for Expenditures Data Processing</i>																																																					
Lampiran 71	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18F – Authorization for Expenditures Exploration and Exploitation Study</i>	474																																																				
Lampiran 72	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18G – Authorization for Expenditures Conceptual / FEED (Front End Engineering Design) Study</i>	482																																																				
Lampiran 73	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18H – Authorization for Expenditures Secondary and Tertiary Recovery Study</i>	489																																																				
Lampiran 74	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18I – Authorization for Expenditures Other Study</i>	496																																																				
Lampiran 75	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 19 – Authorization for Expenditures Drilling / Workover / Well Service</i>	501																																																				
Lampiran 76	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 20 – Authorization for Expenditures Material List – Drilling / Workover / Well Service</i>	522																																																				
Lampiran 77	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21A – Authorization for Expenditures Offshore Facilities</i>	533																																																				
Lampiran 78	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21B – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Rental)</i>	553																																																				
Lampiran 79	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 21C – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Decommissioning)</i>	558																																																				
Lampiran 80	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22A – Authorization for Expenditures Onshore Facilities</i>	575																																																				
Lampiran 81	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22B – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Rental)</i>	591																																																				
Lampiran 82	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 22C – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Decommissioning)</i>	596																																																				
Lampiran 83	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 23 – Authorization for Expenditures Components List (Facilities)</i>	611																																																				
Lampiran 84	Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 24 –</i>	628																																																				



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**


Halaman x

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**DAFTAR LAMPIRAN**

		Halaman
	<i>Authorization for Expenditures Certain Other Projects</i>	
Lampiran 85	<i>Natural Account: Detail &amp; Deskripsi</i>	633
Lampiran 86	<i>Cost Center: Detail</i>	743
Lampiran 87	<i>Daftar Budget Schedule dan Report</i>	746

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 1 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## BAB I UMUM

### 1. Maksud dan Tujuan

1.1. Maksud diberlakukannya Pedoman Tata Kerja ("PTK") tentang *Financial Budget and Reporting Manual of Production Sharing Contract* dan *Chart of Account* adalah :

- 1.1.1. Memberikan acuan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") dalam penyampaian informasi keuangan terkait kegiatan usaha hulu migas dalam *Work Program & Budget* ("WP&B"), *Authorization for Expenditure* ("AFE"), *Financial Quarterly Report* ("FQR") dan *Chart of Account* ("CoA").
- 1.1.2. Melakukan standardisasi kepada SKK Migas dan KKKS dalam penyampaian informasi keuangan terkait kegiatan usaha hulu migas dalam WP&B, AFE, FQR dan CoA.

1.2. Tujuan PTK *Financial Budget and Reporting Manual of Production Sharing Contract* dan *Chart of Account* adalah:


- 1.2.1. Keseragaman penyajian, pelaporan dan interpretasi atas komponen-komponen biaya di WP&B, AFE, FQR dan CoA.
- 1.2.2. Memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada para *stakeholders* SKK Migas.


### 2. Ruang Lingkup


- 2.1. PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia.
- 2.2. PTK ini mencakup seluruh tahapan proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dalam WP&B, AFE, FQR dan CoA.

### 3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Nomor 22 Tahun 2001").

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman 2 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>
<p>3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP Nomor 35 Tahun 2004").</p> <p>3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Perpres Nomor 9 Tahun 2013").</p> <p>3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.6. Kontrak Kerja Sama ("KKS").</p> <p><b>4. Referensi Hukum</b></p> <p>4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>4.2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2011 tentang Batasan pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan dalam Penghitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi</p> <p>4.3. Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor: 018/PTK/X/2008 Revisi I tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("PTK Pengelolaan Sumber Daya Manusia KKKS").</p> <p>4.4. Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor: PTK-072/BP00000/2010/S0 tentang Rencana Pengembangan Lapangan (<i>Plan of Development/POD</i>) ("PTK POD")</p> <p>4.5. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-033/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-02 tentang <i>Placed Into Service</i> (PIS) ("PTK PIS").</p> <p>4.6. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-038/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-01 tentang <i>Work Program and Budget</i> ("PTK WP&amp;B").</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman 3 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>
<p>4.7. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-039/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-01 tentang <i>Authorization of Expenditure</i> (AFE) Buku Kesatu Pelaksanaan Persetujuan AFE ("PTK AFE").</p> <p>4.8. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PTK Kebijakan Akuntansi").</p> <p><b>5. Pengertian Istilah</b></p> <p>5.1. <b><i>Audit Adjustment Report</i></b> adalah laporan yang menyajikan rincian Biaya Operasi kegiatan usaha hulu migas yang dikeluarkan dari <i>cost recovery</i> perhitungan bagi hasil pada suatu Tahun Anggaran.</p> <p>5.2. <b>Aset, Biaya Kapital, Biaya Nonkapital, Biaya Operasi, <i>Domestic Market Obligation</i> ("DMO"), <i>First Tranche Petroleum</i> ("FTP"), FQR, <i>Investment Credit</i>, <i>Lifting</i>, <i>Liquified Natural Gas</i> ("LNG") dan Unitisasi</b> adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi.</p> <p>5.3. <b>AFE dan Proyek</b> adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE.</p> <p>5.4. <b>Biaya Lainnya Yang Belum Dapat Dikembalikan ("<i>Unrecovered Other Costs</i>")</b> adalah Biaya Operasi kegiatan usaha hulu migas dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat dikembalikan melalui <i>cost recovery</i> karena revenue yang dihasilkan belum mencukupi.</p> <p>5.5. <b><i>Budget Schedule</i></b> adalah <i>Budget Schedule</i> 1 sampai dengan <i>Budget Schedule</i> 24 yang disajikan dalam WP&amp;B.</p> <p>5.6. <b>Bonus Produksi</b> adalah bonus yang dibayarkan oleh KKKS setelah mencapai akumulasi dan/(atau) tingkat produksi tertentu sesuai KKS.</p> <p>5.7. <b>Eksplorasi, Eksplorasi, Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu, KKS, dan Wilayah Kerja ("WK")</b> adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.</p> <p>5.8. <b>Fasilitas Produksi, Operasi Minyak dan Gas Bumi, Operator, Partisipasi Interes (<i>Participating Interest</i>) dan WP&amp;B</b> adalah sebagaimana dimaksud dalam KKS.</p> <p>5.9. <b>Fungsi</b> adalah satuan organisasi setingkat Divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 4 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>5.10. <b>Ikhtisar Tahun Anggaran (<i>Budget Year Overview</i>)</b> adalah rangkuman perkiraan aktivitas untuk tahun anggaran terkait.</p> <p>5.11. <b>Kontraktor</b> adalah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2004.</p> <p>5.12. <b><i>Net Back To Field</i> ("NBTF")</b> adalah pendapatan kotor dari kegiatan LNG dikurangi dengan FTP bagian Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Indonesia dan KKKS, dan <i>cost of LNG sales</i>.</p> <p>5.13. <b><i>Placed Into Service</i> ("PIS")</b> adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK PIS.</p> <p>5.14. <b><i>Plan of Development</i> ("POD")</b> adalah sebagaimana terdapat dalam PTK POD.</p> <p>5.15. <b>Rencana Tahunan ("<i>Annual Plan</i>")</b> adalah perencanaan tahunan yang terdiri dari Ikhtisar Tahun Anggaran, Anggaran Tahunan, Program Kerja Tahunan dan Rencana Personalialia selama Tahun Anggaran.</p> <p>5.16. <b>Rencana Penggunaan Tenaga Kerja ("RPTK")</b> adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Sumber Daya Manusia KKKS.</p> <p>5.17. <b><i>Report</i></b> adalah <i>Report</i> 1 sampai dengan <i>Report</i> 17 yang disajikan dalam FQR.</p> <p>5.18. <b>SKK Migas</b> adalah sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 9 Tahun 2013.</p> <p>5.19. <b><i>Suspend Report</i></b> adalah laporan yang menyajikan informasi biaya-biaya yang ditanggihkan pengembalian <i>cost recovery</i> untuk perhitungan bagi hasil pada suatu tahun anggaran.</p> <p>5.20. <b>Tahun Anggaran</b> adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan kalender Masehi. Tahun Anggaran pertama dimulai pada tanggal efektifnya KKS dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun tersebut.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 5 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## BAB II

### WORK PROGRAM & BUDGET

#### 1. Ketentuan Umum

##### 1.1. Isi dari *Annual Plan*

*Annual Plan* terdiri dari bagian-bagian berikut ini:

##### 1.1.1. Ikhtisar Tahun Anggaran (*Budget Year Overview*);

Ikhtisar Tahun Anggaran merangkum prakiraan kegiatan untuk Tahun Anggaran terkait. Area yang memiliki banyak variasi didiskusikan dalam ikhtisar Tahun Anggaran disertai dengan dampak yang dapat terjadi.

##### 1.1.2. Anggaran Tahunan (*Annual Budget*);

Anggaran tahunan diserahkan dalam *Budget Schedule* 1 sampai dengan *Budget Schedule* 17. *Budget Schedule* 18 sampai dengan *Budget Schedule* 24 (AFE) disampaikan pada anggaran tahunan untuk menunjukkan dimulainya Proyek yang telah disetujui dalam Tahun Anggaran berjalan.

##### 1.1.3. Program Kerja Tahunan (*Annual Work Program*);

Program kerja tahunan adalah deskripsi teknis atas kegiatan Eksplorasi, pengembangan dan produksi untuk Tahun Anggaran berjalan. Peta dan dokumen pendukung lainnya dilampirkan sebagaimana diperlukan.

##### 1.1.4. Rencana Personalia (*Personnel Plan*);

Rencana personalia memberikan perincian atas jumlah personalia beserta detail anggaran yang dibutuhkan oleh KKKS.


##### 1.2. Tahun Anggaran (*Budget Year*)


Tahun Anggaran sama dengan tahun kalender. Tahun Anggaran pertama dimulai pada tanggal efektifnya KKS dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun tersebut.


##### 1.3. Tata Cara Penyerahan


1.3.1. *Annual Plan* diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berjalan. Perpanjangan 1 (satu) bulan dapat diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu.





	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 6 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>1.3.2. Seluruh laporan diketik dengan huruf Arial ukuran 10 pada kertas A4.</p> <p>1.3.3. Penyerahan, persetujuan dan revisi <i>Annual Plan</i> merujuk pada PTK WP&amp;B yang berlaku.</p> <p>1.4. Mata Uang</p> <p>1.4.1. Mata uang yang digunakan dalam <i>Annual Plan</i> adalah dolar Amerika Serikat (USD).</p> <p>1.4.2. <i>Budget Schedule</i> 1 sampai dengan <i>Budget Schedule</i> 17 dibulatkan sampai dengan ribuan dolar Amerika Serikat terdekat. Pengecualian untuk <i>Attachment to Budget Schedule</i> 16.1 di mana jumlah dilaporkan secara penuh.</p> <p>1.4.3. <i>Budget Schedule</i> 18 sampai dengan <i>Budget Schedule</i> 24 dibulatkan sampai dengan satuan dolar Amerika Serikat terdekat.</p> <p>1.5. Informasi <i>Budget Schedule</i></p> <p>1.5.1. Operator</p> <p>Diisi dengan nama KKKS atau dalam hal KKKS terdiri atas beberapa pemegang Partisipasi Interes, pihak ketiga atau salah satu pemegang Partisipasi Interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Partisipasi Interes lainnya sesuai dengan KKS.</p> <p>1.5.2. Wilayah Kerja</p> <p>Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tertera pada KKS.</p> <p>1.5.3. <i>Plan of Development</i> (POD)</p> <p>Diisi dengan nama POD dan/atau nama lapangan, dalam hal diperlukan.</p> <p>1.5.4. Tahun Anggaran (<i>Budget Year</i>)</p> <p>Diisi dengan Tahun Anggaran sesuai dengan yang tertera pada WP&amp;B asli atau yang telah direvisi.</p> <p>1.5.5. Revisi</p> <p>Diisi dengan status WP&amp;B yang diserahkan oleh KKKS, seperti WP&amp;B <i>Original</i>, <i>Original Replacement</i>, <i>Revision</i> atau <i>Revision Replacement</i>.</p> <p>1.6. Lainnya</p> <p>1.6.1. Dalam hal Unitisasi:</p>		


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman 7 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>
<div style="margin-left: 40px;"> <p>1.6.1.1. Setiap KKKS menyerahkan <i>Budget Schedule</i> berdasarkan bagian bagian yang telah disepakati bersama dalam perjanjian Unitisasi; dan</p> <p>1.6.1.2. Operator yang ditunjuk menyerahkan <i>Budget Schedule</i> konsolidasi untuk WK Unitisasi.</p> <p>1.6.2. Dalam hal KKS <i>Joint Operating Body</i> (“JOB”)/<i>Joint Operating Agreement</i> (“JOA”):</p> <p>1.6.2.1. Setiap KKKS menyerahkan <i>Budget Schedule</i> berdasarkan bagian Partisipasi Interes dalam KKS JOB/JOA; dan</p> <p>1.6.2.2. Operator KKS JOB/JOA menyerahkan <i>Budget Schedule</i> konsolidasi untuk WK tersebut.</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p><b>2. Persiapan <i>Budget Schedule</i></b></p> <p>2.1. <i>Budget Schedule</i> berfungsi mengidentifikasi dan menyajikan ikhtisar aspek finansial dari <i>Annual Plan</i>. Alur informasi dimulai dari ringkasan yang mendetail dari pendapatan bagian KKKS dan bagian Pemerintah Indonesia (<i>Budget Schedule</i> 1).</p> <p>2.2. Dalam mempersiapkan Anggaran Tahunan, Operator memulai dengan menyusun:</p> <div style="margin-left: 20px;"> <p>2.2.1. Pengendalian Proyek (<i>Budget Schedule</i> 18 sampai dengan 24);</p> <p>2.2.2. <i>Financial budget detail</i> (<i>Budget Schedule</i> 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17);</p> <p>2.2.3. <i>Intermediate Summary</i> (<i>Budget Schedule</i> 4, 8, dan 11);</p> <p>2.2.4. <i>Final Summary</i> (<i>Budget Schedule</i> 3, 2A, 2, dan 1).</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p><b>3. <i>Budget Schedule</i> 1 – <i>Budgeted Financial Status Report</i></b></p> <p>3.1. <b><i>Budget Schedule</i> 1 – <i>Budgeted Financial Status Report</i></b></p> <p>3.1.1. Ruang Lingkup:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Budget Schedule</i> 1 menyajikan ikhtisar elemen anggaran yang diperlukan untuk menghitung bagian pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dan KKKS, status bagian pajak Pemerintah Indonesia (<i>Government Tax Entitlement</i>), <i>Unrecovered Other Costs</i>, serta <i>Carried Forward Contractor’s FTP</i> selama Tahun Anggaran.</p> </div>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman 8 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>
<p>3.1.2. <i>Budget Schedule</i> 1.1 digunakan untuk operasi minyak bumi.</p> <p>3.1.3. <i>Budget Schedule</i> 1.2 digunakan untuk operasi gas bumi, termasuk <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) dan <i>propane/butane</i>.</p> <p>3.1.4. Jika Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam POD yang sama, <i>Budget Schedule</i> 1.1 dan <i>Budget Schedule</i> 1.2 disiapkan secara terpisah. Dalam hal ini, <i>Budget Schedule</i> 1 digunakan untuk merangkum data dari <i>Budget Schedule</i> 1.1 dan <i>Budget Schedule</i> 1.2.</p> <p>3.1.5. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 1 terdapat dalam <b>Lampiran 1</b>.</p> <p>3.2. <b><i>Attachment to Budget Schedule 1 – Budgeted Investment Credit</i></b> Tata cara pengisian <i>Attachment to Budget Schedule</i> 1 terdapat dalam <b>Lampiran 2</b>.</p> <p>3.3. <b><i>Budget Schedule 1.2.1 – Budgeted LNG Financial Status Report</i></b></p> <p>3.3.1. Ruang Lingkup <i>Budget Schedule</i> 1.2.1 menyajikan ikhtisar elemen anggaran dalam perhitungan pendapatan bruto (<i>gross revenue</i>)/NBTF setelah mempertimbangkan nilai penjualan bruto LNG dan biaya penjualan LNG selama Tahun Anggaran.</p> <p>3.3.2. <i>Budget Schedule</i> 1.2.1 merupakan <i>Budget Schedule</i> gabungan yang disiapkan sebagai rangkuman dari penjualan bruto LNG dan Biaya Operasi Operator untuk seluruh POD dan/atau WK.</p> <p>3.3.3. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 1.2.1 terdapat dalam <b>Lampiran 3</b>.</p> <p>3.4. <b><i>Budget Schedule 1.2.1.1 – Budgeted LNG Sales Analysis</i></b></p> <p>3.4.1. Ruang Lingkup <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.1 menyajikan analisis penjualan bruto LNG yang dianggarkan dengan menggabungkan seluruh informasi, seperti harga LNG, kargo, dan volume selama Tahun Anggaran.</p> <p>3.4.2. <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.1 merupakan <i>Budget Schedule</i> gabungan yang disiapkan sebagai rangkuman kontrak penjualan LNG Operator untuk seluruh POD dan/atau WK.</p>		


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 9 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>3.4.3. Setiap kontrak penjualan LNG dilaporkan secara terpisah dan nomor <i>Budget Schedule</i> bergantung pada jumlah kontrak penjualan LNG (contoh: <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.1-1, <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.1-2, <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.1-3, dan seterusnya).</p> <p>3.4.4. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.1 terdapat dalam <b>Lampiran 4</b></p> <p>3.5. <b><i>Budget Schedule</i> 1.2.1.2 – Budgeted LNG FTP</b></p> <p>3.5.1. Ruang Lingkup <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.2 menyajikan ikhtisar FTP LNG bagian Pemerintah Indonesia (<i>non-shareable</i>) atau bagian Pemerintah Indonesia dan KKKS (<i>shareable</i>) selama Tahun Anggaran.</p> <p>3.5.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.2 terdapat dalam <b>Lampiran 5.</b></p> <p>3.6. <b><i>Budget Schedule</i> 1.2.1.3 – Budgeted LNG Debt Service Payment</b></p> <p>3.6.1. Ruang Lingkup <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.3 menyajikan ikhtisar anggaran detail pembayaran pinjaman yang dianggarkan yang meliputi pembayaran pokok (<i>principal repayment figure</i>), pembayaran bunga (<i>interest payment</i>) dan biaya terkait pemberi pinjaman (<i>lenders related fees</i>) selama Tahun Anggaran.</p> <p>3.6.2. Detail jumlah pinjaman awal (<i>initial loan amount</i>), saldo pinjaman tersisa (<i>remaining loan balance</i>), dan kumulatif bunga terbayar (<i>cumulative interest paid</i>) disajikan pada <i>Attachment to Budget Schedule</i> 1.2.1.3.</p> <p>3.6.3. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 1.2.1.3 terdapat dalam <b>Lampiran 6.</b></p> <p>3.7. <b><i>Attachment to Budget Schedule</i> 1.2.1.3 – Budgeted LNG Debt Service Status</b> Tata cara pengisian <i>Attachment to Budget Schedule</i> 1.2.1.3 terdapat dalam <b>Lampiran 7.</b></p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 10 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><b>3.8. Budget Schedule 1.2.1.4 – Budgeted LNG Transportation Expenditures</b></p> <p>3.8.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 1.2.1.4</i> menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran terkait dengan kegiatan transportasi LNG terdiri dari anggaran elemen kapital (<i>capital element</i>) dan elemen operasi (<i>operating element</i>, pengeluaran transportasi LNG lainnya, dan tambahan <i>support &amp; services</i> selama Tahun Anggaran.</p> <p>3.8.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1.4</i> terdapat dalam <b>Lampiran 8.</b></p> <p><b>3.9. Budget Schedule 1.2.1.5 – Budgeted LNG Plant Operating Expenditures</b></p> <p>3.9.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 1.2.1.5</i> menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran terkait dengan pengoperasian fasilitas pengolahan LNG yang terdiri dari biaya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG, termasuk pemrosesan gas (<i>gas processing</i>), penyimpanan gas (<i>gas storage</i>), penunjang (<i>utilities &amp; auxiliary operations</i>), biaya perkantoran (<i>field office</i>), umum &amp; administrasi (<i>services &amp; general admin</i>), <i>additional support</i> dan <i>services costs</i> selama Tahun Anggaran.</p> <p>3.9.2. Detail anggaran biaya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG, seperti tenaga kerja (<i>personnel</i>), jasa teknis luar negeri (<i>technical services overseas</i>), kontrak jasa domestik (<i>contract services domestic</i>), material (<i>material</i>), asuransi (<i>insurance</i>), keselamatan dan pengendalian lingkungan (<i>safety and environmental control</i>), dan biaya lainnya (<i>sundries</i>), disajikan pada <i>Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5</i>.</p> <p>3.9.3. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1.5</i> terdapat dalam <b>Lampiran 9.</b></p> <p><b>3.10. Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5 – Budgeted LNG Plant Operating Expense</b></p> <p>Tata cara pengisian <i>Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5</i> terdapat dalam <b>Lampiran 10.</b></p>		


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 11 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><b>3.11. <i>Budget Schedule 1.2.1.6 – Budgeted LNG Costs and Liabilities Recovery</i></b></p> <p>3.11.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 1.2.1.6</i> menyajikan ikhtisar anggaran biaya dan kewajiban, serta <i>credit support liabilities</i> pengoperasian LNG selama Tahun Anggaran.</p> <p>3.11.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1.6</i> terdapat dalam <b>Lampiran 11.</b></p> <p><b>3.12. <i>Budget Schedule 1.2.1.7 – Budgeted LNG Asset</i></b></p> <p>3.12.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 1.2.1.7</i> menyajikan ikhtisar anggaran Aset untuk pengoperasian LNG yang pengembalian pembiayaannya melalui mekanisme <i>cost of LNG sales</i>.</p> <p>3.12.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1.7</i> terdapat dalam <b>Lampiran 12.</b></p> <p><b>4. <i>Budget Schedule 2 – Budgeted Key Operating Statistics</i></b></p> <p>4.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 2</i> menyajikan ikhtisar statistik utama untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi yang disiapkan untuk seluruh POD dan/atau WK selama Tahun Anggaran.</p> <p>4.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 2</i> terdapat dalam <b>Lampiran 13.</b></p> <p><b>5. <i>Budget Schedule 2A – Budgeted Inventories and Reserves Analysis</i></b></p> <p>5.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 2A</i> menyajikan ikhtisar prakiraan persediaan dan cadangan untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi untuk seluruh POD dan/atau WK selama Tahun Anggaran.</p> <p>5.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 2A</i> terdapat dalam <b>Lampiran 14.</b></p> <p><b>6. <i>Budget Schedule 3 – Expenses and Expenditures Budget Summary</i></b></p> <p>6.1. Ruang Lingkup</p>		


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 12 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><i>Budget Schedule 3</i> menyajikan ikhtisar Biaya Kapital tahun berjalan, Biaya Operasi tahun berjalan, dan biaya penyusutan untuk seluruh POD dan/atau WK selama Tahun Anggaran.</p> <p>6.2. <i>Budget Schedule 3.1</i> digunakan untuk operasi minyak bumi dan <i>Budget Schedule 3.2</i> digunakan untuk operasi gas bumi.</p> <p>6.3. Jika Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam POD yang sama, <i>Budget Schedule 3.1</i> dan <i>Budget Schedule 3.2</i> disiapkan secara terpisah; di mana <i>Budget Schedule 3</i> digunakan untuk merangkum data dari <i>Budget Schedule 3.1</i> dan <i>Budget Schedule 3.2</i>.</p> <p>6.4. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 3</i> terdapat dalam <b>Lampiran 15</b>.</p> <p><b>7. <i>Budget Schedule 4 – Exploration and Development Expenditures Budget</i></b></p> <p>7.1. <b><i>Budget Schedule 4 – Exploration and Development Expenditures Budget</i></b></p> <p>7.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 4</i> menyajikan ikhtisar anggaran seluruh biaya Eksplorasi dan pengembangan yang dianggarkan berdasarkan <i>functional expenditure category</i> untuk seluruh POD dan/atau WK.</p> <p>7.1.2. <i>Budget Schedule 4.1</i> digunakan untuk operasi minyak bumi dan <i>Budget Schedule 4.2</i> disiapkan untuk operasi gas bumi.</p> <p>7.1.3. Dalam hal Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam POD yang sama, <i>Budget Schedule 4.1</i> dan <i>Budget Schedule 4.2</i> disiapkan secara terpisah; di mana <i>Budget Schedule 4</i> digunakan untuk merangkum data dari <i>Budget Schedule 4.1</i> dan <i>Budget Schedule 4.2</i>.</p> <p>7.1.4. Anggaran biaya Eksplorasi dan pengembangan diisi secara kuartalan dan tahunan.</p> <p>7.1.5. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 4</i> terdapat dalam <b>Lampiran 16</b>.</p> <p>7.2. <b><i>Attachment to Budget Schedule 4 – Budgeted Exploration and Development Expenses</i></b></p> <p>Tata cara pengisian <i>Attachment to Budget Schedule 4</i> terdapat dalam <b>Lampiran 17</b>.</p>		



	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 13 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><b>8. <i>Budget Schedule 5 – Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures</i></b></p> <p>8.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 5</i> menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Kapital dan Biaya Nonkapital kegiatan pemboran Eksplorasi berdasarkan <i>functional expenditure category</i> untuk seluruh POD dan/atau WK dan anggaran Biaya Kapital untuk <i>items</i> yang akan PIS selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk Biaya penyusutan.</p> <p>8.2. <i>Budget Schedule 5.1</i> digunakan untuk operasi minyak bumi dan <i>Budget Schedule 5.2</i> digunakan untuk operasi gas bumi.</p> <p>8.3. Apabila Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam POD yang sama, <i>Budget Schedule 5.1</i> dan <i>Budget Schedule 5.2</i> disiapkan secara terpisah; di mana <i>Budget Schedule 5</i> digunakan untuk merangkum data dari kedua <i>Budget Schedule</i> tersebut.</p> <p>8.4. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 5</i> terdapat dalam <b>Lampiran 18</b>.</p> <p><b>9. <i>Budget Schedule 6 – Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures</i></b></p> <p>9.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 6</i> menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Kapital dan Biaya Operasi kegiatan pemboran pengembangan berdasarkan <i>functional expenditure category</i> untuk seluruh POD dan/atau WK dan anggaran Biaya Kapital untuk <i>items</i> yang akan PIS selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk Biaya penyusutan.</p> <p>9.2. <i>Budget Schedule 6.1</i> digunakan untuk operasi minyak bumi dan <i>Budget Schedule 6.2</i> digunakan untuk operasi gas bumi.</p> <p>9.3. Apabila Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam POD yang sama, <i>Budget Schedule 6.1</i> dan <i>Budget Schedule 6.2</i> disiapkan secara terpisah; di mana <i>Budget Schedule 6</i> digunakan untuk merangkum data dari kedua <i>Budget Schedule</i> tersebut.</p> <p>9.4. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 6</i> terdapat dalam <b>Lampiran 19</b>.</p>		



	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 14 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><b>10. Budget Schedule 7 – Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditure</b></p> <p>10.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 7</i> menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Kapital dan Biaya Operasi atas biaya Eksplorasi dan pengembangan lain-lain untuk seluruh POD dan/atau WK dan anggaran Biaya Kapital untuk <i>items</i> yang akan PIS selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk Biaya penyusutan.</p> <p>10.2. <i>Budget Schedule 7.1</i> digunakan untuk operasi minyak bumi dan <i>Budget Schedule 7.2</i> digunakan untuk operasi gas bumi.</p> <p>10.3. Apabila Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam POD yang sama, <i>Budget Schedule 7.1</i> dan <i>Budget Schedule 7.2</i> disiapkan secara terpisah; di mana <i>Budget Schedule 7</i> digunakan untuk merangkum data dari kedua <i>Budget Schedule</i> tersebut.</p> <p>10.4. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 7</i> terdapat dalam <b>Lampiran 20</b>.</p> <p><b>11. Budget Schedule 8 – Production Expense Budget</b></p> <p>11.1. <b>Budget Schedule 8 – Production Expense Budget</b></p> <p>11.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 8</i> menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Operasi dan Biaya Kapital kegiatan produksi untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan <i>functional expense category</i> untuk seluruh POD dan/atau WK dan anggaran Biaya Kapital untuk <i>items</i> yang akan PIS selama Tahun Anggaran.</p> <p>11.1.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 8</i> terdapat dalam <b>Lampiran 21</b>.</p> <p>11.2. <b>Attachment to Budget Schedule 8 – Budgeted Production Expense</b></p> <p>Tata cara pengisian <i>Attachment to Budget Schedule 8</i> terdapat dalam <b>Lampiran 22</b>.</p> <p><b>12. Budget Schedule 9 – Budgeted Production Facilities Capital Expenditure</b></p> <p>12.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 9</i> menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Kapital Fasilitas Produksi untuk seluruh POD dan/atau WK. Biaya Operasi berdasarkan</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 15 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><i>functional expenditures category</i> dan anggaran Biaya Kapital untuk <i>items</i> yang akan PIS selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk biaya penyusutan.</p> <p>12.2. <i>Budget Schedule</i> 9.1 digunakan untuk operasi minyak bumi dan <i>Budget Schedule</i> 9.2 digunakan untuk operasi gas bumi.</p> <p>12.3. Apabila Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi, <i>Budget Schedule</i> 9.1 dan <i>Budget Schedule</i> 9.2 dilaporkan secara terpisah; di mana <i>Budget Schedule</i> 9 digunakan untuk merangkum data dari kedua <i>Budget Schedule</i> tersebut.</p> <p>12.4. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 9 terdapat dalam <b>Lampiran 23</b>.</p> <p><b>13. Budget Schedule 10 – Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditure</b></p> <p>13.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule</i> 10 menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Kapital dan Biaya Operasi untuk kegiatan produksi lain-lain untuk seluruh POD dan/atau WK dan anggaran Biaya Kapital untuk <i>items</i> yang akan PIS selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk biaya penyusutan.</p> <p>13.2. <i>Budget Schedule</i> 10.1 digunakan untuk operasi minyak bumi dan <i>Budget Schedule</i> 10.2 digunakan untuk operasi gas bumi.</p> <p>13.3. Apabila Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi, <i>Budget Schedule</i> 10.1 dan <i>Budget Schedule</i> 10.2 dilaporkan secara terpisah; di mana <i>Budget Schedule</i> 10 digunakan untuk merangkum data dari kedua <i>Budget Schedule</i> tersebut.</p> <p>13.4. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 10 terdapat dalam <b>Lampiran 24</b>.</p> <p><b>14. Budget Schedule 11 – Administrative Expense Budget</b></p> <p>14.1. <b>Budget Schedule 11 – Administrative Expense Budget</b></p> <p>14.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule</i> 11 menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Kapital dan Biaya Operasi untuk kegiatan administrasi Operasi Minyak dan Gas Bumi untuk seluruh POD dan/atau WK berdasarkan <i>functional expense</i></p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 16 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

category serta anggaran Biaya Kapital untuk *items* yang akan PIS selama Tahun Anggaran.

14.1.2. Tata cara pengisian *Budget Schedule* 11 terdapat dalam **Lampiran 25**.

**14.2. Attachment to Budget Schedule 11 – Budgeted Administrative Expense**

Tata cara pengisian *Attachment to Budget Schedule* 11 terdapat dalam **Lampiran 26**.

**15. Budget Schedule 12 – Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditure**

15.1. Ruang Lingkup

*Budget Schedule* 12 menyajikan ikhtisar anggaran Biaya Kapital administrasi lain-lain untuk seluruh POD dan/atau WK dan anggaran Biaya Kapital untuk *items* yang akan PIS selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk Biaya Operasi dan penyusutan berjalan.

15.2. *Budget Schedule* 12.1 disiapkan untuk operasi minyak bumi dan *Budget Schedule* 12.2 disiapkan untuk operasi gas bumi.

15.3. Dalam hal Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi, *Budget Schedule* 12.1 dan *Budget Schedule* 12.2 disiapkan secara terpisah; di mana *Budget Schedule* 12 digunakan untuk merangkum data dari *Budget Schedule* 12.1 dan *Budget Schedule* 12.2

15.4. Tata cara pengisian *Budget Schedule* 12 terdapat dalam **Lampiran 27**.

**16. Budget Schedule 13 – Budgeted Capital Assets to be Placed Into Service**


16.1. Ruang Lingkup


*Budget Schedule* 13 menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran kapital atas Aset yang akan PIS untuk seluruh POD dan/atau WK selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk biaya penyusutan.

16.2. *Budget Schedule* 13.1 digunakan untuk merangkum total Aset PIS yang tidak diklasifikasikan ke dalam grup Aset berdasarkan KKS untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, dengan rincian:

16.2.1. *Budget Schedule* 13.1 untuk *oil & gas*;

16.2.2. *Budget Schedule* 13.1.1 untuk *oil operations*; dan

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 17 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>16.2.3. Budget Schedule 13.1.2 untuk <i>gas operations</i>.</p> <p>16.3. <i>Budget Schedule</i> 13.2 digunakan untuk menyajikan ikhtisar anggaran total Aset PIS yang dikelompokkan memiliki cadangan terbukti 7 (tujuh) tahun atau untuk pengelompokan aset yang sama namun tidak ada pengaturan terkait dengan cadangan berdasarkan KKS untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, dengan rincian:</p> <p>16.3.1. <i>Budget Schedule</i> 13.2 untuk <i>oil &amp; gas</i>;</p> <p>16.3.2. <i>Budget Schedule</i> 13.2.1 untuk <i>oil operations</i>; dan</p> <p>16.3.3. <i>Budget Schedule</i> 13.2.2 untuk <i>gas operations</i>.</p> <p>16.4. <i>Budget Schedule</i> 13.3 digunakan untuk menyajikan ikhtisar anggaran total Aset PIS yang dikelompokkan memiliki cadangan terbukti lebih dari 7 (tujuh) tahun atau untuk pengelompokan aset yang sama namun tidak ada pengaturan terkait dengan cadangan berdasarkan KKS untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, dengan rincian:</p> <p>16.4.1. <i>Budget Schedule</i> 13.3 untuk <i>oil &amp; gas</i>;</p> <p>16.4.2. <i>Budget Schedule</i> 13.3.1 untuk <i>oil operations</i>; dan</p> <p>16.4.3. <i>Budget Schedule</i> 13.3.2 untuk <i>gas operations</i>.</p> <p>16.5. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 13 terdapat dalam <b>Lampiran 28</b>.</p> <p><b>17. Budget Schedule 14 – Budgeted Depreciation Schedule</b></p> <p>17.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule</i> 14 menyajikan ikhtisar anggaran penyusutan untuk seluruh POD dan/atau WK selama Tahun Anggaran.</p> <p>17.2. <i>Budget Schedule</i> 14.1 untuk <i>oil &amp; gas</i>;</p> <p>17.3. <i>Budget Schedule</i> 14.1.1 untuk <i>oil operations</i>; dan</p> <p>17.4. <i>Budget Schedule</i> 14.1.2 untuk <i>gas operations</i>.</p> <p>17.5. <i>Budget Schedule</i> 14.2 digunakan untuk menghitung anggaran penyusutan atas aset yang dikelompokkan memiliki cadangan terbukti 7 (tujuh) tahun atau untuk pengelompokan aset yang sama namun tidak ada pengaturan terkait dengan cadangan berdasarkan KKS untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, dengan rincian:</p> <p>17.5.1. <i>Budget Schedule</i> 14.2 untuk <i>oil &amp; gas</i>;</p> <p>17.5.2. <i>Budget Schedule</i> 14.2.1 untuk <i>oil operations</i>; dan</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 18 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

17.5.3. *Budget Schedule* 14.2.2 untuk *gas operations*.

17.6. *Budget Schedule* 14.3 digunakan untuk menghitung penyusutan Aset yang dikelompokkan memiliki cadangan terbukti lebih dari 7 (tujuh) tahun atau untuk pengelompokan aset yang sama namun tidak ada pengaturan terkait dengan cadangan berdasarkan KKS untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, dengan rincian:

17.6.1. *Budget Schedule* 14.3 untuk *oil & gas*;

17.6.2. *Budget Schedule* 14.3.1 untuk *oil operations*; dan

17.6.3. *Budget Schedule* 14.3.2 untuk *gas operations*.

17.7. Untuk penyusunan *Budget Schedule* 14, KKKS mengisi salah satu format sesuai dengan ketentuan dalam KKS.

17.8. Dalam hal KKKS memiliki perhitungan biaya penyusutan lebih dari 1 (satu), maka KKKS membuat konsolidasi *Budget Schedule* 14 dengan *template* format *Budget Schedule* sama dengan *Budget Schedule* 14.1.

17.9. Tata cara pengisian *Budget Schedule* 14 terdapat dalam **Lampiran 29**.

**18. *Budget Schedule* 15 – Program Support Listing**

18.1. Ruang Lingkup

*Budget Schedule* 15 menyajikan ikhtisar anggaran seluruh pengeluaran Proyek utama (*main projects*) dan Proyek lainnya (*certain other projects*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan/atau yang membutuhkan persetujuan SKK Migas untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi seluruh POD dan/atau WK, serta anggaran Biaya Kapital untuk *items* yang akan PIS selama Tahun Anggaran.


18.2. Seluruh Proyek utama dan Proyek lainnya yang dikategorisasikan berdasarkan nomor AFE.


18.3. *Budget Schedule* 15 merupakan *Budget Schedule* gabungan untuk seluruh rincian program *support listing*.

18.4. *Budget Schedule* 15.1, 15.2, 15.3 dan 15.4 digunakan untuk menyajikan ikhtisar AFE *Budget Schedule* 18 sampai 24, dengan rincian:


18.4.1. *Budget Schedule* 15.1 untuk AFE *Budget Schedule* 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, dan 18I;

18.4.2. *Budget Schedule* 15.2 untuk AFE *Budget Schedule* 19;

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 19 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>18.4.3. <i>Budget Schedule</i> 15.3 untuk AFE <i>Budget Schedule</i> 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, dan 22C; serta</p> <p>18.4.4. <i>Budget Schedule</i> 15.4 untuk AFE <i>Budget Schedule</i> 24.</p> <p>18.5. Program kerja yang ada pada <i>Budget Schedule</i> 15 mencakup <i>item</i> kapital dan nonkapital untuk seluruh program kerja. <i>Budget Schedule</i> 15 menyajikan seluruh program kerja yang belum selesai sebelum dimulainya Tahun Anggaran dan program kerja yang membutuhkan persetujuan SKK Migas selama Tahun Anggaran. Pengeluaran program kerja dan AFE individual diisi sebagai baris.</p> <p>18.6. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 15 terdapat dalam <b>Lampiran 30</b>.</p> <p><b>19. <i>Budget Schedule</i> 16 – <i>Liftings Forecast</i></b></p> <p>19.1. <b><i>Budget Schedule</i> 16 – <i>Liftings Forecast</i></b></p> <p>19.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule</i> 16 menyajikan ikhtisar perkiraan <i>Lifting</i> Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk seluruh POD dan/atau WK produksi selama Tahun Anggaran.</p> <p>19.1.2. Operator melaporkan <i>Lifting</i> setiap bulan untuk Tahun Anggaran pertama sampai ketiga dan <i>Lifting</i> setiap tahun untuk tahun keempat dan kelima untuk seluruh jenis <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>19.1.3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Minyak Bumi/kondensat dan/atau tipe Gas Bumi dalam POD yang sama, Operator dapat menyerahkan Rangkuman <i>Budget Schedule</i> untuk seluruh Minyak Bumi/kondensat dan/atau Gas Bumi.</p> <p>19.1.4. <i>Budget Schedule</i> 16.1 didukung dengan <i>Attachment</i> yang digunakan untuk melaporkan perhitungan DMO untuk operasi minyak bumi.</p> <p>19.1.5. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule</i> 16 terdapat dalam <b>Lampiran 31</b>.</p> <p><b>19.2. <i>Attachment to Budget Schedule</i> 16.1 – <i>Calculation of Domestic Market Obligation</i></b></p> <p>19.2.1. Ruang Lingkup</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 20 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><i>Attachment to Budget Schedule 16.1 – Calculation of Domestic Market Obligation</i> menyajikan ikhtisar perhitungan secara rinci atas DMO selama Tahun Anggaran.</p> <p>19.2.2. Tata cara pengisian <i>Attachment to Budget Schedule 16.1</i> terdapat dalam <b>Lampiran 32</b>.</p> <p><b>20. Budget Schedule 17 – Budgeted Expenditures Summary</b></p> <p>20.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Budget Schedule 17</i> menyajikan ikhtisar jenis dan sumber atas pengeluaran kapital dan pengeluaran nonkapital untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi untuk seluruh POD dan/atau WK selama Tahun Anggaran, namun tidak termasuk biaya penyusutan.</p> <p>20.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule 17</i> terdapat dalam <b>Lampiran 33</b>.</p>		



	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 21 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### BAB III

#### **FINANCIAL QUARTERLY REPORT**

#### **1. Ketentuan Umum**


##### **1.1. Prinsip-Prinsip Dasar**

- 1.1.1. Operator menyiapkan FQR untuk setiap WK secara kuartalan.
- 1.1.2. Semua laporan dan semua baris dilengkapi. Apabila terdapat *Report* atau baris yang tidak berlaku, misalnya biaya produksi gas bumi pada KKKS yang tidak memproduksi gas bumi, maka diindikasikan secara jelas bahwa format *Report* atau baris tersebut tidak berlaku.
- 1.1.3. KKKS melengkapi setiap instruksi pengisian yang mencakup daftar persyaratan, sumber data, verifikasi aritmetika dan penyelarasan dengan *Report* lainnya.
- 1.1.4. Untuk kuartal pertama pada setiap tahun, angka pada *Report* kuartal pertama (*this quarter*) dan angka pada *Report* selama tahun berjalan (*year to date*) akan sama.
- 1.1.5. Pada *Report* 1, *Report* 2A, *Report* 8 dan *Report* 11, Operator menyajikan angka perbandingan untuk kuartal sebelumnya, kuartal berjalan dan tahun berjalan dengan ketentuan angka perbandingan untuk kuartal sebelumnya sama dengan angka yang telah dilaporkan.

##### **1.2. Perbedaan Angka Aktual dan Anggaran**

- 1.2.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara angka aktual dan anggaran, KKKS harus menghitung dan mengisi untuk setiap baris pada format *Report*.
- 1.2.2. KKKS memberikan penjelasan atas perbedaan angka aktual dan anggaran dalam hal:
  - 1.2.2.1. Terdapat perbedaan angka aktual dengan angka anggaran sebanyak lebih atau kurang dari 10%, dan/atau perbedaan tersebut melebihi USD500,000; atau
  - 1.2.2.2. Apabila KKKS menganggap perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.



	<b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 22 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

1.2.3. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan akuntansi KKKS dapat meminta klarifikasi kepada KKKS atas setiap perbedaan antara angka aktual dan anggaran.

### 1.3. **Penggunaan Revisi Anggaran pada Report**

KKKS menggunakan angka anggaran revisi yang disetujui oleh SKK Migas sebagai pembanding dalam *Report* dengan memperhatikan:


- 1.3.1. Revisi anggaran yang telah difinalisasi dan disetujui secara resmi oleh SKK Migas pada atau sebelum hari terakhir pada kalender kuartalan digunakan untuk seluruh perbandingan antara angka aktual dan angka anggaran untuk *Report* pada kuartal tersebut; dan
- 1.3.2. Dalam hal revisi anggaran sudah disampaikan kepada SKK Migas namun persetujuan secara resmi belum diberikan, atau sudah diberikan pada hari setelah hari terakhir pada kalender kuartalan, maka revisi anggaran tersebut tidak digunakan dalam *Report* pada kuartal tersebut. Anggaran yang digunakan untuk pelaporan pada kuartal tersebut dan selama tahun berjalan adalah anggaran yang berlaku sebelum revisi.


### 1.4. **Estimasi Pengeluaran untuk Bulan Ketiga pada Satu Kuartal**


- 1.4.1. Pada saat barang dan jasa telah diterima namun tagihan belum diterima oleh KKKS, maka Operator diperbolehkan untuk menggunakan pendekatan akrual basis dalam pelaporan kuartalan, sesuai dengan kebijakan akuntansi SKK Migas yang berlaku.
- 1.4.2. Akrual basis diperbolehkan dengan ketentuan pada periode pelaporan berikutnya, Operator wajib membuat penyesuaian atas pengeluaran akrual tersebut dan mencatat realisasi pengeluaran aktualnya.

### 1.5. **Penyerahan *Financial Quarterly Report***

Untuk KKKS pada tahap Eksplorasi, FQR yang lengkap untuk setiap WK diserahkan dalam bentuk 1 (satu) *hard copy* dan 1 (satu) *soft copy*. Untuk KKKS dalam tahap Eksploitasi, FQR yang lengkap diserahkan dalam bentuk 2 (dua) *hard copy* dan 1 (satu) *soft copy* kepada Kepala Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Akuntansi, dengan ketentuan:

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 23 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>1.5.1. FQR untuk kuartal pertama, kedua dan ketiga diserahkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah kuartal tersebut berakhir;</p> <p>1.5.2. FQR untuk kuartal keempat diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan pertama setelah tahun berakhir;</p> <p>1.5.3. Surat pengantar dilampirkan pada halaman pertama FQR dan menegaskan bahwa seluruh angka yang dilaporkan telah disajikan secara akurat dan manajemen KKKS bertanggung jawab atas angka tersebut. Format surat pengantar terdapat dalam <b>Lampiran 34</b>;</p> <p>1.5.4. Pernyataan pertanggungjawaban (<i>statement of responsibility</i>) dilampirkan pada halaman kedua FQR. Format <i>statement of responsibility</i> terdapat dalam <b>Lampiran 35</b>;</p> <p>1.5.5. FQR dan <i>detailed ledger</i> diserahkan dalam bentuk CD (<i>file excel dan pdf</i>);</p> <p>1.5.6. Semua FQR diketik dengan huruf Arial ukuran 10 pada kertas A4; dan</p> <p>1.5.7. Dalam hal diperlukan koreksi atas <i>Report</i> kuartal keempat setelah penyerahan, <i>Report</i> final yang telah dikoreksi tersebut diterima oleh SKK Migas selambat-lambatnya tanggal 1 bulan Maret berikutnya. Seluruh koreksi yang diperlukan pada penyampaian revisi <i>Report</i>, diperlakukan sebagai koreksi yang terjadi pada kuartal keempat.</p> <p><b>1.6. Mata Uang</b></p> <p>1.6.1. Mata uang yang digunakan dalam FQR adalah dolar Amerika Serikat (USD). Seluruh angka dibulatkan sampai dengan ribuan dolar terdekat, kecuali untuk FQR <i>Attachment 2 to Report 1</i>, <i>Report 15</i>, <i>Report 16.1</i>, <i>Report 16.2</i>, dan <i>Attachment</i> dokumen tersebut yang dilaporkan dalam <i>full amount</i>.</p> <p>1.6.2. Seluruh angka yang dilaporkan dikonversikan ke dolar Amerika Serikat pada nilai tukar yang diatur dalam PTK Kebijakan Akuntansi SKK Migas yang berlaku.</p> <p><b>1.7. Informasi <i>Financial Quarterly Report</i></b></p> <p>1.7.1. Operator</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 24 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>Diisi dengan nama KKKS atau dalam hal KKKS terdiri atas beberapa pemegang Partisipasi Interes, pihak ketiga atau salah satu pemegang Partisipasi Interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Partisipasi Interes lainnya sesuai dengan KKS.</p> <p>1.7.2. Wilayah Kerja Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tertera pada KKS.</p> <p>1.7.3. <i>Plan of Development</i> (POD) Diisi dengan nama POD dan/atau nama lapangan, dalam hal diperlukan.</p> <p>1.7.4. Akhir Kuartal Diisi dengan tanggal (HH/BB/TTTT) saat pelaporan keuangan periode akuntansi 3 (tiga) bulan difinalisasi.</p> <p><b>1.8. Lainnya</b></p> <p>1.8.1. Dalam hal Unitisasi:</p> <p>1.8.1.1. Setiap KKKS menyerahkan FQR berdasarkan bagian yang telah disepakati bersama dalam perjanjian Unitisasi; dan</p> <p>1.8.1.2. Operator yang ditunjuk menyerahkan FQR konsolidasi untuk WK Unitisasi.</p> <p>1.8.2. Dalam hal KKS <i>Joint Operating Body</i> ("JOB")/<i>Joint Operating Assistance</i> ("JOA"):</p> <p>1.8.2.1. Setiap KKKS menyerahkan FQR berdasarkan bagian Partisipasi Interes dalam KKS JOB/JOA; dan</p> <p>1.8.2.2. Operator KKS JOB/JOA menyerahkan FQR konsolidasi untuk WK tersebut.</p> <p>1.8.3. Nilai aktual yang disajikan dalam FQR mengikuti ketentuan dalam KKS dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p><b>2. Persiapan <i>Financial Quarterly Report</i></b></p> <p>FQR didesain untuk menyajikan ikhtisar angka aktual dan anggaran, dan untuk mengidentifikasi varian yang signifikan antara angka aktual dan anggaran.</p> <p>Semua <i>Report</i> harus disiapkan dan dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diatur dalam PTK ini. Prosedur-prosedur pada bagian selanjutnya merinci setiap tahapan yang harus dilakukan dalam menyiapkan <i>Report</i>.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 25 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### **3. Report 1 – Financial Status Report**

#### **3.1. Report 1 – Financial Status Report**

##### **3.1.1. Ruang Lingkup**

*Report 1* menyajikan ikhtisar angka aktual dan anggaran perhitungan bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan KKKS, untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan.

##### **3.1.2. Report 1 mengidentifikasi perbedaan antara angka aktual dan anggaran.**

##### **3.1.3. Report 1 menyajikan perhitungan perpajakan (*tax computation*) kepada Pemerintah Indonesia dan *Unrecovered Other Costs*.**

##### **3.1.4. Tata cara pengisian Report 1 terdapat dalam Lampiran 36.**

#### **3.2. Attachment 1 to Report 1 – Investment Credit Report**

##### **3.2.1. Attachment 1 to Report 1 menyajikan perhitungan secara detail terkait *Investment Credit*.**

##### **3.2.2. *Investment Credit* merupakan insentif investasi yang dikembalikan melalui mekanisme *cost recovery*, namun *Investment Credit* bukan bagian dari Biaya Operasi, sehingga setiap klaim *Investment Credit* disertai dengan perhitungan detail.**

##### **3.2.3. Tata cara pengisian Attachment 1 to Report 1 terdapat dalam Lampiran 37.**

#### **3.3. Attachment 2 to Report 1 – Audit Adjustment and Suspend Report**


##### **3.3.1. Ruang Lingkup**


*Attachment 2 to Report 1* menyajikan ikhtisar *audit adjustment* dan *suspend amount* untuk pengembalian Biaya Operasi berdasarkan FQR untuk seluruh POD dan/atau WK secara kuartalan.


##### **3.3.2. Tata cara pengisian Attachment 2 to Report 1 terdapat dalam Lampiran 38.**

#### **3.4. Attachment 2.1 to Report 1 – Audit Adjustment Report**

##### **3.4.1. Ruang Lingkup**

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 26 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><i>Attachment 2.1 to Report 1</i> menyajikan detail <i>audit adjustment</i> untuk pengembalian Biaya Operasi berdasarkan FQR untuk seluruh POD dan/atau WK secara kuartalan.</p> <p>3.4.2. Tata cara pengisian <i>Attachment 2.1 to Report 1</i> terdapat dalam <b>Lampiran 39.</b></p> <p>3.5. <b><i>Attachment 2.2 to Report 1 – Suspend Report</i></b></p> <p>3.5.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Attachment 2.2 to Report 1</i> menyajikan detail biaya yang ditanggihkan untuk pengembalian Biaya Operasi berdasarkan FQR untuk seluruh POD dan/atau WK secara kuartalan.</p> <p>3.5.2. Tata cara pengisian <i>Attachment 2.2 to Report 1</i> terdapat dalam <b>Lampiran 40.</b></p> <p>3.6. <b><i>Report 1.2.1 – LNG Financial Status Report</i></b></p> <p>3.6.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 1.2.1</i> menyajikan ikhtisar angka aktual NBTF setelah memperhitungkan angka penjualan bruto LNG dengan biaya penjualan LNG untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan, serta mengidentifikasi perbedaan antara angka aktual dan anggaran.</p> <p>3.6.2. <i>Report 1.2.1</i> merupakan laporan gabungan yang disiapkan sebagai rangkuman penjualan dan Biaya Operasi LNG oleh Operator untuk seluruh POD dan/atau WK;</p> <p>3.6.3. Tata cara pengisian <i>Report 1.2.1</i> terdapat dalam <b>Lampiran 41.</b></p> <p>.</p> <p>3.7. <b><i>Report 1.2.1.1 – LNG Sales Analysis</i></b></p> <p>3.7.1. Ruang Lingkup</p> <p>3.7.1.1. Setiap kontrak penjualan LNG dilaporkan secara terpisah dan nomor laporan bergantung pada jumlah kontrak penjualan LNG (contoh: <i>Report 1.2.1.1-1</i>, <i>Report 1.2.1.1-2</i>, <i>Report 1.2.1.1-3</i>, dan seterusnya);</p> <p>3.7.1.2. <i>Report 1.2.1.1</i> merupakan laporan gabungan yang disiapkan sebagai ikhtisar dari kontrak penjualan LNG sebagaimana</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 27 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>disebutkan dalam butir 3.7.1.1 oleh Operator untuk seluruh POD dan/atau WK;</p> <p>3.7.1.3. <i>Report 1.2.1.1</i> merupakan analisis penjualan LNG yang terdiri dari kode kontrak (<i>contract code</i>), nama pembeli (<i>buyer name</i>), harga LNG (<i>LNG price</i>), bBtu per cargo (<i>cargoes</i>), jumlah kargo, dan volume yang diserahkan (<i>volumes delivered</i>);</p> <p>guna menyajikan ikhtisar dan detail angka aktual penjualan bruto LNG dengan memperhitungkan harga dan volume LNG yang diserahkan untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan.</p> <p>3.7.2. Tata cara pengisian <i>Report 1.2.1.1</i> terdapat dalam <b>Lampiran 42</b>.</p> <p><b>3.8. <i>Report 1.2.1.2 – LNG FTP</i></b></p> <p>3.8.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 1.2.1.2</i> melaporkan realisasi FTP LNG bagian Pemerintah Indonesia (<i>non shareable</i>) atau bagian Pemerintah Indonesia dan KKKS (<i>shareable</i>) untuk tahun berjalan.</p> <p>3.8.2. Tata cara pengisian <i>Report 1.2.1.2</i> terdapat dalam <b>Lampiran 43</b>.</p> <p><b>3.9. <i>Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Payment</i></b></p> <p>3.9.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 1.2.1.3</i> menyajikan ikhtisar dan detail dari angka aktual atas pembayaran pinjaman/pembiayaan yang dapat dikembalikan setelah memperhitungkan pembayaran pokok (<i>principal repayment</i>), pembayaran bunga (<i>interest payment</i>) dan biaya terkait pemberi pinjaman (<i>lenders related fees</i>) pada kuartal berjalan dan tahun berjalan.</p> <p>3.9.2. Detail pinjaman/pembiayaan yang meliputi pembayaran pokok, pembayaran bunga, dan biaya terkait pemberi pinjaman;</p> <p>3.9.3. Tata cara pengisian <i>Report 1.2.1.3</i> terdapat dalam <b>Lampiran 44</b>.</p> <p><b>3.10. <i>Attachment to Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Status</i></b></p> <p>Tata cara pengisian <i>Attachment to Report 1.2.1.3</i> terdapat dalam <b>Lampiran 45</b>.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 28 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### 3.11. **Report 1.2.1.4 – LNG Transportation Expenditures**

#### 3.11.1. Ruang Lingkup

*Report 1.2.1.4* menyajikan ikhtisar dan detail angka aktual dari biaya transportasi LNG yang terdiri dari elemen kapital (*capital element*), elemen operasi (*operating element*), biaya transportasi LNG lainnya, dan *support & services*.

3.11.2. *Report 1.2.1.4* mengidentifikasi perbedaan antara biaya anggaran dan aktual.

3.11.3. Tata cara pengisian *Report 1.2.1.4* terdapat dalam **Lampiran 46**.

### 3.12. **Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures**

#### 3.12.1. Ruang Lingkup

*Report 1.2.1.5* menyajikan ikhtisar seluruh biaya aktual terkait pengoperasian fasilitas pengolahan LNG yang terdiri dari biaya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG, termasuk pemrosesan gas (*gas processing*), penyimpanan gas (*gas storage*), penunjang (*utilities & auxiliary operations*), biaya perkantoran, umum & administrasi (*field office, services & general admin*), dan *support and services costs*.

3.12.2. Detail biaya tambahan untuk biaya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG, seperti tenaga kerja (*personnel*), jasa teknis luar negeri (*technical services overseas*), kontrak jasa domestik (*contract services domestic*), material (*material*), asuransi (*insurance*), keselamatan dan pengendalian lingkungan (*safety and environmental control*), dan biaya lainnya (*sundries*), tercakup dalam *Attachment to Report 1.2.1.5*.


3.12.3. *Report 1.2.1.5* mengidentifikasi perbedaan antara biaya anggaran dan aktual.

3.12.4. Tata cara pengisian *Report 1.2.1.5* terdapat dalam **Lampiran 47**.

### 3.13. **Attachment to Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures**

Tata cara pengisian *Attachment to Report 1.2.1.5* terdapat dalam **Lampiran 48**.

### 3.14. **Report 1.2.1.6 – LNG Cost and Liabilities Recovery**

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 29 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

3.14.1. Ruang Lingkup

*Report 1.2.1.6* menyajikan ikhtisar angka aktual dari biaya dan kewajiban yang timbul dari penjualan LNG dan *credit support liabilities recovery* untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan.

3.14.2. Tata cara pengisian *Report 1.2.1.6* terdapat dalam **Lampiran 49**.

**3.15. *Report 1.2.1.7 – LNG Asset Report***

3.15.1. Ruang Lingkup

*Report 1.2.1.7* menyajikan ikhtisar nilai perolehan Aset untuk pengoperasian LNG yang pengembalian pembiayaannya melalui mekanisme *cost of LNG sales*.

3.15.2. Tata cara pengisian *Report 1.2.1.7* terdapat dalam **Lampiran 50**.

**4. *Report 2 – Key Item Analysis***

4.1. Ruang Lingkup

*Report 2* menyajikan ikhtisar statistik utama untuk operasi minyak dan gas bumi yang disiapkan untuk seluruh POD dan/atau WK.

4.2. Tata cara pengisian *Report 2* terdapat dalam **Lampiran 51**.

**5. *Report 2A – Inventories and Reserves Analysis***

5.1. Ruang Lingkup

*Report 2A* menyajikan ikhtisar persediaan dan cadangan operasi minyak dan gas bumi untuk seluruh POD dan/atau WK.

5.2. Tata cara pengisian *Report 2A* terdapat dalam **Lampiran 52**.


**6. *Report 3 – Expenditures Summary***


6.1. Ruang Lingkup


*Report 3* menyajikan ikhtisar total angka aktual pengeluaran nonkapital dan pengeluaran kapital pada kuartal berjalan dan tahun berjalan untuk seluruh POD dan/atau WK. Biaya penyusutan tidak termasuk dalam *Report 3*.


6.2. *Report 3* mengidentifikasi perbedaan antara pengeluaran aktual dan biaya yang dianggarkan.





	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 30 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>6.3. <i>Report 3</i> menyajikan ikhtisar Biaya Operasi tahun berjalan yang akan dilaporkan dalam <i>Financial Status Report</i>.</p> <p>6.4. Tata cara pengisian <i>Report 3</i> terdapat dalam <b>Lampiran 53</b>.</p> <p><b>7. <i>Report 4 – Exploration and Development Expenditures</i></b></p> <p><b>7.1. <i>Report 4 – Exploration and Development Expenditures</i></b></p> <p>7.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 4</i> menyajikan ikhtisar pengeluaran aktual atas pemboran eksplorasi (<i>exploration drilling</i>) dan pemboran pengembangan (<i>development drilling</i>), baik kapital maupun nonkapital, pada kuartal berjalan dan tahun berjalan untuk seluruh POD dan/atau WK yang disusun berdasarkan <i>functional category</i>.</p> <p>7.1.2. <i>Report 4</i> mengidentifikasi perbedaan antara pengeluaran aktual dan biaya yang dianggarkan.</p> <p>7.1.3. <i>Report 4</i> merupakan laporan gabungan apabila Operator menjalankan Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam POD dan/atau WK yang sama. <i>Report 4.1</i> disiapkan untuk operasi minyak bumi dan <i>Report 4.2</i> disiapkan untuk operasi gas bumi.</p> <p>7.1.4. Tata cara pengisian <i>Report 4</i> terdapat dalam <b>Lampiran 54</b>.</p> <p><b>7.2. <i>Attachment to Report 4 – Exploration and Development Expenses</i></b></p> <p>7.2.1. Operator melampirkan <i>Attachment to Report 4</i>, yang menjelaskan secara detail terkait jenis dan sumber untuk setiap pengeluaran. <i>Attachment</i> hanya menyajikan daftar biaya yang terjadi selama tahun berjalan.</p> <p>7.2.2. Tata cara pengisian <i>Attachment to Report 4</i> terdapat dalam <b>Lampiran 55</b>.</p> <p><b>8. <i>Report 8 – Production Expense Analysis</i></b></p> <p><b>8.1. <i>Report 8 – Production Expense Analysis</i></b></p> <p>8.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 8</i> menyajikan ikhtisar angka aktual atas pengeluaran biaya produksi Operasi Minyak dan Gas Bumi kuartal berjalan dan tahun</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 31 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>berjalan untuk seluruh POD dan/atau WK berdasarkan <i>functional category</i>.</p> <p>8.1.2. <i>Report 8</i> melaporkan biaya produksi nonkapital dan penyusutan, namun tidak termasuk biaya produksi kapital.</p> <p>8.1.3. <i>Report 8</i> mengidentifikasi perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan.</p> <p>8.1.4. Tata cara pengisian <i>Report 8</i> terdapat dalam <b>Lampiran 56</b>.</p> <p>8.2. <b><i>Attachment to Report 8 – Production Expenses</i></b></p> <p>Tata cara pengisian <i>Attachment to Report 8</i> terdapat dalam <b>Lampiran 57</b>.</p> <p><b>9. <i>Report 11 – Administrative Expenses Analysis</i></b></p> <p>9.1. <b><i>Report 11 – Administrative Expenses Analysis</i></b></p> <p>9.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 11</i> menyajikan ikhtisar angka aktual atas pengeluaran administrasi Operasi Minyak dan Gas Bumi kuartal berjalan dan tahun berjalan untuk seluruh POD dan/atau WK berdasarkan <i>functional category</i>.</p> <p>9.1.2. <i>Report 11</i> melaporkan biaya administrasi nonkapital tahun berjalan dan biaya penyusutan, namun tidak termasuk biaya administrasi kapital.</p> <p>9.1.3. <i>Report 11</i> mengidentifikasi perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan.</p> <p>9.1.4. Tata cara pengisian <i>Report 11</i> terdapat dalam <b>Lampiran 58</b>.</p> <p>9.2. <b><i>Attachment to Report 11 – Administrative Expenses</i></b></p> <p>9.2.1. Operator menyajikan <i>Attachment to Report 11</i>, yang menjelaskan secara detail jenis dan sumber untuk setiap kategori biaya.</p> <p>9.2.2. Tata cara pengisian <i>Report 11</i> terdapat dalam <b>Lampiran 59</b>.</p> <p><b>10. <i>Report 14 – Depreciation Expenses Report</i></b></p> <p>10.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 14</i> menyajikan ikhtisar aset perolehan barang milik negara dan biaya penyusutan Operasi Minyak dan Gas Bumi kuartal berjalan dan tahun berjalan untuk seluruh POD dan/atau WK yang terdiri dari :</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 32 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>10.1.1. <i>Report 14.1</i>, digunakan untuk menghitung penyusutan aset dari Proyek Minyak dan Gas Bumi yang tidak dikelompokkan berdasarkan grup pada KKS, dengan rincian:</p> <p>10.1.1.1. <i>Report 14.1</i> untuk <i>oil, gas, &amp; common summary</i>;</p> <p>10.1.1.2. <i>Report 14.1.1</i> untuk <i>oil operations</i>;</p> <p>10.1.1.3. <i>Report 14.1.2</i> untuk <i>gas operations</i>; dan</p> <p>10.1.1.4. <i>Report 14.1.3</i> untuk <i>common</i>.</p> <p>10.1.2. <i>Report 14.2</i>, digunakan untuk menghitung penyusutan aset dari Proyek Minyak dan Gas Bumi yang dikelompokkan memiliki cadangan terbukti berumur 7 (tujuh) tahun atau untuk pengelompokan aset yang sama namun tidak ada pengaturan terkait dengan cadangan berdasarkan KKS untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, dengan rincian:</p> <p>10.1.2.1. <i>Report 14.2</i> untuk <i>oil, gas, &amp; common summary</i>;</p> <p>10.1.2.2. <i>Report 14.2.1</i> untuk <i>oil operations</i>;</p> <p>10.1.2.3. <i>Report 14.2.2</i> untuk <i>gas operations</i>; dan</p> <p>10.1.2.4. <i>Report 14.2.3</i> untuk <i>common</i>.</p> <p>10.1.3. <i>Report 14.3</i>, digunakan untuk menghitung penyusutan aset dari Proyek Minyak atau Gas Bumi yang memiliki cadangan terbukti lebih dari 7 (tujuh) tahun atau untuk pengelompokan aset yang sama namun tidak ada pengaturan terkait dengan cadangan berdasarkan KKS untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, dengan rincian:</p> <p>10.1.3.1. <i>Report 14.3</i> untuk <i>oil, gas, &amp; common summary</i>;</p> <p>10.1.3.2. <i>Report 14.3.1</i> untuk <i>oil operations</i>;</p> <p>10.1.3.3. <i>Report 14.3.2</i> untuk <i>gas operations</i>; dan</p> <p>10.1.3.4. <i>Report 14.3.3</i> untuk <i>common</i>.</p> <p>10.1.4. <i>Report 14.1</i>, <i>Report 14.2</i> dan <i>Report 14.3</i> diisi salah satu format saja oleh KKKS sesuai dengan ketentuan di dalam KKS. Dalam hal KKKS memiliki perhitungan biaya penyusutan lebih dari satu, maka KKKS membuat laporan gabungan <i>Report 14</i> dengan format <i>Report</i> sama dengan <i>Report 14.1</i>.</p> <p>10.2. Tata cara pengisian <i>Report 14</i> terdapat dalam <b>Lampiran 60</b>.</p> <p><b>11. Report 15 – Project Status Report</b></p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 33 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><b>11.1. Report 15 – Project Status Report</b></p> <p>11.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 15</i> menyajikan ikhtisar status seluruh Proyek utama (<i>main projects</i>) dan Proyek lainnya (<i>certain other projects</i>) secara kuartalan berdasarkan nomor AFE.</p> <p>11.1.2. Tata cara pengisian <i>Report 15</i> terdapat dalam <b>Lampiran 61</b>.</p> <p><b>11.2. Attachment to Report 15 – Project Status Report</b></p> <p>11.2.1. Operator melampirkan <i>Attachment to Report 15</i> yang menjelaskan detail Biaya Kapital dan Biaya Nonkapital, PIS dan biaya yang dapat dikembalikan atau ditangguhkan (<i>recoverable/suspended amount</i>).</p> <p>11.2.2. Tata cara pengisian <i>Attachment to Report 15</i> terdapat dalam <b>Lampiran 62</b>.</p> <p><b>12. Report 16 – Lifting Share Analysis</b></p> <p><b>12.1. Report 16 – Lifting Share Analysis</b></p> <p>12.1.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 16.1</i> dan <i>Report 16.2</i> menyajikan informasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian KKKS, perhitungan <i>over</i> atau <i>under Lifting</i> dan DMO seluruh POD dan/atau WK.</p> <p>12.1.2. <i>Report 16.1</i> digunakan untuk menyajikan perhitungan bagi hasil dari <i>Lifting</i> Minyak Bumi dan/atau kondensat.</p> <p>12.1.3. <i>Report 16.2</i> digunakan untuk menyajikan perhitungan bagi hasil dari <i>Lifting</i> Gas Bumi.</p> <p>12.1.4. Operator melaporkan <i>Lifting</i> untuk seluruh jenis Minyak Bumi dan/atau kondensat secara terpisah. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis Minyak Bumi dan/atau kondensat dalam POD dan/atau WK yang sama, Operator membuat laporan gabungan untuk seluruh Minyak Bumi/kondensat.</p> <p>12.1.5. Operator melaporkan <i>Lifting</i> untuk seluruh jenis Gas Bumi secara terpisah untuk setiap jenis gas (contoh: propana/butana, LNG dan Gas Bumi). Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis Gas dalam POD dan/atau</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 34 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>WK yang sama, Operator membuat laporan gabungan untuk seluruh gas.</p> <p>12.1.6. Operator melaporkan ‘<i>Take or Pay</i>’ dan <i>Make Up Gas</i> pada tabel dibawah <i>Report 16.2</i>, apabila dibutuhkan.</p> <p>12.1.7. Tata cara pengisian <i>Report 16</i> terdapat dalam <b>Lampiran 63</b>.</p> <p><b>12.2. <i>Attachment to Report 16 – Detail of Lifting and Calculation of DMO</i></b></p> <p>12.2.1. Operator menyajikan detail <i>Lifting</i> Minyak Bumi dan Gas Bumi pada <i>Attachments 1 to Report 16.1</i> dan <i>Attachment to Report 16.2</i> serta perhitungan DMO pada <i>Attachment 2 to Report 16.1</i>.</p> <p>12.2.2. Tata cara pengisian <i>Attachment to Report 16</i> terdapat dalam <b>Lampiran 64</b>.</p> <p><b>13. <i>Report 17 – Total Expenditures Summary</i></b></p> <p>13.1. Ruang Lingkup</p> <p><i>Report 17</i> menyajikan ikhtisar jenis dan sumber untuk setiap pengeluaran dari Biaya Kapital dan Biaya Nonkapital tahun berjalan Operasi Minyak dan Gas Bumi untuk seluruh POD dan/atau WK, namun tidak termasuk biaya penyusutan.</p> <p>13.2. Tata cara pengisian <i>Report 17</i> terdapat dalam <b>Lampiran 65</b>.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 35 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## BAB IV

### AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE

#### 1. Ketentuan Umum

Penganggaran dan pelaporan dalam sistem AFE diklasifikasi dalam *Budget Schedule and Report* 18 sampai dengan 24 dan dapat diterapkan untuk pengeluaran Proyek utama (*main projects*) dan Proyek lainnya (*certain other projects*) KKS sebagaimana diperlukan.

#### 2. Persiapan AFE

2.1. Operator diisi dengan nama KKKS atau dalam hal KKKS terdiri atas beberapa pemegang Partisipasi Interes, pihak ketiga atau salah satu pemegang Partisipasi Interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Partisipasi Interes lainnya sesuai dengan KKS.

2.2. Nomor AFE terdiri dari 10 (sepuluh) digit dan tersusun dalam empat bagian sebagai berikut:

2.2.1. Digit pertama dan kedua mencerminkan tahun Proyek direncanakan untuk dimulai;


2.2.2. Digit ketiga, keempat dan kelima mencerminkan nomor *Budget Schedule and Report* AFE;

2.2.3. Digit keenam, ketujuh dan kedelapan digunakan untuk mengidentifikasi urutan nomor Proyek utama dan/atau Proyek lainnya yang diajukan pada tahun tersebut; dan


2.2.4. Digit kesembilan dan kesepuluh mencerminkan AFE *original* ('OO') atau revisi ('R1' atau 'R2'),


Sebagai contoh, AFE *original* dari AFE 18A yang diajukan tahun 2015 diberi nomor '15-18A-001-OO', revisi pertama AFE 19 yang diajukan tahun 2015 diberi nomor '15-19A-001-R1', dan revisi kedua AFE 24 yang diajukan tahun 2015 diberi nomor '15-24A-001-R2'.


2.3. Operator, WK, dan nomor AFE dicantumkan pada semua *Budget Schedule and Report* AFE.


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 36 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>2.4. Baris yang disediakan pada masing-masing <i>Budget Schedule and Report AFE</i> disusun untuk mengidentifikasi level minimum rincian pengeluaran yang disediakan untuk masing-masing Proyek. Rincian lebih lanjut dapat dilampirkan jika diperlukan.</p> <p><b>3. <i>Budget Schedule &amp; Report 18A – Authorization for Expenditures Airborne Survey (Survei Udara)</i></b></p> <p>3.1. Ruang Lingkup</p> <p>3.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan survei udara (<i>airborne survey</i>) berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>3.1.2. Menyajikan ikhtisar pengeluaran yang aktual dan anggaran untuk kegiatan survei udara berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>3.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18A</i> terdapat dalam <b>Lampiran 66.</b></p> <p><b>4. <i>Budget Schedule &amp; Report 18B – Authorization for Expenditures Land Survey (Survei Darat)</i></b></p> <p>4.1. Ruang lingkup</p> <p>4.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan survei darat berdasarkan jenis Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>4.1.2. Menyajikan ikhtisar pengeluaran yang aktual dan anggaran untuk kegiatan survei darat berdasarkan jenis Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>4.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18B</i> terdapat dalam <b>Lampiran 67.</b></p> <p><b>5. <i>Budget Schedule &amp; Report 18C – Authorization for Expenditures Marine Survey (Survei Laut)</i></b></p> <p>5.1. Ruang Lingkup</p>		





	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman 37 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>
<p>5.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan survei laut berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>5.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran yang aktual dan anggaran untuk kegiatan survei laut berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>5.2. Tata Cara cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18C</i> terdapat dalam <b>Lampiran 68.</b></p> <p><b>6. <i>Budget Schedule &amp; Report 18D – Authorization for Expenditures Transition Zone Survey (Survei Zona Transisi)</i></b></p> <p>6.1. Ruang Lingkup</p> <p>6.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan survei zona transisi berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>6.1.2. Menyajikan ikhtisar pengeluaran yang aktual dan anggaran untuk kegiatan survei zona transisi berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>6.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18D</i> terdapat dalam <b>Lampiran 69.</b></p> <p><b>7. <i>Budget Schedule &amp; Report 18E – Authorization for Expenditures Data Processing</i></b></p> <p>7.1. Ruang Lingkup</p> <p>7.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan <i>data processing</i> atas survei darat, survei laut, atau survei zona transisi ke dalam bentuk <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>7.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran yang aktual dan anggaran untuk kegiatan <i>data processing</i> atas survei darat, survei laut, atau survei zona transisi ke dalam bentuk <i>AFE Report</i>.</p> <p>7.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18E</i> terdapat dalam <b>Lampiran 70.</b></p>		


	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p style="text-align: right;">Halaman 38 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p style="text-align: right;">Revisi ke: 0</p>
<p><b>8. Budget Schedule &amp; Report 18F – Authorization for Expenditures Exploration &amp; Exploitation Study</b></p> <p>8.1. Ruang Lingkup</p> <p>8.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan studi Eksplorasi dan Eksploitasi atau studi berdasarkan tipe Proyek <i>subsurface</i> ke dalam bentuk <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>8.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran yang aktual untuk kegiatan studi Eksplorasi dan Eksploitasi atau studi berdasarkan tipe Proyek <i>subsurface</i> ke dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>8.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18F</i> terdapat dalam <b>Lampiran 71.</b></p> <p><b>9. Budget Schedule &amp; Report 18G – Authorization for Expenditures Conceptual/FEED (Front End Engineering Design) Study</b></p> <p>9.1. Ruang Lingkup</p> <p>9.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan studi <i>Conceptual/FEED</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>9.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran yang aktual untuk <i>Conceptual/FEED</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>9.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18G</i> terdapat dalam <b>Lampiran 72.</b></p> <p><b>10. Budget Schedule &amp; Report 18H – Authorization for Expenditures Secondary and Tertiary Recovery Study</b></p> <p>10.1. Ruang Lingkup</p> <p>10.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran untuk kegiatan Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> berdasarkan tipe Proyek <i>subsurface</i> dan <i>pilot surface</i> yang diklasifikasikan <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>10.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran yang aktual dan anggaran untuk kegiatan Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i></p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 39 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>berdasarkan tipe Proyek <i>subsurface</i> dan <i>pilot surface</i> yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>10.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18H</i> terdapat dalam <b>Lampiran 73.</b></p> <p><b>11. <i>Budget Schedule &amp; Report 18I – Authorization for Expenditures Other Study</i></b></p> <p>11.1. Ruang Lingkup</p> <p>11.1.1. Menyajikan ikhtisar dalam <i>AFE Budget Schedule</i> atas anggaran pengeluaran untuk kegiatan studi lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada <i>AFE Budget Schedule 18F</i> sampai 18H; dan</p> <p>11.1.2. Menyajikan ikhtisar dalam <i>AFE Report</i> atas anggaran dan pengeluaran aktual untuk kegiatan studi lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada <i>AFE Report 18F</i> sampai 18H.</p> <p>11.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 18I</i> terdapat dalam <b>Lampiran 74.</b></p> <p><b>12. <i>Budget Schedule &amp; Report 19 – Authorization for Expenditures Drilling / Workover / Well Service</i></b></p> <p>12.1. Ruang Lingkup</p> <p>12.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran Proyek <i>drilling, workover</i> dan <i>well service</i> berdasarkan tipe sumur ke dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>12.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual untuk Proyek <i>drilling, workover</i> dan <i>well service</i> berdasarkan tipe sumur ke dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>12.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 19</i> terdapat dalam <b>Lampiran 75.</b></p> <p><b>13. <i>Budget Schedule &amp; Report 20 – Authorization for Expenditures Material List – Drilling / Workover / Well Service</i></b></p> <p>13.1. Ruang Lingkup</p> <p>13.1.1. Menyajikan daftar material pendukung untuk setiap AFE – Proyek <i>drilling, workover and well service</i> dan untuk menyajikan ikhtisar</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 40 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>anggaran pengeluaran atas material berdasarkan tipe fungsionalnya dalam AFE <i>Budget Schedule</i>; dan</p> <p>13.1.2. Menyajikan daftar material pendukung untuk setiap AFE – Proyek <i>drilling, workover and well service</i> dan untuk menyajikan ikhtisar pengeluaran yang aktual dan anggaran atas material berdasarkan tipe fungsionalnya dalam AFE <i>Report</i>.</p> <p>13.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report</i> 20 terdapat dalam <b>Lampiran 76</b>.</p> <p><b>14. Budget Schedule &amp; Report 21A – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Fasilitas Lepas Pantai)</b></p> <p>14.1. Ruang Lingkup</p> <p>14.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas kegiatan <i>offshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Budget Schedule</i>; dan</p> <p>14.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual dan anggaran atas kegiatan <i>offshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Report</i>.</p> <p>14.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report</i> 21A terdapat dalam <b>Lampiran 77</b>.</p> <p><b>15. Budget Schedule &amp; Report 21B – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Rental)</b></p> <p>15.1. Ruang Lingkup</p> <p>15.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas kegiatan sewa <i>offshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Budget Schedule</i>; dan</p> <p>15.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual atas kegiatan sewa atas <i>offshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Report</i>.</p> <p>15.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report</i> 21B terdapat dalam <b>Lampiran 78</b>.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 41 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p><b>16. Budget Schedule &amp; Report 21C – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Decommissioning)</b></p> <p>16.1. Ruang Lingkup</p> <p>16.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas kegiatan <i>decommissioning offshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Budget Schedule</i>; dan</p> <p>16.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual dan anggaran atas kegiatan <i>decommissioning offshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Report</i>.</p> <p>16.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 21C</i> terdapat dalam <b>Lampiran 79.</b></p> <p><b>17. Budget Schedule &amp; Report 22A – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Fasilitas Darat)</b></p> <p>17.1. Ruang Lingkup</p> <p>17.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas kegiatan <i>onshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Budget Schedule</i>; dan</p> <p>17.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual dan anggaran atas <i>onshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Report</i>.</p> <p>17.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 22A</i> terdapat dalam <b>Lampiran 80.</b></p> <p><b>18. Budget Schedule &amp; Report 22B – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Rental)</b></p> <p>18.1. Ruang Lingkup</p> <p>18.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas kegiatan sewa <i>onshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Budget Schedule</i>; dan</p> <p>18.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual atas kegiatan pengeluaran sewa aktual dan anggaran atas <i>onshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam AFE <i>Report</i>.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 42 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>18.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 22B</i> terdapat dalam <b>Lampiran 81.</b></p> <p><b>19. <i>Budget Schedule &amp; Report 22C – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Decommissioning)</i></b></p> <p>19.1. Ruang Lingkup</p> <p>19.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas kegiatan <i>decommissioning onshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>19.1.2. Menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual dan anggaran atas kegiatan <i>decommissioning onshore facilities</i> berdasarkan tipe Proyek yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>19.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 22C</i> terdapat dalam <b>Lampiran 82.</b></p> <p><b>20. <i>Budget Schedule &amp; Report 23 – Authorization for Expenditures Components List (Facilities)</i></b></p> <p>20.1. Ruang Lingkup</p> <p>20.1.1. Menyajikan daftar komponen pendukung untuk setiap <i>AFE – Facilities</i> dan untuk menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas komponen fasilitas yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p> <p>20.1.2. Menyajikan daftar komponen pendukung untuk setiap <i>AFE – Facilities</i> dan untuk menyajikan ikhtisar anggaran dan pengeluaran aktual dan anggaran atas komponen fasilitas yang diklasifikasikan dalam <i>AFE Report</i>.</p> <p>20.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report 23</i> terdapat dalam <b>Lampiran 83.</b></p> <p><b>21. <i>Budget Schedule &amp; Report 24 – Authorization for Expenditures Certain Other Projects</i></b></p> <p>21.1. Ruang Lingkup</p> <p>21.1.1. Menyajikan ikhtisar anggaran pengeluaran atas kegiatan <i>certain other projects</i> dalam <i>AFE Budget Schedule</i>; dan</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 43 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>21.1.2. Menyajikan ikhtisar pengeluaran yang aktual dan anggaran atas kegiatan <i>certain other projects</i> dalam AFE Report.</p> <p>21.2. Tata cara pengisian <i>Budget Schedule &amp; Report</i> 24 terdapat dalam <b>Lampiran 84.</b></p>		





**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 44 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**BAB V  
CHARTS OF ACCOUNT**

*Chart of Accounts* (CoA) memiliki struktur yang terdiri dari: numerik, 8 (delapan) segmen, dan 34 (tiga puluh empat) digit, dan secara keseluruhan tampak pada tabel berikut:


No Segmen	Deskripsi	Digit
1	<i>Natural Account</i>	8
2	<i>Project / AFE</i>	10
3	<i>Company</i>	3
4	<i>Working Area</i>	3
5	<i>Field</i>	3
6	<i>Division of Interest</i>	2
7	<i>Cost Center</i>	4
8	<i>Product</i>	1
Total =		34

Informasi mengenai entitas (*company*, *working area*, dan *field*) terdapat dalam *Master Data Management* KKKS yang dikelola oleh Fungsi yang melaksanakan pengelolaan manajemen strategis dan teknologi informasi.

No Segmen	Deskripsi	Jumlah Digit	Kombinasi Lengkap <i>Chart of Account</i> SKK Migas																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	Natural Account	8	x	x	x	x	x	x	x	x																											
2	Project / AFE	10									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
3	Company	3																				x	x	x													
4	Working Area	3																																			
5	Field	3																																			
6	Division of Interest ("DOI")	2																																			
7	Cost Center	4																																			
8	Product	1																																			
Total	(full account SKK Migas)	34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

## 1. *Natural Account*

1.1. Segmen "*Natural Account*" disusun menggunakan 8 (delapan) digit kode akun sebagai berikut:



1.2. Digit pertama mencerminkan klasifikasi grup akun, yaitu:

- 1.2.1. Klas 1: *Cash, Bank and Account Receivable*;
- 1.2.2. Klas 2: *Other Current Receivable, Inventory and Other Current Assets*;
- 1.2.3. Klas 3: *Non-Current Receivables and Other Assets, Unrecovered Cost, and Fixed Assets*;
- 1.2.4. Klas 4: *Work In Progress (WIP)*;
- 1.2.5. Klas 5: *Liabilities*;
- 1.2.6. Klas 6: *Equity*;
- 1.2.7. Klas 7: *Revenue*;
- 1.2.8. Klas 8: *Operating Expenses*; dan
- 1.2.9. Klas 9: *Taxation*.

1.3. Digit kedua dan ketiga mencerminkan sub-kategori dari kategori di digit pertama.

1.4. Digit keempat dan kelima mencerminkan sub-kategori dari sub-kategori di dua digit sebelumnya.

1.5. Tiga digit terakhir mencerminkan kode detail dari kombinasi lima digit sebelumnya. Digit kedelapan digunakan untuk membedakan *cost of origin*; untuk kategori *national/domestic* diisi dengan "1", untuk kategori *expatriate/import/overseas* diisi dengan "2", sedangkan untuk yang tidak perlu pengkategorian diisi dengan "0".

1.6. Contoh penerapan struktur “*Natural Account*” CoA tersebut:

Account Name	Account Number	5 Digit			3 Digit
		MAJOR			DETAIL
<i>Employee Compensation – Basic Salary - National</i>	81101021	8	11	01	021

Operating Expense	←	8	↓		
Personnel Expense	←		11	↓	
Employee Compensation	←			01	↓
Basic Salary – National	←				021

1.7. Detail “*Natural Account*” CoA terdapat dalam **Lampiran 85 - *Natural Account: Detail & Deskripsi***.

## 2. *Division of Interest*

2.1. Segmen “*Division of Interest*” terdiri dari 2 (dua) digit kode akun sebagai berikut:

Level 1	Level 2
A	B


Satu digit menyatakan <b>Recoverable / Unrecoverable</b>	←	A	↓	
Satu digit menyatakan <b>Shareable / Unshareable</b>	←			B

### 2.2. *Shareable*

Biaya Operasi yang secara kontraktual dapat dibagi antar *partners* sesuai dengan proporsi dalam *joint venture* atau perjanjian Unitisasi atau perjanjian fasilitas. Contoh: *Signature Bonus*


### 2.3. *Unshareable*

Biaya Operasi yang secara kontraktual menjadi beban dan kewajiban Operator. Contoh: *Stand by Letter of Credit (SBLC)*, *bank charge* terkait dengan kegiatan penjualan Minyak dan Gas Bumi yang menjadi bagian operator saja.

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 47 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### 3. **Cost Center**

3.1. Segmen “*Cost Center*” terdiri dari empat digit kode akun sebagai berikut:



3.2. Segmen “*Cost Center*” terdiri dari 17 (tujuh belas) kelompok utama, yaitu:

3.2.1. 00 *Dummy*

Pusat biaya *dummy* untuk kepentingan pelaporan biaya-biaya yang pada mulanya dikategorikan sebagai pekerjaan dalam penyelesaian (*work-in-progress*).

3.2.2. 01 *Executive*

Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (*personnel*), bahan (*material*) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan di tingkat eksekutif/manajemen di kantor Jakarta (bukan di *field*).

3.2.3. 02 *Corporate Services*


Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (*personnel*), bahan (*material*) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan korporasi di kantor Jakarta (bukan di *field*) seperti fungsi atau kegiatan sekretaris perusahaan (*corporate secretary*), perencanaan korporasi & komersial, pengawasan internal & pengawasan kepatuhan, serta manajemen risiko.


3.2.4. 03 *Finance & Accounting*

Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (*personnel*), bahan (*material*) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan akuntansi dan keuangan, termasuk perpajakan, akuntansi, keuangan, penganggaran, dan pelaporan.

3.2.5. 04 *Human Resources (HR)*

Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (*personnel*), bahan (*material*) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 48 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>kegiatan sumber daya manusia, termasuk pelatihan, pengembangan karir, penggajian/pengupahan, tunjangan-tunjangan pekerja, dan hubungan industrial.</p> <p>3.2.6. 05 <i>Supply Chain Management &amp; Logistics</i> (SCML)</p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan seluruh rangkaian proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan seluruh rantai pasokan sampai barang dan jasa berada di lokasi dan siap digunakan.</p> <p>3.2.7. 06 <i>General Affair</i></p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan legal, hubungan masyarakat, dan formalitas.</p> <p>3.2.8. 07 <i>Health, Safety &amp; Environment</i> (HSE)</p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan pengelolaan program kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3), pengelolaan dan restorasi lingkungan sebagai dampak dari produksi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.2.9. 08 <i>Information &amp; Communication Technology</i> (ICT)</p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan teknologi informasi dan komunikasi di kantor Jakarta (bukan di <i>field</i>).</p> <p>3.2.10. 09 <i>Exploration &amp; Development</i> (E&amp;D)</p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan pencarian informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh cadangan Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan lapangan dalam rangka memproduksi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.2.11. 10 <i>Drilling &amp; Completion</i> (D&amp;C)</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 49 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan pemboran baik dalam tahap Eksplorasi maupun Eksploitasi, termasuk penyiapan sumur agar siap berproduksi.</p> <p><b>3.2.12. 11 Production</b></p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan produksi, termasuk pengolahan, penyimpanan, penanganan, transportasi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, kegiatan <i>enhanced recovery</i> dan pemeliharaan fasilitas.</p> <p><b>3.2.13. 12 Technical Support (TS)</b></p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan teknis pendukung kegiatan utama Minyak dan Gas Bumi dari tahap Eksplorasi sampai dengan produksi.</p> <p><b>3.2.14. 13 Field General Admin (Field GA)</b></p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan administrasi yang terjadi di <i>field</i> dan secara tidak langsung mendukung fungsi atau kegiatan Eksplorasi dan produksi.</p> <p><b>3.2.15. 14 Project Management (PM)</b></p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan manajemen Proyek, seperti konstruksi, studi dan rancangan teknis, pemrosesan, serta fungsi atau kegiatan pendukungnya.</p> <p><b>3.2.16. 15 Asset Management (AM)</b></p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan pengelolaan Aset.</p> <p><b>3.2.17. 16 Kerja Sama Operasi/Technical Assistance Contract (KSO/TAC)</b></p> <p>Pusat pembebanan dan pertanggungjawaban biaya tenaga kerja (<i>personnel</i>), bahan (<i>material</i>) dan jasa sehubungan dengan fungsi atau kegiatan Kerja Sama Operasi ( TAC) KKKS dengan Mitra KKKS.</p>		



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 50 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

3.3. Detail “*Cost Center*” CoA terdapat dalam **Lampiran 86 – *Cost Center: Detail***.


4. ***Product***

Segmen “*Product*” terdiri dari 1 (satu) digit kode akun sebagai berikut:

1. *Oil*
2. *Gas*
3. *Common*
4. LNG


Segmen produk LNG digunakan untuk keperluan *identifier cost of sales* LNG.



	<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 51 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## BAB VI PENUTUP


1. PTK *Financial Budget and Reporting Manual of Production Sharing Contract* dan *Chart of Account* ini dibuat dengan memperhatikan/tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam KKS dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
5. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses penyajian informasi keuangan pada WP&B, AFE, FQR dan CoA sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melakukan tindak lanjut atau penyelesaian dengan merujuk kepada KKS.
6. Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atas pelaksanaan PTK ini, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.


	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 52 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 1**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 1 – Budgeted Financial Status Report**

**1. Instruksi Umum**

- 1.1. Jika Operator menjalankan operasi LNG, Operator menyiapkan:
  - 1.1.1. *Budget Schedule* 1 baris 4, baris 8 dan baris 9; serta
  - 1.1.2. *Budget Schedule* 1.2 baris 2, baris 7 dan baris 8;
 yang menunjukkan *volume* LNG, FTP LNG dan biaya penjualan LNG (*cost of LNG sales*).
- 1.2. Jika Operator tidak menjalankan operasi LNG, maka penjualan bruto pada:
  - 1.2.1. *Budget Schedule* 1 baris 7; dan
  - 1.2.2. *Budget Schedule* 1.2 baris 6;
 sama dengan NBTF/pendapatan bruto pada:
  - 1.2.3. *Budget Schedule* 1, baris 10; dan
  - 1.2.4. *Budget Schedule* 1.2, baris 9.
- 1.3. *Lifting* Minyak Bumi dilaporkan dengan *Attachment to Budget Schedule* 16 yang merinci produksi di masing-masing sektor, seperti *old fields*, *new fields*, *tertiary EOR production*, dan *pre-tertiary reservoir rocks production*. Perincian ini diperlukan untuk perhitungan DMO dan FTP.
- 1.4. Operator menyusun perhitungan DMO secara rinci yang terdiri dari “*new oil*” dan “*old oil*”. Dalam hal ini, perhitungan DMO pada:
  - 1.4.1. *Budget Schedule* 1 baris 34; dan
  - 1.4.2. *Budget Schedule* 1.1 baris 29;
 merupakan angka bruto yang dihitung pada harga jual rata-rata.
- 1.5. Untuk *net DMO*, bagian DMO Pemerintah Indonesia disajikan pada:
  - 1.5.1. *Budget Schedule* 1 baris 27; dan
  - 1.5.2. *Budget Schedule* 1.1 baris 22;
 dihitung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada KKS dan jumlah yang diisi adalah angka bruto dari:
  - 1.5.3. *Budget Schedule* 1 baris 34; dan
  - 1.5.4. *Budget Schedule* 1.1 baris 29;
 dikurangi dengan imbalan DMO dari bagian KKKS pada:

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 53 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>1.5.5. <i>Budget Schedule</i> 1 baris 35; dan</p> <p>1.5.6. <i>Budget Schedule</i> 1.1 baris 30.</p> <p>1.6. DMO dan DMO <i>Adjustment</i> dihitung mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam KKS.</p> <p>1.7. Perhitungan FTP pada:</p> <p>1.7.1. <i>Budget Schedule</i> 1 baris 24 dan baris 31;</p> <p>1.7.2. <i>Budget Schedule</i> 1.1 baris 19 dan baris 26; serta</p> <p>1.7.3. <i>Budget Schedule</i> 1.2 baris 24 dan baris 31;</p> <p>mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam KKS.</p> <p>1.8. Operator menyajikan perhitungan perpajakan (<i>tax computation</i>), <i>Unrecovered Other Costs</i>, dan perhitungan <i>Carried Forward Contractor's</i> FTP pada tabel di bagian bawah <i>Budget Schedule</i> 1.</p> <p>1.9. Dalam hal pendapatan melebihi total Biaya yang dapat dikembalikan (ada <i>Equity to be Split</i>), komponen seluruh <i>item</i> pada:</p> <p>1.9.1. <i>Budget Schedule</i> 1 baris 13 dan baris 19;</p> <p>1.9.2. <i>Budget Schedule</i> 1.1 baris 7, baris 13 dan baris 14; serta</p> <p>1.9.3. <i>Budget Schedule</i> 1.2 baris 12, baris 18 dan baris 19;</p> <p>diperhitungkan dalam total Biaya yang dapat dikembalikan (<i>cost recoverables</i>).</p> <p>1.10. Dalam hal pengembalian biaya termasuk <i>Unrecovered Other Costs</i> dari tahun lalu, maka diproratakan secara merata selama 4 (empat) kuartal.</p> <p>1.11. Dalam hal total Biaya yang dapat dikembalikan melebihi pendapatan, <i>item</i> pada:</p> <p>1.11.1. <i>Budget Schedule</i> 1 baris 13 sampai baris 19;</p> <p>1.11.2. <i>Budget Schedule</i> 1.1 baris 7 sampai baris 14; serta</p> <p>1.11.3. <i>Budget Schedule</i> 1.2 baris 12 sampai baris 19;</p> <p>dihitung secara berurutan, sehingga hasil pada:</p> <p>1.11.4. <i>Budget Schedule</i> 1 baris 20;</p> <p>1.11.5. <i>Budget Schedule</i> 1.1 baris 15; dan</p> <p>1.11.6. <i>Budget Schedule</i> 1.2 baris 20;</p> <p>akan sama dengan:</p> <p>1.11.7. <i>Budget Schedule</i> 1 baris 12;</p> <p>1.11.8. <i>Budget Schedule</i> 1.1 baris 6; dan</p> <p>1.11.9. <i>Budget Schedule</i> 1.2 baris 11.</p> <p>1.12. <i>Equity to be split</i> tidak boleh bernilai negatif pada:</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 54 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>


- 1.12.1. *Budget Schedule* 1 baris 21;
- 1.12.2. *Budget Schedule* 1.1 baris 16; dan
- 1.12.3. *Budget Schedule* 1.2 baris 21.
- 1.13. Tambahan *Unrecovered Other Costs* disajikan pada:
  - 1.13.1. *Budget Schedule* 1 baris 48;
  - 1.13.2. *Budget Schedule* 1.1 baris 43; dan
  - 1.13.3. *Budget Schedule* 1.2 baris 48.
- 1.14. Dalam hal suatu WK memproduksi Minyak Bumi dan Gas Bumi, namun Biaya Operasi yang dapat dikembalikan untuk Minyak Bumi atau Gas Bumi tidak cukup dari total lifting masing-masing, maka diatur sebagai berikut:
  - 1.14.1. Jika setelah dimulainya produksi Gas Bumi, namun *lifting* Gas Bumi tidak mencukupi untuk pengembalian biaya Gas Bumi seluruhnya, maka kelebihan biaya tersebut dapat dikembalikan dari *lifting* Minyak Bumi, sebagaimana ditunjukkan dalam *Budget Schedule* 1.2, baris 19.
  - 1.14.2. Demikian pula, Jika setelah dimulainya produksi Minyak Bumi, namun *lifting* Minyak Bumi tidak mencukupi pengembalian biaya Minyak Bumi seluruhnya, maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan melalui *lifting* Gas Bumi, sebagaimana ditunjukkan dalam *Budget Schedule* 1.1, baris 14.
  - 1.14.3. Jumlah dari *Investment Credit*, total *cost recovery*, dan total transfer biaya Gas Bumi/biaya Minyak Bumi sama dengan total biaya yang dapat dikembalikan (*cost recoverables*).
- 1.15. WK Non-Produksi:
 

Untuk WK non-produksi, *item* pada:

  - 1.15.1. *Budget Schedule* 1 baris 1 sampai baris 46;
  - 1.15.2. *Budget Schedule* 1.1 baris 1 sampai baris 41; serta
  - 1.15.3. *Budget Schedule* 1.2 baris 1 sampai baris 46;

tidak berlaku dan dapat diabaikan.

  - 1.15.4. *Budget Schedule* 1 baris 47 sampai baris 50;
  - 1.15.5. *Budget Schedule* 1.1 baris 42 sampai baris 45; serta
  - 1.15.6. *Budget Schedule* 1.2 baris 47 sampai baris 50;

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 55 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

menunjukkan status dan pergerakan *Unrecovered Other Costs*, dimana data dari *Budget Schedule 3* baris 13 kolom 2 menjadi tambahan *Unrecovered Other Costs* setiap kuartal.

## 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1, kolom 3, kolom 5, dan kolom 7 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 2.2. Kolom 2, kolom 4, kolom 6, dan kolom 8 – diisi dengan volume anggaran dalam satuan barel minyak (“BBL”) untuk setiap baris selama Tahun Anggaran.
- 2.3. Rasio konversi dari Gas Bumi (*standard cubic feet* “SCF”) ke Minyak Bumi (*barrel of oil equivalent* / “BOE”) menggunakan rasio yang ditetapkan dalam KKS atau berdasarkan rasio yang ditetapkan oleh SKK Migas.

## 3. Sumber Data

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

Berikut adalah sumber data untuk *Budget Schedule 1*:

Pengisian <i>Budget Schedule 1</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 14.1*</i> , 14.2*	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	9		16	7
18				9

Pengisian <i>Budget Schedule 1</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 14.3*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	9		17	7
18				9

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule 14*.

Pengisian <i>Budget Schedule 1.1</i>	diperoleh dari	<i>Budget Schedule 16.1</i>
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 56 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Kolom		Baris	Kolom
2 atau 3	2		4	15
	4		8	
	6		12	
	8		16	
	10		17	

Pengisian <i>Budget Schedule 1.2</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 16.2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
2 atau 3 atau 4	2		4	15
	4		8	
	6		12	
	8		16	
	10		17	

Pengisian <i>Budget Schedule 1.2</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.2.1</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
7	1, 3, 5, 7, 9		14	1, 3, 5, 7, 9
8	1, 3, 5, 7, 9		22	1, 3, 5, 7, 9

Item lainnya pada *Budget Schedule 1* diisi untuk pertama kalinya dan akan dihitung sesuai dengan ketentuan dalam KKS.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

<i>Budget Schedule 1</i>		
Jumlah baris	sama dengan	baris
7 s.d. 9		10
13 dan 19		20



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 57 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

<i>Budget Schedule 1</i>		
Jumlah baris	sama dengan	baris
15 s.d. 18		19
24 dan 31		11
24 s.d. 28		29
29 dan 40		10
31 atau 35		36
36 dan 37		38
38 dan 39		40
41 atau 44		45
47 atau 49		50
51 s.d. 53		54

<i>Budget Schedule 1</i>		
Pengurangan baris	sama dengan	baris
10 dan 11		12
21 dan 25		32

<i>Budget Schedule 1</i>		
Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, dan 7		9
2, 4, 6, dan 8		10

<i>Budget Schedule 1</i>		
Item pada baris	sama dengan	baris
13		42
20		39
28		37, 46
36		41
50		15





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 58 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

<i>Budget Schedule 1.1</i>		
Jumlah baris	sama dengan	baris
7, 13, dan 14		15
9 s.d. 12		13
19 dan 26		5
19 s.d. 23		24
24 dan 35		4
26 s.d. 30		31
31 dan 32		33
33 dan 34		35
36 s.d. 39		40
42 s.d. 44		45
46 s.d. 48		49

<i>Budget Schedule 1.1</i>		
Pengurangan baris	sama dengan	baris
4 dan 5		6
5 dan 19		26
16 dan 20		27
7 dan 29		40

<i>Budget Schedule 1.1</i>		
Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, dan 7		9
2, 4, 6, dan 8		10

<i>Budget Schedule 1.1</i>		
Item pada baris	sama dengan	baris
7		37
15		34
23		32, 41



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 59 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

31		36
45		9

<i>Budget Schedule 1.2</i>		
Jumlah baris	sama dengan	baris
6 s.d. 8		9
12, 18, dan 19		20
14 s.d. 17		18
24 dan 31		10
24 s.d. 28		29
29 dan 40		9
31 s.d. 35		36
36 dan 37		38
38 dan 39		40
41 s.d. 44		45
47 s.d. 49		50
51 s.d. 53		54

<i>Budget Schedule 1.2</i>		
Pengurangan baris	sama dengan	baris
9 dan 10		11
21 dan 25		32

<i>Budget Schedule 1.2</i>		
Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, dan 7		9
2, 4, 6, dan 8		10

<i>Budget Schedule 1.2</i>		
Item pada baris	sama dengan	baris
12		42



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 60 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

<i>Budget Schedule 1.2</i>		
Item pada baris	sama dengan	baris
20		39
28		37, 46
36		41
50		14

**5. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya**

Angka yang diisi pada *Budget Schedule 1* sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule 1</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	1		13	5
17				
18				
16	3		13	6
17				
18				
16	5		13	7
17				
18				
16	7		13	8
17				
18				
16	9		13	9
17				
18				

(Dapat dikembalikan pada pengembalian penuh atas Biaya Operasi tahun berjalan)



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 61 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 1</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
48	16		14	5
	17			6
	18			7
	19			8

Operator memeriksa bahwa nilai *lifting* Minyak Bumi pada *Budget Schedule 1.1* dan *lifting* Gas Bumi pada *Budget Schedule 1.2* kolom 2, *Budget Schedule 1.2* kolom 4, *Budget Schedule 1.2* kolom 6, *Budget Schedule 1.2* kolom 8, dan *Budget Schedule 1.2* kolom 10 sama dengan nilai pada *Budget Schedule 16.1* dan *Budget Schedule 16.2*, sesuai dengan jenis Minyak atau Gas Bumi yang diproduksi.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 62 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Budget Schedule 1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 1**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED FINANCIAL STATUS REPORT  
SUMMARY OIL AND GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1st QUARTER		2nd QUARTER		3rd QUARTER		4th QUARTER		TOTALS	
		1) USD Amount	2) m b o e	3) USD Amount	4) m b o e	5) USD Amount	6) m b o e	7) USD Amount	8) m b o e	9) USD Amount	10) m b o e
1	LIFTINGS (*)										
2	Oil/Condensate										
3	Gas										
4	LNG										
5	Natural Gas										
6	Propane/Butane										
7	GROSS SALES										
8	LESS: LNG FTP (**)										
9	LESS: COST OF LNG SALES (**)										
10	NET BACK TO FIELD / GROSS REVENUE										
11	FIRST TRANCHE PETROLEUM										
12	GROSS REVENUE AFTER FTP										
13	INVESTMENT CREDIT										



# LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA

## TENTANG

### FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 63 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### Template Budget Schedule 1 (lanjutan)

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1st QUARTER		2nd QUARTER		3rd QUARTER		4th QUARTER		TOTALS	
		1) USD Amount	2) m b o e	3) USD Amount	4) m b o e	5) USD Amount	6) m b o e	7) USD Amount	8) m b o e	9) USD Amount	10) m b o e
14	COST RECOVERY :										
15	Unrecovered Other Costs										
16	Current Year Operating Costs										
17	Depreciation - Prior Year Assets										
18	Depreciation - Current Year Assets										
19	TOTAL COST RECOVERY										
20	TOTAL RECOVERABLES										
21	EQUITY TO BE SPLIT										
22	Indonesia Share										
23	Government Share										
24	FTP Share										
25	Equity Share										
26	Lifting Price Variance										
27	Net Domestic Market Obligation										
28	Government Tax Entitlement										
29	TOTAL INDONESIA SHARE										
30	Contractor Share										
31	FTP Share										
32	Equity Share										
33	Lifting Price Variance										
34	Less : Domestic Market Obligation										
35	Add : Domestic Market Obligation Adjustment										
36	Taxable Share										
37	Government Tax Entitlement										
38	Net Contractor Share										
39	Total Recoverables										
40	TOTAL CONTRACTOR SHARE										



# LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA

## TENTANG

### FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 64 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### Template Budget Schedule 1 (lanjutan)

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	TAX COMPUTATION	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL
41	Taxable Share					
42	Add : Investment Credit					
43	Less : Bonus Payment					
44	Add : Taxable Cumulative FTP Share (***)					
45	Taxable Income [rate = ....% ]					
46	Government Tax Entitlement					

Line	UNRECOVERED OTHER COSTS	16) 1st QTR	17) 2nd QTR	18) 3rd QTR	19) 4th QTR
47	Balance Beginning				
48	Addition				
49	Recovered				
50	Balance End of Quarter				

Line	CARRIED FORWARD CONTRACTOR'S FTP	20) 1st QTR	21) 2nd QTR	22) 3rd QTR	23) 4th QTR
51	Beginning Balance				
52	Addition				
53	Less: Taxable FTP				
54	Ending Balance				

Note:

(\*) Conversion assumptions must be stated:

1 mscf = ... boe

(\*\*) Only applies to LNG ; LNG FTP either incurred as 'part of Net Back to Field' or 'after Gross Revenue', applied to each party (choose one).

(\*\*\*) Figures for these line items shall refer to Carried Forward Contractor's FTP calculation



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 65 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**7. Template Budget Schedule 1.1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 1.1**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED FINANCIAL STATUS REPORT  
OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1st QUARTER		2nd QUARTER		3rd QUARTER		4th QUARTER		TOTALS	
		1) USD Amount	2) m b b l	3) USD Amount	4) m b b l	5) USD Amount	6) m b b l	7) USD Amount	8) m b b l	9) USD Amount	10) m b b l
1	LIFTINGS										
2	Oil									0	0
3	Condensate										
4	GROSS REVENUE										
5	FIRST TRANCHE PETROLEUM										
6	GROSS REVENUE AFTER FTP										
7	INVESTMENT CREDIT										
8	COST RECOVERY :										
9	Unrecovered Other Costs										
10	Current Year Operating Costs										
11	Depreciation - Prior Year Assets										
12	Depreciation - Current Year Assets										
13	TOTAL COST RECOVERY										
14	Cost Transferred (to)/from Gas										
15	TOTAL RECOVERABLES										





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 66 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 1.1 (lanjutan)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1st QUARTER		2nd QUARTER		3rd QUARTER		4th QUARTER		TOTALS	
		1) USD Amount	2) m b b l	3) USD Amount	4) m b b l	5) USD Amount	6) m b b l	7) USD Amount	8) m b b l	9) USD Amount	10) m b b l
16	EQUITY TO BE SPLIT										
17	Indonesia Share										
18	Government Share										
19	FTP Share										
20	Equity Share										
21	Lifting Price Variance										
22	Net Domestic Market Obligation										
23	Government Tax Entitlement										
24	TOTAL INDONESIA SHARE										
25	Contractor Share										
26	FTP Share										
27	Equity Share										
28	Lifting Price Variance										
29	Less : Domestic Market Obligation										
30	Add : Domestic Market Obligation Adjustment										
31	Taxable Share										
32	Government Tax Entitlement										
33	Net Contractor Share										
34	Total Recoverables										
35	TOTAL CONTRACTOR SHARE										



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 67 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 1.1 (lanjutan)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	TAX COMPUTATION	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL
36	Taxable Share					
37	Add : Investment Credit					
38	Less : Bonus Payment					
39	Add : Taxable Cumulative FTP Share (*)					
40	Taxable Income [rate = 0% ]					
41	Government Tax Entitlement					

Line	UNRECOVERED OTHER COSTS	16) 1st QTR	17) 2nd QTR	18) 3rd QTR	19) 4th QTR
42	Balance Beginning				
43	Addition				
44	Recovered				
45	Balance End of Quarter				

Line	CARRIED FORWARD CONTRACTOR'S FTP	20) 1st QTR	21) 2nd QTR	22) 3rd QTR	23) 4th QTR
46	Beginning Balance				
47	Addition				
48	Less: Taxable FTP				
49	Ending Balance				

Note:

(\*) Figures for these line items shall refer to Carried Forward Contractor's FTP calculation



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 68 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**8. Template Budget Schedule 1.2**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 1.2**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED FINANCIAL STATUS REPORT  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1st QUARTER		2nd QUARTER		3rd QUARTER		4th QUARTER		TOTALS	
		1) USD Amount	2) m m s c f	3) USD Amount	4) m m s c f	5) USD Amount	6) m m s c f	7) USD Amount	8) m m s c f	9) USD Amount	10) m m s c f
1	LIFTINGS (*)										
2	LNG										
3	Natural Gas										
4	Propane/Butane										
5	Total Gas										
6	GROSS SALES										
7	LESS: LNG FTP (**)										
8	LESS: COST OF LNG SALES (**)										
9	NET BACK TO FIELD / GROSS REVENUE										
10	FIRST TRANCHE PETROLEUM										
11	GROSS REVENUE AFTER FTP										
12	INVESTMENT CREDIT										
13	COST RECOVERY :										
14	Unrecovered Other Costs										



# LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA

## TENTANG

### FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 69 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### Template Budget Schedule 1.2 (lanjutan)

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1st QUARTER		2nd QUARTER		3rd QUARTER		4th QUARTER		TOTALS	
		1) USD Amount	2) m m s c f	3) USD Amount	4) m m s c f	5) USD Amount	6) m m s c f	7) USD Amount	8) m m s c f	9) USD Amount	10) m m s c f
15	Current Year Operating Costs										
16	Depreciation - Prior Year Assets										
17	Depreciation - Current Year Assets										
18	TOTAL COST RECOVERY										
19	Cost Transferred (to)/from Oil										
20	TOTAL RECOVERABLES										
21	EQUITY TO BE SPLIT										
22	Indonesia Share										
23	Government Share										
24	FTP Share										
25	Equity Share										
26	Lifting Price Variance										
27	Net Domestic Market Obligation										
28	Government Tax Entitlement										
29	TOTAL INDONESIA SHARE										
30	Contractor Share										
31	FTP Share										
32	Equity Share										
33	Lifting Price Variance										
34	Less : Domestic Market Obligation										
35	Add : Domestic Market Obligation Adjustment										
36	Taxable Share										
37	Government Tax Entitlement										
38	Net Contractor Share										
39	Total Recoverables										
40	TOTAL CONTRACTOR SHARE										



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 70 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 1.2 (lanjutan)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	TAX COMPUTATION	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL
41	Taxable Share					
42	Add : Investment Credit					
43	Less : Bonus Payment					
44	Add : Taxable Cumulative FTP Share (***)					
45	Taxable Income [rate = 0% ]					
46	Government Tax Entitlement					

Line	UNRECOVERED OTHER COSTS	16) 1 st QTR	17) 2nd QTR	18) 3rd QTR	19) 4th QTR
47	Balance Beginning				
48	Addition				
49	Recovered				
50	Balance End of Quarter				

Line	CARRIED FORWARD CONTRACTOR'S FTP	20) 1 st QTR	21) 2nd QTR	22) 3rd QTR	23) 4th QTR
51	Beginning Balance				
52	Addition				
53	Less: Taxable FTP				
54	Ending Balance				

Note:


(\*) Conversion assumptions must be stated:

1 mscf = ... mt

1 mscf = ... mmBtu

(\*\*) Only applies to LNG ; LNG FTP either incurred as 'part of Net Back to Field' or 'after Gross Revenue', applied to each party (choose one).

(\*\*\*) Figures for these line items shall refer to Carried Forward Contractor's FTP calculation

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 71 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 2**

**Tata Cara dan Template**

***Attachment to Budget Schedule 1 – Budgeted Investment Credit***

**1. Instruksi Umum**

1.1. Operator melampirkan *Attachment to Budget Schedule 1*, yang menyajikan perhitungan detail *Investment Credit*.

1.2. *Investment Credit*, walaupun perlakuannya menyerupai pengembalian Biaya Operasi, namun bukan bagian dari pengembalian Biaya Operasi; sehingga, setiap klaim *Investment Credit* disertai dengan perhitungan yang rinci.

**2. Instruksi Pengisian**

2.1. Kolom 1 – diisi dengan nomor program AFE sebagaimana tertera pada surat persetujuan proyek AFE.

2.2. Kolom 2 – diisi dengan total nilai AFE.

2.3. Kolom 3 dan kolom 10 – diisi dengan total Biaya Kapital Fasilitas Produksi untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.

2.4. Kolom 4 dan kolom 11 – diisi dengan nilai Biaya Kapital Fasilitas Produksi dari tahun sebelumnya untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.

2.5. Kolom 5 dan kolom 12 – diisi dengan nilai *Investment Credit* yang diklaim dari tahun lalu untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.

2.6. Kolom 6 dan kolom 13 – diisi dengan estimasi Biaya Kapital tahun berjalan Fasilitas Produksi yang berhak mendapatkan *Investment Credit* untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.

2.7. Kolom 7 dan kolom 14 – diisi dengan *Investment Credit rate* untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan yang telah ditetapkan pada KKS.

2.8. Kolom 8 dan kolom 15 – diisi dengan perhitungan *Investment Credit* tahun berjalan untuk Operasi Minyak Bumi (kolom 6 x kolom 7) dan Operasi Gas Bumi (kolom 13 x kolom 14).

2.9. Kolom 9 dan kolom 16 – diisi dengan nilai sisa dari biaya investasi kapital Fasilitas Produksi *to be PIS*.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 72 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 9*		10
11 s.d. 13		14

\*) Apabila AFE lebih dari 9 baris, maka baris dapat ditambahkan, sehingga penjumlahannya perlu disesuaikan.

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
5 dan 12		17
8 dan 15		18
17 dan 18		19



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 73 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

4. Template Attachment to Budget Schedule 1

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

ATTACHMENT TO  
SCHEDULE 1

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED INVESTMENT CREDIT  
YEAR TO DATE

Expressed in Thousands of US Dollars


Expressed in thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) AFE No.	2) AFE AMOUNT	OIL						9) REMAINING CAPITAL TO BE PLACED INTO SERVICE	10) TOTAL CAPITAL INVESTMENT	GAS					16) REMAINING CAPITAL TO BE PLACED INTO SERVICE	ESTIMATED I/C		
				3) TOTAL CAPITAL INVESTMENT	SPENT AND PLACED INTO SERVICE				11) CAPITAL INVESTMENT ELIGIBLE FOR I/C			SPENT AND PLACED INTO SERVICE				17) PRIOR YEAR		18) CURRENT YEAR	19) TOTAL	
					4) CAPITAL INVESTMENT ELIGIBLE FOR I/C	5) CLAIMED I/C	6) ELIGIBLE CAPITAL FOR I/C	7) I/C RATE (%) (*)				8) ESTIMATED FOR I/C	12) CLAIMED I/C	13) ELIGIBLE CAPITAL FOR I/C	14) I/C RATE (%) (*)					15) ESTIMATED FOR I/C
	[Breakdown of capital items proposed for investment credit]																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10	TOTALS																			

Line	CARRIED FORWARD INVESTMENT CREDIT BALANCE	20) OIL	21) GAS	22) TOTAL
11	Beginning Balance			
12	Addition			
13	Less: Claimed I/C			
14	Ending Balance			

Note:  
(\*) I/C rate is determined by each PSC



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 74 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan Template</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Budget Schedule 1.2.1 – Budgeted LNG Financial Status Report</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>1.1. Analisis detail atas penjualan bruto LNG disajikan pada <i>Budget Schedule 1.2.1</i>, baris 1 sampai dengan baris 13.</p> <p>1.2. Baris 14 menyajikan “<i>Waterfall 1</i>” yang merupakan FTP LNG bagian Pemerintah Indonesia atau bagian Pemerintah Indonesia dan KKKS yang diperoleh dari <i>Budget Schedule 1.2.1.2</i> baris 6.</p> <p>1.3. Baris 15 sampai baris 22 menyajikan <i>Waterfall 2</i> dan seterusnya yang merupakan biaya penjualan LNG yang diperoleh dari <i>Budget Schedule 1.2.1.3</i>, <i>Budget Schedule 1.2.1.4</i>, <i>Budget Schedule 1.2.1.5</i>, dan <i>Budget Schedule 1.2.1.6</i>.</p> <p>1.4. Total NBTF disajikan sebagai pendapatan bruto pada <i>Budget Schedule 1.2 – Budgeted Financial Status Report – Gas Operations</i> baris 9.</p> <p><b>2. Instruksi Pengisian</b></p> <p>2.1. <u>Kolom 1, kolom 3, kolom 5, dan kolom 7</u> – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal dalam Tahun Anggaran untuk baris yang bersangkutan pada <i>Budget Schedule 1.2.1.1</i>, <i>Budget Schedule 1.2.1.2</i>, <i>Budget Schedule 1.2.1.3</i>, <i>Budget Schedule 1.2.1.4</i>, <i>Budget Schedule 1.2.1.5</i>, dan <i>Budget Schedule 1.2.1.6</i>.</p> <p>2.2. <u>Kolom 2, kolom 4, kolom 6, dan kolom 8</u> – diisi dengan perhitungan dan volume anggaran dalam satuan BOE pada baris yang bersangkutan.</p> <p><b>3. Sumber Data</b></p> <p>Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.</p>		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 75 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Berikut adalah sumber data untuk *Budget Schedule 1.2.1*:

Pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.2.1.2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
14	1		6	1
	3			2
	5			3
	7			4
	9			5

Pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.2.1.3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	1		18	1
	3			2
	5			3
	7			4
	9			5

Pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.2.1.4</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	1		23	1
	3			2
	5			3
	7			4
	9			5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 76 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.2.1.5</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
18	1		49	1
	3			2
	5			3
	7			4
	9			5

Pengisian <i>Budget Schedule 1.2.1</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.2.1.6</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
19	1		5	1
	3			2
	5			3
	7			4
	9			5
20	1		10	1
	3			2
	5			3
	7			4
	9			5
21	1		15	1
	3			2
	5			3
	7			4
	9			5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 77 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 dan 3		4
11 dan 12		13
16 s.d. 21		22

Pengurangan dari baris	sama dengan	baris
13, 14, dan 22		23

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, dan 7		9
2, 4, 6, dan 8		10



# LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA

## TENTANG

### FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 78 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template Budget Schedule 1.2.1

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :


SCHEDULE 1.2.1

### SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT BUDGETED LNG FINANCIAL STATUS REPORT

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1st QUARTER		2nd QUARTER		3rd QUARTER		4th QUARTER		TOTALS	
		1) USD Amount	2) Btu	3) USD Amount	4) Btu	5) USD Amount	6) Btu	7) USD Amount	8) Btu	9) USD Amount	10) Btu
1	PRICE (US\$/mBtu)										
2	LNG Element										
3	Transportation Element										
4	LNG PRICE										
5	CARGOES (Unit)										
6	Number of Cargoes										
7	VOLUMES (Btu)										
8	Gross Btu Delivered										
9	Gross Btu Invoiced										
10	GROSS LNG SALES										
11	LNG Element										
12	Transportation Element										
13	TOTAL GROSS LNG SALES										
14	WF1 - LNG FTP										
15	COST OF LNG SALES										
16	WF2 - Debt Service										
17	WF3 - Transportation										
18	WF4 - Plant Operating Expenditures										
19	WF5 - LNG Sales Cost and Liabilities Recovery										
20	WF6 - Credit Support Liabilities Recovery										
21	WF7 - Other LNG Sales Cost and Liabilities Recovery										
22	TOTAL COST OF LNG SALES										
23	TOTAL NET BACK TO FIELD										
24	NET BACK TO FIELD C/F TO NEXT PERIOD										
25	CURRENT PERIOD NET BACK TO FIELD										

Note: C/F = Carried Forward

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 79 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 4**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 1.2.1.1 – Budgeted LNG Sales Analysis**

**1. Instruksi Umum**

- 1.1. Harga penjualan LNG terdiri dari elemen harga LNG dan elemen harga transportasi pada baris 2 dan 3.
- 1.2. *Billions British thermal unit* (bBtu) untuk masing-masing kargo dapat bervariasi, dan bBtu per kargo diisi pada bagian *heading* (di bawah nama kontrak). Jumlah unit kargo yang diserahkan kepada pembeli ditunjukkan pada baris 6.
- 1.3. bBtu bruto yang diserahkan kepada pembeli pada baris 8 dihitung dengan mengalikan jumlah unit kargo di baris 6 dengan bBtu per kargo.
- 1.4. Penjualan bruto LNG disajikan detail berdasarkan elemen harga LNG pada baris 11 dan elemen harga transportasi pada baris 12; total penjualan bruto LNG diisi pada baris 13.

**2. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal dari baris terkait pada *Budget Schedule 1.2.1.1-1*, *Budget Schedule 1.2.1.1-2*, *Budget Schedule 1.2.1.1-3*, dan seterusnya sesuai dengan kontrak penjualan LNG masing-masing.


**3. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

**4. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 dan 3		4
11 dan 12		13

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 80 dari 754</p>
		<p align="right">Revisi ke: 0</p>

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 4		5

## 5. Template Budget Schedule 1.2.1.1

OPERATOR :  
 CONTRACT AREA :  
 POD :  
 BUDGET YEAR :

SCHEDULE 1.2.1.1

**SKK MIGAS  
 PRODUCTION SHARING CONTRACT  
 BUDGETED LNG SALES ANALYSIS  
 SUMMARY**

Contract Code	ALL LNG
Contract Name	ALL LNG
bBtu/Cargo	

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	Description	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>Price (US\$/mmBtu)</b>					
2	LNG Element					
3	Transportation Element					
4	<b>LNG Price</b>					
5	<b>Cargoes (Unit)</b>					
6	Number of Cargoes					
7	<b>Volumes (bBtu)</b>					
8	Gross bBtu's Delivered					
9	<b>Gross bBtu's Invoiced</b>					
10	<b>Gross LNG Sales</b>					
11	LNG Element					
12	Transportation Element					
13	<b>Total Gross LNG Sales</b>					



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 81 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 1.2.1.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 1.2.1.1-1

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG SALES ANALYSIS**

Contract Code	
Contract Name	
bBtu/Cargo	

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	Description	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>Price (US\$/mmBtu)</b>					
2	LNG Element					
3	Transportation Element					
4	<b>LNG Price</b>					
5	<b>Cargoes (Unit)</b>					
6	Number of Cargoes					
7	<b>Volumes (bBtu)</b>					
8	Gross bBtu's Delivered					
9	<b>Gross bBtu's Invoiced</b>					
10	<b>Gross LNG Sales</b>					
11	LNG Element					
12	Transportation Element					
13	<b>Total Gross LNG Sales</b>					

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 1.2.1.1-2


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG SALES ANALYSIS**

Contract Code	
Contract Name	
bBtu/Cargo	

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	Description	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>Price (US\$/mmBtu)</b>					
2	LNG Element					
3	Transportation Element					
4	<b>LNG Price</b>					
5	<b>Cargoes (Unit)</b>					
6	Number of Cargoes					
7	<b>Volumes (bBtu)</b>					
8	Gross bBtu's Delivered					
9	<b>Gross bBtu's Invoiced</b>					
10	<b>Gross LNG Sales</b>					
11	LNG Element					
12	Transportation Element					
13	<b>Total Gross LNG Sales</b>					



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 82 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 5**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 1.2.1.2 – Budgeted LNG FTP**

**1. Instruksi Umum**

- 1.1. Penjualan bruto LNG terdiri dari elemen harga LNG pada baris 2 dan elemen harga transportasi pada baris 3 yang diperoleh dari *Budget Schedule 1.2.1.1*.
- 1.2. Persentase Bagian FTP Pemerintah Indonesia atau persentase Pemerintah Indonesia dan KKKS disajikan pada baris 5.
- 1.3. Jumlah FTP Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Indonesia dan KKKS disajikan pada baris 6 sebagai hasil dari pengalihan antara total penjualan bruto LNG pada baris 4 dan persentase bagian FTP Pemerintah Indonesia atau persentase Pemerintah Indonesia dan KKKS pada baris 5.
- 1.4. 'Waterfall' pada *heading* FTP LNG yang dianggarkan dinamakan sebagai 'Waterfall 1'.

**2. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.

**3. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

**4. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 dan 3		4

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 4		5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 83 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Budget Schedule 1.2.1.2**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 1.2.1.2**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG FTP**

**WATERFALL 1**  
Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>GROSS LNG SALES</b>					
2	LNG Element					
3	Transportation Element					
4	<b>TOTAL GROSS LNG SALES</b>					
5	<b>LNG FTP SHARE (in percentage)</b>					
6	<b>LNG FTP</b>					

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 84 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 6

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 1.2.1.3 – Budgeted LNG Debt Service Payment***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 1.2.1.3* menyajikan seluruh rincian pemberi pinjaman.
- 1.2. Baris pada *Budget Schedule 1.2.1.3* dapat bervariasi bergantung pada jumlah pemberi pinjaman dan Operator dapat menambah baris jika diperlukan.
- 1.3. Operator melaporkan pembayaran pokok dan pembayaran bunga untuk setiap pemberi pinjaman.
- 1.4. Konsolidasi biaya-biaya yang terkait dengan pemberi pinjaman dapat dilaporkan, termasuk di dalamnya adalah biaya tahunan bank/pemberi pinjaman, biaya *facility agency*, biaya *trustee*, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pemberi pinjaman.
- 1.5. '*Waterfall*' pada *heading* dinamakan '*Waterfall 2*'.

#### **2. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.

#### **3. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

#### **4. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 dan 3		4
6 dan 7		8
2 dan 6		9
3 dan 7		10
9 dan 10		11



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 85 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
13 s.d. 16		17
11 dan 17		18

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 4		5

### 5. Template Budget Schedule 1.2.1.3

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :


SCHEDULE 1.2.1.3

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG DEBT SERVICE PAYMENT**

**WATERFALL**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>LENDER A</b>					
2	Principal					
3	Interest					
4	<b>TOTAL LENDER A</b>					
5	<b>LENDER B</b>					
6	Principal					
7	Interest					
8	<b>TOTAL LENDER B</b>					
9	TOTAL PRINCIPAL					
10	TOTAL INTEREST					
11	<b>TOTAL DEBT SERVICE</b>					
12	<b>LENDERS RELATED FEES:</b>					
13	Bank(s) / Lender(s) Annual Fees					
14	Facility Agency Fees					
15	Trustee Fees					
16	Other Lenders Related Fees					
17	<b>TOTAL LENDERS RELATED FEES</b>					
18	<b>TOTAL DEBT SERVICE PAYMENT</b>					

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 86 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan Template</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Attachment to Budget Schedule 1.2.1.3 – Budgeted LNG Debt Service Status</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>1.1. <i>Attachment to Budget Schedule 1.2.1.3</i> menyajikan seluruh detail pemberi pinjaman.</p> <p>1.2. Baris dapat bervariasi bergantung pada jumlah pemberi pinjaman, dan Operator dapat menambah baris jika diperlukan.</p> <p><b>2. Instruksi Pengisian</b></p> <p>2.1. <u>Kolom 1</u> – diisi dengan saldo pinjaman awal yang diberikan dari pemberi pinjaman.</p> <p>2.2. <u>Kolom 2</u> – diisi dengan saldo pinjaman pada awal Tahun Anggaran, yang diperoleh dari saldo pinjaman pada akhir Tahun Anggaran dari tahun sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada <i>Attachment to Budget Schedule 1.2.1.3</i> tahun sebelumnya.</p> <p>2.3. <u>Kolom 3 sampai kolom 6</u> – diisi dengan pembayaran pinjaman yang dianggarkan selama Tahun Anggaran untuk kuartal pertama sampai keempat.</p> <p>2.4. <u>Kolom 7</u> – diisi dengan pembayaran pinjaman yang dianggarkan sepanjang tahun berjalan dengan menjumlahkan pembayaran yang dilakukan pada setiap kuartal sepanjang Tahun Anggaran.</p> <p>2.5. <u>Kolom 8</u> – diisi dengan saldo pinjaman pada akhir Tahun Anggaran dengan mengurangi saldo pinjaman pada awal Tahun Anggaran (kolom 2) dengan pembayaran pinjaman yang dianggarkan sepanjang tahun berjalan (kolom 7).</p> <p>2.6. <u>Kolom 9</u> – diisi dengan kumulatif pembayaran bunga pada awal Tahun Anggaran; yang diperoleh dari kumulatif pembayaran bunga pada akhir Tahun Anggaran dari tahun sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada <i>Attachment to Report 1.2.1.3</i> tahun sebelumnya.</p> <p>2.7. <u>Kolom 10 sampai kolom 13</u> – diisi dengan pembayaran bunga yang dianggarkan selama Tahun Anggaran untuk kuartal pertama sampai dengan keempat.</p>		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 87 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

2.8. Kolom 14 – diisi dengan pembayaran bunga sepanjang tahun berjalan yang dianggarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.

2.9. Kolom 15 – diisi dengan pembayaran bunga kumulatif yang dianggarkan pada akhir Tahun Anggaran dengan menjumlahkan pembayaran bunga kumulatif pada awal Tahun Anggaran (kolom 9) dengan pembayaran bunga sepanjang tahun berjalan yang dianggarkan (kolom 14).

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 5		6

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
3 s.d. 6		7
10 s.d. 13		14
9 dan 14		15

Pengurangan dari kolom	sama dengan	Kolom
2 dan 7		8



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 88 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

4. Template Attachment to Budget Schedule 1.2.1.3


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

ATTACHMENT TO  
SCHEDULE 1.2.1.3

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG DEBT SERVICE STATUS

WATERFALL \_\_\_\_\_  
Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) Initial Loan	2) Loan Balance at Beginning of The Year	Loan Repayment during The Year				7) YTD Loan Repayment	8) Loan Balance at Ending of The Year	9) Cumulative Interest Payment at Beginning of The Year	Interest Payment during The Year				14) YTD Interest Payment	15) Cumulative Interest Payment at Ending of The Year
				3) 1st QTR	4) 2nd QTR	5) 3rd QTR	6) 4th QTR				10) 1st QTR	11) 2nd QTR	12) 3rd QTR	13) 4th QTR		
1	LENDER A															
2	LENDER B															
3																
4																
5																
6	TOTAL DEBT SERVICE															

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 89 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 8

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 1.2.1.4 – Budgeted LNG Transportation Expenditures***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 1.2.1.4* menyajikan seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk pengiriman LNG ke lokasi pembeli akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak penjualan.
- 1.2. ‘*Waterfall*’ pada *heading* dinamakan sebagai ‘*Waterfall 3*’.

#### **2. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.

#### **3. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.


#### **4. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	Baris
4 s.d. 9		10
2 dan 10		11
13 s.d. 20		21
11, 21, dan 22		23

Jumlah dari kolom	sama dengan	Kolom
1 s.d. 4		5




	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 90 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Capital Element</i>	Biaya yang terkait dengan sewa kapal yang mencakup komponen biaya modal pemilik kapal.
3	<i>Operating Element</i>	Biaya yang terkait dengan Biaya Operasi sewa kapal termasuk <i>manning costs, stores &amp; consumables, in service maintenance &amp; repairs, dry-docking, vessel insurance, dan management &amp; administrative.</i>
4	<i>Manning Cost</i>	<i>Officer's wages and leave, ratings wages and leave, overtime, crew travel, medical expenses (not recoverable under insurances), victualing/catering, crew familiarization, dan manning costs lainnya.</i>
5	<i>Stores &amp; Consumables</i>	<i>Stores: wire &amp; rope, materials, safety goods, tool, packing, electrical items, cabin pantry, medicine, stationary, and transportation for stores.</i> <i>Consumables: lubricating oil, grease, paints, and chemicals.</i>
6	<i>In Service Maintenance &amp; Repairs</i>	<i>Deck fitting, navigation &amp; radio, survey fees, engine &amp; propulsor, electrical, alarm &amp; control, software contracts, cargo equipment &amp; automation, safety equipment, auxiliary machineries, fuel &amp; oil analysis, spares for galley, cabin &amp; public room, spares for computer &amp; IT, bunkering testing fees, and warehouse for depot spare.</i>
7	<i>Dry-docking</i>	<i>Extraordinary maintenance and repairs, damage not recoverable under insurance, docking surveys, extraordinary spares, and others</i>
8	<i>Vessel Insurance</i>	<i>Hull and machinery (ordinary and war), and protection and indemnity.</i>
9	<i>Management &amp; Administrative</i>	<i>Management: superintendents for ordinary technical management (tidak termasuk dalam biaya manajemen) dan superintendents for discharging operations.</i> <i>Administrative: flag, communications, port charges, sundries, taxes, dan lainnya.</i>

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 91 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
13	<i>Bunkering Cost</i>	<i>Fuel</i>
14	<i>Emergency Maintenance &amp; Repairs</i>	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan darurat (tidak dialokasikan untuk <i>Operating Element</i> ).
15	<i>Port &amp; Marine Services</i>	Biaya di pelabuhan dan jasa kelautan seperti jasa bongkar muat kapal, termasuk iuran pelabuhan, dan biaya jasa pelabuhan lainnya
16	<i>Cargo Insurance</i>	Asuransi untuk kargo LNG.
17	<i>Surveyor Fees</i>	Biaya Independen Surveyor untuk menyediakan layanan dalam menyaksikan dan memverifikasi pengukuran tangki LNG di kapal sebelum dan sesudah pemuatan, serta sampling dan analisis LNG selama pemuatan ke dalam kapal
18	<i>Vetting Inspections</i>	Biaya pemeriksaan, inspeksi dan memberikan jaminan mengenai standar kapal LNG telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan
19	<i>Diversion Fees</i>	Pengalihan kargo LNG.
20	<i>Other Costs</i>	Pengeluaran transportasi LNG yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 92 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Budget Schedule 1.2.1.4**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 1.2.1.4**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG TRANSPORTATION EXPENDITURES**

**WATERFALL** \_\_\_\_\_  
Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>DAILY CHARTER HIRE</b>					
2	<b>Capital Element</b>					
3	<b>Operating Element</b>					
4	Manning Costs					
5	Stores & Consumables					
6	In Service Maintenance & Repairs					
7	Dry-docking					
8	Vessel Insurance					
9	Management & Administrative					
10	<b>Subtotal Operating Element</b>					
11	<b>TOTAL DAILY CHARTER HIRE</b>					
12	<b>OTHER LNG TRANSPORTATION EXPENDITURES</b>					
13	Bunkering Costs					
14	Emergency Maintenance & Repairs					
15	Port & Marine Services					
16	Cargo Insurance					
17	Surveyor Fees					
18	Vetting Inspections					
19	Diversion Fees					
20	Other Costs					
21	<b>SUBTOTAL OTHER LNG TRANSP. EXP</b>					
22	<b>SUPPORT AND SERVICES</b>					
23	<b>TOTAL LNG TRANSPORTATION EXP</b>					

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 93 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 9

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 1.2.1.5 – Budgeted LNG Plant Operating Expenditures***

#### **5. Instruksi Umum**

'*Waterfall*' pada *heading* dinamakan sebagai '*Waterfall 4*'.

#### **6. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.

#### **7. Sumber Data**


Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

#### **8. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 8		9
11 s.d. 18		19
21 s.d. 34		35
9, 19, dan 35		36
38 s.d. 47		48
36 dan 48		49

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
2 s.d. 3		4
5 s.d. 6		7

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 94 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 9. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Turbo Machinerics</i>	Biaya pemeliharaan GE Turbo Machinerics pada fasilitas Kilang LNG Tangguh dan program TAR
3	<i>Boil off Gas</i>	Biaya pemeliharaan fasilitas Boil of Gas
4	<i>Steam Turbine Generator</i>	Biaya pemeliharaan fasilitas Steam Turbine Generator
5	<i>Plant Mechanical Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan rutin di kawasan produksi kilang LNG seperti kegiatan mekanikal, sewa peralatan, perbaikan Acid Gas Incinerator, kebutuhan N2 dan program TAR.
6	<i>Crane/Lifting Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan rutin peralatan, supervisi dan perlengkapan crane/lifting.
7	<i>Materials</i>	Biaya pembelian material untuk memenuhi kebutuhan rutin kilang dan program TAR.
10	<i>Laboratory Services</i>	Biaya penggunaan pemeriksaan lab.
11	<i>Chemical &amp; Catalyst</i>	Biaya penggunaan bahan kimia dan katalisator untuk kebutuhan kilang
12	<i>Electrical &amp; Instrument Services</i>	Biaya terkait dengan kegiatan rutin electrical dan instrument dan program TAR.
13	<i>Civil Works</i>	Biaya terkait dengan kegiatan rutin pemeliharaan pekerjaan civil.
14	<i>Marine Operations</i>	Biaya terkait dengan kegiatan rutin perkapalan dan kebandaran untuk mendukung operasi kilang.
15	<i>Inspection</i>	Biaya inspeksi di kilang LNG
16	<i>Materials &amp; Supply</i>	Biaya pembelian material untuk kebutuhan logistik operasi
17	<i>Materials &amp; Waste Disposal</i>	Biaya terkait dengan aktivitas penanganan limbah
18	<i>Others</i>	Biaya terkait dengan kegiatan <i>dredging</i> dan biaya <i>utilities</i> dan <i>auxiliaries</i> lainnya yang tidak terdaftar di atas.
21	<i>Ground Keeping</i>	Biaya perawatan lingkungan kilang LNG
22	<i>Non Production Facilities/Infrastructure Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan fasilitas non-produksi dan infrastruktur rutin di luar kilang seperti Gedung Kantor, Mess Hall, tempat tinggal karyawan
23	<i>Equipment Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan peralatan kantor
24	<i>Field Office and Admin</i>	Biaya administrasi kantor di kilang
25	<i>Camp &amp; Catering</i>	Akomodasi dan katering



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 95 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
26	<i>Transportation Costs</i>	Biaya transportasi udara dan transportasi darat untuk operasi kilang LNG
27	<i>Personnel Expenses</i>	Biaya personil untuk kegiatan kilang LNG.
28	<i>Business Related</i>	Biaya perjalanan personil untuk kegiatan kilang LNG.
29	<i>Field Logistics</i>	Biaya terkait dengan kegiatan logistik seperti inbound logistics yang berhubungan dengan operasi kilang LNG
30	<i>Insurance</i>	Biaya asuransi untuk kegiatan LNG antara lain LNG Facilities, 3rd party liability, terminal liability, minor project, marine cargo (LNG portion), P&I (LNG portion), marine hull & machinery (LNG portion), personnel accident (LNG portion).
31	<i>Security</i>	Biaya pengamanan untuk mendukung kegiatan operasi LNG
32	<i>Community Relation</i>	Biaya terkait dengan kegiatan untuk membina hubungan dengan masyarakat, seperti pembuatan film ( <i>films</i> ), bahan material ( <i>photographic materials</i> ), donasi dan sejenisnya termasuk biaya kunjungan sehubungan dengan kegiatan operasi LNG.
33	<i>Health, Safety &amp; Environment</i>	Kegiatan HSE yang mendukung operasi kilang LNG.
34	<i>Others</i>	Jasa engineering, jasa profesional, jasa quality assurance dan biaya umum kantor lainnya yang tidak terdaftar di atas.
38	<i>Finance &amp; Administration</i>	Professional services, dan biaya kantor dari departemen <i>Finance &amp; Administration</i> di luar operasi kilang
39	<i>Engineering/Professional Services</i>	Biaya terkait dengan profesional services dari departemen Non-Finance seperti PSCM, HR, Tax, Legal di luar operasi kilang
40	<i>Material Services</i>	Biaya pembelian material dan operasional preservation material di luar operasi kilang
41	<i>Public Relations</i>	Biaya kehumasan untuk operasi kilang
42	<i>General Office Expenses</i>	Biaya personalia fungsi pendukung serta biaya kebutuhan perlengkapan kantor di luar operasi kilang
43	<i>Communication</i>	Biaya komunikasi yang digunakan dan disediakan oleh dept IT&S di luar operasi kilang
44	<i>Computerization</i>	Biaya yang dicatat pada line ini berhubungan dengan kegiatan komputerisasi IT&S di luar operasi kilang



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 96 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
45	Rents, Licenses	Biaya penyewaan kantor, mobil, dan administrasi perkantoran di luar operasi kilang
46	<i>Allocation In (Out)</i>	Biaya yang dicatat pada line ini berhubungan dengan hasil alokasi (aktualisasi alokasi disebar ke berbagai departemen sesuai dengan hasil alokasinya) dan biaya support service lainnya yang tidak terdaftar di atas
47	<i>Others</i>	Biaya yang dicatat pada line ini berhubungan dengan biaya kontrak pihak ketiga, direct contract personnel, biaya kesehatan, biaya pelatihan, serta kegiatan rapat internal maupun eksternal untuk fungsi pendukung



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 97 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 10. Template Budget Schedule 1.2.1.5

OPERATOR :  
 CONTRACT AREA :  
 POD :  
 BUDGET YEAR :

SCHEDULE 1.2.1.5


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG PLANT OPERATING EXPENDITURES**

WATERFALL \_\_\_\_\_

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>GAS PROCESSING &amp; STORAGE</b>					
2	Turbo Machinaries					
3	Boil off Gas					
4	Steam Turbine Generator					
5	Plant Mechanical Maintenance					
6	Crane/Lifting Maintenance					
7	Materials					
8	<b>Total Gas Processing</b>					
9	<b>UTILITIES &amp; AUXILIARY OPERATIONS</b>					
10	Laboratory Services					
11	Chemical & Catalyst					
12	Electrical & Instrument Services					
13	Civil Works					
14	Marine Operations					
15	Inspection					
16	Materials & Supply					
17	Materials & Waste Disposal					
18	Others					
19	<b>Total Utilities &amp; Auxiliaries</b>					
20	<b>FIELD OFFICE, SERVICES &amp; GEN. ADMIN</b>					
21	Ground Keeping					
22	Non Production Facilities/Infrastructure Maintenance					
23	Equipment Maintenance					
24	Field Office and Admin					
25	Camp & Catering					
26	Transportation Costs					
27	Personnel Expenses					
28	Business Related					
29	Field Logistics					
30	Insurance					
31	Security					
32	Community Relation					
33	Health, Safety & Environment					
34	Others					
35	<b>Total Field Office, Services &amp; Gen. Admin</b>					
36	<b>TOTAL PRODUCTION OPERATIONS</b>					
37	<b>SUPPORT &amp; SERVICES COSTS</b>					
38	Finance & Administration					
39	Engineering/Professional Services					
40	Material Services					
41	Public Relations					
42	General Office Expenses					
43	Communication					
44	Computerization					
45	Rents, Licenses					
46	Allocation In (Out)					
47	Others					
48	<b>Total Support &amp; Services Costs</b>					
49	<b>TOTAL LNG PLANT OPERATING EXPENDITURES</b>					



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 98 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 10

### Tata Cara dan Template

#### ***Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5 – Budgeted LNG Plant Operating Expenditures***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. Operator menyajikan *Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5* secara rinci jenis dan sumber untuk setiap biaya.
- 1.2. Total biaya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG pada *Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5* sama dengan nilai pada *Budget Schedule 1.2.1.5*.
- 1.3. *Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5* hanya merinci biaya yang akan timbul selama Tahun Anggaran.


#### **2. Instruksi Pengisian**

##### **2.1. Personnel Cost**

■ Salaries & Wages	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ Employee Benefits	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

##### **2.2. Technical Services Overseas**

Kolom 5 - diisi dengan pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 99 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

### 2.3. *Contract / Services Domestic*

Kolom 6 - diisi dengan pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.

### 2.4. *Materials*

■ <i>Import</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
■ <i>Domestic</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

### 2.5. *Insurance*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

### 2.6. *Safety & Environment Control*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 13)	: diisi dengan pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
---------------------------------	--



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 100 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

■ <i>Domestic</i> (Kolom 14)	: diisi dengan pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.
---------------------------------	--

### 2.7. Sundries

■ <i>Overseas</i> (Kolom 15)	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 16)	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 7		8
10 s.d. 18		19
21 s.d. 34		35
18,19 dan 35		36
38 s.d. 47		48
36 dan 48		49

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

#### 4. *Template Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5*

OPERATOR	:
CONTRACT AREA	:
POD	:
BUDGET YEAR	:

ATTACHMENT TO  
SCHEDULE 1.2.1.5

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG PLANT OPERATING EXPENDITURES**

## WATERFALL

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

**Template Attachment to Budget Schedule 1.2.1.5 (lanjutan)**

OPERATOR	:
CONTRACT AREA	:
POD	:
BUDGET YEAR	:


ATTACHMENT TO  
SCHEDULE 1.2.1.5

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG PLANT OPERATING EXPENDITURES**

## WATERFALL

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 103 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 11

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 1.2.1.6 – Budgeted LNG Costs and Liabilities Recovery***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. Setiap baris pada *Budget Schedule 1.2.1.6* diisi dengan biaya dan kewajiban yang terjadi sehubungan atas kontrak penjualan LNG yang dianggarkan, yang dikembalikan kepada KKKS melalui revenue LNG.
- 1.2. Operator dapat menambah baris untuk setiap biaya dan kewajiban penjualan LNG dan *credit support liabilities*, jika diperlukan.
- 1.3. '*Waterfall*' pada *heading* dinamakan sebagai '*Waterfall 5*'.

#### **2. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.

#### **3. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

#### **4. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 4		5
7 s.d. 9		10
12 s.d. 14		15

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 4		5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 104 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Budget Schedule 1.2.1.6**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :


**SCHEDULE 1.2.1.6**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG COSTS AND LIABILITIES RECOVERY**

**WATERFALL** \_\_\_\_\_

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	WATERFALL	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	<b>LNG Sales Costs and Liabilites Recovery</b>						
2							
3							
4							
5	<b>TOTAL LNG SALES COSTS AND LIABILITIES RECOVERY</b>						
6	<b>Credit Support Liabilities Recovery</b>						
7							
8							
9							
10	<b>TOTAL CREDIT SUPPORT LIABILITIES RECOVERY</b>						
11	<b>Other LNG Sales Costs and Liabilites Recovery</b>						
12							
13							
14							
15	<b>TOTAL OTHER LNG SALES COSTS AND LIABILITIES RECOVERY</b>						

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 105 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 12**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 1.2.1.7 – Budgeted LNG Asset**

**1. Instruksi Umum**

Setiap baris pada *Budget Schedule 1.2.1.7* diisi berdasarkan biaya perolehan Aset LNG yang dianggarkan.

**2. Instruksi Pengisian**

- 2.1. Kolom 1 – diisi dengan saldo awal biaya perolehan Aset LNG.
- 2.2. Kolom 2 – diisi dengan penambahan biaya perolehan Aset LNG.
- 2.3. Kolom 3 – diisi dengan pengurangan biaya perolehan Aset LNG.
- 2.4. Kolom 4 – diisi dengan saldo akhir biaya perolehan Aset LNG.

**3. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

**4. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 15*		16

\*) Apabila AFE lebih dari 9 baris, maka baris dapat ditambahkan, sehingga penjumlahannya perlu disesuaikan.

Jumlah dari kolom	Dikurangi kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2	3		4





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 106 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Budget Schedule 1.2.1.7**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 1.2.1.7**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED LNG ASSET**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	Asset Description	1) Acq. Cost Beginning Balance	Acquisition Movement		4) Acq. Cost Ending Balance
			2) Addition	3) Deduction	
1	Construction Utilities & Auxiliaries				
2	Construction Housing & Welfare				
3	Production Facilities				
4	Automobiles				
5	Light trucks & Tractor Units				
6	Heavy trucks & Trailers				
7	Buses				
8	Aircraft				
9	Water transportation equipment				
10	Drilling Production Tools				
11	Construction Equipment				
12	Furniture & Office Equipment				
13	Other				
14					
15					
16	<b>Total</b>				

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 107 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 13**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 2 – Budgeted Key Operating Statistics**

**1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 2* menyajikan statistik operasional utama yang dihitung pada saat akhir setiap kuartal pada Tahun Anggaran. Untuk WK non-produksi, operator mengisi baris 31 sampai dengan baris 45 saja.
- 1.2. Metode perhitungan biaya produksi rata-rata dan total Biaya Operasi tahun berjalan rata-rata per BOE pada baris 23, baris 24 dan baris 26 dijelaskan dalam “Penjelasan Istilah per Baris” di bawah ini.

**2. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.

**3. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

Berikut adalah sumber data untuk *Budget Schedule 2*.

Pengisian <i>Budget Schedule 2</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1</i>
Baris	Kolom		Pembagian dari
20	1		Baris 7, Kolom 1 ÷ Baris 7, Kolom 2
	2		Baris 7, Kolom 3 ÷ Baris 7, Kolom 4



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 108 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 2</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1</i>
Baris	Kolom		Pembagian dari
20	3		Baris 7, Kolom 5 ÷ Baris 7, Kolom 6
	4		Baris 7, Kolom 7 ÷ Baris 7, Kolom 8
	5		Baris 4, Kolom 9 ÷ Baris 7 Kolom 10

Pengisian <i>Budget Schedule 2</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.1</i>
Baris	Kolom		Pembagian dari
17	1		Baris 4, Kolom 1 ÷ Baris 4, Kolom 2
	2		Baris 4, Kolom 3 ÷ Baris 4, Kolom 4
	3		Baris 4, Kolom 5 ÷ Baris 4, Kolom 6
	4		Baris 4, Kolom 7 ÷ Baris 4, Kolom 8
	5		Baris 4, Kolom 9 ÷ Baris 4, Kolom 10
18* atau 19*	1		Kolom 1 ÷ Kolom 2
	2		Kolom 3 ÷ Kolom 4
	3		Kolom 5 ÷ Kolom 6
	4		Kolom 7 ÷ Kolom 8
	5		Kolom 9 ÷ Kolom 10

\*Baris 18 dan 19 dihitung berdasarkan jenis Minyak Bumi.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 109 dari 754


Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 2</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 1.2</i>
Baris	Kolom		Pembagian
13	1		Baris 6, Kolom 1 ÷ Baris 6, Kolom 2
	2		Baris 6, Kolom 3 ÷ Baris 6, Kolom 4
	3		Baris 6, Kolom 5 ÷ Baris 6, Kolom 6
	4		Baris 6, Kolom 7 ÷ Baris 6, Kolom 8
	5		Baris 6, Kolom 9 ÷ Baris 6, Kolom 10
14* atau 15* atau 16*	1		Kolom 1 ÷ Kolom 2
	2		Kolom 3 ÷ Kolom 4
	3		Kolom 5 ÷ Kolom 6
	4		Kolom 7 ÷ Kolom 8
	5		Kolom 9 ÷ Kolom 10

\*Baris 14 sampai 16 dihitung berdasarkan jenis Gas Bumi.

Pengisian <i>Budget Schedule 2</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 8</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
23	1		53	9
	2		54	
	3		55	
	4		56	
24	1		50	1
	2			2
	3			3
	4			4

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 110 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1 sampai 4		5

#### 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Number of Producing Fields</i>	Total lapangan produksi selama Tahun Anggaran bersangkutan.
3	<i>Total Crude and Condensate Produced</i>	Total produksi Minyak Bumi dan kondensat untuk Tahun Anggaran bersangkutan.
4	<i>Total Gas Produced</i>	Total produksi Gas Bumi untuk Tahun Anggaran bersangkutan.
5	<i>Average Production per Well</i>	Total produksi ekuivalen dibagi dengan jumlah sumur produksi selama Tahun Anggaran bersangkutan.
6	<i>Total Number of Wells Operating</i>	Jumlah sumur produksi yang beroperasi selama Tahun Anggaran bersangkutan.
7	<i>Total Number of Wells Shut-in</i>	Jumlah sumur produksi yang tidak beroperasi selama Tahun Anggaran bersangkutan.
9	<i>Crude and Condensate Lifting Per Day</i>	Total <i>lifting</i> Minyak Bumi dan kondensat dibagi dengan jumlah hari dalam Tahun Anggaran bersangkutan.
10	<i>Gas Lifting Per Day</i>	Total <i>lifting</i> gas dibagi dengan jumlah hari untuk Tahun Anggaran bersangkutan, termasuk LNG, Gas Bumi, dan propana/butana.
11	<i>Total Oil and Gas Lifting per Day</i>	Total <i>lifting</i> minyak dan gas dibagi dengan jumlah hari pada Tahun Anggaran bersangkutan dalam <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
13	<i>Average Price per mscf – Gas (Total)</i>	Total pendapatan dari gas (termasuk LNG, natural gas, dan propana/butana) dibagi dengan <i>lifting</i> gas dalam satuan ekuivalen <i>thousands of standard cubic feet</i> (mscf).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 111 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
14	<i>Average Price per mBtu – LNG</i>	Pendapatan dari LNG dibagi dengan <i>lifting</i> LNG dalam satuan <i>thousands of British thermal unit</i> (mBtu).
15	<i>Average Price per mscf – Natural Gas</i>	Pendapatan dari Gas Bumi dibagi dengan <i>lifting</i> Gas Bumi dalam satuan <i>thousands of standard cubic feet</i> (mscf).
16	<i>Average Price per mt – Propane/Butane</i>	Pendapatan dari propana/butana dibagi dengan <i>lifting</i> propana/butana dalam satuan <i>metric tons</i> (mt)
17	<i>Average Price per bbl – Oil (Total)</i>	Total pendapatan dari Minyak Bumi dibagi dengan jumlah <i>lifting</i> Minyak Bumi dalam satuan barel (bbl).
18	<i>Average Price per bbl – Oil</i>	Pendapatan dari Minyak Bumi dibagi dengan <i>lifting</i> Minyak Bumi dalam satuan barel (bbl).
19	<i>Average Price per bbl – Condensate</i>	Pendapatan dari Kondensat dibagi dengan <i>lifting</i> Kondensat dalam satuan barel (bbl).
20	<i>Average Price per equivalent bbl</i>	Total pendapatan minyak dan gas dibagi dengan <i>lifting</i> minyak dan gas (termasuk LNG, natural gas dan propana/butana) dalam satuan ekuivalen barel (bbl).
22	<i>Average Exploration and Development Cost per equivalent bbl</i>	Total biaya Eksplorasi dan pengembangan <sup>1</sup> (dari <i>Budget Schedule</i> 4 baris 33, tidak termasuk Biaya Kapital) dibagi dengan produksi dalam satuan ekuivalen barel (bbl).
23	<i>Average Production Cost per equivalent bbl</i>	Total biaya produksi <sup>1</sup> (dari <i>Budget Schedule</i> 8, baris 48) dibagi dengan produksi dalam satuan ekuivalen barel (bbl).
24	<i>Average Production Expense per equivalent bbl</i>	Total pengeluaran produksi <sup>2</sup> (dari <i>Budget Schedule</i> 8, baris 50) dibagi dengan produksi dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
25	<i>Average Administrative Cost per equivalent bbl</i>	Total biaya administratif <sup>1</sup> (dari <i>Budget Schedule</i> 11, baris 47) dibagi dengan produksi dalam satuan ekuivalen barel (bbl).
26	<i>Average Total Current Year Operating Costs per equivalent bbl</i>	Total Biaya Operasi tahun berjalan (dari <i>Budget Schedule</i> 1 baris 16) dibagi dengan produksi dalam satuan barel (bbl).

<sup>1</sup> Perlu diperhatikan bahwa total biaya termasuk dengan biaya penyusutan.

<sup>2</sup> Perlu diperhatikan bahwa total pengeluaran tidak termasuk dengan biaya penyusutan.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 112 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
27	<i>Average Total Operating Costs per equivalent bbl</i>	Total Biaya Operasi (dari <i>Budget Schedule</i> 1 baris 16 sampai 18) dibagi dengan produksi dalam satuan barel (bbl).
28	<i>Average Cost Recoverables per equivalent bbl</i>	Total biaya yang dapat dikembalikan ( <i>Budget Schedule</i> 1, baris 20) dibagi dengan produksi dalam satuan barel (bbl).
29	<i>Total Investment to Date per Operating Well</i>	Metode internal KKKS dalam menghitung statistik yang dapat diterima. KKKS menyerahkan laporan yang menjelaskan metode yang digunakan.
30	<i>Total Investment to Date per bbl of Reserves</i>	Metode internal KKKS dalam menghitung statistik yang dapat diterima. KKKS menyerahkan laporan yang menjelaskan metode yang digunakan.
32	<i>Number of Workover</i>	Jumlah sumur <i>workover</i> yang diselesaikan selama Tahun Anggaran bersangkutan.
33	<i>Number of Well Service</i>	Jumlah <i>well service</i> yang diselesaikan selama Tahun Anggaran.
34	<i>Number of Development Wells Spud-in</i>	Jumlah sumur pengembangan yang memulai pemboran selama Tahun Anggaran bersangkutan.
35	<i>Number of Development Wells Completed</i>	Jumlah sumur pengembangan yang diselesaikan selama Tahun Anggaran bersangkutan.
36	<i>Number of Development Wells Successful</i>	Jumlah sumur pengembangan yang sukses selama Tahun Anggaran bersangkutan.
37	<i>Number of Wildcat/ Delineation Wells Spud-in</i>	Jumlah sumur Eksplorasi yang memulai pemboran selama Tahun Anggaran bersangkutan.
38	<i>Number of Wildcat/ Delineation Wells Completed</i>	Jumlah sumur Eksplorasi yang diselesaikan selama Tahun Anggaran bersangkutan.
39	<i>Number of Wildcat/ Delineation Wells Successful</i>	Jumlah sumur Eksplorasi yang menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi dalam kuantitas yang cukup untuk berproduksi secara komersial.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 113 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
40	<i>Total Footage Drilled</i>	Total <i>footage drilled</i> dalam Tahun Anggaran bersangkutan pada sumur Eksplorasi dan sumur pengembangan.
41	<i>Total Seismic Run 2D</i>	Total kilometer atas survei 2D <i>seismic</i> yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran bersangkutan.
42	<i>Total Seismic Run 3D</i>	Total kilometer persegi atas survei 3D <i>seismic</i> yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran bersangkutan.
43	<i>Total Seismic Run 4D</i>	Total kilometer persegi atas survei 4D <i>seismic</i> yang dilaksanakan dari waktu ke waktu, digunakan untuk mengindikasikan pergerakan cairan dalam cadangan yang berproduksi.
45	<i>Number of Wells – Existing</i>	Jumlah sumur yang ada, termasuk sumur operasi, <i>shut-in wells</i> , <i>suspended wells</i> , dan <i>abandoned wells</i> .





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 114 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 2

**OPERATOR** :

**CONTRACT AREA** :

**POD** :

**BUDGET YEAR** :

**SCHEDULE 2**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED KEY OPERATING STATISTICS**


Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	Unit of Measurement	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	PRODUCTION						
2	Number of Producing Fields	field					
3	Total Crude and Condensate Produced	mbbl					
4	Total Gas Produced	mmscf					
5	Average Production Per Well	mboe					
6	Total Number of Wells Operating	well					
7	Total Number of Wells Shut - In	well					
8	LIFTING						
9	Crude and Condensate Lifting Per Day	mbopd					
10	Gas Lifting Per Day	mmscf					
11	Total Oil and Gas Lifting Per Day	mboepd					
12	PRICE						
13	Average Price per mscf - Gas	US\$					
14	LNG	US\$					
15	Natural Gas	US\$					
16	Propane/Butane	US\$					
17	Average Price per bbl - Oil	US\$					
18	Oil	US\$					
19	Condensate	US\$					
20	Average Price per equiv. bbl (*)	US\$					
21	COST						
22	Average Exploration and Development Cost per	US\$					
23	Average Production Cost per equiv. bbl	US\$					
24	Average Production Expense per equiv. bbl	US\$					
25	Average Administrative Cost per equiv. bbl	US\$					
26	Average Total Current Year Operating Costs per e	US\$					
27	Average Total Operating Costs per equiv. bbl	US\$					
28	Average Cost Recoverables per equiv. bbl	US\$					
29	Total Invest. To Date per Operating Well	US\$					
30	Total Invest. To Date per bbl of Reserves	US\$					
31	EXPLORATION AND DEVELOPMENT						
32	Number of Workover	well					
33	Number of Well Service	well					
34	Number of Development Wells Spud-in	well					
35	Number of Development Wells Completed	well					
36	Number of Development Wells Successful	well					
37	Number of Wildcat/Delineation Wells Spud-in	well					
38	Number of Wildcat/Delineation Wells Completed	well					
39	Number of Wildcat/Delineation Wells Successful	well					
40	Total Footage Drilled	feet (**)					
41	Total Seismic Run 2D	km					
42	Total Seismic Run 3D	km <sup>2</sup>					
43	Total Seismic Run 4D	km <sup>2</sup>					
44	WELL						
45	Number of Wells - Existing	well					

Note:

(\*) Conversion assumptions must be stated:  
1 mscf = ... boe

(\*\*) Feet is used as UoM for Total Footage Drilled.  
Any other units such as meter should be converted to feet (1 meter = 3.28084 feet).

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 115 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 14

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 2A – Budgeted Inventories and Reserves Analysis***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. Nilai persediaan awal pada baris 3 dan baris 9, dan cadangan terbukti awal pada baris 16 dan baris 22 sesuai dengan saldo dari tahun sebelumnya.
- 1.2. Jumlah *production loss & site consumption* pada baris 5 dan baris 11 dalam batas nilai wajar. Operator menjelaskan setiap jumlah yang di luar batas nilai wajar.
- 1.3. Total cadangan gas terbukti hanya mencakup cadangan dalam kuantitas yang cukup untuk berproduksi (*producible quantities*) dan telah memiliki/direncanakan fasilitas pengolahan produksi gas.
- 1.4. Pemerintah Indonesia berhak mendapatkan Bonus Produksi ketika Operator telah mencapai nilai produksi Minyak/Gas Bumi tertentu. Operator mengisi table Bonus Produksi *Budget Schedule 2A*. Bonus Produksi dilaporkan mulai dari KKS mulai berlaku hingga KKS berakhir.
- 1.5. Ketentuan Bonus Produksi untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi mengacu ke KKS.

#### **2. Instruksi Pengisian**

Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan nilai anggaran untuk setiap triwulan selama Tahun Anggaran.

#### **3. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
3 s.d. 6		7
9 s.d. 12		13
16 s.d. 19		20
22 s.d. 25		26



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 116 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1 sampai 4		5

Item pada baris	sama dengan	baris
4		19
10		25

#### 4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* Lainnya

Nilai yang diisi pada *Budget Schedule* 2A sama dengan *Budget Schedule* lainnya, sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 2A		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 1, 1.1, dan 1.2		
Baris	Kolom		Baris	Total Kolom	
6	1		<i>Budget Schedule</i> 1, Baris 2	2	
			<i>Budget Schedule</i> 1.1, Baris 2 dan 3		
	2		<i>Budget Schedule</i> 1, Baris 2	4	
			<i>Budget Schedule</i> 1.1, Baris 2 dan 3		
	5		<i>Budget Schedule</i> 1, Baris 2	9	
			<i>Budget Schedule</i> 1.1, Baris 2 dan 3		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 117 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 2A</i>			sama dengan <i>Budget Schedule 1, 1.1, dan 1.2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Total Kolom
12	1		<i>Budget Schedule 1.2, Baris 2, 3, dan 4</i>	2
	2		<i>Budget Schedule 1.2, Baris 2, 3, dan 4</i>	4
	5		<i>Budget Schedule 1.2, Baris 2, 3, dan 4</i>	9



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 118 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template *Budget Schedule 2A*


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 2A**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED INVENTORIES AND RESERVES ANALYSIS  
OIL AND GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTALS
1	INVENTORIES					
2	OIL (mbbl)					
3	Beginning Inventory					
4	Production					
5	Less: Production Loss & Site Consumption					
6	Less: Liftings					
7	Ending Inventory					
8	GAS (mmscf)					
9	Beginning Inventory					
10	Production					
11	Less: Production Loss & Site Consumption					
12	Less: Liftings					
13	Ending Inventory					
14	RESERVES					
15	OIL (mbbl)					
16	Beginning Total Proved Reserves					
17	Beginning Reserves Reassessment					
18	Discoveries					
19	Less: Production					
20	Ending Total Proved Reserves					
21	GAS (mmscf)					
22	Beginning Total Proved Reserves					
23	Beginning Reserves Reassessment					
24	Discoveries					
25	Less: Production					
26	Ending Total Proved Reserves					

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 119 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 15**  
**Tata Cara dan Template**  
***Budget Schedule 3 – Expenses and Expenditures Budget Summary***

**1. Instruksi Pengisian**

- 1.1. Kolom 1 – diisi dengan Biaya Kapital yang timbul selama Tahun Anggaran untuk peralatan atau barang yang pada umumnya mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Untuk definisi lebih lanjut, lihat KKS *Exhibit C – Article II – Section 3*, dan PTK Kebijakan Akuntansi).
- 1.2. Kolom 2 – diisi dengan prakiraan pengeluaran operasi untuk Tahun Anggaran yang terkait dengan operasi yang sedang berjalan (untuk definisi lebih lanjut, lihat KKS *Exhibit C – Article II – Section 2*, dan PTK Kebijakan Akuntansi).
- 1.3. Kolom 3 – diisi dengan jumlah dari Biaya Kapital tahun berjalan dan pengeluaran operasi tahun berjalan. Tidak termasuk biaya penyusutan.
- 1.4. Kolom 4 – diisi dengan prakiraan penyusutan untuk Tahun Anggaran yang mencakup penyusutan Biaya Kapital yang telah PIS pada tahun-tahun sebelumnya dan/atau penyusutan Biaya Kapital yang akan PIS selama tahun berjalan.
- 1.5. Kolom 5 s.d. kolom 8 – diisi dengan Biaya Operasi tahun berjalan untuk setiap kuartal.

**2. Sumber Data**

Operator menyediakan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

Berikut adalah sumber data untuk *Budget Schedule 3*.

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 4</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
2	1		10	5
	2		11	
	3		14	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 120 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 4</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
3	1		19	5
	2		20	
	3		21	
4	1		23	5
	2		24	
	3		25	
5	1		30	5
	2		31	
	3		32	

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 8</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
8	1		34	6
	2			5
	5 s.d. 9			1 s.d. 5
9	1		47	6
	2			5
	4		45	5
	5 s.d. 9		47	1 s.d. 5
10	1		48	6
	2		50	5
	4		49	
	5 s.d. 9		48	1 s.d. 5

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 11</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 121 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 11</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
11	1		47	6
	2		49	5
	4		48	
	5 s.d. 9		47	1 s.d. 5

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 14.1*, 14.2*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
5	4		17	12
9			18	
11			19	
12			20	

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 14.3*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
5	4		18	12
9			19	
11			20	
12			21	

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule 14*.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 5		6
8 dan 9		10
6, 10, dan 11		12





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 122 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
5 s.d. 8		9
2 dan 4		9

**4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* Lainnya**

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 3 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule 3</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 1</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
13	5		16	1
			17	
			18	
13	6		16	3
			17	
			18	
13	7		16	5
			17	
			18	
13	8		16	7
			17	
			18	
13	9		16	9
			17	
			18	

(Baris 13 dapat menerima pengembalian penuh untuk tahun berjalan)

### 5. *Template Budget Schedule 3*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

### SCHEDULE 3


**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**EXPENSES AND EXPENDITURES BUDGET SUMMARY**  
**OIL AND GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 126 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 16

### Tata Cara dan Template

#### ***Budget Schedule 4 – Exploration and Development Expenditures Budget***

#### 1. Instruksi Umum

Definisi untuk setiap baris terdapat pada “Penjelasan Istilah per baris”.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 2.2. Biaya penyusutan pada *Budget Schedule 4* menyajikan biaya penyusutan kegiatan eksplorasi dan pengembangan, selain pemboran, diisi secara manual untuk kuartal pertama sampai dengan kuartal empat. Total biaya penyusutan tahun berjalan adalah sama dengan total biaya penyusutan pada *Budget Schedule 14*.

#### 3. Sumber Data

Operator menyajikan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran Eksplorasi dan pengembangan KKKS pada Tahun Anggaran berjalan.

Berikut adalah sumber data untuk *Budget Schedule 4*.

Pengisian <i>Budget Schedule 4</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 5</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
7	1 s.d. 5		6	4 s.d. 8
8			14	
9			15	

Pengisian <i>Budget Schedule 4</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 6</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
3	1 s.d. 5		6	4 s.d. 8



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 127 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 4</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 6</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
4			14	
5			15	


Pengisian <i>Budget Schedule 4</i>		diperoleh dari	<i>Budget Schedule 7</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
19	1 s.d. 5		1 (total)	4 s.d. 8
20			5 (total)	
23			2 (total)	
24			6 (total)	
30			3 (total)	
31			7 (total)	

Data lainnya tidak diperoleh dari *Budget Schedule* lainnya.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
3 dan 4		5
3 dan 7		10
4 dan 8		11
7 dan 8		9
10 dan 11		14
12 dan 13		14
16 s.d. 18		20
19 dan 20		21
23 dan 24		25
27 s.d. 29		31
30 dan 31		32

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 128 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
14, 21, 25, dan 32		33
13, 20, 24, 31, dan 34		35
12, 19, 23, dan 30		36

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 4		5

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2 s.d. 5	<i>Development Drilling</i>	Total biaya <i>tangible</i> dan <i>intangible</i> untuk pemboran pengembangan sebagaimana didetailkan pada <i>Budget Schedule 6</i> .
6 s.d. 9	<i>Exploration Drilling</i>	Total biaya <i>tangible</i> dan <i>intangible</i> untuk pemboran Eksplorasi sebagaimana didetailkan pada <i>Budget Schedule 5</i> .
12	<i>Total Drilling Capital Expenditures</i>	Pengkapitalisasian biaya pemboran <i>tangible</i> dan/atau <i>intangible</i> mengacu kepada masing-masing KKS – <i>Exhibit C</i> .
13	<i>Total Drilling Non-Capital Expenditures</i>	Bagian nonkapital dari biaya pemboran <i>tangible</i> dan/atau <i>intangible</i> mengacu kepada masing-masing KKS – <i>Exhibit C</i> .
16	<i>G&amp;G Study</i>	Seluruh biaya studi untuk mengevaluasi atau memperbaharui struktural cadangan Minyak dan Gas Bumi.  Termasuk <i>subsurface studies</i> , <i>purchase data</i> , dan <i>laboratory analysis</i> .  Tidak termasuk pengeluaran untuk <i>preliminary/feasibility study</i> untuk pemboran atau persiapan survei yang dicakup dalam <i>main capital project</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 129 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
17	<i>GGR Study</i>	Seluruh studi terkait untuk mengevaluasi atau memperbaharui lapangan cadangan Minyak dan Gas Bumi.  Termasuk <i>subsurface, pre-development &amp; further enhanced development studies, purchase data</i> , dan <i>laboratory analysis</i> .  Tidak termasuk pengeluaran untuk <i>preliminary/feasibility study</i> untuk pemboran, persiapan survei atau konstruksi yang dicakup dalam <i>main capital project</i> .
18	<i>Seismic and Other Surveys</i>	<i>Seismic surveys</i> dan survei lainnya ( <i>geological, gravity, magnetic</i> ), <i>aerial photos</i> (SLAR/SAR, dan lainnya.) termasuk <i>data current processing</i>
19	<i>GGR Expenditures – Capital Expenditures</i>	Total Biaya Kapital GGR sebagaimana didetailkan pada <i>Budget Schedule 7</i> .
23	<i>Pre-Development Cost – Capital Expenditures</i>	Biaya Kapital terkait fasilitas produksi, yang timbul sebelum produksi komersial dimulai, seperti <i>dewatering facilities</i> untuk CBM.
24	<i>Pre-Development Cost – Non-Capital Expenditures</i>	Biaya Nonkapital terkait studi, yang timbul sebelum produksi komersial dimulai, seperti <i>conceptual (pre-FEED) study, environmental management effort, environmental monitoring effort</i> .
27	<i>Administration</i>	<i>General and administration (stationery &amp; supplies, communication, etc.), technical support services (engineering, workshop, etc.), material services (handling &amp; transportation, material disposal, etc.), transportation costs (water, road transport, etc.), office and miscellaneous building operations, personnel expenses (accommodation, medical, etc.), and public relations (trips, others only in field operation)</i> .
28	<i>Depreciation</i>	Penyusutan tahun berjalan atas Aset Eksplorasi dan pengembangan yang telah PIS pada tahun sebelumnya dan penyusutan atas Aset Eksplorasi dan pengembangan yang dianggarkan yang akan PIS selama tahun berjalan.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 130 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
29	<i>Other Exploration Administration Expenditures</i>	Biaya administrasi lainnya yang dialokasikan untuk Eksplorasi dan pengembangan yang tidak terdapat di baris 27. <i>Environmental baseline assessment (EBA), Environment impact assessment (EIA), GGRP software and computerization (termasuk software rental as operating costs in the Contract Area and computer maintenance), dan lainnya.</i>
30	<i>Exploration Administration Expenditures – Capital Expenditures</i>	Biaya Kapital lain-lain untuk kegiatan Eksplorasi dan pengembangan yang termasuk dalam “ <i>administration capital expenditures</i> ” dalam <i>Budget Schedule 7</i> , termasuk <i>capitalization software purchase owned by the Contract Area for geological, geophysical, reservoir, and production (GGRP) study.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 131 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 4

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 4**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES BUDGET  
SUMMARY OIL AND GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTAL
1	DRILLING EXPENDITURES					
2	Development Drilling :					
3	Tangible Costs					
4	Intangible Costs					
5	Total Development Drilling					
6	Exploration Drilling :					
7	Tangible Costs					
8	Intangible Costs					
9	Total Exploration Drilling					
10	Total Tangibles Expenditures					
11	Total Intangibles Expenditures					
12	Total Drilling Capital Expenditures					
13	Total Drilling Non-Capital Expenditures					
14	Total Drilling Expenditures					
15	GGR EXPENDITURES					
16	G&G Study					
17	GGR Study					
18	Seismic & Other Surveys					
19	Capital Expenditures					
20	Total Non-Capital Expenditures					
21	Total GGR Expenditures					
22	PRE-DEVELOPMENT COST					
23	Capital Expenditures					
24	Non-Capital Expenditures					
25	Total Pre-Development Cost					
26	EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES					
27	Administration					
28	Depreciation					
29	Other					
30	Capital Expenditures					
31	Total Non-Capital Expenditures					
32	Total Exploration Administration Expenditures					
33	TOTAL EXPLORATION/DEV. EXPENDITURES					
34	Less: Depreciation Expenses					
35	TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURES					
36	TOTAL CAPITAL EXPENDITURES					



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 132 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 4 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 4.1**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES BUDGET  
OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTAL
1	DRILLING EXPENDITURES					
2	Development Drilling :					
3	Tangible Costs					
4	Intangible Costs					
5	Total Development Drilling					
6	Exploration Drilling :					
7	Tangible Costs					
8	Intangible Costs					
9	Total Exploration Drilling					
10	Total Tangibles Expenditures					
11	Total Intangibles Expenditures					
12	Total Drilling Capital Expenditures					
13	Total Drilling Non-Capital Expenditures					
14	Total Drilling Expenditures					
15	GGR EXPENDITURES					
16	G&G Study					
17	GGR Study					
18	Seismic & Other Surveys					
19	Capital Expenditures					
20	Total Non-Capital Expenditures					
21	Total GGR Expenditures					
22	PRE-DEVELOPMENT COST					
23	Capital Expenditures					
24	Non-Capital Expenditures					
25	Total Pre-Development Cost					
26	EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES					
27	Administration					
28	Depreciation					
29	Other					
30	Capital Expenditures					
31	Total Non-Capital Expenditures					
32	Total Exploration Administration Expenditures					
33	TOTAL EXPLORATION/DEV. EXPENDITURES					
34	Less: Depreciation Expenses					
35	TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURES					
36	TOTAL CAPITAL EXPENDITURES					



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 133 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 4 (lanjutan)**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 4.2**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES BUDGET  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTAL
1	DRILLING EXPENDITURES					
2	Development Drilling :					
3	Tangible Costs					
4	Intangible Costs					
5	Total Development Drilling					
6	Exploration Drilling :					
7	Tangible Costs					
8	Intangible Costs					
9	Total Exploration Drilling					
10	Total Tangibles Expenditures					
11	Total Intangibles Expenditures					
12	Total Drilling Capital Expenditures					
13	Total Drilling Non-Capital Expenditures					
14	Total Drilling Expenditures					
15	GGR EXPENDITURES					
16	G&G Study					
17	GGR Study					
18	Seismic & Other Surveys					
19	Capital Expenditures					
20	Total Non-Capital Expenditures					
21	Total GGR Expenditures					
22	PRE-DEVELOPMENT COST					
23	Capital Expenditures					
24	Non-Capital Expenditures					
25	Total Pre-Development Cost					
26	EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES					
27	Administration					
28	Depreciation					
29	Other					
30	Capital Expenditures					
31	Total Non-Capital Expenditures					
32	Total Exploration Administration Expenditures					
33	TOTAL EXPLORATION/DEV. EXPENDITURES					
34	Less: Depreciation Expenses					
35	TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURES					
36	TOTAL CAPITAL EXPENDITURES					

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 134 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 17

### Tata Cara dan Template

#### **Attachment to Budget Schedule 4 – Budgeted Exploration and Development Expenses**

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Attachment to Budget Schedule 4* menyajikan secara detail jenis biaya dan sumber data yang digunakan.
- 1.2. *Attachment to Budget Schedule 4* menyajiikan biaya-biaya yang timbul selama Tahun Anggaran.

#### 2. Definisi Terminologi

##### 2.1. *Personnel Cost*

■ <i>Salaries &amp; Wages</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ <i>Employee Benefits</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

##### 2.2. *Technical Services Overseas*

Kolom 5 - diisi dengan pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 135 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**2.3. Contract/Services Domestic**

Kolom 6 - diisi dengan pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.

**2.4. Materials**

<b>■ Import</b>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<b>■ Domestic</b>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

**2.5. Insurance**

<b>■ Overseas</b> (Kolom 11)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
<b>■ Domestic</b> (Kolom 12)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

**2.6. Safety & Environment Control**

<b>■ Overseas</b> (Kolom 13)	: diisi dengan pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
<b>■ Domestic</b> (Kolom 14)	: diisi dengan pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 136 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 2.7. Sundries

■ Overseas (Kolom 15)	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
■ Domestic (Kolom 16)	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
3 dan 4		5
3 dan 7		10
4 dan 8		11
7 dan 8		9
10 dan 11		14
12 dan 13		14
16a dan 16b		16
17a dan 17b		17
18a dan 18e		18
16 s.d. 18		20
19 dan 20		21
23 dan 24		25
27a dan 27g		27
29a s.d. 29d		29
27 s.d. 29		31
30 dan 31		32
14, 21, 25, dan 32		33
11, 20, 24, 31, dan 34		35
10, 19, 23, dan 30		36



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**


Halaman 137 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19





Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENSES**  
**FOR THE YEAR**

Line		DESCRIPTION		PERSONNEL COST				5) Technical Services Overseas	6) Contract / Services Domestic	MATERIAL				INSURANCE		SAFETY & ENVIRONMENTAL CONTROL		SUNDRIES		TOTAL		
				Salaries & Wages		Empl.Benefit				IMPORT		DOMESTIC		11) Overseas	12) Domestic	13) Overseas	14) Domestic	15) Overseas	16) Domestic	17) Overseas	18) Domestic	19) Total
				1) Expat	2) National	3) Expat	4) National			7) Non-Capital	8) Capital	9) Non-Capital	10) Capital									
1		DRILLING EXPENDITURES																				
2		Development Drilling :																				
3		Tangible Costs *)																				
4		Intangible Costs																				
5		Total Development Drilling																				
6		Exploration Drilling :																				
7		Tangible Costs *)																				
8		Intangible Costs																				
9		Total Exploration Drilling																				
10		Total Tangibles Expenditures																				
11		Total Intangibles Expenditures																				
12		Total Drilling Capital Expenditures																				
13		Total Drilling Non-Capital Expenditures																				
14		Total Drilling Expenditures																				
15		GGR EXPENDITURES																				
16		G&G Study (Subtotal)																				
16a		Exploration																				
16b		Exploitation																				
17		GGR Study (Subtotal)																				
17a		Exploration																				
17b		Exploitation																				
18		Seismic & Other Surveys (Subtotal)																				
18a		Seismic 2D Survey																				
18b		Seismic 3D Survey																				
18c		Seismic 4D Survey																				
18d		Other Survey																				
18e		Processing Survey																				
19		Capital Expenditures																				
20		Total Non-Capital Expenditures																				
21		Total GGR Expenditures																				



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 139 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Attachment to Budget Schedule 4 (lanjutan)**


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENSES  
FOR THE YEAR**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	PERSONNEL COST				5) Technical Services Overseas	6) Contract / Services Domestic	MATERIAL				INSURANCE		SAFETY & ENVIRONMENTAL CONTROL		SUNDRIES		TOTAL		
		Salaries & Wages		Empl.Benefit				IMPORT		DOMESTIC		11) Overseas	12) Domestic	13) Overseas	14) Domestic	15) Overseas	16) Domestic	17) Overseas	18) Domestic	19) Total
		1) Expat	2) National	3) Expat	4) National			7) Non-Capital	8) Capital	9) Non-Capital	10) Capital									
22	PRE-DEVELOPMENT COST																			
23	Capital Expenditures																			
24	Non-Capital Expenditures																			
25	Total Pre-Development Cost																			
26	EXPL. ADM. EXPENDITURES																			
27	Administration (Subtotal)																			
27a	General and Administration																			
27b	Technical Support Services																			
27c	Material Services																			
27d	Transportation Costs																			
27e	Office and Misc. Builing Operations																			
27f	Personnel Expenses																			
27g	Public Relations																			
28	Depreciation																			
29	Other (Subtotal)																			
29a	Environmental Baseline Assessment (EBA)																			
29b	Environment Impact Assessment (EIA)																			
29c	GGR Software and Computerization																			
29d	Other Exploration Administration Expenditures																			
30	Capital Expenditures																			
31	Total Non-Capital Expenditures																			
32	Total Exploration Administration Expenditures																			
33	TOTAL EXPLORATION/DEV. EXPENDITURE																			
34	Less: Depreciation Expense																			
35	TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURES																			
36	TOTAL CAPITAL EXPENDITURES																			

\*) See Capital Expenditures

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 140 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 18

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 5 – Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures***

#### **1. Instruksi Pengisian**

- 1.1. Kolom 1 – diisi dengan angka aktual atas saldo yang belum dipakai atas program yang belum selesai pada awal Tahun Anggaran (angka aktual dari sisa saldo biaya tahun sebelumnya pada *Budget Schedule 5* kolom 9 dari tahun sebelumnya).
- 1.2. Kolom 2 – diisi dengan prakiraan program baru yang akan dimulai selama Tahun Anggaran.
- 1.3. Kolom 4 sampai kolom 7 – diisi dengan prakiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 1.4. Kolom 8 – diisi dengan prakiraan total biaya yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.
- 1.5. Kolom 9 – diisi dengan prakiraan sisa saldo biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang sudah disetujui.
- 1.6. Kolom 10 – diisi dengan prakiraan program yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Informasi ini digunakan untuk melakukan perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule 14*.

#### **2. Sumber Data**

Operator menyajikan informasi pada *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi biaya pemboran eksplorasi KKKS untuk Tahun Anggaran berjalan.

#### **3. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 5		6
8 s.d. 13		14
6 dan 14		15



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 141 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Total dari kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
4 s.d. 7		8
8 dan 9		3

**4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya:**

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 5 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 5		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 13.1*, 13.2*	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
15	10		16	2

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 5		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 13.3*	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
15	10		17	2

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule* 13, kecuali diatur lain dalam KKS.

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 5		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 15	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
15	8		16	11
	9			12
	10			9

**5. Penjelasan Istilah Per Baris**

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 142 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Casing and Tubing</i>	<i>Drive pipe, conductor pipe, casing, tubing, termasuk casing accessories.</i>
3	<i>Well Equipment Surface</i>	<i>Casing head, tubing head, tree, tie-back tools, dan other surface equipment.</i>
4	<i>Well Equipment Subsurface</i>	<i>Packers, pumps, and other subsurface equipment.</i>
5	<i>Other Tangible Costs</i>	Biaya pemboran Eksplorasi <i>tangible</i> yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
8	<i>Preparation and Termination</i>	<i>Well site and access road preparation, service lines, water system, location staking, rig mobilization and demobilization, rig moving, dan lainnya.</i>
9	<i>Drilling Operation</i>	<i>Contract / rig; drilling rig crew / contract rig crew; mud, chemical &amp; engineering services; water; bits, reamer &amp; core heads; equipment rent; directional drilling and surveys; diving services; casing installation; cement, cementing &amp; pump fees; dan lainnya.</i>
10	<i>Formation Evaluation</i>	<i>Coring, mud logging service, drill stem test, open hole electrical logging services.</i>
11	<i>Completion</i>	<i>Casing liner &amp; tubing installation; cement, cementing &amp; pump fees; cased hole electrical logging services; perforating &amp; wireline services; stimulation treatment; production test; dan lainnya.</i>
12	<i>General</i>	<i>Project management team, transportation, insurance, licenses, permits, fees, material handling, labor and supplies, dan biaya tak langsung lainnya.</i>

[illegible]

**Template Budget Schedule 5 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

## SCHEDULE 5.1


**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED EXPLORATION DRILLING CAPITAL AND OPERATING EXPENDITURES**  
**OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

Revisi ke: 0



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 146 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 19

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 6 – Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures***

#### **1. Instruksi Pengisian**

- 1.1. Kolom 1 – diisi dengan angka aktual atas saldo yang belum dipakai atas program yang belum selesai pada awal Tahun Anggaran (angka aktual dari sisa saldo biaya tahun sebelumnya pada *Budget Schedule 6* kolom 9 dari tahun sebelumnya).
- 1.2. Kolom 2 – diisi dengan prakiraan program baru yang akan dimulai selama Tahun Anggaran.
- 1.3. Kolom 4 sampai kolom 7 – diisi dengan prakiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 1.4. Kolom 8 – diisi dengan prakiraan total biaya yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.
- 1.5. Kolom 9 – diisi dengan prakiraan sisa saldo biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang sudah disetujui.
- 1.6. Kolom 10 – diisi dengan prakiraan program yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Informasi ini digunakan untuk melakukan perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule 14*.

#### **2. Sumber Data**

Operator menyajikan informasi pada *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi biaya pemboran pengembangan KKKS untuk Tahun Anggaran berjalan.

#### **3. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 5		6
8 s.d. 13		14
6 s.d. 14		15



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 147 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
4 s.d. 7		8
8 dan 9		3

#### 4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 6 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:


Pengisian <i>Budget Schedule</i> 6		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 13.1*, 13.2*	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
6	10		16	1

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule* 13.

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 6		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 13.3*	
Line	Column		Line	Column
6	10		17	1

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule* 13.

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 6		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 15	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
6	8		17	6
	9			7
	10			9
14	8			11
	9			12

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 148 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Casing and Tubing</i>	<i>Drive pipe, conductor casing, casing, tubing, termasuk casing accessories.</i>
3	<i>Well Equipment Surface</i>	<i>Casing head, tubing head, surface tree, tie-back tools, and other surface equipment.</i>
4	<i>Well Equipment Subsurface</i>	<i>Packers, pumps, and other subsurface equipment.</i>
5	<i>Other Tangible Costs</i>	Biaya pemboran Eksplorasi <i>tangible</i> yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
8	<i>Preparation and Termination</i>	<i>Well site and access road preparation, service lines, water system, location staking, rig mobilization and demobilization, rig moving, dan lainnya.</i>
9	<i>Drilling Operation</i>	<i>Contract rig (includes drilling rig up, rig down, and rig standby) mud and chemical, water, bits, reamers and core heads, equipment rentals, marine rentals and charters, helicopter and aviation charges, fuel and lubricants, coring and core analysis, directional surveys, mud logging service, diving service, dan lainnya.</i>
10	<i>Formation Evaluation</i>	<i>Coring, mud logging service, drill stem test, open hole electrical logging services.</i>
11	<i>Completion</i>	<i>Casing/liner and tubing installation, (include casing scratchers, centralizers, cementing plugs, etc.), cement, cementing and pump fees, drill stem tests, electrical logging service, perforating, stimulation treatments (include acid), dan lainnya.</i>
12	<i>General</i>	<i>Project management team, transportation, insurance, licenses, permits, fees, material handling, labor and supplies, dan biaya tidak langsung lainnya.</i>

## 6. *Template Budget Schedule 6*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 6**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED DEVELOPMENT DRILLING CAPITAL & OPERATING EXPENDITURES  
SUMMARY OIL AND GAS OPERATIONS

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

**Template Budget Schedule 6 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

### SCHEDULE 6.1

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED DEVELOPMENT DRILLING CAPITAL & OPERATING EXPENDITURES**  
**OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]



**Template Budget Schedule 6 (lanjutan)**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

## SCHEDULE 6.2

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED DEVELOPMENT DRILLING CAPITAL & OPERATING EXPENDITURES**  
**GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 152 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 20

### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule 7 – Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures***

#### **1. Instruksi Umum**

Baris pada *Budget Schedule 7* dapat bervariasi untuk menyajikan Biaya Kapital dan Nonkapital GGR, *Pre-development* dan *Administration*; Operator dapat menambah baris apabila diperlukan. Penambahan baris untuk Biaya Kapital GGR dinomori dengan 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya; dan untuk Biaya Kapital dan Nonkapital *pre-development* dan *administration* akan mengikuti penomoran setelahnya.

#### **2. Instruksi Pengisian**

- 2.1. Kolom 1 – diisi dengan angka aktual atas saldo yang belum dipakai atas program yang belum selesai pada awal Tahun Anggaran (angka aktual dari sisa saldo biaya tahun sebelumnya pada *Budget Schedule 7* kolom 9 dari tahun sebelumnya).
- 2.2. Kolom 2 – diisi dengan prakiraan program baru yang akan dimulai selama Tahun Anggaran.
- 2.3. Kolom 4 sampai kolom 7 – diisi dengan prakiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 2.4. Kolom 8 – diisi dengan prakiraan total biaya yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.
- 2.5. Kolom 9 – diisi dengan prakiraan sisa saldo biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang sudah disetujui.
- 2.6. Kolom 10 – diisi dengan prakiraan program yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Informasi ini digunakan untuk melakukan perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule 14*.

#### **3. Sumber Data**

- 3.1. Operator menyajikan informasi pada *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi biaya eksplorasi dan pengembangan lain-lain KKKS untuk Tahun Anggaran berjalan.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 153 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

3.2. Biaya Kapital dengan jumlah yang kecil dapat dikelompokkan menjadi satu kategori lain-lain.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 3		4
5 s.d. 7		8

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
4 s.d. 7		8
8 dan 9		3

#### 5. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule 7* sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule 7</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 13</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
4	10		16	3
5				4
6				5

Pengisian <i>Budget Schedule 7</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 15</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
1	8		14	6
	9			7
	10			9



## 6. *Template Budget Schedule 7*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 7**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED MISCELLANEOUS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CAPITAL AND OPERATING EXPENDITURES  
SUMMARY OIL AND GAS OPERATIONS

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

**Template Budget Schedule 7 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

### SCHEDULE 7.1

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED MISCELLANEOUS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CAPITAL AND OPERATING EXPENDITURES  
OIL OPERATIONS

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]



Halaman 156 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 7 (lanjutan)**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

## SCHEDULE 7.2

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED MISCELLANEOUS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CAPITAL AND OPERATING EXPENDITURES  
GAS OPERATIONS

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 157 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 21


### Tata Cara dan *Template Budget Schedule 8 – Production Expenses Budget*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Biaya Operasi berjalan pada kolom 1 sampai dengan kolom 5 menyajikan pengeluaran Biaya Operasi dan biaya penyusutan berjalan. Biaya Kapital disajikan pada kolom 6 dan kolom 7
- 1.2. *Budget Schedule 8* menyajikan seluruh Biaya Operasi seperti *salaries and personnel costs, contracted services, material, insurance, and sundries* yang dialokasikan untuk setiap *functional expense category*.
- 1.3. Seluruh Biaya Kapital produksi pada *Budget Schedule 9* dan *Budget Schedule 10* dialokasikan ke masing-masing *functional expense category* dan dilaporkan pada baris pengeluaran terkait pada kolom 6. Aset kapital yang akan PIS selama Tahun Anggaran diisi pada kolom 7 pada baris pengeluaran terkait.
- 1.4. *Budget Schedule 8* didukung dengan *Attachment* yang digunakan untuk menyajikan detail jenis biaya dan sumber dari jasa dimana biaya dikeluarkan.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 s.d. kolom 4 – diisi dengan angka anggaran untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 2.2. Penyusutan pada *Budget Schedule 8* yang termasuk penyusutan pemboran dan produksi, akan diisi secara manual untuk kuartal pertama hingga keempat. Total penyusutan selama tahun berjalan akan sama dengan total penyusutan dari *Budget Schedule 14*.
- 2.3. Kolom 6 – diisi dengan prakiraan Biaya Kapital yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.
- 2.4. Kolom 7 – diisi dengan prakiraan biaya atas barang yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Data tersebut digunakan dalam perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule 14*.
- 2.5. Kolom 8 – diisi dengan prakiraan produksi untuk setiap kuartal.
- 2.6. Kolom 9 – diisi dengan biaya produksi anggaran per BOE untuk setiap kuartal.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 158 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

### 3. Sumber Data

Operator menyajikan data untuk item lain dalam *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi biaya produksi KKKS untuk Tahun Anggaran.

### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:


Total dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 8		9
11 s.d. 17		18
20 s.d. 24		25
27 s.d. 32		33
9, 18, 25, dan 33		34
36 s.d. 46		47
34 dan 47		48
48 dan 49		50
51 dan 52		50

Total dari kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 4		5

### 5. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 8 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 8		sama dengan	Konsolidasi <i>Budget Schedule</i> 9 & 10	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
48	6		Sch 9, Baris 12	8
	7		Sch 10, Baris 10	10

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 159 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 8</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 13.1*, 13.2*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
34	7		16	6
47				7

Pengisian <i>Budget Schedule 8</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 13.3*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
34	7		17	6
47				7

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule 13*.

## 6. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Oil Well Operation</i>	<p><i>Workover</i> (sumur yang membutuhkan perbaikan besar atau diperbaiki untuk meningkatkan atau mengembalikan produksinya), seperti <i>deepening, tying back, re-completion (plug back/ squeeze cementation/ reperforation), additional perforation, hydraulic fracturing, formation acidizing, pulling/resetting liner</i>, dan lainnya;</p> <p><i>Well services</i> (sumur yang membutuhkan sedikit perbaikan dan pemeliharaan untuk memperbaharui dan menjaga produksi), seperti <i>repairment or replacement of the pump, rods, oil lift valves, tubing, packers, tubing and casing, acidizing</i>, dan lainnya.</p>
3	<i>Oil Production and Processing Facilities</i>	<i>Flow lines, block stations, gathering lines, Gas injection system, dehydration, well water disposal, chemical treating facilities, subsurface pumping, dan reheating process.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 160 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
4	<i>Secondary and Tertiary Recovery Operations</i>	<i>Secondary recovery operation: water flooding dan pressure maintenance. Tertiary recovery operation: thermal, gas injection dan chemical.</i>
5	<i>Storage, Handling, Transportation, Delivery</i>	<i>Main storage and handling: storage tanks, floating storage and mooring system, pumping stations, lines, dehydration facilities, heating facilities. Transportation pipelines: pipelines, booster stations, tank age, camp, other pipelines facilities, pipeline charge. Land and Water transport: loading facilities, yard, wagons, cars, barges, freight charge, shuttle tanker and trucking. Terminals: tank farms, pumping stations, lines, piers, jetties, mooring buoys, dehydration facilities, heating facilities.</i>
6	<i>Supervision</i>	Supervisi untuk kegiatan produksi Minyak Bumi.
7	<i>Facilities and Equipment Maintenance</i>	Pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi Minyak Bumi. Kegiatan pemeliharaan termasuk: <i>Production surface facilities maintenance; Operation support equipment maintenance.</i>
8	<i>Other Direct Production Expense – Oil</i>	Biaya produksi langsung lainnya untuk minyak yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
11	<i>Gas Well Operations</i>	<i>Workover (sumur yang membutuhkan perbaikan besar atau diperbaiki untuk meningkatkan atau mengembalikan produksinya), seperti deepening, tying back, re-completion (plug back/ squeeze cementation/ reperforation), additional perforation, hydraulic fracturing, formation acidizing, pulling/resetting liner, etc; Well services (sumur yang membutuhkan sedikit perbaikan dan pemeliharaan untuk memperbaharui dan menjaga produksi), seperti repairment or replacement of the pump, rods, gas lift valves, tubing, packers, tubing and casing, acidizing, dan lainnya.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 161 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
12	<i>Gas Production Facilities Operations</i>	<i>Flow lines, block stations, gathering lines, gas injection system, dehydration, well water disposal, chemical treating facilities, subsurface pumping and reheating process.</i>
13	<i>Improved Gas Recovery</i>	<i>Enhancement of gas recovery.</i>
14	<i>Gas Transportation</i>	Biaya untuk mengirimkan Gas Bumi dari <i>well head</i> .
15	<i>Supervision</i>	Supervisi atas kegiatan produksi Gas Bumi.
16	<i>Facilities and Equipment Maintenance</i>	Pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi Gas Bumi. Kegiatan pemeliharaan termasuk: <i>Production surface facilities maintenance;</i> <i>Operation support equipment maintenance.</i>
17	<i>Other Direct Production Expenses - Gas</i>	Biaya produksi langsung lainnya untuk gas yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
20	<i>Gas Plant</i>	Biaya terkait dengan operasi pengolahan Gas Bumi.
21	<i>Storage, Handling, Transportation, Delivery</i>	<i>Storage, handling, transportation from processing plant, and delivery expenses, seperti toll fee.</i>
22	<i>Supervision</i>	Supervisi atas kegiatan pemrosesan Gas Bumi.
23	<i>Facilities and Equipment Maintenance</i>	Pemeliharaan peralatan untuk kegiatan pemrosesan Gas Bumi. Kegiatan pemeliharaan tersebut termasuk: <i>Production surface facilities maintenance;</i> <i>Operation support equipment maintenance;</i> <i>Propane/butane plant maintenance.</i>
24	<i>Other Gas Processing Exp. (Incl. flaring costs)</i>	<i>Flaring</i> dan biaya pemrosesan Gas Bumi lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
27	<i>Production Tools and Equipment Maintenance</i>	<i>Maintenance for equipment production and processing tools and equipment.</i>
28	<i>Steam Services</i>	<i>Steam services expenses.</i>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 162 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
29	<i>Electricity Services</i>	<i>Electrical expenses.</i>
30	<i>Industrial and Domestic Water Services</i>	<i>Water expenses.</i>
31	<i>Compressed Air Services</i>	<i>Expenses relating to compressed air services</i>
32	<i>Other</i>	Biaya <i>utility and auxiliary</i> lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
36	<i>General and Administration</i>	Alat tulis dan persediaan: buku, materai, <i>periodical (magazines and other publications)</i> . Komunikasi: <i>telex, cables, telepon</i> . Furnitur dan peralatan: kursi kantor, meja, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, perangkat elektronik, dan furnitur serta peralatan lainnya <i>Rents, licenses.</i> <i>Travel:</i> seluruh biaya perjalanan dinas, termasuk hotel. <i>Computerization: hardware, software, others.</i> <i>Other general and administration.</i>
37	<i>Technical Support Services</i>	<i>Engineering, workshop, personnel safety, security, miscellaneous plant.</i>
38	<i>Material Services</i>	<i>Material department.</i> <i>Handling and transportation.</i> <i>Material disposal.</i> <i>Reconditioning.</i> <i>Other material services.</i>
39	<i>Transportation Costs</i>	<i>Water, road, rail and air transport, engineering equipment.</i>
40	<i>Office and Miscellaneous Building Operations</i>	<i>Sites, roads, wharves, rail yards, bridges, drains, office and building operations.</i>
41	<i>Personnel Expenses</i>	Biaya tenaga kerja ( <i>personnel cost</i> ), <i>training, accommodation (housing, furniture, canteens/catering, camp services, commissariats), welfare, and medical.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 163 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
42	<i>Public Relations</i>	<i>Operation supporting programs, others (trips, films, photographic material, sundries), only in field operation.</i>
43	<i>Asset Retirement</i>	Biaya terkait dengan penghentian Aset; kewajiban ini termasuk pembongkaran dan pengangkatan peralatan produksi dan fasilitas, dan restorasi & reklamasi permukaan lapangan ke kondisi semula sebelum ekstraksi minyak dan gas dimulai.
44	<i>Insurance</i>	Biaya asuransi untuk seluruh aset Negara, kewajiban pihak ketiga, kompensasi pekerja, dan asuransi lainnya terkait dengan kegiatan operasi dan produksi.
45	<i>Depreciation</i>	Penyusutan tahun berjalan atas Aset pemboran/produksi yang PIS dari tahun sebelumnya dan Aset pemboran/produksi yang dianggarkan yang PIS pada tahun berjalan.
46	<i>Other</i>	Biaya administrasi produksi lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
51	<i>Allocated to Oil operations</i>	Biaya langsung nonkapital untuk produksi minyak, ditambah alokasi dari Biaya Nonkapital 'common' pada <i>equitable basis</i> yang telah disepakati.
52	<i>Allocated to Gas operations</i>	Biaya langsung nonkapital untuk produksi Gas Bumi, ditambah alokasi dari Biaya Nonkapital 'common' pada <i>equitable basis</i> yang telah disepakati.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 164 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Budget Schedule 8

SCHEDULE 8

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :


**SKK Migas  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
PRODUCTION EXPENSES BUDGET**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	TIME PHASED					CAPITAL EXPENDITURES	
		1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTAL	6) THIS YEAR	7) PLACED INTO SERVICE
1	DIRECT PRODUCTION EXPENSES - OIL							
2	Oil Well Operations							
3	Oil Production and Processing Facilities							
4	Secondary and Tertiary Recovery Operations							
5	Storage, Handling, Transportation, Delivery							
6	Supervision							
7	Facilities and Equipment Maintenance							
8	Other Direct Production Expenses - Oil							
9	Total Direct Production Expenses - Oil							
10	DIRECT PRODUCTION EXPENSES - GAS							
11	Gas Well Operations							
12	Gas Production Facilities Operations							
13	Improved Gas Recovery							
14	Gas Transportation							
15	Supervision							
16	Facilities and Equipment Maintenance							
17	Other Direct Production Expenses - Gas							
18	Total Direct Production Expenses - Gas							
19	GAS PROCESSING							
20	Gas Plant							
21	Storage, Handling, Transportation, Delivery							
22	Supervision							
23	Facilities and Equipment Maintenance							
24	Other Gas Proc. Exp. (incl. flaring costs)							
25	Total Gas Processing							
26	UTILITIES AND AUXILIARY OPERATIONS							
27	Production Tools and Equip. Maintenance							
28	Steam Services							
29	Electricity Services							
30	Industrial and Domestic Water Service							
31	Compressed Air Service							
32	Other							
33	Total Utilities and Auxiliaries							
34	TOTAL PRODUCTION OPERATIONS							
35	FIELD OFFICE, SVCS. AND GENERAL ADMIN							
36	General and Administration							
37	Technical Support Services							
38	Material Services							
39	Transportation Costs							
40	Office and Misl. Building Operations							
41	Personnel Expenses							
42	Public Relations							
43	Asset Retirement							
44	Depreciations							
45	Other							
46	Total Field Office, Svcs. and Gen Admin							
47	TOTAL PRODUCTION EXPENSE							
48	Less: Depreciation Expenses							
49	NON-CAPITAL PROD. EXPENDITURES							
50	ALLOCATED TO OIL OPERATIONS							
51	ALLOCATED TO GAS OPERATIONS							

**PRODUCTION COST SUMMARY**  
Thousands of Equivalent Barrels

Line	PERIOD	8) MBOE OF PROD.	9) PROD. COST / BOE USD
52	1st QUARTER		
53	2nd QUARTER		
54	3rd QUARTER		
55	4rd QUARTER		

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 165 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 22**  
**Tata Cara dan Template**  
**Attachment to Budget Schedule 8 – Budgeted Production Expense**

**1. Instruksi Umum**


- 1.1. *Attachment to Budget Schedule 8* menyajikan secara detail setiap jenis biaya dan sumber dari jasa dimana biaya dikeluarkan. Contohnya, detail dari biaya transportasi dapat terdiri dari biaya *supply boats, crew boats, other boats, helicopter, offshore transportation*, dan biaya kegiatan *marine* lainnya.
- 1.2. Pemisahan atas sumber *personnel expenses* dapat mencakup biaya ahli teknik sebagai tenaga kerja (atau biaya alokasi), sebagai *outside contract services*, atau sebagai *corporate assistants* dari *affiliates* atau *home office*, dan lainnya. Sebagai catatan: Setiap sumber *personnel expenses* dalam *Budget Schedule 8* tidak duplikasi dengan sumber yang sama dalam *Budget Schedule 11*.
- 1.3. *Attachment* hanya mencakup biaya yang timbul selama Tahun Anggaran.

**2. Definisi Terminologi**

2.1. *Personnel Cost*

<b>■ Salaries &amp; Wages</b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
<b>■ Employee Benefits</b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

2.2. *Technical Services Overseas*

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 166 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Kolom 5 - diisi dengan pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

### 2.3. Contract/Services *Domestic*

Kolom 6 - diisi dengan pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.


### 2.4. Materials

■ <i>Import</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
■ <i>Domestic</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

### 2.5. Insurance

■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

### 2.6. Safety & Environment Control

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 167 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

<ul style="list-style-type: none"> <li>Overseas (Kolom 13)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Domestic (Kolom 14)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

### 2.7. Sundries

<ul style="list-style-type: none"> <li>Overseas (Kolom 15)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Domestic (Kolom 16)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.

## 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
4a dan 4b		4
5a s.d. 5d		5
7a dan 7b		7
2 s.d. 8		9
16a dan 16b		16
11 s.d. 17		18
23a s.d. 23c		23
20 s.d. 24		25
27 s.d. 32		33
9, 18, 25 dan 33		34
36a s.d. 36g		36
37a s.d. 37e		37
38a s.d. 38f		38
41a s.d. 41d		41



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 168 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
36 s.d. 46		47

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

#### 4. *Template Attachment to Budget Schedule 8*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

ATTACHMENT TO  
SCHEDULE 8

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED PRODUCTION EXPENSES  
FOR THE YEAR**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]




**Template Attachment to Budget Schedule 8 (lanjutan)**

[illegible]

**Template Attachment to Budget Schedule 8 (lanjutan)**

[illegible]

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 172 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 23

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 9 – Budgeted Production Facilities Capital Expenditure***

#### **1. Instruksi Umum**

Biaya Kapital Fasilitas Produksi dialokasikan ke *functional expense category* dan dilaporkan pada baris pengeluaran terkait pada *Budget Schedule 8*, kolom 6. Aset kapital yang akan PIS selama Tahun Anggaran diisi pada *Budget Schedule 8*, kolom 7 pada baris pengeluaran terkait.

#### **2. Instruksi Pengisian**


- 2.1. Kolom 1 – diisi dengan angka aktual atas saldo yang belum dipakai atas program yang belum selesai pada awal Tahun Anggaran (angka aktual dari sisa saldo biaya tahun sebelumnya pada kolom 9 dari tahun sebelumnya).
- 2.2. Kolom 2 – diisi dengan prakiraan program baru yang akan dimulai selama Tahun Anggaran.
- 2.3. Kolom 4 sampai kolom 7 – diisi dengan prakiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 2.4. Kolom 8 – diisi dengan prakiraan total biaya yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.
- 2.5. Kolom 9 – diisi dengan prakiraan sisa saldo biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang sudah disetujui.
- 2.6. Kolom 10 – diisi dengan prakiraan program yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Informasi ini digunakan untuk melakukan perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule 14*.

#### **3. Sumber Data**

Operator menyajikan informasi pada *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi biaya fasilitas produksi KKKS untuk Tahun Anggaran berjalan.

#### **4. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 173 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 11		12

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
4 s.d. 7		8
8 dan 9		3

#### 5. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 9 akan sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 9		sama dengan	<i>Budget Schedules</i> 15	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
12	8		30	6
	9			7
12	10		30	9

#### 6. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1	<i>Substructure</i>	<i>Jacket &amp; pile, tension leg, spar, hull, mooring &amp; anchor.</i>
2	<i>Marine System</i>	<i>Ballast system, navigation aids, cargo storage &amp; offloading, cargo tank inert Gas system, and other.</i>
3	<i>Deck Structure</i>	<i>Offshore topside structures.</i>
4	<i>Civilworks</i>	<i>Land acquisition, land redemption, land enroachment, land clearance, land filling, foundation (concrete, piling, sand &amp; bekisting/formwork), road, jetty, and other.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 174 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


Baris	Judul	Penjelasan
5	<i>Building</i>	<i>Structure, electrical &amp; instrument, furniture, and other.</i>
6	<i>Living Quarter</i>	<i>Structure, electrical &amp; instrument, furniture, other.</i>
7	<i>Well Facilities</i>	<i>Subsea flowlines, subsea manifolds, subsea valves, subsea umbilical, subsea control system, flowline, valves, control system, manifolds, wellpad, and other.</i>
8	<i>Production Facilities</i>	<i>Main separations, oil handling, gas processing and conditioning, condensate handling, produced water treatment, storage, and other.</i>
9	<i>LNG Processing Facilities</i>	<i>Process refrigeration system, product chilling and vapour recovery system, product cooling system (seawater), LNG liquefaction, LNG vaporization, and other.</i>
10	<i>Utilities Facilities</i>	<i>Power generators, power distributions, chemical injection &amp; recovery, and other.</i>
11	<i>Pipeline</i>	<i>Subsea pipeline, pipeline end manifold (PLEM), riser, J-tube, pipeline/trunkline, and other.</i>









	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 178 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan Template</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Budget Schedule 10 – Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>Biaya Kapital Fasilitas Produksi, selain program Fasilitas Produksi yang diisi pada <i>Budget Schedule 9</i> dialokasikan ke <i>functional expense category</i> dan dilaporkan pada baris pengeluaran terkait pada <i>Budget Schedule 8</i> kolom 6. Aset kapital yang akan PIS selama Tahun Anggaran diisi pada <i>Budget Schedule 8</i> kolom 7 pada baris pengeluaran terkait.</p> <p><b>2. Instruksi Pengisian</b></p> <p>2.1. <u>Kolom 1</u> – diisi dengan angka aktual atas saldo yang belum dipakai atas program yang belum selesai pada awal Tahun Anggaran (angka aktual dari sisa saldo biaya tahun sebelumnya pada kolom 9 dari tahun sebelumnya).</p> <p>2.2. <u>Kolom 2</u> – diisi dengan prakiraan program baru yang akan dimulai selama Tahun Anggaran.</p> <p>2.3. <u>Kolom 4 sampai kolom 7</u> – diisi dengan prakiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.</p> <p>2.4. <u>Kolom 8</u> – diisi dengan prakiraan total biaya yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.</p> <p>2.5. <u>Kolom 9</u> – diisi dengan prakiraan sisa saldo biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang sudah disetujui.</p> <p>2.6. <u>Kolom 10</u> – diisi dengan prakiraan program yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Informasi ini digunakan untuk melakukan perhitungan penyusutan pada <i>Budget Schedule 14</i>.</p> <p><b>3. Sumber Data</b></p> <p>Operator menyajikan informasi pada <i>Budget Schedule</i> ini berdasarkan estimasi biaya produksi lain-lain KKKS untuk Tahun Anggaran berjalan.</p>		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 179 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 9		10

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
4 s.d. 7		8
8 dan 9		3

[illegible]



**Template Budget Schedule 10 (lanjutan)**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 10.2**

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED MISCELLANEOUS PRODUCTION CAPITAL EXPENDITURES**  
**GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 183 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 25


### Tata Cara dan *Template Budget Schedule 11 – Administrative Expenses Budget*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Biaya Operasi berjalan disajikan pada kolom 1 sampai kolom 5 termasuk pengeluaran operasi berjalan dan biaya penyusutan berjalan. Pengeluaran kapital pada kolom 6 dan kolom tidak termasuk pengeluaran operasi dan penyusutan berjalan.
- 1.2. Biaya administrasi disajikan pada kolom 1 sampai 5. *“Home Office Overhead”* pada baris 46 didukung dengan analisis yang menjelaskan alokasi *overhead*. Alokasi *overhead* perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Divisi dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan akuntansi KKKS terlebih dahulu.
- 1.3. Pengeluaran kapital administrasi disajikan pada *Budget Schedule 12*, dialokasikan ke *functional expense category* dan dilaporkan pada baris biaya yang sesuai pada kolom 6. Aset kapital yang akan PIS selama Tahun Anggaran diisi pada kolom 7 pada baris pengeluaran yang sesuai.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 sampai kolom 4 – diisi dengan angka yang dianggarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 2.2. Penyusutan pada *Budget Schedule 11*, termasuk penyusutan administratif, akan diisi secara manual dari kuartal pertama hingga keempat. Total penyusutan tahun berjalan sama dengan total penyusutan pada *Budget Schedule 14*.
- 2.3. Kolom 6 – diisi dengan prakiraan pengeluaran kapital yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.
- 2.4. Kolom 7 – diisi dengan prakiraan pengeluaran untuk barang yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Data ini digunakan dalam perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule 14*.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 184 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

### 3. Sumber Data

Operator menyajikan informasi untuk *item* lainnya (*other*) pada *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi pengeluaran administrasi KKKS yang akan timbul selama Tahun Anggaran.

### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:


Jumlah baris	sama dengan	Baris
2 s.d. 6		7
9 s.d. 14		15
17 s.d. 19		20
22 s.d. 26		27
29 dan 30		31
33 dan 34		35
37 s.d. 44		45
7, 15, 20, 27, 31, 35, 45, dan 46		47
48 dan 49		47
50 dan 51		49

Jumlah kolom	sama dengan	Kolom
1 s.d. 4		5

### 5. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 11 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 11		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 12	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
47	6		10	8
	7			10

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>		Halaman 185 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017		Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 11</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 13.1*, 13.2*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
47	7		16	8

Pengisian <i>Budget Schedule 11</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 13.3*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
47	7		17	8

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule 13*.

## 6. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Legal Services</i>	Biaya untuk seluruh jasa hukum terkait kegiatan operasional KKS dan klaim legal.
3	<i>Audit Services</i>	Biaya untuk jasa audit terkait kegiatan operasional KKS.
4	<i>Tax Services</i>	Biaya untuk persiapan laporan pajak.
5	<i>Business Insurance</i>	Biaya asuransi untuk seluruh Aset perusahaan, tenaga kerja, kewajiban pihak ketiga, kompensasi pekerja, dan asuransi bisnis lainnya.
6	<i>Other</i>	Biaya administrasi dan keuangan lainnya yang tidak terdaftar di atas, termasuk <i>interest on loans for capital investment</i> .
9	<i>Material Administration</i>	Biaya yang dialokasikan untuk departemen material, termasuk pembelian bahan peledak dan <i>handling administration</i> .
10	<i>Handling and Transportation</i>	Biaya yang dialokasikan untuk <i>handling</i> dan transportasi.
11	<i>Stock Differences</i>	Perbedaan persediaan yang telah disetujui untuk dibebankan sebagai Biaya Operasi.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 186 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
12	<i>Material Disposal</i>	Termasuk: <i>Deterioration, breakage: expenses of deterioration and breakage of inventory items.</i> <i>Salvage: all salvage expenses.</i> <i>Scrap: expenses for handling and disposal of scrap.</i>
13	<i>Reconditioning</i>	Biaya rekondisi Aset.
14	<i>Other</i>	Biaya jasa material lainnya yang tidak terdaftar di atas, seperti biaya <i>industrial trash, wreckage materials, wreckage by explosions</i> , dan lainnya.
17	<i>Air Transportation</i>	Seluruh biaya transportasi udara yang dialokasikan ke administrasi.
18	<i>Automobile</i>	Seluruh biaya otomobil yang dialokasikan ke administrasi.
19	<i>Other</i>	Seluruh biaya transportasi lainnya yang dialokasikan ke administrasi.
22	<i>Personnel Cost</i>	<i>Engagements, transfers, leave and family travel expenses, educational allowances, retirement benefits, festivities and celebrations, magazines and other publications, personnel formalities.</i>
23	<i>Training</i>	Seluruh biaya pelatihan tenaga kerja.
24	<i>Accommodation</i>	<i>Housing, furniture, canteens/catering, camp services, commissariats.</i>
25	<i>Welfare</i>	<i>Social welfare, clubs, medical and health services etc.</i>
26	<i>Other</i>	Biaya tenaga kerja yang tidak terdaftar di atas.
29	<i>Trips</i>	Biaya kunjungan hubungan masyarakat, termasuk <i>site visits, supervisory services</i> dan lainnya.
30	<i>Other</i>	Biaya hubungan masyarakat lainnya, seperti pembuatan film ( <i>films</i> ), bahan material ( <i>photographic materials</i> ), donasi dan sejenisnya
33	<i>Community Projects</i>	Biaya yang timbul dari mensponsori atau partisipasi dalam <i>community projects</i> .
34	<i>Other</i>	Biaya donasi dan <i>community projects</i> lainnya yang tidak terdaftar di atas.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 187 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
37	<i>Stationary and Supplies</i>	Termasuk <i>books, postage, periodical (magazines and other publications)</i> .
38	<i>Communications</i>	Seluruh biaya komunikasi yang dialokasikan ke administrasi ( <i>telex, cables, telephone</i> ).
39	<i>Furniture and Equipment (low value)</i>	Furnitur dan peralatan nonkapital, seperti: kursi kantor, meja, perlengkapan komputer ( <i>computer peripherals</i> ), peralatan komunikasi, perangkat elektronik, dan furnitur serta peralatan lainnya.
40	<i>Rents, Licenses</i>	Seluruh izin, seluruh sewa (termasuk <i>electricity and service charge</i> ) yang dialokasikan ke administrasi.
41	<i>Travel</i>	Seluruh biaya perjalanan dinas, termasuk hotel.
42	<i>Computerization</i>	Biaya <i>hardware, software, installation, training operators</i> , dan lainnya.
43	<i>Depreciation</i>	Penyusutan tahun berjalan atas Aset administrasi yang PIS dari tahun sebelumnya dan Aset administrasi yang dianggarkan yang akan PIS pada tahun berjalan. Penyusutan mengacu ke KKS dan/atau PTK PIS.
44	<i>Other</i>	<i>Safety, security</i> dan biaya umum kantor lainnya yang tidak terdaftar di atas.
46	<i>Home Office Overhead</i>	<i>Overhead</i> dari kantor pusat yang dialokasikan ke operasi di Indonesia.
50	<i>Allocated to Oil Operations</i>	Alokasi dari Biaya Nonkapital ' <i>common</i> ' untuk Operasi Minyak Bumi pada <i>equitable basis</i> yang telah disepakati.
51	<i>Allocated to Gas Operations</i>	Alokasi dari Biaya Nonkapital ' <i>common</i> ' untuk Operasi Gas Bumi pada <i>equitable basis</i> yang telah disepakati.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**


Halaman 188 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Budget Schedule 11

<b>OPERATOR</b> : <b>CONTRACT AREA</b> : <b>POD</b> : <b>BUDGET YEAR</b> :	<b>SCHEDULE 11</b>							
<b>SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT ADMINISTRATIVE EXPENSES BUDGET SUMMARY OIL AND GAS OPERATIONS</b>								
Expressed in Thousands of US Dollars								
Line	DESCRIPTION	1) 1st QUARTER	2) 2nd QUARTER	3) 3rd QUARTER	4) 4th QUARTER	5) TOTAL	6) THIS YEAR	7) PLACED INTO SERVICE
1	FINANCE & ADMINISTRATION							
2	Legal Services							
3	Audit Services							
4	Tax Services							
5	Business Insurance							
6	Other							
7	Total Finance and Administration							
8	MATERIAL SERVICES							
9	Material Administration							
10	Handling and Transportation							
11	Stock Differences							
12	Material Disposal							
13	Reconditioning							
14	Other							
15	Total Materials Services							
16	TRANSPORTATIONS COSTS							
17	Air							
18	Automobile							
19	Other							
20	Total Transportation Costs							
21	PERSONNEL EXPENSES							
22	Personnel Cost							
23	Training							
24	Accommodation							
25	Welfare							
26	Other							
27	Total Personnel Expenses							
28	PUBLIC RELATIONS							
29	Trips							
30	Other							
31	Total Public Relations							
32	COMMUNITY RELATION							
33	Community Projects							
34	Other							
35	Total Community Relation							
36	GENERAL OFFICE EXPENSES							
37	Stationery and Supplies							
38	Communications							
39	Furniture and Equipment (low value)							
40	Rents, Licenses							
41	Travel							
42	Computerization							
43	Depreciation							
44	Other							
45	Total General Office Expenses							
46	HOME OFFICE OVERHEAD							
47	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES							
48	Less: Depreciation Expenses							
49	NON-CAPITAL ADMIN EXPENDITURE							
50	ALLOCATED TO OIL OPERATIONS							
51	ALLOCATED TO GAS OPERATIONS							

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 189 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 26

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Attachment to Budget Schedule 11 – Budgeted Administrative Expenses***


#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Attachment to Budget Schedule 11* menyajikan seluruh biaya terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- 1.2. Operator mendaftarkan seluruh jenis biaya secara detail dan sesuai dengan kebutuhan *Attachment* ini, terutama *personnel expenses*, *general office expenses*, dan biaya *community relation*.
- 1.3. Biaya *employee welfare* dalam *personnel expenses*, seperti biaya obat dan kesehatan dijelaskan secara detail. *Training expenses* dibagi antara luar negeri dan dalam negeri. Operator memastikan bahwa total *personnel expenses* pada baris 27 tidak termasuk biaya tenaga kerja yang secara langsung ditugaskan pada operasi lapangan.
- 1.4. *Attachment* ini hanya mencakup biaya yang timbul pada Tahun Anggaran.

#### **2. Definisi Terminologi**

##### **2.1. *Personnel Cost***

<b>■ <i>Salaries &amp; Wages</i></b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
<b>■ <i>Employee Benefits</i></b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 190 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 2.2. *Technical Services Overseas*

Kolom 5 - diisi dengan pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

## 2.3. *Contract/Services Domestic*

Kolom 6 - diisi dengan pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.


## 2.4. *Materials*

■ <i>Import</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
■ <i>Domestic</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

## 2.5. *Insurance*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

## 2.6. *Safety & Environment Control*

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 191 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

<ul style="list-style-type: none"> <li>Overseas (Kolom 13)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Domestic (Kolom 14)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

### 2.7. Sundries

<ul style="list-style-type: none"> <li>Overseas (Kolom 15)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Domestic (Kolom 16)</li> </ul>	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.

## 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 6		7
9 s.d. 14		15
17 s.d. 19		20
22 s.d. 26		27
29 dan 30		31
33 dan 34		35
37 s.d. 44		45
7, 15, 20, 27, 31, 35, 45, dan 46		47
48 dan 49		47
50 dan 51		49

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 192 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


Jumlah kolom	sama dengan	kolom
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

[illegible]



**Template Attachment to Budget Schedule 11 (lanjutan)**

[illegible]

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 195 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 27

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 12 – Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditure***

#### **1. Instruksi Pengisian**

- 1.1. Kolom 1 – diisi dengan angka aktual atas saldo yang belum dipakai atas program yang belum selesai pada awal Tahun Anggaran (angka aktual dari sisa saldo biaya tahun sebelumnya pada *Budget Schedule 12* kolom 9 dari tahun sebelumnya).
- 1.2. Kolom 2 – diisi dengan prakiraan program baru yang akan dimulai selama Tahun Anggaran.
- 1.3. Kolom 4 sampai kolom 7 – diisi dengan prakiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap kuartal selama Tahun Anggaran.
- 1.4. Kolom 8 – diisi dengan prakiraan total biaya yang akan dikeluarkan selama Tahun Anggaran.
- 1.5. Kolom 9 – diisi dengan prakiraan sisa saldo biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang sudah disetujui.
- 1.6. Kolom 10 – diisi dengan prakiraan program yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Informasi ini digunakan untuk melakukan perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule 14*.

#### **2. Sumber Data**

Operator menyajikan informasi pada *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi pengeluaran administrasi lain-lain KKKS untuk Tahun Anggaran.

#### **3. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 9		10

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 196 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
4 s.d. 7		8
8 dan 9		3

#### 4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 12 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 12		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 11	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
10	8		47	6
	10			7

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 12		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 13.1*, 13.2*	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
10	10		16	8

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 12		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 13.3*	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
6	10		17	1

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Budget Schedule* 13

[illegible]

**Template Budget Schedule 12 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :


**SCHEDULE 12.1**

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED MISCELLANEOUS ADMINISTRATIVE CAPITAL EXPENDITURES**  
**OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

[illegible]

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 200 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 28

### Tata Cara dan *Template*

#### ***Budget Schedule 13 – Budgeted Capital Assets to be Placed into Services***

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Aset Kapital disajikan berdasarkan kelas Aset pada kolom *functional area* yang sesuai.
- 1.2. Seluruh nilai Aset dilaporkan jika Aset tersebut akan PIS selama Tahun Anggaran, termasuk juga apabila sebagian dari pengeluaran kapital dikeluarkan sebelum Tahun Anggaran.

#### 2. Sumber Data

Operator menyajikan informasi dalam *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi proyek kapital KKKS yang akan selesai dalam Tahun Anggaran.

#### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris <i>Budget Schedule</i> 13.1, 13.2	sama dengan	baris
1 s.d. 15		16

Jumlah baris <i>Budget Schedule</i> 13.3	sama dengan	baris
1 s.d. 16		17

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 8		9



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 201 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya**

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 13 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 13.1, 13.2		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 5	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	2		15	10

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 13.3		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 5	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	2		15	10

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 13.1, 13.2		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 6	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	1		15	10

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 13.3		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 6	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	1		15	10

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 13.1, 13.2		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 7	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	3		4	10
	4		8	
	5		12	





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 202 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


Pengisian <i>Budget Schedule 13.3</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 7</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	3		4	10
	4		8	
	5		12	

Pengisian <i>Budget Schedule 13.1, 13.2</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 8</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	6		34	7
	7		47	

Pengisian <i>Budget Schedule 13.3</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 8</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	6		34	7
	7		47	

Pengisian <i>Budget Schedule 13.1, 13.2</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 11</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	8		47	7

Pengisian <i>Budget Schedule 13.3</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 11</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	8		47	7

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>		Halaman 203 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017		Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 13.1, 13.2		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 12	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	8		10	10

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 13.3		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 12	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	8		10	10

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

No	Judul	Penjelasan
1	<i>Construction Utilities &amp; Auxiliaries</i>	<i>Workshops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads leading directly to wells; selain itu, mengacu ke kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.</i>
2	<i>Construction Housing &amp; Welfare (Office Buildings, Housing &amp; Welfare)</i>	<i>Housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction; selain itu, mengacu ke kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.</i>
3	<i>Production Facilities</i>	<i>Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platforms, and other construction costs in erecting platforms and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants and steam systems; selain itu, mengacu ke kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 204 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

No	Judul	Penjelasan
4	<i>Automobiles</i>	Seluruh kendaraan bermotor dengan empat roda, tidak termasuk <i>trucks, tractors, trailers, buses and aircrafts</i> .
5	<i>Light Trucks and Tractor Units</i>	Truk yang memiliki berat 13.000 pound atau kurang.
6	<i>Heavy Trucks and Trailers</i>	Truk yang memiliki berat lebih dari 13.000.
7	<i>Buses</i>	Seluruh kendaraan yang digunakan untuk membawa banyak penumpang melalui jalan.
8	<i>Aircraft</i>	<i>Airplanes, helicopters.</i>
9	<i>Water Transportation Equipment</i>	<i>Vessels, barges, tugs</i> , dan kendaraan transportasi air lainnya.
10	<i>Drilling Production Tools (Equipment &amp; Instruments)</i>	Peralatan yang digunakan dalam operasi pemboran produksi.
11	<i>Construction Equipment</i>	<i>Equipment incidental to construction.</i>
12	<i>Furniture and Office Equipment (Office &amp; Household Equipment)</i>	<i>Capitalized office chairs, tables, computers, telecommunication equipments, electronic devices, other furniture and office equipment.</i>
13	<i>Railroad Cars &amp; Locomotives</i>	<i>A powered rail vehicle used for pulling trains</i>
14	<i>Other</i>	Aset yang PIS selama tahun berjalan lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Template Budget Schedule 13.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 13.2.1**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED CAPITAL ASSETS TO BE PLACED INTO SERVICE  
OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]



**Template Budget Schedule 13.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 13.2.2**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED CAPITAL ASSETS TO BE PLACED INTO SERVICE  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

## 8. *Template Budget Schedule 13.3*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 13.3**

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED CAPITAL ASSETS TO BE PLACED INTO SERVICE**  
**OIL AND GAS SUMMARY**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 213 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 13.3 (lanjutan)**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 13.3.2**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED CAPITAL ASSETS TO BE PLACED INTO SERVICE  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	FUNCTIONAL AREA							
		EXPLORATION & DEVELOPMENT					PRODUCTION		8) ADMINISTRATIVE
		1) Development Drilling	2) Exploration Drilling	3) GGR	4) Pre-Development Cost	5) Administration	6) Production Operations	7) FO, Svcs and Gen Adm	
1	GROUP 1								
2	Automobiles								
3	Light Trucks & Tractor Units								
4	Heavy Trucks								
5	Aircraft								
6	Construction Equipment								
7	GROUP 2								
8	Buses								
9	Office & Household Equipment								
10	Construction Utilities & Auxiliaries								
11	Production Facilities								
12	Railroad Cars & Locomotives								
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments								
14	GROUP 3								
15	Water Transportation Equipment								
16	Office Buildings, Housing & Welfare								
17	TOTAL								

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 214 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 29**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 14 – Budgeted Depreciation Schedule**

**1. Instruksi Umum**

Penyusutan untuk tahun berjalan dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam KKS *Exhibit C* di mana perhitungan penyusutan dapat dimulai pada awal Tahun Anggaran pada saat Aset telah PIS, atau pada bulan dimana Aset PIS.

**2. Instruksi Pengisian**

- 2.1. Kolom 1 – diisi dengan umur ekonomis Aset sebagaimana didefinisikan dalam *Exhibit C* KKKS.
- 2.2. Kolom 2 – diisi dengan metode penyusutan yang digunakan KKKS. Metode penyusutan mengacu pada *Exhibit C* KKKS.
- 2.3. Tentukan jenis penyusutan yang digunakan untuk setiap baris (isi “S” untuk metode penyusutan garis lurus, “DD” untuk metode penyusutan saldo menurun ganda, dan “D” untuk metode penyusutan saldo menurun). Apabila perhitungan penyusutan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, maka saldo atas Biaya Kapital yang belum dikembalikan dapat disusutkan secara penuh pada akhir umur ekonomis Aset.
- 2.4. Kolom 3 – diisi dengan nilai perolehan Aset.
- 2.5. Kolom 4 – diisi dengan prakiraan akumulasi penyusutan Aset pada awal Tahun Anggaran.
- 2.6. Kolom 5 – diisi dengan nilai perolehan Aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada awal Tahun Anggaran.
- 2.7. Kolom 6 – diisi dengan penyusutan satu tahun lalu atas Aset PIS tahun-tahun sebelumnya.
- 2.8. Kolom 7 – diisi dengan penyusutan tahun berjalan atas Aset PIS tahun-tahun sebelumnya.
- 2.9. Kolom 8 – diisi dengan Biaya Kapital yang dianggarkan untuk Aset yang akan PIS pada Tahun Anggaran.
- 2.10. Kolom 9 – diisi dengan penyusutan Aset selama Tahun Anggaran.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 215 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Sumber Data

Seluruh data *Budget Schedule* 14.1 dan *Budget Schedule* 14.2 pada baris 1 sampai dengan baris 16 dan *Budget Schedule* 14.3 pada baris 1 sampai dengan baris 17 identik dalam kuantitas dan nilai dengan Aset pada *Budget Schedule* 13. Informasi lainnya diisi oleh Operator berdasarkan catatan akuntansi internal. Biaya awal Aset yang telah PIS sebelum dimulainya Tahun Anggaran sama dengan *Budget Schedule* 14 yang diserahkan pada tahun-tahun sebelumnya.

### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:


Jumlah baris <i>Budget Schedule</i> 14.1, 14.2	sama dengan	baris
1 s.d. 15		16
17 s.d. 19		20

Jumlah baris <i>Budget Schedule</i> 14.3	sama dengan	baris
1 s.d. 16		17
18 s.d. 20		21

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
4 dan 5		3
7 dan 9		10

Jumlah dari <i>Budget Schedule</i> 14.1, 14.2				
Baris	Kolom	sama dengan	Baris	Kolom
16	10		20	12

Jumlah dari <i>Budget Schedule</i> 14.3				
Baris	Kolom	sama dengan	Baris	Kolom

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 216 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Jumlah dari <i>Budget Schedule</i> 14.3				
Baris	Kolom	sama dengan	Baris	Kolom
17	10		21	12

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

No	Judul	Penjelasan
1	<i>Construction Utilities &amp; Auxiliaries</i>	<i>Workshops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads leading directly to wells; selain itu, mengacu ke kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.</i>
2	<i>Construction Housing &amp; Welfare (Office Buildings, Housing &amp; Welfare)</i>	<i>Housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction; selain itu, mengacu ke kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.</i>
3	<i>Production Facilities</i>	<i>Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platforms, and other construction costs in erecting platforms and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants and steam systems; selain itu, mengacu ke kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.</i>
4	<i>Automobiles</i>	Seluruh kendaraan bermotor dengan empat roda, tidak termasuk <i>trucks, tractors, trailers, buses and aircrafts</i> .
5	<i>Light Trucks and Tractor Units</i>	Truk yang memiliki berat 13.000 pound atau kurang.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 217 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

No	Judul	Penjelasan
6	<i>Heavy Trucks and Trailers</i>	Truk yang memiliki berat lebih dari 13.000.
7	<i>Buses</i>	Seluruh kendaraan yang digunakan untuk membawa banyak penumpang melalui jalan.
8	<i>Aircraft</i>	<i>Airplanes, helicopters.</i>
9	<i>Water Transportation Equipment</i>	<i>Vessels, barges, tugs</i> , dan kendaraan transportasi air lainnya.
10	<i>Drilling Production Tools (Equipment &amp; Instruments)</i>	Peralatan yang digunakan dalam operasi pemboran produksi.
11	<i>Construction Equipment</i>	<i>Equipment incidental to construction.</i>
12	<i>Furniture and Office Equipment (Office &amp; Household Equipment)</i>	<i>Capitalized office chairs, tables, computers, telecommunication equipments, electronic devices, other furniture and office equipment.</i>
13	<i>Railroad Cars &amp; Locomotives</i>	<i>A powered rail vehicle used for pulling trains.</i>
14	<i>Other</i>	Aset yang PIS selama tahun berjalan lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 218 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Budget Schedule 14.1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.1

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE  
OIL AND GAS SUMMARY**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)				Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation	
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service		9) Depreciation
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	Construction Utilities & Auxiliaries										
2	Construction Housing & Welfare										
3	Production Facilities										
4	Automobiles										
5	Light Trucks & Tractor Units										
6	Heavy Trucks & Trailers										
7	Buses										
8	Aircraft										
9	Water Transportation Equipment										
10	Drilling Production Tools										
11	Construction Equipment										
12	Furniture & Office Equipment										
13	Other										
14											
15											
16	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:  
(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 219 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 14.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.1.1

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE  
OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)					Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service	9) Depreciation	
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	Construction Utilities & Auxiliaries										
2	Construction Housing & Welfare										
3	Production Facilities										
4	Automobiles										
5	Light Trucks & Tractor Units										
6	Heavy Trucks & Trailers										
7	Buses										
8	Aircraft										
9	Water Transportation Equipment										
10	Drilling Production Tools										
11	Construction Equipment										
12	Furniture & Office Equipment										
13	Other										
14											
15											
16	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:  
(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 220 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 14.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.1.2

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)					Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service	9) Depreciation	
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	Construction Utilities & Auxiliaries										
2	Construction Housing & Welfare										
3	Production Facilities										
4	Automobiles										
5	Light Trucks & Tractor Units										
6	Heavy Trucks & Trailers										
7	Buses										
8	Aircraft										
9	Water Transportation Equipment										
10	Drilling Production Tools										
11	Construction Equipment										
12	Furniture & Office Equipment										
13	Other										
14											
15											
16	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 221 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Budget Schedule 14.2

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.2

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE  
OIL AND GAS SUMMARY**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)				Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation	
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service		9) Depreciation
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	GROUP 1										
2	Automobiles										
3	Light Trucks & Tractor Units										
4	Heavy Trucks & Trailers										
5	Buses										
6	Aircraft										
7	Construction Equipment										
8	Furniture & Office Equipment										
9	GROUP 2										
10	Construction Utilities & Auxiliaries										
11	Construction Housing & Welfare										
12	Production Facilities										
13	Water Transportation Equipment										
14	Drilling Production Tools										
15	Railroad Cars & Locomotives										
16	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 222 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 14.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.2.1

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE  
OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)					Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service	9) Depreciation	
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	GROUP 1										
2	Automobiles										
3	Light Trucks & Tractor Units										
4	Heavy Trucks & Trailers										
5	Buses										
6	Aircraft										
7	Construction Equipment										
8	Furniture & Office Equipment										
9	GROUP 2										
10	Construction Utilities & Auxiliaries										
11	Construction Housing & Welfare										
12	Production Facilities										
13	Water Transportation Equipment										
14	Drilling Production Tools										
15	Railroad Cars & Locomotives										
16	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



# LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA

## TENTANG

### FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 223 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### Template Budget Schedule 14.2 (lanjutan)

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.2.2

#### SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE GAS OPERATIONS

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)				Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation	
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service		9) Depreciation
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	GROUP 1										
2	Automobiles										
3	Light Trucks & Tractor Units										
4	Heavy Trucks & Trailers										
5	Buses										
6	Aircraft										
7	Construction Equipment										
8	Furniture & Office Equipment										
9	GROUP 2										
10	Construction Utilities & Auxiliaries										
11	Construction Housing & Welfare										
12	Production Facilities										
13	Water Transportation Equipment										
14	Drilling Production Tools										
15	Railroad Cars & Locomotives										
16	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 224 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 8. Template Budget Schedule 14.3

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.3

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE  
OIL AND GAS SUMMARY**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)					Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service	9) Depreciation	
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	GROUP 1										
2	Automobiles										
3	Light Trucks & Tractor Units										
4	Heavy Trucks										
5	Aircraft										
6	Construction Equipment										
7	GROUP 2										
8	Buses										
9	Office & Household Equipment										
10	Construction Utilities & Auxiliaries										
11	Production Facilities										
12	Railroad Cars & Locomotives										
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments										
14	GROUP 3										
15	Water Transportation Equipment										
16	Office Buildings, Housing & Welfare										
17	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
18	Exploration		
19	Drilling & Production		
20	Administrative		
21	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 225 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 14.3 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.3.1

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE**  
**OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)					Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service	9) Depreciation	
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	GROUP 1										
2	Automobiles										
3	Light Trucks & Tractor Units										
4	Heavy Trucks										
5	Aircraft										
6	Construction Equipment										
7	GROUP 2										
8	Buses										
9	Office & Household Equipment										
10	Construction Utilities & Auxiliaries										
11	Production Facilities										
12	Railroad Cars & Locomotives										
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments										
14	GROUP 3										
15	Water Transportation Equipment										
16	Office Buildings, Housing & Welfare										
17	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
18	Exploration		
19	Drilling & Production		
20	Administrative		
21	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 226 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 14.3 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

SCHEDULE 14.3.2

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE**  
**GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars


Expressed in thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Placed Into Service (PIS)					Current Year (CY)		10) Total CY Depreciation
				3) Original Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	Depreciation		8) Asset Placed Into Service	9) Depreciation	
							6) Prior Year	7) Current Year			
1	GROUP 1										
2	Automobiles										
3	Light Trucks & Tractor Units										
4	Heavy Trucks										
5	Aircraft										
6	Construction Equipment										
7	GROUP 2										
8	Buses										
9	Office & Household Equipment										
10	Construction Utilities & Auxiliaries										
11	Production Facilities										
12	Railroad Cars & Locomotives										
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments										
14	GROUP 3										
15	Water Transportation Equipment										
16	Office Buildings, Housing & Welfare										
17	TOTAL										

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	11) Total CY PIS	12) Total CY Depreciation
18	Exploration		
19	Drilling & Production		
20	Administrative		
21	TOTAL		

Note:


(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 227 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 30**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 15 – Program Support Listing**

**1. Instruksi Pengisian**

- 1.1. Deskripsi: diisi dengan deskripsi nama program sebagaimana dicantumkan dalam AFE beserta dengan nomor referensi AFE atas program yang belum selesai.
- 1.2. Kolom 1 – diisi dengan nomor AFE yang diperuntukkan untuk proyek terkait.
- 1.3. Kolom 2 – diisi dengan biaya program baru yang akan dimulai dalam Tahun Anggaran.
- 1.4. Kolom 3 – diisi dengan biaya program yang diajukan sebelum dimulainya Tahun Anggaran. Termasuk juga didalamnya adalah seluruh program yang belum selesai yang dimulai sebelum dimulainya Tahun Anggaran dan program lama yang membutuhkan persetujuan SKK Migas selama Tahun Anggaran.
- 1.5. Kolom 4 – diisi dengan total *forecast* program yang akan dimulai selama Tahun Anggaran pada kolom 2 dan program yang dimulai sebelum dimulainya Tahun Anggaran pada kolom 3.
- 1.6. Bagian Kapital  
Bagian kapital Drilling mengacu kepada kategori sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing KKS. Untuk klasifikasi pengeluaran kapital lainnya, *capital portion* adalah seluruh pengeluaran program.
- 1.7. Bagian Nonkapital  
Bagian nonkapital drilling mengacu kepada kategori sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing KKS. Untuk klasifikasi pengeluaran biaya lainnya, program *non-capital portions* diisi pada kolom-kolom ini.
- 1.8. Kolom 5 dan kolom 10 – diisi dengan *forecast* akumulasi pengeluaran, sebelum dimulainya Tahun Anggaran berjalan.
- 1.9. Kolom 6 sampai kolom 7 dan kolom 11 sampai kolom 12 – diisi dengan prakiraan pengeluaran yang akan dikeluarkan selama tahun berjalan dan tahun berikutnya. Untuk anggaran tahun berikutnya, isi prakiraan sisa saldo pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan program, dimana pengeluaran tersebut sudah disetujui atau akan disetujui melalui AFE.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 228 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

1.10. Kolom 9 – diisi dengan prakiraan program yang akan selesai dan PIS selama Tahun Anggaran. Data ini digunakan untuk perhitungan penyusutan pada *Budget Schedule* 14.

1.11. Kolom 14 – diisi dengan keterangan apakah penyerahan AFE *Budget Schedule* merupakan *bundling* AFE (WP&B dan AFE dalam satu penyerahan) atau *unbundling* AFE.

## 2. Sumber Data

Operator menyajikan informasi berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

## 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 6		7
9 s.d. 12		13
7 dan 13		14
16 s.d.19		20
22 s.d. 24		25
26 s.d. 28		29
25 dan 29		30
14, 20, 30, dan 31		32

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 s.d. 7		8
10 s.d.12		13
8 dan 13		4



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 229 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya**

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 15 sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

<i>Exploration Drilling Budget Schedule 15</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 5</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	11		15	8
	12			9
	9			10

<i>Development Drilling Budget Schedule 15</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 6</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	6		6	8
	7			9
	9			10
	11		14	8
	12		14	9

<i>Survey and Study Budget Schedule 15</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 7</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
14	6		1	8
	7			9
	9			10



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 230 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

<i>Facilities Budget Schedule 15</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 9</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
30	6		12	8
	7			9
	9			10

## 5. *Template Budget Schedule 15*

OPERATOR  
CONTRACT AREA  
POD  
BUDGET YEAR

**SCHEDULE 15**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
PROGRAM SUPPORT LISTING**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

[illegible]

**Template Budget Schedule 15.1 (lanjutan)**


[illegible]





[illegible]

[illegible]

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 237 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 31**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 16 – Liftings Forecast**

**1. Instruksi Umum**

Estimasi *Lifting* untuk setiap lapangan diisi pada *Budget Schedule 16* dan dibuat secara terpisah antara Operasi Minyak dan Gas Bumi. *Budget Schedule 16.1* mencakup estimasi *Lifting* Minyak Bumi dalam *thousands of barrels* (mbbl), sedangkan *Budget Schedule 16.2* mencakup estimasi *Lifting* Gas Bumi dalam *millions of standard cubic feet* (mmscf). Untuk tujuan persiapan *Budget Schedule 16*, Operator dapat mengasumsikan bahwa *Lifting* sama dengan produksi. Operator dapat menyerahkan informasi tambahan yang menyatakan perbedaan antara prakiraan produksi dan prakiraan *Lifting*.

**2. Sumber Data**

Operator menyajikan informasi dalam *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi *lifting* KKKS dalam Tahun Anggaran.

**3. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 3		4
5 s.d. 7		8
9 s.d.		12
13 s.d. 15		16
4, 8, 12, dan 16		17
18 s.d. 29		30
31 s.d. 42		43

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 s.d. 14		15



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 238 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 4. Penyamaan dengan *Budget Schedule* lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* ini sama dengan *Budget Schedule* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 16.1		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 1.1	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
4	15		2, 3	2
8				4
12				6
16				8
17				10

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 16.2		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 1.2	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
4	15		2 s.d. 4	2
8				4
12				6
16				8
17				10

#### 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.

Baris	Penjelasan
1 sampai 16	Prakiraan bulanan dan kuartalan atas <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi untuk Tahun Anggaran berjalan.
18 sampai 29	Prakiraan <i>Lifting</i> bulanan untuk tahun kedua.
31 sampai 42	Prakiraan <i>Lifting</i> bulanan untuk tahun ketiga.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 239 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Penjelasan
44 dan 45	<i>Lifting</i> tahunan untuk tahun keempat dan kelima, secara berurutan.

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

### SCHEDULE 16.1

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATIONS**

## TOTAL OIL

[illegible]

**Template Budget Schedule 16.1 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATIONS**

## TOTAL OIL

[illegible]





# LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA

## TENTANG

### FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 242 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### Template Budget Schedule 16.1 (lanjutan)

#### SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT LIFTINGS FORECAST OIL OPERATIONS

#### TOTAL OIL

LINE	TIME PERIOD		CRUDE OIL / CONDENSATE- mbbl														
			FIELD PRODUCTION														
	YEAR	MONTH	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15) TOTAL
37		JULY															
38		AUGUST															
39		SEPTEMBER															
40		OCTOBER															
41		NOVEMBER															
42		DECEMBER															
43		TOTAL 3RD YEAR															
44		TOTAL 4TH YEAR															
45		TOTAL 5TH YEAR															

Note : 1. One schedule should be prepared for each kind of oil field

Oil field : Old, New, Tertiary EOR production and Pre-Tertiary Reservoir Rocks Production

**Template Budget Schedule 16.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 16.1.1**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATION - CRUDE OIL**

**OIL KIND :**

[illegible]

**Template Budget Schedule 16.1 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATION - CRUDE OIL**

**OIL KIND :**

[illegible]



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 245 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 16.1 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATION - CRUDE OIL**

**OIL KIND :**

LINE	TIME PERIOD		CRUDE OIL- mbbl														
			FIELD PRODUCTION														
	YEAR	MONTH	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15) TOTAL
37		JULY															
38		AUGUST															
39		SEPTEMBER															
40		OCTOBER															
41		NOVEMBER															
42		DECEMBER															
43		<b>TOTAL 3RD YEAR</b>															
44		<b>TOTAL 4TH YEAR</b>															
45		<b>TOTAL 5TH YEAR</b>															

Note : 1. One schedule should be prepared for each kind of oil field

Oil field : Old, New, Tertiary EOR production and Pre-Tertiary Reservoir Rocks Production

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 16.1.2**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATION - CONDENSATE**

**OIL KIND :**

[illegible]

**Template Budget Schedule 16.1 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATION - CONDENSATE**

**OIL KIND :**

[illegible]



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 248 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 16.1 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
OIL OPERATION - CONDENSATE**

**OIL KIND :**

LINE	TIME PERIOD		CONDENSATE - mbbl														
			FIELD PRODUCTION														
	YEAR	MONTH	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15) TOTAL
37		JULY															
38		AUGUST															
39		SEPTEMBER															
40		OCTOBER															
41		NOVEMBER															
42		DECEMBER															
43		<b>TOTAL 3RD YEAR</b>															
44		<b>TOTAL 4TH YEAR</b>															
45		<b>TOTAL 5TH YEAR</b>															

Note : 1. One schedule should be prepared for each kind of oil field

Oil field : Old, New, Tertiary EOR production and Pre-Tertiary Reservoir Rocks Production

[illegible]



**Template Budget Schedule 16.2 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
GAS OPERATIONS**

## TOTAL GAS

[illegible]



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 251 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 16.2 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
GAS OPERATIONS**

**TOTAL GAS**

LINE	TIME PERIOD		GAS - mmscf														
			FIELD PRODUCTION														
	YEAR	MONTH	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15) TOTAL
37		JULY															
38		AUGUST															
39		SEPTEMBER															
40		OCTOBER															
41		NOVEMBER															
42		DECEMBER															
43		<b>TOTAL 3RD YEAR</b>															
44		<b>TOTAL 4TH YEAR</b>															
45		<b>TOTAL 5TH YEAR</b>															

Note : 1. One schedule should be prepared for each kind of gas production. Such as LNG and Propane/Butane

[illegible]

Revisi ke: 0



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 254 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 16.2 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
GAS OPERATIONS**

**TYPE OF GAS: Conventional Gas [Natural Gas / LNG]**

LINE	TIME PERIOD		GAS - mmscf														
			FIELD PRODUCTION														
	YEAR	MONTH	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15) TOTAL
37		JULY															
38		AUGUST															
39		SEPTEMBER															
40		OCTOBER															
41		NOVEMBER															
42		DECEMBER															
43		<b>TOTAL 3RD YEAR</b>															
44		<b>TOTAL 4TH YEAR</b>															
45		<b>TOTAL 5TH YEAR</b>															

Note : 1. One schedule should be prepared for each kind of gas production. Such as LNG and Propane/Butane

[illegible]

**Template Budget Schedule 16.2 (lanjutan)**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
GAS OPERATIONS**

**TYPE OF GAS:** Conventional Gas [Propane/Butane]

[illegible]



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 257 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 16.2 (lanjutan)**


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTINGS FORECAST  
GAS OPERATIONS**

**TYPE OF GAS: Conventional Gas [Propane/Butane]**

LINE	TIME PERIOD		PROPANE / BUTANE - mt														
			FIELD PRODUCTION														
	YEAR	MONTH	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15) TOTAL
37		JULY															
38		AUGUST															
39		SEPTEMBER															
40		OCTOBER															
41		NOVEMBER															
42		DECEMBER															
43		<b>TOTAL 3RD YEAR</b>															
44		<b>TOTAL 4TH YEAR</b>															
45		<b>TOTAL 5TH YEAR</b>															

Note : 1. One schedule should be prepared for each kind of gas production. Such as LNG and Propane/Butane



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 258 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 32

### Tata Cara dan Template

#### **Attachment to Budget Schedule 16 – Calculation of Domestic Market Obligation**

#### 1. Definisi Kolom

- 1.1. Kolom 1 – diisi dengan Harga Minyak Mentah (ICP).
- 1.2. Kolom 2 dan kolom 3 – diisi dengan *lifting* SKK Migas dalam volume barel untuk *old oil* dan *new oil*.
- 1.3. Kolom 5 dan kolom 6 – diisi dengan perhitungan DMO untuk *old oil* dan *new oil*.
- 1.4. Kolom 8 dan kolom 9 – diisi dengan harga per barel bulanan pada baris terkait untuk setiap kuartal.
- 1.5. Harga rata-rata tertimbang digunakan untuk perhitungan '*Total All Oil*'.
- 1.6. Kolom 10 dan kolom 11 – diisi dengan perhitungan DMO bruto dengan mengalikan harga per barel (kolom 8 dan kolom 9) dengan DMO dalam volume barel (kolom 5 dan kolom 6).
- 1.7. Kolom 13 dan kolom 14 – diisi dengan perhitungan penyesuaian DMO untuk *old oil* (kolom 10 x % *old oil*) dan untuk *new oil* (kolom 11 x % *new oil*).
- 1.8. Kolom 16 – diisi dengan perhitungan DMO bersih dengan mengurangi total DMO bruto (kolom 12) dengan total penyesuaian DMO (kolom 15).

#### 2. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 3		4
5 s.d. 7		8
9 s.d		12
13 s.d 15		16
4, 8, 12, dan 16		17

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
--------------	-------------	-------



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 259 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7
10 dan 11		12
13 dan 14		15
12 dan 15		16

### 3. *Template Attachment to Budget Schedule 16.1*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

ATTACHMENT TO  
SCHEDULE 16.1

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**CALCULATION OF DOMESTIC MARKET OBLIGATION**  
**FOR THE YEAR**

## TOTAL OIL

In Full Amount

[illegible]

**Template Attachment to Budget Schedule 16.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :


ATTACHMENT TO  
SCHEDULE 16.1

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
CALCULATION OF DOMESTIC MARKET OBLIGATION  
FOR THE YEAR**

**OIL KIND :**

In Full Amount

[illegible]

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 262 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 33**  
**Tata Cara dan Template**  
**Budget Schedule 17 – Budgeted Expenditures Summary**

**1. Definisi Terminologi**

**1.1. Personnel Cost**

■ <b>Salaries &amp; Wages</b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: diisi dengan pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ <b>Employee Benefits</b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: diisi dengan pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

**1.2. Technical Services Overseas**

Kolom 5 - diisi dengan pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

**1.3. Contract/Services Domestic**

Kolom 6 - diisi dengan pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 263 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 1.4. *Materials*

■ <i>Import</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
■ <i>Domestic</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: diisi dengan pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: diisi dengan pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

#### 1.5. *Insurance*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: diisi dengan pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

#### 1.6. *Safety & Environment Control*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 13)	: diisi dengan pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 14)	: diisi dengan pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

#### 1.7. *Sundries*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 15)	: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
---------------------------------	---



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 264 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

- |   |   |
|---|---|
| <p>■ <i>Domestic</i><br/>(Kolom 16)</p> | <p>: diisi dengan pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.</p> |
|---|---|

## 2. Sumber Data

Operator menyajikan informasi pada *Budget Schedule* ini berdasarkan estimasi pengeluaran KKKS untuk Tahun Anggaran.

## 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 4		5
7 s.d. 9		10
5 dan 10		11

Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

## 4. Penyamaan dengan Budget Schedule lainnya

Angka yang diisi pada *Budget Schedule* 17 sama dengan pencatatan tertentu pada *Budget Schedule* 3 sebagai berikut:

Pengisian <i>Budget Schedule</i> 17		sama dengan	<i>Budget Schedule</i> 3	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
2	19		6	1
3			10	
4			11	
5			12	
7			6	2



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 265 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Budget Schedule 17</i>		sama dengan	<i>Budget Schedule 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
8			10	
9			11	
10			12	
11			12	3

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Exploration &amp; Development</i>	Diisi pada <i>Budget Schedule 4</i>
3	<i>Production</i>	Diisi pada <i>Budget Schedule 8</i>
4	<i>Administrative</i>	Diisi pada <i>Budget Schedule 11</i>
7	<i>Exploration &amp; Development</i>	Diisi pada <i>Budget Schedule 4</i>
8	<i>Production</i>	Diisi pada <i>Budget Schedule 8</i>
9	<i>Administrative</i>	Diisi pada <i>Budget Schedule 11</i>



## 6. *Template Budget Schedule 17*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SCHEDULE 17**

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**BUDGETED EXPENDITURES SUMMARY**  
**FOR THE YEAR**

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	EXPENDITURE	PERSONNEL COST				5) Technical Services Overseas	6) Contract / Services Domestic	MATERIAL				INSURANCE		SAFETY & ENVIRONMENTAL		SUNDRIES		TOTAL		
		Salaries & Wages		Empl.Benefit				IMPORT		DOMESTIC										
		1) Expat	2) National	3) Expat	4) National			7) Non-Capital	8) Capital	9) Non-Capital	10) Capital	11) Overseas	12) Domestic	13) Overseas	14) Domestic	15) Overseas	16) Domestic	17) Overseas	18) Domestic	19) Total
1	CAPITAL EXPENDITURES																			
2	Exploration & Development																			
3	Production																			
4	Administrative																			
5	Total Capital Expenditures																			
6	OPERATING EXPENDITURES																			
7	Exploration & Development																			
8	Production																			
9	Administrative																			
10	Total Operating Expenditures																			
11	TOTAL EXPENDITURES																			



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 267 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Lampiran 34  
Template Surat Pengantar**

Jakarta, (tanggal)/(date)

Nomor Surat KKKS /(Contractors Letter No.)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan  
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  
Gedung Wisma Mulia  
Lantai 35  
Jl. Gatot Subroto No.42,  
Jakarta 12710

U.P. / Attn : **Kepala Divisi Akuntansi**

Perihal / Subject :

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) buku *Financial Quarterly Report (FQR)* Kuartal ... tahun ... untuk (nama Operator/KKKS) di (nama Wilayah Kerja).

We respectfully submit one (1) copy of the ...Quarter of (year) Financial Quarterly Report (FQR) for (name of Operator/Contractor) at (name of Working Area).

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / Best Regards,

Nama/Name  
Jabatan/Position



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 268 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Lampiran 35**

**Template Statement of Responsibilities**

**SURAT PERNYATAAN KKKS  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
FINANCIAL QUARTERLY REPORT  
(FQR)**

**KUARTAL BERAKHIR  
HH BB TTTT**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Nama Operator)  
(Wilayah Kerja)

**THE CONTRACTOR'S  
STATEMENT OF RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL QUARTERLY REPORT  
(FQR)**

**QUARTER ENDED  
DD MM YYYY**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name of the Operator)  
(Contract Area)

Sehubungan dengan penyusunan dan penyajian *Financial Quarterly Report* ("FQR") yang kami sampaikan melalui surat Nomor xxxx tanggal HH BB TTTT (2), bersama ini kami menyatakan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyajian FQR tersebut kami susun berdasarkan ketentuan di dalam *Production Sharing Contract* terkait dan mengacu, sebagai petunjuk, kepada PTK *Financial Budget and Reporting Manual of Production Sharing Contract* dan *Chart of Account* ;
2. FQR untuk kuartal yang berakhir pada tanggal HH BB TTTT ini didasarkan pada data, informasi, dan kaidah-kaidah keteknikan yang baik dan benar (*good engineering practice*) dengan biaya seefisien mungkin;
3. Seluruh biaya-biaya yang kami sajikan dalam FQR untuk kuartal yang berakhir pada tanggal HH BB TTTT adalah realisasi Biaya Operasi sebagaimana dimaksud dalam *Production Sharing Contract* terkait.


Demikian kami buat Surat Pernyataan ini dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan kami.

In relation to the preparation and presentation of the enclosed *Financial Quarterly Report* ("FQR") which we submitted through our letter No. xxxx dated DD MM YYYY (2), we hereby represent and responsible for the following:

1. FQR is prepared and presented in pursuant to the terms under the relevant *Production Sharing Contract* and using, as guidance, the *Financial Budget and Reporting Manual of Production Sharing Contract* and *Chart of Account*;
2. FQR for the quarter ended DD MM YYYY are made in pursuant to data, information, and good engineering practices with the most efficient cost possible;
3. All costs being submitted under FQR for the quarter ended DD MM YYYY are the realization of operating costs as referred to in the relevant *Production Sharing Contract*.

The Statement we made in this letter is correct to the best of our knowledge.


Jakarta, HH BB TTTT (2)  
**Nama / Name of KKKS**  
**Nama Pimpinan Tertinggi KKKS**  
**Posisi Tertinggi KKKS**


	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 269 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 36**  
**Tata Cara dan Template**  
**Report 1 – Financial Status Report**

**1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Report 1* merupakan laporan gabungan yang disiapkan sebagai rangkuman oleh Operator berdasarkan POD dan/atau WK, yang terdiri dari *Report 1.1* untuk operasi Minyak Bumi dan *Report 1.2* untuk operasi Gas Bumi (termasuk *Liquefied Natural Gas* (LNG), Gas Bumi, dan propana/butana).
- 1.2. Untuk POD/WK yang menjalankan operasi LNG, Operator menyiapkan:
  - 1.2.1. *Report 1* baris 4, baris 8 dan baris 9; serta
  - 1.2.2. *Report 1.2* baris 2, baris 6 dan baris 7;
 yang menunjukkan volume LNG, FTP LNG dan biaya penjualan LNG (*cost of LNG sales*).
- 1.3. Dalam hal Operator tidak menjalankan operasi LNG, maka penjualan bruto pada:
  - 1.3.1. *Report 1* baris 7; dan
  - 1.3.2. *Report 1.2* baris 5;
 memiliki jumlah yang sama dengan NBTF / pendapatan bruto pada:
  - 1.3.3. *Report 1* baris 10; dan
  - 1.3.4. *Report 1.2* baris 8;
- 1.4. Operator menyusun perhitungan DMO secara rinci yang terdiri dari “*old oil*” dan “*new oil*”. Dalam hal ini, perhitungan DMO disajikan pada:
  - 1.4.1. *Report 1* baris 34; dan
  - 1.4.2. *Report 1.1* baris 29;
 yang merupakan angka bruto yang dihitung pada harga jual rata-rata.
- 1.5. Untuk *net DMO*, bagian DMO Pemerintah Indonesia disajikan pada:
  - 1.5.1. *Report 1* baris 27; dan
  - 1.5.2. *Report 1.1* baris 22;
 yang dihitung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada KKS dan jumlah yang diisi adalah angka bruto dari:
  - 1.5.3. *Report 1* baris 34; dan
  - 1.5.4. *Report 1.1* baris 29;

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 270 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>
<p>dikurangi dengan imbalan DMO dari bagian KKKS yang disajikan pada:</p> <p>1.5.5. <i>Report</i> 1 baris 35; dan</p> <p>1.5.6. <i>Report</i> 1.1 baris 30.</p> <p>DMO dan DMO <i>Adjustment</i> dihitung mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam KKS.</p> <p>1.6. Dalam hal total Biaya yang dapat dikembalikan (<i>cost recoverables</i>) lebih besar daripada pendapatan, maka <i>item</i> di:</p> <p>1.6.1. <i>Report</i> 1 baris 13 sampai baris 18;</p> <p>1.6.2. <i>Report</i> 1.1 baris 7 sampai baris 14; dan</p> <p>1.6.3. <i>Report</i> 1.2 baris 11 sampai baris 18;</p> <p>dihitung secara berurutan, sehingga hasil pada:</p> <p>1.6.4. <i>Report</i> 1 baris 20;</p> <p>1.6.5. <i>Report</i> 1.1 baris 15; dan</p> <p>1.6.6. <i>Report</i> 1.2 baris 19;</p> <p>akan sama dengan:</p> <p>1.6.7. <i>Report</i> 1 line 12;</p> <p>1.6.8. <i>Report</i> 1.1 line 6; dan</p> <p>1.6.9. <i>Report</i> 1.2 line 10.</p> <p>1.7. <i>Equity to be split</i> tidak boleh bernilai negatif pada:</p> <p>1.7.1. <i>Report</i> 1 baris 21;</p> <p>1.7.2. <i>Report</i> 1.1 baris 16; dan</p> <p>1.7.3. <i>Report</i> 1.2 baris 20.</p> <p>1.8. Dalam hal KKS menetapkan bahwa pada WK yang memproduksi Minyak Bumi dan Gas Bumi, dimana biaya operasi yang dapat dikembalikan untuk Minyak atau Gas Bumi tidak cukup dari nilai <i>lifting</i> masing-masing, maka diatur sebagai berikut:</p> <p>1.8.1. Jika setelah dimulainya produksi Gas Bumi, namun <i>lifting</i> Gas Bumi tidak mencukupi pengembalian biaya Gas Bumi seluruhnya, maka kelebihan biaya tersebut dapat dikembalikan dari <i>lifting</i> Minyak Bumi sebagaimana ditunjukkan dalam <i>Report</i> 1.2, baris 18.</p> <p>1.8.2. Demikian pula, jika setelah dimulainya produksi Minyak Bumi, namun <i>lifting</i> Minyak Bumi tidak mencukupi pengembalian biaya Minyak Bumi</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 271 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

seluruhnya, maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan melalui *lifting* Gas Bumi sebagaimana ditunjukkan dalam *Report 1.1* baris 14.

1.8.3. Jumlah dari *Investment Credit*, *total cost recovery* dan total transfer biaya Gas Bumi/biaya Minyak Bumi sama dengan total biaya yang dapat dikembalikan (*cost recoverables*).

1.9. Untuk WK non-produksi, Operator hanya mengisi detail *cost recovery* pada *Report 1* baris 15 sampai baris 18, dan tabel di bawah terkait *Unrecovered Other Cost*.

1.10. Perhitungan FTP pada:

1.10.1. *Report 1* baris 24 dan baris 31;

1.10.2. *Report 1.1* baris 19 dan baris 26; serta

1.10.3. *Report 1.2* baris 23 dan baris 30;

mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam KKS.

1.11. Operator menyajikan perhitungan pajak (*tax computation*), *Unrecovered Other Costs*, dan *Carried Forward Contractor's FTP* pada tabel di bagian bawah *Report 1*.

1.12. Dalam hal tidak ada *Equity to be Split*, Operator diperbolehkan menangguhkan pembayaran pajak untuk FTP yang diterima. FTP KKKS yang ditangguhkan disiapkan untuk menghitung bagian FTP KKKS:

1.12.1. *Report 1* baris 51 sampai baris 53;

1.12.2. *Report 1.1* baris 46 sampai baris 48; dan


1.12.3. *Report 1.2* baris 50 sampai baris 52.


FTP KKKS yang ditangguhkan menjadi komponen penambah penghasilan kena pajak ketika jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi FTP tahun berjalan melebihi total biaya yang dapat dikembalikan (*cost recoverables*), kecuali diatur lain oleh Otoritas Pajak.

## 2. Instruksi Pengisian:

2.1. Kolom 1 dan kolom 2 – diisi dengan angka dan volume aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report 1* kuartal sebelumnya. Kecuali pada kuartal pertama (bulan Januari sampai Maret), kolom 1 dan 2 tidak ada nilainya.

2.2. Kolom 3 dan kolom 8 – diisi dengan angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 272 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>
<p>2.3. <u>Kolom 4 dan kolom 9</u> – diisi dengan hasil perhitungan volume aktual untuk setiap baris.</p> <p>2.4. <u>Kolom 5</u> – diisi dengan angka anggaran kuartal berjalan dari baris terkait pada <i>Budget Schedule 1</i>. Namun anggaran biaya penyusutan antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan dipisah untuk pengisian pada:</p> <p>2.4.1 <i>Report 1</i> baris 17 dan baris 18;</p> <p>2.4.2 <i>Report 1.1</i> baris 11 dan baris 12; serta</p> <p>2.4.3 <i>Report 1.2</i> baris 15 dan baris 16.</p> <p>Informasi tersebut dapat diperoleh dari kolom 6, kolom 8 dan kolom 11 sampai kolom 14 pada <i>Report 14.1</i>, <i>Report 14.2</i> dan <i>Report 14.3</i>.</p> <p>2.5. <u>Kolom 6</u> – diisi dengan anggaran volume untuk kuartal berjalan dari baris terkait pada <i>Budget Schedule 1</i>.</p> <p>2.6. <u>Kolom 7 dan kolom 12</u> – diisi dengan perbandingan antara angka aktual dan anggaran untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan.</p> <p>2.7. <u>Kolom 10 dan kolom 11</u> – diisi dengan anggaran angka dan volume dari <i>Budget Schedule 1</i> untuk tahun berjalan terkait.</p> <p>2.8. <u>Kolom 13</u> – diisi dengan perbedaan dalam persentase antara nilai aktual dan anggaran untuk tahun berjalan.</p> <p>2.9. <u>Kolom 14 dan kolom 15</u> – diisi dengan perhitungan total nilai kena pajak (<i>total taxable value</i>), <i>Investment Credit</i> (jika ada), dan <i>bonus payment</i> untuk kuartal dan tahun berjalan. Perhitungan <i>Government tax entitlement</i> akan diisi pada:</p> <p>2.9.1. <i>Report 1</i> baris 46;</p> <p>2.9.2. <i>Report 1.1</i> baris 41; dan</p> <p>2.9.3. <i>Report 1.2</i> baris 45.</p> <p><i>Bonus payments</i> mengacu kepada terminologi sebagaimana diatur dalam KKS bagian “<i>Bonus</i>”.</p> <p>2.10. <u>Kolom 16</u> – diisi dengan saldo awal tahun <i>Unrecovered Other Cost</i> pada:</p> <p>2.10.1. <i>Report 1</i> baris 47;</p> <p>2.10.2. <i>Report 1.1</i> baris 42; dan</p> <p>2.10.3. <i>Report 1.2</i> baris 46.</p> <p>Saldo tersebut sama dengan saldo akhir tahun pada laporan tahun sebelumnya. Isi penambahan dan pengurangan saldo pada:</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 273 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

- 2.10.4. *Report 1* baris 48 dan 49;  
2.10.5. *Report 1.1* baris 43 dan 44  
2.10.6. ; serta  
2.10.7. *Report 1.2* baris 47 dan 48;  
dan isi saldo akhir setelah penjumlahan yang akan ditangguhkan pada:  
2.10.8. *Report 1* baris 50;  
2.10.9. *Report 1.1* baris 45; dan  
2.10.10. *Report 1.2* baris 49.

2.11. Kolom 17 dan kolom 18 – diisi dengan saldo awal tahun untuk FTP yang ditangguhkan pada:

- 2.11.1. *Report 1* baris 51;  
2.11.2. *Report 1.1* baris 46; dan  
2.11.3. *Report 1.2* baris 50.  
Diisi dengan penambahan saldo pada:  
2.11.4. *Report 1* baris 52;  
2.11.5. *Report 1.1* baris 47; dan  
2.11.6. *Report 1.2* baris 51.

Diisi dengan *Taxable* FTP sebagai pengurang pada:

- 2.11.7. *Report 1* baris 53;  
2.11.8. *Report 1.1* baris 48; dan  
2.11.9. *Report 1.2* baris 52.

Diisi dengan saldo akhir setelah penjumlahan yang akan ditangguhkan pada:

- 2.11.10. *Report 1* baris 54;  
2.11.11. *Report 1.1* baris 49; dan  
2.11.12. *Report 1.2* baris 53.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	<i>Report 1</i> sama dengan	Baris
13 dan 19		20
15 s.d. 18		19





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 274 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah baris	<i>Report 1</i> sama dengan	Baris
24 dan 31		8 dan 11
24 s.d. 28		29
25 dan 32		21
29 dan 40		7 dan 9
31 s.d. 35		36
36 dan 37		38
38 dan 39		40
41 s.d. 44		45
47 s.d. 49		50
51 s.d. 53		54
53		44

Pengurangan kolom	<i>Report 1</i> sama dengan	kolom
3 dan 5		7
8 dan 10		12

<i>Item pada baris</i>	<i>Report 1</i> sama dengan	<i>Item pada baris</i>
13, kolom 8		42, kolom 15
20		39
28		37,46
36		41

Jumlah baris	<i>Report 1.1</i> sama dengan	Baris
7, 13, dan 14		15
9 s.d. 12		13
19 dan 26		5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 275 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah baris	<i>Report 1.1</i> sama dengan	Baris
19 s.d. 23		24
20 dan 27		16
24 dan 35		4
26 s.d. 30		31
31 dan 32		33
33 dan 34		35
36 s.d. 39		40
42 s.d. 44		45
46 s.d. 48		49
48		39

Pengurangan kolom	<i>Report 1.1</i> sama dengan	Kolom
3 dan 5		7
8 dan 10		12

<i>Item pada baris</i>	<i>Report 1.1</i> sama dengan	<i>Item pada baris</i>
7, kolom 8		37, kolom 15
15		34
23		32,41
31		36

Jumlah baris	<i>Report 1.2</i> sama dengan	Baris
11, 17, dan 18		19
13 s.d. 16		17
23 dan 30		6 dan 9
23 s.d. 27		28



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 276 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah baris	<i>Report 1.2</i> sama dengan	Baris
24 dan 31		20
28 dan 39		5 dan 7
30 s.d. 34		35
35 dan 36		37
37 dan 38		39
40 s.d. 43		44
46 s.d. 48		49
50 s.d. 52		53
52		43

Pengurangan dari kolom	<i>Report 1.2</i> sama dengan	Kolom
3 dan 5		7
8 dan 10		12

<i>Item pada baris</i>	<i>Report 1.2</i> sama dengan	<i>Item pada baris</i>
11, kolom 8		41, kolom 15
19		38
27		36, 45
35		40

#### 4. Penyamaan dengan Report Lainnya

Angka yang diisi pada *Report 1* sama dengan *Report* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report 1</i>		sama dengan	<i>Report 2A</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
2	4		6	2
2	9		6	5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 277 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 1</i>		sama dengan	<i>Report 2A</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
4,5,6	4		12	2
4,5,6	9		12	5

Pengisian <i>Report 1</i>		sama dengan	<i>Report 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	3		6 dan 12	1
16	8		6 dan 12	7

Pengisian <i>Report 1</i>		sama dengan	<i>Report 14, 14.1, 14.2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	8		16	6
18	8		16	8

Pengisian <i>Report 1</i>		sama dengan	<i>Report 14.3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	8		17	6
18	8		17	8



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 278 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 1.1</i>		sama dengan	<i>Report 16.1</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
4	3		8	2
4	4		8	1
4	8		8	4
4	9		8	3
15	3		10	2
15	8		10	4
27	3		47	6
27	8		47	8
29	3		56	11
29	8		56	14
30	3		61	11
30	8		61	14

Pengisian <i>Report 1.2</i>		sama dengan	<i>Report 16.2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
5	4		13	1* dan 5
5	9		13	3* dan 7
19	3		15	2 dan 6
19	8		15	4 dan 8
31	3		20	2 dan 6
31	8		20	4 dan 8

(Dalam hal total *cost recoverables* melebihi pendapatan, beberapa atau seluruh faktor Penyamaan di atas dapat tidak berlaku)



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 279 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Report 1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
FINANCIAL STATUS REPORT  
(SUMMARY)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)		THIS QUARTER					DESCRIPTION	YEAR TO DATE					
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)		8)	9)	10)	11)	OVER / (UNDER) BUDGET	
	ACTUAL US\$	ACTUAL mboe	ACTUAL US\$	ACTUAL mboe	BUDGET US\$	BUDGET mboe	OVER / (UNDER) BUDGET US\$		ACTUAL US\$	ACTUAL mboe	BUDGET US\$	BUDGET mboe	12) US\$	13) %
1								LIFTINGS						
2								Oil/Condensate						
3								Gas						
4								LNG						
5								Natural Gas						
6								Propane/Butane						
7								GROSS SALES						
8								LESS: LNG FTP (*)						
9								LESS: COST OF LNG SALES (*)						
10								NET BACK TO FIELD / GROSS REVENUE						
11								FIRST TRANCHE PETROLEUM						
12								GROSS REVENUE AFTER FTP						
13								INVESTMENT CREDIT						
14								COST RECOVERY :						
15								Unrecovered Other Costs						
16								Current Year Operating Costs						
17								Depreciation - Prior Year Assets						
18								Depreciation - Current Year Assets						
19								TOTAL COST RECOVERY						
20								TOTAL RECOVERABLES						
21								EQUITY TO BE SPLIT						



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 280 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 1 (lanjutan)**

Expressed in Thousands of US Dollars														
Line	LAST QUARTER(S)		THIS QUARTER					DESCRIPTION	YEAR TO DATE					
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7) OVER / (UNDER) BUDGET		8)	9)	10)	11)	OVER / (UNDER) BUDGET	
	ACTUAL US\$	ACTUAL mboe	ACTUAL US\$	ACTUAL mboe	BUDGET US\$	BUDGET mboe	US\$		ACTUAL US\$	ACTUAL mboe	BUDGET US\$	BUDGET mboe	12) US\$	13) %
22								Indonesia Share						
23								Government Share						
24								FTP Share						
25								Equity Share						
26								Lifting Price Variance						
27								Net Domestic Market Obligation						
28								Government Tax Entitlement						
29								TOTAL INDONESIA SHARE						
30								Contractor Share						
31								FTP Share						
32								Equity Share						
33								Lifting Price Variance						
34								Less: Domestic Market Obligation						
35								Add : Domestic Market Obligation Adjustment						
36								Taxable Share						
37								Government Tax Entitlement						
38								Net Contractor Share						
39								Total Recoverables						
40								TOTAL CONTRACTOR SHARE						

REPORT 1



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 281 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Template Report 1 (lanjutan)

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	14) THIS QUARTER	TAX COMPUTATION	15) YEAR TO DATE
41		Taxable Share	
42		Add : Investment Credit	
43		Less : Bonus Payment	
44		Add : Taxable Cumulative FTP Share (**)	
45		Taxable Income [rate = 0% ]	
46		Government Tax Entitlement	

Line	17) THIS QUARTER	CARRIED FORWARD CONTRACTOR'S FTP	18) YEAR TO DATE
51		Beginning Balance	
52		Addition	
53		Less: Taxable FTP	
54		Ending Balance	

Line	UNRECOVERED OTHER COSTS	16) YEAR TO DATE
47	Beginning Balance	
48	Additions	
49	Recovered	
50	Ending Balance	

Note:

(\*) Only applies to LNG ;

LNG FTP, either incurred as 'part of Net Back to Field' or 'after Gross Revenue', applied to each party (choose one).

(\*\*) Figures for these line items shall refer to Carried Forward CONTRACTOR'S FTP calculation





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 282 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Report 1.1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
FINANCIAL STATUS REPORT  
(OIL OPERATION)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)		THIS QUARTER					DESCRIPTION	YEAR TO DATE					
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)		8)	9)	10)	11)	OVER / (UNDER) BUDGET	
	ACTUAL US\$	ACTUAL mbbl	ACTUAL US\$	ACTUAL mbbl	BUDGET US\$	BUDGET mbbl	(UNDER) BUDGET US\$		ACTUAL US\$	ACTUAL mbbl	BUDGET US\$	BUDGET mbbl	12) US\$	13) %
1								LIFTINGS						
2								Oil						
3								Condensate						
4								GROSS REVENUE						
5								FIRST TRANCHE PETROLEUM [ 0.2 share]						
6								GROSS REVENUE AFTER FTP						
7								INVESTMENT CREDIT						
8								COST RECOVERY :						
9								Unrecovered Other Costs						
10								Current Year Operating Costs						
11								Depreciation - Prior Year Assets						
12								Depreciation - Current Year Assets						
13								TOTAL COST RECOVERY						
14								Cost Transferred (to)/from Gas						
15								TOTAL RECOVERABLES						
16								EQUITY TO BE SPLIT						
17								Indonesia Share						
18								Government Share						
19								FTP Share						
20								Equity Share						
21								Lifting Price Variance						
22								Net Domestic Market Obligation						
23								Government Tax Entitlement						
24								TOTAL INDONESIA SHARE						



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 283 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 1.1 (lanjutan)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)		THIS QUARTER					DESCRIPTION	YEAR TO DATE					
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7) OVER / (UNDER) BUDGET		8)	9)	10)	11)	OVER / (UNDER) BUDGET	
	ACTUAL US\$	ACTUAL mbbl	ACTUAL US\$	ACTUAL mbbl	BUDGET US\$	BUDGET mbbl	US\$		ACTUAL US\$	ACTUAL mbbl	BUDGET US\$	BUDGET mbbl	12) US\$	13) %
25								Contractor Share						
26								FTP Share						
27								Equity Share						
28								Lifting Price Variance						
29								Less: Domestic Market Obligation						
30								Add : Domestic Market Obligation Adjustment						
31								Taxable Share						
32								Government Tax Entitlement						
33								Net Contractor Share						
34								Total Recoverables						
35								TOTAL CONTRACTOR SHARE						

REPORT 1.1

Line	14) THIS QUARTER	TAX COMPUTATION	15) YEAR TO DATE
36		Taxable Share	
37		Add : Investment Credit	
38		Less : Bonus Payment	
39		Add : Taxable Cumulative FTP Share (*)	
40		Taxable Income [rate = 0% ]	
41		Government Tax Entitlement	

Line	17) THIS QUARTER	CARRIED FORWARD CONTRACTOR'S FTP	18) YEAR TO DATE
46		Beginning Balance	
47		Addition	
48		Less: Taxable FTP	
49		Ending Balance	

Line	UNRECOVERED OTHER COSTS	16) YEAR TO DATE
42	Beginning Balance	
43	Additions	
44	Recovered	
45	Ending Balance	

Note:

(\*) Figures for these line items shall refer to Carried Forward CONTRACTOR'S FTP calculation



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 284 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**7. Template Report 1.2**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
FINANCIAL STATUS REPORT**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)		THIS QUARTER					DESCRIPTION	YEAR TO DATE					
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)		8)	9)	10)	11)	OVER / (UNDER) BUDGET	
	ACTUAL US\$	ACTUAL mmscf	ACTUAL US\$	ACTUAL mmscf	BUDGET US\$	BUDGET mmscf	(UNDER) BUDGET US\$		ACTUAL US\$	ACTUAL mmscf	BUDGET US\$	BUDGET mmscf	12) US\$	13) %
1								LIFTINGS						
2								LNG						
3								Natural Gas						
4								Propane/Butane						
5								GROSS SALES						
6								LESS: LNG FTP (*)						
7								LESS: COST OF LNG SALES (*)						
8								NET BACK TO FIELD / GROSS REVENUE						
9								FIRST TRANCHE PETROLEUM [ 0.2 share]						
10								GROSS REVENUE AFTER FTP						
11								INVESTMENT CREDIT						
12								COST RECOVERY :						
13								Unrecovered Other Costs						
14								Current Year Operating Costs						
15								Depreciation - Prior Year Assets						
16								Depreciation - Current Year Assets						
17								TOTAL COST RECOVERY						
18								Cost Transferred (to)/from Oil						
19								TOTAL RECOVERABLES						
20								EQUITY TO BE SPLIT						



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 285 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 1.2 (lanjutan)**

Expressed in Thousands of US Dollars														
Line	LAST QUARTER(S)		THIS QUARTER					DESCRIPTION	YEAR TO DATE					
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7) OVER / (UNDER)		8)	9)	10)	11)	OVER / (UNDER) BUDGET	
	ACTUAL US\$	ACTUAL mmscf	ACTUAL US\$	ACTUAL mmscf	BUDGET US\$	BUDGET mmscf	BUDGET US\$		ACTUAL US\$	ACTUAL mmscf	BUDGET US\$	BUDGET mmscf	12) US\$	13) %
21								Indonesia Share						
22								Government Share						
23								FTP Share						
24								Equity Share						
25								Lifting Price Variance						
26								Net Domestic Market Obligation						
27								Government Tax Entitlement						
28								TOTAL INDONESIA SHARE						
29								Contractor Share						
30								FTP Share						
31								Equity Share						
32								Lifting Price Variance						
33								Less: Domestic Market Obligation						
34								Add : Domestic Market Obligation Adjustment						
35								Taxable Share						
36								Government Tax Entitlement						
37								Net Contractor Share						
38								Total Recoverables						
39								TOTAL CONTRACTOR SHARE						

REPORT 1.2



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 286 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 1.2 (lanjutan)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	14) THIS QUARTER	TAX COMPUTATION	15) YEAR TO DATE
40		Taxable Share	
41		Add : Investment Credit	
42		Less : Bonus Payment	
43		Add : Taxable Cumulative FTP Share (**)	
44		Taxable Income [rate = 0% ]	
45		Government Tax Entitlement	

Line	17) THIS QUARTER	CARRIED FORWARD CONTRACTOR'S FTP	18) YEAR TO DATE
50		Beginning Balance	
51		Addition	
52		Less: Taxable FTP	
53		Ending Balance	


Line	UNRECOVERED OTHER COSTS	16) YEAR TO DATE
46	Beginning Balance	
47	Additions	
48	Recovered	
49	Ending Balance	

Note:

(\*) Only applies to LNG ;

LNG FTP, either incurred as 'part of Net Back to Field' or 'after Gross Revenue', applied to each party (choose one).

(\*\*) Figures for these line items shall refer to Carried Forward CONTRACTOR'S FTP calculation

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 287 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 37**  
**Tata Cara dan Template**  
**Attachment 1 to Report 1 – Investment Credit Report**

**1. Instruksi Umum**

- 1.1. Operator menyajikan pada *Attachment 1 to Report 1* perhitungan secara rinci terkait *Investment Credit*.
- 1.2. *Investment Credit*, walaupun perlakuannya menyerupai pengembalian Biaya Operasi, namun bukan bagian dari pengembalian Biaya Operasi; sehingga, setiap klaim *Investment Credit* disertai dengan perhitungan yang rinci.

**2. Instruksi Pengisian**

- 2.1. Kolom 1 – diisi dengan nomor program AFE sebagaimana tertera pada surat persetujuan proyek AFE.
- 2.2. Kolom 2 – diisi dengan nomor surat persetujuan AFE untuk proyek lebih dari satu tahun dan nomor surat persetujuan WP&B untuk proyek satu tahun.
- 2.3. Kolom 3 – diisi dengan nilai anggaran untuk proyek yang disetujui oleh SKK Migas.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 5 – diisi dengan tanggal efektif PIS dan jumlah perolehannya.
- 2.5. Kolom 6 dan kolom 7 – diisi dengan nomor dan nama Aset dengan mengacu kepada SINAS (*SKK Migas' Asset Information System*).
- 2.6. Kolom 8 dan kolom 14 – diisi dengan total Biaya Kapital fasilitas produksi untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.
- 2.7. Kolom 9 dan kolom 15 – diisi dengan total Biaya Kapital fasilitas produksi yang berhak untuk *Investment Credit* dari tahun sebelumnya untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.
- 2.8. Kolom 10 dan kolom 16 – diisi dengan klaim *Investment Credit* dari tahun sebelumnya untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.
- 2.9. Kolom 11 dan kolom 17 – diisi dengan Biaya Kapital fasilitas produksi aktual tahun berjalan yang berhak untuk mendapatkan klaim *Investment Credit* untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 288 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

2.10. Kolom 12 dan kolom 18 – diisi dengan *Investment Credit rate* untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditetapkan dalam KKS.

2.11. Kolom 13 dan kolom 19 – diisi dengan perhitungan *Investment Credit* tahun berjalan untuk operasi Minyak Bumi (kolom 11 x kolom 12) dan operasi Gas Bumi (kolom 17 x kolom 18).

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 9*		10

\*) Apabila AFE lebih dari 9 baris, maka baris dapat ditambahkan, sehingga penjumlahannya perlu disesuaikan.

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
9 dan 11		8
15 dan 17		14
10 dan 16		20
13 dan 19		21
20 dan 21		22



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 289 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

4. Template Attachment 1 to Report 1

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

ATTACHMENT 1 TO  
REPORT 1


SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
INVESTMENT CREDIT REPORT  
YEAR TO DATE

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	AFE			PIS		Asset		Oil						Gas						Calculated I/C		
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	Prior Year		Current Year		13)	14)	Prior Year		Current Year		19)	20)	21)	22)
	No.	Approval Letter No.	Amount	Effective Date	Acquisition Amount	No.	Description	Total Capital Investment	9)	10)	11)	12)		Total Capital Investment	15)	16)	17)	18)		Prior Year	Current Year	Total
									Capital Investment Eligible for I/C	Claimed I/C	Capital Investment Eligible for I/C	I/C Rate (%) (*)			Capital Investment Eligible for I/C	Claimed I/C	Capital Investment Eligible for I/C	I/C Rate (%) (*)				
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Note:  
(\*) Investment Credit (I/C) rate is determined by each PSC.



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 290 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### Lampiran 38

#### **Tata Cara dan *Template Attachment 2 to Report 1 – Audit Adjustment and Suspend Report***

#### **1. Instruksi Pengisian**

- 1.1. Isi baris 2 pengembalian Biaya Operasi sebelum *audit adjustment* dan *suspended amount*. Baris 2 diperhitungkan dengan baris 3 *audit adjustment* dan baris 4 *suspended amount*, dan isi total pengembalian Biaya Operasi setelah penyesuaian pada baris 5.
- 1.2. Total pengembalian Biaya Operasi setelah penyesuaian pada baris 5 mencerminkan *total cost recoverable* pada *Report 1*.
- 1.3. Seluruh detail transaksi terkait pengembalian Biaya Operasi pada *Report 1*, *Report 4*, *Report 8* dan *Report 11* yang memerlukan penyesuaian/koreksi yang terjadi selama tahun berjalan akan dimasukkan dalam *Attachment 2 to Report 1*.

#### **2. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 4		5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 291 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**3. Template Attachment 2 to Report 1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :


**ATTACHMENT 2 TO  
REPORT 1**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUDIT ADJUSTMENT AND SUSPEND REPORT  
SUMMARY**

Line	DESCRIPTION	In Full Amount
		Amount Dr/(Cr)
		US\$
1	<b>COST RECOVERABLE - Financial Status Report Summary (R 1 - FQR)</b>	
2	<b>- Cost Recoverable Before Audit Adjustment and Suspended Amount</b>	
3	<b>- Audit Adjustment</b>	
4	<b>- Suspended Amount</b>	
5	<b>TOTAL COST RECOVERABLE AFTER ADJUSTMENT (*)</b>	

Note:

(\*) The total of 'Cost Recovery After Adjustment' shall equal to the 'Total Cost Recovery' on Report 1 (line 20).

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 292 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### Lampiran 39

#### Tata Cara dan *Template Attachment 2.1 to Report 1 – Audit Adjustment Report*

#### 1. Instruksi Pengisian

- 1.1. Kolom 1 – Isi angka aktual dari transaksi yang akan disesuaikan.
- 1.2. Kolom 2 – Isi tahun transaksi terjadi di FQR.
- 1.3. Kolom 3 – Isi referensi dari Laporan Hasil Pemeriksaan/laporan audit (LHP) untuk setiap transaksi.
- 1.4. Kolom 4 – Isi nama institusi audit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit FQR.
- 1.5. Kolom 5 dan kolom 6 – Isi detail penyesuaian atau koreksi, yang meliputi nomor *Report* dan nomor baris transaksi.
- 1.6. Kolom 7 – Isi tanggal penyesuaian atau koreksi dibuat pada buku besar.

#### 2. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 9*		10

\*) Apabila rincian *audit adjustment* lebih dari 9 baris, maka baris dapat ditambahkan, sehingga penjumlahannya perlu disesuaikan.

#### 3. Penyamaan dengan *Report Lainnya*

Angka yang diisi pada *Attachment 2.1 to Report 1* sama dengan laporan lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Attachment 2.1 to Report 1</i>		sama dengan	<i>Attachment 2 to Report 1</i>
Baris	Kolom		Baris
10	1		3



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 293 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**4. Template Attachment 2.1 to Report 1**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**ATTACHMENT 2.1 TO  
REPORT 1**

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUDIT ADJUSTMENT REPORT**

In Full Amount

Line	DESCRIPTION	1)	2)	3)	4)	Adjustments / Corrections		7) Correction Date (GL date)
		Amount Dr/(Cr)	Book Year	Reference	Auditor	5)	6)	
		US\$				Report No.	Line No.	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	Total Audit Adjustment							

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 294 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 40

### Tata Cara dan *Template Attachment 2.2 to Report 1 – Suspend Report*

#### 1. Instruksi Umum


Dalam hal *suspended amount* meliputi Biaya Kapital dan Biaya Operasi, KKKS menggunakan kombinasi numerik dan huruf abjad, untuk menjelaskan Biaya Kapital dan Biaya Operasi pada baris yang terpisah. Biaya Kapital dapat dilabelkan sebagai 'a' dan Biaya Operasi dapat dilabelkan sebagai 'b'. Ketentuan ini juga berlaku untuk *suspended amount* untuk biaya sumur, yang terdiri dari biaya berwujud dan tidak berwujud.

Sebagai contoh:

1. Fasilitas Produksi
  - 1.a. Biaya Kapital fasilitas produksi.
  - 1.b. Biaya penyusutan fasilitas produksi.
2. Sumur Pengembangan
  - 2.a. Biaya pemboran berwujud (TDC).
  - 2.b. Biaya pemboran takberwujud (IDC).

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi secara detail *suspended amount* dari tahun sebelumnya.
- 2.2. Kolom 2 – Isi secara detail *suspended amount* pada periode atau tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 – Isi jumlah aktual yang diselesaikan di tahun berjalan, baik yang dapat dikembalikan sebagai Biaya Operasi atau Biaya Kapital maupun yang tidak dapat dikembalikan.
- 2.4. Kolom 4 – Isi jumlah aktual *suspended amount* dan nilai penyelesaian yang dikembalikan sebagai Biaya Operasi pada periode atau tahun berjalan, termasuk biaya penyusutan.
- 2.5. Kolom 5 – Isi jumlah aktual *suspended amount* dan nilai penyelesaian yang dikembalikan sebagai Biaya Kapital pada periode atau tahun berjalan.
- 2.6. Kolom 6 – Isi jumlah biaya yang tidak dapat dikembalikan.
- 2.7. Kolom 7 dan kolom 8 – Isi nomor *Report* dan nomor baris transaksi.

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 295 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

2.8. Kolom 9 – Isi referensi terkait *suspended amount*, seperti: laporan hasil pemeriksaan.

2.9. Kolom 10 – Isi nama institusi yang menanggihkan pengembalian Biaya Operasi dan/atau Biaya Kapital.

2.10. Kolom 11 - Isi dengan saldo *suspended amount*

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 9*		10

\*) Apabila rincian biaya yang ditanggihkan lebih dari 9 baris, maka baris dapat ditambahkan, sehingga penjumlahannya perlu disesuaikan.


Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1,2 dan 3		11

### 4. Penyamaan dengan *Report* Lainnya

Angka yang diisi pada *Attachment 2.2 to Report 1* sama dengan laporan lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Attachment 2.2 to Report 1</i>		sama dengan	<i>Attachment 2 to Report 1</i>
Baris	Kolom		Baris
10	4		4



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 297 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

#### Lampiran 41

#### Tata Cara dan *Template Report 1.2.1 – LNG Financial Status Report*


##### 6. Instruksi Umum

- 6.1. Baris 1 sampai dengan baris 13 menyajikan detail analisis atas penjualan bruto LNG yang diperoleh dari *Report 1.2.1.1*.
- 6.2. Baris 14 menyajikan 'Waterfall 1' yang merupakan FTP LNG bagian Pemerintah Indonesia atau bagian Pemerintah Indonesia dan KKKS yang diperoleh dari *Report 1.2.1.2*.
- 6.3. Baris 15 sampai 22 menyajikan *Waterfall 2* dan seterusnya yang merupakan biaya penjualan LNG yang diperoleh dari *Report 1.2.1.3*, *Report 1.2.1.4*, *Report 1.2.1.5*, dan *Report 1.2.1.6*.
- 6.4. Baris 24 menyajikan saldo NBTF akan ditangguhkan ke pelaporan kuartal berikutnya, dalam hal biaya penjualan LNG melebihi penjualan bruto LNG.
- 6.5. Baris 25 menyajikan total NBTF periode berjalan (*current period* NBTF) yang merupakan pengurangan penjualan bruto LNG dengan biaya penjualan LNG dan/atau FTP LNG.

##### 7. Instruksi Pengisian

- 7.1. Kolom 1 dan kolom 2 – Isi angka dan volume aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report 1.2.1* kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan Januari sampai Maret), kolom 1 dan 2 tidak ada nilainya.
- 7.2. Kolom 3 dan kolom 8 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 7.3. Kolom 4 dan kolom 9 – Isi volume aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 7.4. Kolom 5 dan kolom 10 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan yang diperoleh dari baris terkait pada *Budget Schedule 1.2.1*.
- 7.5. Kolom 6 dan kolom 11 – Isi volume anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan yang diperoleh dari baris terkait pada *Budget Schedule 1.2.1*.
- 7.6. Kolom 7 dan kolom 12 – Kurangi angka aktual kuartal berjalan (kolom 3) dengan angka anggaran kuartal berjalan (kolom 5), dan kurangi angka aktual tahun berjalan (kolom 8) dengan angka anggaran tahun berjalan (kolom 10) dari setiap baris.



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 298 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 8. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	Baris
2 dan 3		4
11 dan 12		13
16 s.d. 21		22
23 dan 24		25

Pengurangan baris	sama dengan	Baris
13, 14, dan 22		23

Pengurangan kolom	sama dengan	Kolom
3 dan 5		7
8 dan 10		12

## 9. Penyamaan dengan *Report* Lainnya

Angka yang diisi pada *Report* 1.2.1 sama dengan laporan lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report</i> 1.2.1		sama dengan	<i>Report</i> 1.2.1.2	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
14	1		6	1
14	3		6	2
14	8		6	5

Pengisian <i>Report</i> 1.2.1		sama dengan	<i>Report</i> 1.2.1.3	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	1		18	1
16	3		18	2
16	8		18	5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 299 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 1.2.1</i>		sama dengan	<i>Report 1.2.1.4</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	1		23	1
17	3		23	2
17	8		23	5

Pengisian <i>Report 1.2.1</i>		sama dengan	<i>Report 1.2.1.5</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
18	1		49	1
18	3		49	2
18	8		49	5

Pengisian <i>Report 1.2.1</i>		sama dengan	<i>Report 1.2.1.6</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
19	1		5	1
	3			2
	8			5
20	1		10	1
	3			2
	8			5
21	1		15	1
	3			2
	8			5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 300 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**10. Template Report 1.2.1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG FINANCIAL STATUS REPORT**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)		THIS QUARTER					DESCRIPTION	YEAR TO DATE				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)		8)	9)	10)	11)	12)
	ACTUAL US\$	ACTUAL Btu	ACTUAL US\$	ACTUAL Btu	BUDGET US\$	BUDGET Btu	OVER/ (UNDER) BUDGET US\$		ACTUAL US\$	ACTUAL Btu	BUDGET US\$	BUDGET Btu	OVER/ (UNDER) BUDGET US\$
1								PRICE (US\$/mBtu)					
2								LNG Element					
3								Transportation Element					
4								LNG PRICE					
5								CARGOES (Unit)					
6								Number of Cargoes					
7								VOLUMES (Btu)					
8								Gross Btu Delivered					
9								Gross Btu Invoiced					
10								GROSS LNG SALES (US\$)					
11								LNG Element					
12								Transportation Element					
13								TOTAL GROSS LNG SALES					
14								WF1 - LNG FTP					
15								COST OF LNG SALES					
16								WF2 - Debt Service					
17								WF3 - Transportation					
18								WF4 - Plant Operating Expenditures					
19								WF5 - LNG Sales Cost and Liabilities Recovery					
20								WF6 - Credit Support Liabilities Recovery					
21								WF7 - Other LNG Sales Cost and Liabilities Recovery					
22								TOTAL COST OF LNG SALES					
23								TOTAL NET BACK TO FIELD					
24								NET BACK TO FIELD C/F TO NEXT PERIOD					
25								CURRENT PERIOD NET BACK TO FIELD					

Note: C/F = Carried Forward

REPORT 1.2.1

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 301 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 42

### Tata Cara dan *Template Report* 1.2.1.1 – LNG Sales Analysis

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Harga penjualan LNG terdiri dari elemen harga LNG dan elemen harga transportasi pada baris 2 dan 3.
- 1.2. *Billions British thermal unit* (bBtu) masing-masing kargo dapat bervariasi, dan bBtu per kargo diisi pada bagian *heading* (di bawah nama kontrak). Jumlah unit kargo yang diserahkan kepada pembeli ditunjukkan pada baris 6.
- 1.3. bBtu bruto yang diserahkan kepada pembeli pada baris 8 dihitung dengan mengalikan jumlah unit kargo di baris 6 dengan bBtu per kargo
- 1.4. Penjualan bruto LNG disajikan detail berdasarkan elemen harga LNG pada baris 11 dan elemen harga transportasi pada baris 12; total penjualan bruto LNG diisi pada baris 13.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi angka aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report* 1.2.1.1 kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan Januari sampai Maret), kolom 1 tidak ada nilainya.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule* 1.2.1.1.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 7 – Kurangi angka aktual kuartal berjalan (kolom 2) dengan angka anggaran kuartal berjalan (kolom 3), dan kurangi angka aktual tahun berjalan (kolom 5) dengan angka anggaran tahun berjalan (kolom 6) untuk setiap baris.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 302 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 dan 3		4
11 dan 12		13

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7

### 4. Template Report 1.2.1.1

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG SALES ANALYSIS  
SUMMARY

Contract Code	ALL LNG
Buyer Name	ALL LNG
BBTU/ Cargo	

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			Description	YEAR TO DATE		
	1) ACTUAL US\$	2) ACTUAL US\$	3) BUDGET US\$	4) OVER/(UNDER) BUDGET US\$		5) ACTUAL US\$	6) BUDGET US\$	7) OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					Price (US\$/mmBtu)			
2					LNG Element			
3					Transportation Element			
4					LNG Price			
5					Cargoes (Unit)			
6					Number of Cargoes			
7					Volumes (bBtu)			
8					Gross bBtu's Delivered			
9					Gross bBtu's Invoiced			
10					Gross LNG Sales			
11					LNG Element			
12					Transportation Element			
13					Total Gross LNG Sales			

REPORT 1.2.1.1



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 303 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 1.2.1.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG SALES ANALYSIS**

Contract Code	
Buyer Name	
BBTU/ Cargo	

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			Description	YEAR TO DATE		
	1) ACTUAL US\$	2) ACTUAL US\$	3) BUDGET US\$	4) OVER/(UNDER) BUDGET US\$		5) ACTUAL US\$	6) BUDGET US\$	7) OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					<b>Price (US\$/mmBtu)</b>			
2					LNG Element			
3					Transportation Element			
4					<b>LNG Price</b>			
5					<b>Cargoes (Unit)</b>			
6					Number of Cargoes			
7					<b>Volumes (bBtu)</b>			
8					Gross bBtu's Delivered			
9					<b>Gross bBtu's Invoiced</b>			
10					<b>Gross LNG Sales</b>			
11					LNG Element			
12					Transportation Element			
13					<b>Total Gross LNG Sales</b>			

REPORT 1.2.1.1-1

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG SALES ANALYSIS**

Contract Code	
Buyer Name	
BBTU/ Cargo	

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			Description	YEAR TO DATE		
	1) ACTUAL US\$	2) ACTUAL US\$	3) BUDGET US\$	4) OVER/(UNDER) BUDGET US\$		5) ACTUAL US\$	6) BUDGET US\$	7) OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					<b>Price (US\$/mmBtu)</b>			
2					LNG Element			
3					Transportation Element			
4					<b>LNG Price</b>			
6					<b>Cargoes (Unit)</b>			
6					Number of Cargoes			
8					<b>Volumes (bBtu)</b>			
8					Gross bBtu's Delivered			
9					<b>Gross bBtu's Invoiced</b>			
10					<b>Gross LNG Sales</b>			
11					LNG Element			
12					Transportation Element			
13					<b>Total Gross LNG Sales</b>			

REPORT 1.2.1.1-2

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 304 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### Lampiran 43

#### Tata Cara dan *Template Report* 1.2.1.2 – LNG FTP

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Penjualan bruto LNG terdiri dari elemen harga LNG pada baris 2 dan elemen harga transportasi pada baris 3 yang diperoleh dari *Report* 1.2.1.1.
- 1.2. Persentase Bagian FTP Pemerintah Indonesia atau persentase Pemerintah Indonesia dan KKKS disajikan pada baris 5.
- 1.3. Jumlah FTP Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Indonesia dan KKKS disajikan pada baris 6 sebagai hasil dari pengalian antara total penjualan bruto LNG pada baris 4 dan persentase bagian FTP Pemerintah Indonesia atau persentase Pemerintah Indonesia dan KKKS pada baris 5.
- 1.4. 'Waterfall' pada *heading* dinamakan sebagai 'Waterfall 1'.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi angka aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report* 1.2.1.2 kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan pertama sampai ketiga), kolom 1 tidak diisi.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule* 1.2.1.2.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 7 – Kurangi angka aktual kuartal berjalan (kolom 2) dengan angka anggaran kuartal berjalan (kolom 3), dan kurangi angka aktual tahun berjalan (kolom 5) dengan angka anggaran tahun berjalan (kolom 6), dari setiap baris.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 305 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 dan 3		4

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7

### 4. Template Report 1.2.1.2

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :


SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
**LNG FTP**

**WATERFALL 1**  
Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			DESCRIPTION	YEAR TO DATE		
	1) ACTUAL US\$	2) ACTUAL US\$	3) BUDGET US\$	4) OVER/(UNDER) BUDGET US\$		5) ACTUAL US\$	6) BUDGET US\$	7) OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					<b>GROSS LNG SALES</b>			
2					LNG Element			
3					Transportation Element			
4					<b>TOTAL GROSS LNG SALES</b>			
5					<b>LNG FTP SHARE (in percentage)</b>			
6					<b>LNG FTP</b>			

REPORT 1.2.1.2



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 306 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

#### Lampiran 44

##### Tata Cara dan *Template Report* 1.2.1.3 – LNG Debt Service Payment

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Report* 1.2.1.3 menyajikan seluruh rincian pemberi pinjaman.
- 1.2. Baris pada *Report* 1.2.1.3 dapat bervariasi bergantung pada jumlah pemberi pinjaman dan Operator dapat menambah baris jika diperlukan.
- 1.3. Operator melaporkan pembayaran pokok dan pembayaran bunga untuk setiap pemberi pinjaman.
- 1.4. Konsolidasi biaya-biaya terkait dengan pemberi pinjaman dapat dilaporkan, termasuk di dalamnya adalah biaya tahunan bank/pemberi pinjaman, biaya *facility agency*, biaya *trustee*, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pemberi pinjaman.
- 1.5. 'Waterfall' pada *heading* dinamakan sebagai 'Waterfall 2'.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi angka aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report* 1.2.1.3 kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan Januari sampai Maret), kolom 1 tidak ada nilainya.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule* 1.2.1.3.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 7 – Kurangi angka aktual kuartal berjalan (kolom 2) dengan angka anggaran kuartal berjalan (kolom 3), dan kurangi angka aktual tahun berjalan (kolom 5) dengan angka anggaran tahun berjalan (kolom 6) untuk setiap baris.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 307 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 dan 3		4
6 dan 7		8
2 dan 6		9
3 dan 7		10
9 dan 10		11
13 s.d. 16		17
11 dan 17		18

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 308 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 4. Template Report 1.2.1.3


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG DEBT SERVICE PAYMENT**

**WATERFALL** \_\_\_\_\_  
Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			DESCRIPTION	YEAR TO DATE		
	1)	2)	3)	4)		5)	6)	7)
	ACTUAL US\$	ACTUAL US\$	BUDGET US\$	OVER/(UNDER) BUDGET US\$		ACTUAL US\$	BUDGET US\$	OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					LENDER A			
2					Principal			
3					Interest			
4					<b>TOTAL LENDER A</b>			
5					LENDER B			
6					Principal			
7					Interest			
8					<b>TOTAL LENDER B</b>			
9					TOTAL PRINCIPAL			
10					TOTAL INTEREST			
11					<b>TOTAL DEBT SERVICE</b>			
12					LENDERS RELATED FEES:			
13					Bank(s) / Lender(s) Annual Fees			
14					Facility Agency Fees			
15					Trustee Fees			
16					Other Lenders Related Fees			
17					<b>TOTAL LENDERS RELATED FEES</b>			
18					<b>TOTAL DEBT SERVICE PAYMENT</b>			

REPORT 1.2.1.3

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 309 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 45

### **Tata Cara dan *Template Attachment to Report 1.2.1.3 – LNG Debt Service Status***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. Operator menyajikan pada *Attachment to Report 1.2.1.3* seluruh rincian pemberi pinjaman.
- 1.2. Baris dapat bervariasi bergantung pada jumlah pemberi pinjaman, dan Operator dapat menambah baris jika diperlukan.

#### **2. Instruksi Pengisian**

- 2.1. Kolom 1 – Isi saldo pinjaman awal yang diberikan pemberi pinjaman.
- 2.2. Kolom 2 – Isi saldo pinjaman pada awal tahun, yang diperoleh dari saldo pinjaman pada akhir tahun dari tahun sebelumnya.
- 2.3. Kolom 3 sampai kolom 6 – Isi pembayaran pinjaman untuk setiap kuartal selama tahun berjalan.
- 2.4. Kolom 7 – Isi jumlah pembayaran pinjaman sepanjang tahun berjalan dengan menjumlahkan pembayaran yang dilakukan pada setiap kuartal selama satu tahun.
- 2.5. Kolom 8 – Isi saldo pinjaman pada akhir Tahun Anggaran dengan mengurangi saldo pinjaman pada awal tahun (kolom 2) dengan jumlah pembayaran pinjaman sepanjang tahun berjalan (kolom 7).
- 2.6. Kolom 9 – Isi kumulatif pembayaran bunga pada awal tahun; yang diperoleh dari kumulatif pembayaran bunga pada akhir tahun dari tahun sebelumnya.
- 2.7. Kolom 10 sampai kolom 13 – Isi pembayaran bunga untuk setiap kuartal selama tahun berjalan.
- 2.8. Kolom 14 – Isi pembayaran bunga sepanjang tahun dengan menjumlahkan pembayaran bunga untuk setiap kuartal selama satu tahun.
- 2.9. Kolom 15 – Isi kumulatif pembayaran bunga pada akhir tahun dengan menjumlahkan kumulatif pembayaran bunga pada awal tahun (kolom 9) dengan pembayaran bunga sepanjang tahun (kolom 14).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 310 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 5		6

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
3 s.d. 6		7
7 dan 8		2
10 s.d. 13		14
14 dan 15		9

[illegible]

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 312 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 46

### Tata Cara dan *Template Report* 1.2.1.4 – LNG Transportation Expenditures

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Report* 1.2.1.4 menyajikan seluruh biaya yang diperlukan untuk pengiriman LNG ke lokasi pembeli akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak penjualan.
- 1.2. 'Waterfall' pada *heading* dinamakan sebagai 'Waterfall 3'.

#### 2. Instruksi Pengisian


- 2.1. Kolom 1 – Isi angka aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report* 1.2.1.4 dari kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan Januari sampai Maret), kolom 1 tidak ada nilainya.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait dari *Budget Schedule* 1.2.1.4.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 7 – Kurangi angka aktual kuartal berjalan (kolom 2) dengan angka anggaran kuartal berjalan (kolom 3), dan kurangi angka aktual tahun berjalan (kolom 5) dengan angka anggaran tahun berjalan (kolom 6), untuk setiap baris.

#### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
4 s.d. 9		10
2 dan 10		11
13 s.d. 20		21
11, 21, dan 22		23

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 313 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

#### 4. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Capital Element</i>	Biaya yang terkait dengan sewa kapal yang mencakup komponen biaya modal pemilik kapal.
3	<i>Operating Element</i>	Biaya yang terkait dengan Biaya Operasi sewa kapal termasuk <i>manning costs, stores &amp; consumables, in service maintenance &amp; repairs, dry-docking, vessel insurance, dan management &amp; administrative.</i>
4	<i>Manning Cost</i>	<i>Officer's wages and leave, ratings wages and leave, overtime, crew travel, medical expenses (not recoverable under insurances), victualing/catering, crew familiarization, dan manning costs lainnya.</i>
5	<i>Stores &amp; Consumables</i>	<i>Stores: wire &amp; rope, materials, safety goods, tool, packing, electrical items, cabin pantry, medicine, stationary, and transportation for stores.</i> <i>Consumables: lubricating oil, grease, paints, and chemicals.</i>
6	<i>In Service Maintenance &amp; Repairs</i>	<i>Deck fitting, navigation &amp; radio, survey fees, engine &amp; propulsor, electrical, alarm &amp; control, software contracts, cargo equipment &amp; automation, safety equipment, auxiliary machineries, fuel &amp; oil analysis, spares for galley, cabin &amp; public room, spares for computer &amp; IT, bunkering testing fees, and warehouse for depot spare.</i>
7	<i>Dry-docking</i>	<i>Extraordinary maintenance and repairs, damage not recoverable under insurance, docking surveys, extraordinary spares, and others</i>
8	<i>Vessel Insurance</i>	<i>Hull and machinery (ordinary and war), and protection and indemnity.</i>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 314 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
9	<i>Management &amp; Administrative</i>	<i>Management: superintendents for ordinary technical management</i> (tidak termasuk dalam biaya manajemen) <i>dan superintendents for discharging operations.</i> <i>Administrative: flag, communications, port charges, sundries, taxes, dan lainnya.</i>
13	<i>Bunkering Costs</i>	<i>Fuel</i>
14	<i>Emergency Maintenance &amp; Repairs</i>	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan darurat (tidak dialokasikan untuk <i>Operating Element</i> ).
15	<i>Port &amp; Marine Services</i>	Biaya di pelabuhan dan jasa kelautan seperti jasa bongkar muat kapal, termasuk iuran pelabuhan, dan biaya jasa pelabuhan lainnya
16	<i>Cargo Insurance</i>	Asuransi untuk kargo LNG.
17	<i>Surveyor Fees</i>	Biaya untuk Independen Surveyor untuk menyediakan layanan dalam menyaksikan dan memverifikasi pengukuran tangki LNG di kapal sebelum dan sesudah pemuatan, serta sampling dan analisis LNG selama pemuatan ke dalam kapal
18	<i>Vetting Inspections</i>	Biaya pemeriksaan, inspeksi dan memberikan jaminan mengenai standar kapal LNG telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan
19	<i>Diversion Fees</i>	Pengalihan kargo LNG.
20	<i>Other Costs</i>	Pengeluaran transportasi LNG yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 315 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template Report 1.2.1.4


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG TRANSPORTATION EXPENDITURES**

**WATERFALL**  
Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			DESCRIPTION	YEAR TO DATE		
	1) ACTUAL US\$	2) ACTUAL US\$	3) BUDGET US\$	4) OVER/(UNDER) BUDGET US\$		5) ACTUAL US\$	6) BUDGET US\$	7) OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					<b>DAILY CHARTER HIRE</b>			
2					<b>Capital Element</b>			
3					<b>Operating Element</b>			
4					Manning Costs			
5					Stores & Consumables			
6					In Service Maintenance & Repairs			
7					Dry-docking			
8					Vessel Insurance			
9					Management & Administrative			
10					<b>Subtotal Operating Element</b>			
11					<b>TOTAL DAILY CHARTER HIRE</b>			
12					<b>OTHER LNG TRANSPORTATION EXPENDITURES</b>			
13					Bunkering Costs			
14					Emergency Maintenance & Repairs			
15					Port & Marine Services			
16					Cargo Insurance			
17					Surveyor Fees			
18					Vetting Inspections			
19					Diversion Fees			
20					Other Costs			
21					<b>SUBTOTAL OTHER LNG TRANSP. EXP</b>			
22					<b>SUPPORT AND SERVICES</b>			
23					<b>TOTAL LNG TRANSPORTATION EXP</b>			

REPORT 1.2.1.4

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 316 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

#### Lampiran 47

#### Tata Cara dan *Template Report* 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures

#### 1. Instruksi Umum

"*Waterfall*" pada *heading* dinamakan sebagai '*Waterfall 4*'.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi angka aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report* 1.2.1.5 kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan Januari sampai Maret), kolom 1 tidak ada nilainya.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule* 1.2.1.5.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 7 – Kurangi angka aktual kuartal berjalan (kolom 2) dengan angka anggaran kuartal berjalan (kolom 3), dan angka aktual tahun berjalan (kolom 5) dengan angka anggaran tahun berjalan (kolom 6), untuk setiap baris.

#### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 7		8
10 s.d. 18		19
21 s.d. 34		35
8, 19 dan 35		36
38 s.d. 47		48
36 dan 48		49

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7

#### 4. Penjelasan Istilah Per Baris



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 317 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Turbo Machinerics</i>	Biaya pemeliharaan GE Turbo Machinerics pada fasilitas Kilang LNG Tangguh dan program TAR
3	<i>Boil off Gas</i>	Biaya pemeliharaan fasilitas Boil of Gas
4	<i>Steam Turbine Generator</i>	Biaya pemeliharaan fasilitas Steam Turbine Generator
5	<i>Plant Mechanical Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan rutin di kawasan produksi kilang LNG seperti kegiatan mekanikal, sewa peralatan, perbaikan Acid Gas Incinerator, kebutuhan N2 dan program TAR.
6	<i>Crane/Lifting Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan rutin peralatan, supervisi dan perlengkapan crane/lifting.
7	<i>Materials</i>	Biaya pembelian material untuk memenuhi kebutuhan rutin kilang dan program TAR.
10	<i>Laboratory Services</i>	Biaya penggunaan pemeriksaan lab.
11	<i>Chemical &amp; Catalyst</i>	Biaya penggunaan bahan kimia dan katalisator untuk kebutuhan kilang
12	<i>Electrical &amp; Instrument Services</i>	Biaya terkait dengan kegiatan rutin electrical dan instrument dan program TAR.
13	<i>Civil Works</i>	Biaya terkait dengan kegiatan rutin pemeliharaan pekerjaan civil.
14	<i>Marine Operations</i>	Biaya terkait dengan kegiatan rutin perkapalan dan kebandaran untuk mendukung operasi kilang.
15	<i>Inspection</i>	Biaya inspeksi di kilang LNG
16	<i>Materials &amp; Supply</i>	Biaya pembelian material untuk kebutuhan logistik operasi
17	<i>Materials &amp; Waste Disposal</i>	Biaya terkait dengan aktivitas penanganan limbah
18	<i>Others</i>	Biaya terkait dengan kegiatan dredging dan biaya utilities dan auxiliaries lainnya yang tidak terdaftar di atas.
21	<i>Ground Keeping</i>	Biaya perawatan lingkungan kilang LNG
22	<i>Non Production Facilities/Infrastructure Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan fasilitas non-produksi dan infrastruktur rutin di luar kilang seperti Gedung Kantor, Mess Hall, tempat tinggal karyawan.
23	<i>Equipment Maintenance</i>	Biaya pemeliharaan peralatan kantor
24	<i>Field Office and Admin</i>	Biaya administrasi kantor di kilang
25	<i>Camp &amp; Catering</i>	Akomodasi dan katering



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 318 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
26	<i>Transportation Costs</i>	Biaya transportasi udara dan transportasi darat untuk operasi kilang LNG
27	<i>Personnel Expenses</i>	Biaya personil untuk kegiatan kilang LNG.
28	<i>Business Related</i>	Biaya perjalanan personil untuk kegiatan kilang LNG.
29	<i>Field Logistics</i>	Biaya terkait dengan kegiatan logistik seperti inbound logistics yang berhubungan dengan operasi kilang LNG
30	<i>Insurance</i>	Biaya asuransi untuk kegiatan LNG antara lain LNG Facilities, 3rd party liability, terminal liability, minor project, marine cargo (LNG portion), P&I (LNG portion), marine hull & machinery (LNG portion), personnel accident (LNG portion).
31	<i>Security</i>	Biaya pengamanan untuk mendukung kegiatan operasi LNG
32	<i>Community Relation</i>	Biaya terkait dengan kegiatan untuk membina hubungan dengan masyarakat, seperti pembuatan film (films), bahan material (photographic materials), donasi dan sejenisnya termasuk biaya kunjungan sehubungan dengan kegiatan operasi LNG.
33	<i>Health, Safety &amp; Environment</i>	Kegiatan HSE yang mendukung operasi kilang LNG.
34	<i>Others</i>	Jasa engineering, jasa profesional, jasa quality assurance dan biaya umum kantor lainnya yang tidak terdaftar di atas.
38	<i>Finance &amp; Administration</i>	Professional services, dan biaya kantor dari departemen Finance & Administration di luar operasi kilang
39	<i>Engineering/Professional Services</i>	Biaya terkait dengan profesional services dari departemen Non-Finance seperti PSCM, HR, Tax, Legal di luar operasi kilang
40	<i>Material Services</i>	Biaya pembelian material dan operasional preservation material di luar operasi kilang
41	<i>Public Relations</i>	Biaya kehumasan untuk operasi kilang
42	<i>General Office Expenses</i>	Biaya personalia fungsi pendukung serta biaya kebutuhan perlengkapan kantor di luar operasi kilang
43	<i>Communication</i>	Biaya komunikasi yang digunakan dan disediakan oleh dept IT&S di luar operasi kilang



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 319 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
44	<i>Computerization</i>	Biaya yang dicatat pada line ini berhubungan dengan kegiatan komputerisasi IT&S di luar operasi kilang
45	<i>Rents, Licenses</i>	Biaya penyewaan kantor, mobil, dan administrasi perkantoran di luar operasi kilang
46	<i>Allocation In (Out)</i>	Biaya yang dicatat pada line ini berhubungan dengan hasil alokasi (aktualisasi alokasi disebar ke berbagai departemen sesuai dengan hasil alokasinya) dan biaya support service lainnya yang tidak terdaftar di atas
47	<i>Others</i>	Biaya yang dicatat pada line ini berhubungan dengan biaya kontrak pihak ketiga, direct contract personnel, biaya kesehatan, biaya pelatihan, serta kegiatan rapat internal maupun eksternal untuk fungsi pendukung



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 320 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template Report 1.2.1.5


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG PLANT OPERATING EXPENDITURES**

**WATERFALL** \_\_\_\_\_  
Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			DESCRIPTION	YEAR TO DATE		
	1) ACTUAL US\$	2) ACTUAL US\$	3) BUDGET US\$	4) OVER/(UNDER) BUDGET US\$		5) ACTUAL US\$	6) BUDGET US\$	7) OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					<b>GAS PROCESSING &amp; STORAGE</b>			
2					Turbo Machineries			
3					Boil off Gas			
4					Steam Turbine Generator			
5					Plant Mechanical Maintenance			
6					Crane/Lifting Maintenance			
7					Materials			
8					<b>Total Gas Processing</b>			
9					<b>UTILITIES &amp; AUXILIARY OPERATIONS</b>			
10					Laboratory Services			
11					Chemical & Catalyst			
12					Electrical & Instrument Services			
13					Civil Works			
14					Marine Operations			
15					Inspection			
16					Materials & Supply			
17					Materials & Waste Disposal			
18					Others			
19					<b>Total Utilities &amp; Auxiliaries</b>			
20					<b>FIELD OFFICE, SERVICES &amp; GEN. ADMIN</b>			
21					Ground Keeping			
22					Non Production Facilities/Infrastructure Maintenance			
23					Equipment Maintenance			
24					Field Office and Admin			
25					Camp & Catering			
26					Transportation Costs			
27					Personnel Expenses			
28					Business Related			
29					Field Logistics			
30					Insurance			
31					Security			
32					Community Relation			
33					Health, Safety & Environment			
34					Others			
35					<b>Total Field Office, Services &amp; Gen. ADMIN</b>			
36					<b>TOTAL PRODUCTION OPERATIONS</b>			
37					<b>SUPPORT &amp; SERVICES COSTS</b>			
38					Finance & Administration			
39					Engineering/Professional Services			
40					Material Services			
41					Public Relations			
42					General Office Expenses			
43					Communication			
44					Computerization			
45					Rents, Licenses			
46					Allocation In (Out)			
47					Others			
48					<b>Total Support &amp; Services Costs</b>			
49					<b>TOTAL LNG PLANT OPERATING EXPENDITURES</b>			

REPORT 1.2.1.5

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 321 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 48

### Tata Cara dan *Template Attachment to Report 1.2.1.5 – LNG Plant Operating Expenditures*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Operator menyajikan pada *Attachment to Report 1.2.1.5* secara rinci jenis dan sumber untuk setiap biaya.
- 1.2. Total biaya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG pada *Attachment to Report 1.2.1.5* sama dengan nilai pada *Report 1.2.1.5* pada kuartal berjalan.
- 1.3. *Attachment to Report 1.2.1.5* hanya merinci biaya yang timbul selama Tahun Anggaran.

#### 2. Instruksi Pengisian

##### 2.1. *Personnel Cost*

■ <i>Salaries &amp; Wages</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ <i>Employee Benefits</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

##### 2.2. *Technical Services Overseas*

Kolom 5 - Pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 322 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**2.3. Contract / Services Domestic**


Kolom 6 - Pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.

**2.4. Materials**

<b>■ Import</b>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<b>■ Domestic</b>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

**2.5. Insurance**

<b>■ Overseas</b> (Kolom 11)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
<b>■ Domestic</b> (Kolom 12)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 323 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 2.6. Safety & Environment Control

■ Overseas (Kolom 13)	: Pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
■ Domestic (Kolom 14)	: Pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

## 2.7. Sundries

■ Overseas (Kolom 15)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
■ Domestic (Kolom 16)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.

## 3. Verifikasi Aritmetika


Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 7		8
10 s.d. 18		19
21 s.d. 34		35
8,19 dan 35		36
38 s.d. 47		48
36 dan 48		49

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

[illegible]

[illegible]

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 326 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 49

### Tata Cara dan *Template Report 1.2.1.6 – LNG Costs and Liabilities Recovery*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Setiap baris pada *Report 1.2.1.6* diisi berdasarkan realisasi biaya dan kewajiban yang terjadi sehubungan atas kontrak penjualan LNG, yang dikembalikan kepada KKKS melalui revenue LNG.
- 1.2. Operator dapat menambah baris untuk setiap biaya dan kewajiban penjualan LNG dan *credit support liabilities*, jika diperlukan
- 1.3. "*Waterfall*" pada *heading* dinamakan sebagai '*Waterfall 5*'.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi angka aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report 1.2.1.6* kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan Januari sampai Maret), kolom 1 dan 2 tidak ada nilainya.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule 1.2.1.6*.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 7 – Kurangi angka aktual kuartal berjalan (kolom 2) dengan angka anggaran kuartal berjalan (kolom 3), dan kurangi angka aktual tahun berjalan (kolom 5) dengan angka anggaran tahun berjalan (kolom 6) untuk setiap baris.

#### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 to 4		5
7 to 9		10
12 to 14		15
Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 327 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

5 dan 6

7



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 328 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**4. Template Report 1.2.1.6**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG COSTS AND LIABILITIES RECOVERY**

**WATERFALL** \_\_\_\_\_

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			DESCRIPTION	WATERFALL	YEAR TO DATE		
	1) ACTUAL US\$	2) ACTUAL US\$	3) BUDGET US\$	4) OVER/(UNDER) BUDGET US\$			5) ACTUAL US\$	6) BUDGET US\$	7) OVER/(UNDER) BUDGET US\$
1					LNG Sales Costs and Liabilites Recovery				
2									
3									
4									
5					TOTAL LNG SALES COSTS AND LIABILITIES RECOVERY				
6					Credit Support Liabilities Recovery				
7									
8									
9									
10					TOTAL CREDIT SUPPORT LIABILITIES RECOVERY				
11					Other LNG Sales Costs and Liabilites Recovery				
12									
13									
14									
15					TOTAL OTHER LNG SALES COSTS AND LIABILITIES RECOVERY				

REPORT 1.2.1.6



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 329 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Lampiran 50**

**Tata Cara dan *Template Report* 1.2.1.7 – LNG Asset Report**

**1. Instruksi Umum**

Setiap baris pada *Report* 1.2.1.7 diisi berdasarkan biaya perolehan Aset LNG.

**2. Instruksi Pengisian**

2.1. Kolom 1 – Isi saldo awal biaya perolehan Aset LNG.

2.2. Kolom 2 – Isi penambahan biaya perolehan Aset LNG.

2.3. Kolom 3 – Isi pengurangan biaya perolehan Aset LNG.

2.4. Kolom 4 – Isi saldo akhir biaya perolehan Aset LNG.

**3. Verifikasi Aritmetika**

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 15*		16

\*) Apabila AFE lebih dari 15 baris, maka baris dapat ditambahkan, sehingga penjumlahannya perlu disesuaikan.

Jumlah dari kolom	Dikurangi kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2	3		4





**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 330 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 4. Template Report 1.2.1.7


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
BUDGET YEAR :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LNG ASSET REPORT**

Expressed in Thousands of US Dollars

No	Asset Description	1) Acq. Cost Beginning Balance	Acquisition Movement		4) Acq. Cost Ending Balance
			2) Addition	3) Deduction	
1	Construction Utilities & Auxiliaries				
2	Construction Housing & Welfare				
3	Production Facilities				
4	Automobiles				
5	Light trucks & Tractor Units				
6	Heavy trucks & Trailers				
7	Buses				
8	Aircraft				
9	Water transportation equipment				
10	Drilling Production Tools				
11	Construction Equipment				
12	Furniture & Office Equipment				
13	Other				
14					
15					
16	<b>TOTAL</b>				

REPORT 1.2.1.7

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 331 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 51

### Tata Cara dan *Template Report 2 – Key Item Analysis*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Metode perhitungan *lifting* per hari (*lifting per day*) pada baris 9 sampai baris 11, harga rata-rata pada baris 13 sampai baris 18 dan biaya pada baris 20 sampai baris 28 dijelaskan pada “Penjelasan Istilah per baris” di bawah.
- 1.2. Untuk WK non-produksi, operator harus mengisi pada baris 29 sampai baris 43.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 dan kolom 4 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule 2*.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Perbandingan antara angka aktual dan anggaran untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan.

#### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
4 dan 5		6

#### 4. Penyamaan dengan *Report* lainnya

Angka yang diisi pada *Report 2* sama dengan *Report* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report 2</i>		sama dengan	<i>Report 8</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
21	1		54	9
21	4		55	9

#### 5. Penjelasan Istilah Per Baris



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 332 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Number of Producing Fields</i>	Total lapangan produksi pada akhir periode bersangkutan.
3	<i>Total Crude and Condensate Produced</i>	Total produksi Minyak Bumi dan kondensat untuk periode bersangkutan.
4	<i>Total Gas Produced</i>	Total produksi Gas Bumi untuk periode bersangkutan.
5	<i>Average Production per Well</i>	Total produksi dibagi dengan jumlah sumur produksi pada akhir periode bersangkutan dalam <i>Barrel Oil Equivalent (BOE)</i> .
6	<i>Total Number of Wells Operating</i>	Jumlah sumur produksi yang beroperasi pada akhir periode bersangkutan.
7	<i>Total Number of Wells Shut-in</i>	Jumlah sumur produksi yang tidak beroperasi pada akhir periode bersangkutan.
9	<i>Crude and Condensate Lifting Per Day</i>	Total <i>lifting</i> Minyak Bumi dan kondensat dibagi dengan jumlah hari pada periode bersangkutan.
10	<i>Gas Lifting Per Day</i>	Total <i>lifting</i> gas dibagi dengan jumlah hari pada periode bersangkutan, termasuk LNG, Gas Bumi, dan propana/butana.
11	<i>Total Oil and Gas Lifting Per Day</i>	Total <i>lifting</i> minyak dan gas dibagi dengan jumlah hari pada periode bersangkutan dalam <i>Barrel Oil Equivalent (BOE)</i> .
13	<i>Average Price per mscf - Gas (Total)</i>	Total pendapatan dari gas (termasuk LNG, Propana & Butana) dibagi dengan total <i>lifting</i> gas dalam satuan ekuivalen <i>thousands of standard cubic feet (mscf)</i> .
14	<i>Average Price per mBtu – LNG</i>	Total pendapatan dari LNG dibagi dengan total <i>lifting</i> LNG dalam satuan <i>thousands of British thermal unit (mBtu)</i> .
15	<i>Average Price per mscf - Natural Gas</i>	Total pendapatan dari Gas Bumi dibagi dengan total <i>lifting</i> Gas Bumi dalam satuan <i>thousands of standard cubic feet (mscf)</i> .
16	<i>Average Price per mt- Propane/Butane</i>	Total Pendapatan dari propana/butana dibagi dengan total <i>lifting</i> propana/butana dalam satuan <i>metric tons (mt)</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 333 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
17	<i>Average Price per bbl - Oil</i>	Total pendapatan dari Minyak Bumi dibagi dengan total <i>lifting</i> Minyak Bumi dalam satuan barel (bbl).
18	<i>Average Price per equivalent bbl</i>	Total pendapatan dari minyak dan gas (termasuk LNG, <i>natural gas</i> , dan propana/butana) dibagi dengan total <i>lifting</i> minyak dan gas dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
20	<i>Average Exploration and Development Cost per equivalent bbl</i>	Total biaya Eksplorasi dan pengembangan <sup>1</sup> (dari <i>Report</i> 4, baris 55, dikurangi Biaya Kapital, baris 58) dibagi dengan produksi dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
21	<i>Average Production Cost per equivalent bbl</i>	Total biaya produksi <sup>1</sup> (dari <i>Report</i> 8, baris 48) dibagi dengan produksi dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
22	<i>Average Production Expense per equivalent bbl</i>	Total pengeluaran produksi <sup>2</sup> (dari <i>Report</i> 8, baris 50) dibagi dengan produksi dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
23	<i>Average Administrative Cost per equivalent bbl</i>	Total biaya administrasi <sup>1</sup> (dari <i>Report</i> 11, baris 47) dibagi dengan produksi dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
24	<i>Average Total Current Year Operating Costs per equivalent bbl</i>	Total biaya (dari <i>Report</i> 1 baris 16) dibagi dengan produksi dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
25	<i>Average Total Operating Costs per equivalent bbl</i>	Total Biaya Operasi (dari <i>Report</i> 1 baris 15 sampai 18) dibagi dengan produksi dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
26	<i>Average Cost Recoverable per equivalent bbl</i>	Total <i>cost recoverables</i> (dari <i>Report</i> 1, baris 20) dibagi dengan <i>lifting</i> dalam satuan <i>Barrel Oil Equivalent</i> (BOE).
27	<i>Total Investment to Date per Operating Well</i>	Metode internal KKKS dalam menghitung statistik ini dapat diterima. KKKS menyerahkan laporan yang menjelaskan metode yang digunakan.
28	<i>Total Investment to Date per bbl of Reserves</i>	Metode internal KKKS dalam menghitung statistik ini dapat diterima. KKKS menyerahkan laporan yang menjelaskan metode yang digunakan.

<sup>1</sup> Perlu diperhatikan bahwa total biaya termasuk dengan biaya penyusutan.

<sup>2</sup> Perlu diperhatikan bahwa total pengeluaran tidak termasuk dengan biaya penyusutan.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 334 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
30	<i>Number of Workover</i>	Jumlah sumur <i>workover</i> yang diselesaikan selama periode bersangkutan.
31	<i>Number of Well Service</i>	Jumlah <i>well service</i> yang diselesaikan selama periode bersangkutan.
32	<i>Number of Development Wells Spud-in</i>	Jumlah sumur pengembangan yang memulai pemboran selama periode bersangkutan.
33	<i>Number of Development Wells Completed</i>	Jumlah sumur pengembangan yang diselesaikan selama periode bersangkutan.
34	<i>Number of Development Wells Successful</i>	Jumlah sumur pengembangan yang sukses selama periode bersangkutan.
35	<i>Number of Wildcat/ Delineation Wells Spud-in</i>	Jumlah sumur Eksplorasi yang mulai dilakukan pemboran selama periode bersangkutan.
36	<i>Number of Wildcat/ Delineation Wells Completed</i>	Jumlah sumur Eksplorasi yang diselesaikan selama periode bersangkutan.
37	<i>Number of Wildcat/ Delineation Wells Successful</i>	Jumlah sumur Eksplorasi yang menemukan cadangan minyak dan/atau Gas Bumi dalam kuantitas yang cukup untuk memproduksi secara komersial.
38	<i>Total Footage Drilled</i>	Total kedalaman pemboran dalam periode bersangkutan pada sumur Eksplorasi dan sumur pengembangan.
39	<i>Total Seismic Run 2D</i>	Panjang survei 2D <i>seismic</i> yang dilaksanakan selama periode bersangkutan dalam satuan kilometer persegi.
40	<i>Total Seismic Run 3D</i>	Total kilometer persegi atas survei 3D <i>seismic</i> yang dilaksanakan selama periode bersangkutan.
41	<i>Total Seismic Run 4D</i>	Total kilometer persegi atas survei 4D <i>seismic</i> yang dilaksanakan dari waktu ke waktu, digunakan untuk mengindikasikan pergerakan cairan dalam cadangan yang memproduksi.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 335 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
43	<i>Number of Wells - Existing</i>	Jumlah sumur yang ada, termasuk sumur operasi, <i>shut-in wells</i> , <i>suspended wells</i> , dan <i>abandoned wells</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 336 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Report 2

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
KEY ITEM ANALYSIS  
OIL AND GAS OPERATIONS**


Line	THIS QUARTER			DESCRIPTION	Unit of Measurement (UoM)	YEAR TO DATE		
	1) Actual	2) Budget	3) Over/ (Under) Budget			4) Actual	5) Budget	6) Over/ (Under) Budget
1				PRODUCTION				
2				Number of Producing Fields	field			
3				Total Crude and Condensate Produced	mmbbl			
4				Total Gas Produced	mmmscf			
5				Average Production Per Well	mboe			
6				Total Number of Wells Operating	well			
7				Total Number of Wells Shut-In	well			
8				LIFTING				
9				Crude and Condensate Lifting Per Day	mbopd			
10				Gas Lifting Per Day	mmmscf			
11				Total Oil and Gas Lifting Per Day	mboepd			
12				PRICE				
13				Average Price per mscf - Gas	US\$			
14				LNG	US\$			
15				Natural Gas	US\$			
16				Propane/Butane	US\$			
17				Average Price per bbl - Oil	US\$			
18				Average Price per equiv. bbl	US\$			
19				COST				
20				Average Exploration and Development Cost per equiv. bbl	US\$			
21				Average Production Cost per equiv. bbl	US\$			
22				Average Production Expense per equiv. bbl	US\$			
23				Average Administrative Cost per equiv. bbl	US\$			
24				Average Total Current Year Operating Costs per equiv. bbl	US\$			
25				Average Total Operating Costs per equiv. bbl	US\$			
26				Average Cost Recoverable per equiv. bbl	US\$			
27				Total Invest.to Date per Operating Well	US\$			
28				Total Invest.to Date per bbl of Reserves	US\$			
29				EXPLORATION AND DEVELOPMENT				
30				Number of Workover	well			
31				Number of Well Service	well			
32				Number of Development Wells Spud-in	well			
33				Number of Development Wells Completed	well			
34				Number of Development Wells Successful	well			
35				Number of Wildcat/Delineation Wells Spud-in	well			
36				Number of Wildcat/Delineation Wells Completed	well			
37				Number of Wildcat/Delineation Wells Successful	well			
38				Total Footage Drilled	feet (*)			
39				Total Seismic Run 2D	km			
40				Total Seismic Run 3D	km <sup>2</sup>			
41				Total Seismic Run 4D	km <sup>2</sup>			
42				WELL				
43				Number of Wells - Existing	well			

Report 2

Note:

(\*) Feet is used as UoM for Total Footage Drilled.

Any other units such as Meter should be converted to Feet (1 Meter = 3.28084 Feet).

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 337 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 52

### Tata Cara dan *Template Report 2A – Inventories and Reserves Analysis*


#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Nilai persediaan awal pada baris 3 dan baris 9, dan total cadangan terbukti awal pada baris 16 dan baris 22, sesuai dengan saldo dari tahun sebelumnya.
- 1.2. Jumlah *production loss & site consumption* pada baris 5 dan baris 11 dalam batas nilai wajar. Operator menjelaskan setiap jumlah yang di luar batas nilai wajar.
- 1.3. Total cadangan gas terbukti (*Total Proved Gas Reserve*) hanya mencakup cadangan dalam kuantitas yang cukup untuk diproduksi (*producible quantities*) dan telah memiliki/direncanakan fasilitas produksinya.
- 1.4. Pemerintah Indonesia berhak mendapatkan Bonus Produksi ketika Operator telah mencapai nilai/kumulative produksi minyak/Gas Bumi tertentu. Operator mengisi table Bonus Produksi pada bagian bawah *Report 2A*, dan Bonus Produksi dilaporkan sejak KKS berlaku hingga KKS berakhir.
- 1.5. Ketentuan Bonus Produksi untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi mengacu pada KKS.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi angka aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report 2A* kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (bulan Januari – Maret), kolom 1 dan kolom 2 tidak ada nilainya.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi angka aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi angka anggaran kuartal berjalan dan tahun berjalan yang diperoleh dari baris terkait pada *Budget Schedule 2A*.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 7 – Perbandingan antara angka aktual dan anggaran untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 2.5. Kolom 8 – Isi volume Bonus Produksi sebagaimana telah disepakati dalam KKS.
- 2.6. Kolom 9 – Isi nilai Bonus Produksi sebagaimana disepakati dalam KKS.
- 2.7. Kolom 10 – Isi nomor faktur dan tanggal faktur.



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 338 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

2.8. Kolom 11 – Isi nilai Bonus Produksi yang dibayar oleh Operator kepada Pemerintah Indonesia.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
3 s.d. 6		7
9 s.d. 12		13
16 s.d. 19		20
22 s.d. 25		26

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7

Item pada baris	sama dengan	baris
4		19
10		25

### 4. Penyamaan dengan *Report* lainnya

Angka yang diisi pada *Report 2A* sama dengan *Report* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report 2A</i>		sama dengan	<i>Report 1</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
6	1		2	2
6	2		2	4
6	5		2	9

Pengisian <i>Report 2A</i>		sama dengan	<i>Report 1.1</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
6	1		2 dan 3	2



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 339 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 2A</i>		sama dengan	<i>Report 1.1</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
6	2		2 dan 3	4
6	5		2 dan 3	9
Pengisian <i>Report 2A</i>		sama dengan	<i>Report 1.2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
12	1		2, 3 dan 4	2
12	2		2, 3 dan 4	4
12	5		2, 3 dan 4	9



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 340 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template Report 2A


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
INVENTORIES AND RESERVES ANALYSIS  
OIL AND GAS OPERATIONS**

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			DESCRIPTION	YEAR TO DATE		
	1) Actual	2) Actual	3) Budget	4) Over / (Under) Budget		5) Actual	6) Budget	7) Over / (Under) Budget
1					INVENTORIES			
2					OIL (mbl)			
3					Beginning Inventory			
4					Production			
5					Less: Production Loss & Site Consumption			
6					Less: Liftings			
7					Ending Inventory			
8					GAS (mmscf)			
9					Beginning Inventory			
10					Production			
11					Less: Production Loss & Site Consumption			
12					Less: Liftings			
13					Ending Inventory			
14					RESERVES			
15					OIL (mbl)			
16					Beginning Total Proved Reserves			
17					Beginning Reserves Reassessment			
18					Discoveries			
19					Less: Production			
20					Ending Total Proved Reserves			
21					GAS (mmscf)			
22					Beginning Total Proved Reserves			
23					Beginning Reserves Reassessment			
24					Discoveries			
25					Less: Production			
26					Ending Total Proved Reserves			

Report 2A

PRODUCTION BONUS TERMS		UNIT	PRODUCTION BONUS		10) INVOICE NO & DATE	11) PAID (US\$)
			8) QUANTITY	9) US\$		
Bonus - 1st	Oil	BBL				
	Gas	MMSCF				
	Oil & Gas	BOE				
Bonus - 2nd	Oil	BBL				
	Gas	MMSCF				
	Oil & Gas	BOE				
Bonus - 3rd	Oil	BBL				
	Gas	MMSCF				
	Oil & Gas	BOE				
Etc. (if any)	Oil	BBL				
	Gas	MMSCF				
	Oil & Gas	BOE				

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 341 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

### Lampiran 53

#### Tata Cara dan *Template Report 3 – Expenditures Summary*

#### 1. Instruksi Pengisian

- 1.1. Kolom 1, kolom 2, kolom 7, dan kolom 8 – Isi pengeluaran nonkapital aktual dan yang dianggarkan pada baris 3 sampai baris 5 untuk Operasi Minyak Bumi dan baris 9 sampai 11 untuk Operasi Gas Bumi yang diperoleh dari *Report 4*, *Report 8* dan *Report 11* untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan.
- 1.2. Kolom 3 dan kolom 9 - Isi pengeluaran kapital aktual untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan seperti berikut:
  - 1.2.1. Pengeluaran kapital eksplorasi dan pengembangan aktual pada baris 3 untuk Operasi Minyak Bumi dan baris 9 untuk Operasi Gas Bumi, diperoleh dari *Report 4*.
  - 1.2.2. Pengeluaran kapital produksi aktual pada baris 4 untuk Operasi Minyak Bumi dan baris 10 untuk Operasi Gas Bumi.
  - 1.2.3. Pengeluaran kapital administrasi aktual pada baris 5 untuk Operasi Minyak Bumi dan baris 11 untuk Operasi Gas Bumi.
- 1.3. Kolom 4 dan kolom 10 - Isi pengeluaran kapital yang dianggarkan untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan sebagai berikut:
- 1.4. Pengeluaran kapital Eksplorasi dan pengembangan yang dianggarkan, baris 3 untuk Operasi Minyak Bumi dan baris 9 untuk Operasi Gas Bumi, diperoleh dari *Budget Schedule 4*.
- 1.5. Pengeluaran kapital produksi yang dianggarkan, baris 4 untuk Operasi Minyak Bumi dan baris 10 untuk Operasi Gas Bumi, diperoleh dari *Budget Schedule 9* dan 10.
- 1.6. Pengeluaran kapital administrasi yang dianggarkan, baris 5 untuk Operasi Minyak Bumi dan baris 11 untuk Operasi Gas Bumi, diperoleh dari *Budget Schedule 12*.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 342 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
3 s.d. 5		6
9 s.d.11		12

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1 dan 3		5
2 dan 4		6
7 dan 9		11
8 dan 10		12

### 4. Penyamaan dengan *Report* lainnya

Angka yang diisi pada *Report* 3 sama dengan *Report* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report</i> 3		sama dengan	<i>Report</i> 4.1	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
3	1		57	1
	2			2
	3		58	1
	4			2
	5		57 dan 58	1
	6			2
	7		57	4
	8			5
	9		58	4
	10			5
	11		57 dan 58	4
	12			5



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 343 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 3</i>		sama dengan	<i>Report 4.2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
9	1		57	1
	2			2
	3		58	1
	4			2
	5		57 and 58	1
	6			2
	7		57	4
	8			5
	9		58	4
	10			5
	11		57 and 58	4
	12			5

Pengisian <i>Report 3</i>		sama dengan	<i>Report 8</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
4	1		51	2
	2			3
	7			5
	8			6
10	1		52	2
	2			3
	7			5
	8			6



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 344 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 3</i>		sama dengan	<i>Report 11</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
5	1		50	2
	2			3
	7			5
	8			6
11	1		51	2
	2			3
	7			5
	8			6



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 345 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Report 3**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDEI :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
EXPENDITURES SUMMARY  
OIL AND GAS OPERATIONS**


Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	THIS QUARTER						CLASSIFICATION	YEAR TO DATE					
	NON-CAPITAL		CAPITAL		TOTAL			NON-CAPITAL		CAPITAL		TOTAL	
	1) ACTUAL	2) BUDGET	3) ACTUAL	4) BUDGET	5) ACTUAL	6) BUDGET		7) ACTUAL	8) BUDGET	9) ACTUAL	10) BUDGET	11) ACTUAL	12) BUDGET
1							OIL OPERATIONS						
2							Expenditures :						
3							Exploration & Development						
4							Production						
5							Administrative						
6							Total Expenditures						
7							GAS OPERATIONS						
8							Expenditures :						
9							Exploration & Development						
10							Production						
11							Administrative						
12							Total Expenditures						

REPORT 3



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 346 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 54

### Tata Cara dan *Template Report 4 – Exploration and Development Expenditures*

#### 7. Instruksi Umum

Definisi untuk setiap baris terdapat pada “Penjelasan Istilah per baris”.

#### 8. Instruksi Pengisian

- 8.1. Kolom 1 dan kolom 4 – Isi pengeluaran aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan sebagaimana pengisian pada *Budget Schedule 4*, *Budget Schedule 5*, dan *Budget Schedule 6*.
- 8.2. Biaya penyusutan kuartal berjalan dan tahun berjalan sesuai dengan analisis biaya penyusutan (*depreciation analysis*) pada tabel bawah *Report 14.1*, *Report 14.2* dan *Report 14.3*. Angka pada *Report 14.1*, *Report 14.2*, dan *Report 14.3* baris 17 atau baris 18 adalah sama dengan *Report 4*.
- 8.3. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi pengeluaran yang dianggarkan kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule 4*.
- 8.4. Kolom 3 dan kolom 6 – Perbandingan antara nilai aktual dan yang dianggarkan pada kuartal berjalan dan tahun berjalan.

#### 9. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
4 s.d. 7		8
10 s.d. 15		16
8 dan 16		17
20 s.d. 23		24
26 s.d. 31		32
24 dan 32		33
8 dan 24		34
16 dan 32		35
17 dan 33		36



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 347 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
38 s.d. 40		42
41 dan 42		43
45 dan 46		47
49 s.d. 51		53
52 dan 53		54
36, 43, 47 dan 54		55
35, 42, 46, 53 dan 56		57
34, 41, 45 dan 52		58

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
1 dan 2		3
4 dan 5		6

#### 10. Penyamaan dengan *Report* lainnya

Angka yang diisi pada *Report* 4 sama dengan *Report* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report</i> 4.1		sama dengan	<i>Report</i> 3	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
57 dan 58	1		3	5
	2			6
	4			11
	5			12
57	1			1
	2			2
	4			7
	5			8
58	1			3
	2			4
	4			9



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 348 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 4.1</i>		sama dengan	<i>Report 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
	5			10

Pengisian <i>Report 4.2</i>		sama dengan	<i>Report 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
57 dan 58	1			5
	2			6
	4			11
	5			12
57	1		9	1
	2			2
	4			7
	5			8
58	1			3
	2			4
	4			9
	5			10

Pengisian <i>Report 4</i>		sama dengan	<i>Report 14.1*, 14.2*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
50	4		17	20

Pengisian <i>Report 4</i>		sama dengan	<i>Report 14.3*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
50	4		18	20

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Report 14*.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 349 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 11. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
4 dan 20	<i>Casing and Tubing</i>	<i>Drive pipe, conductor casing, casing, tubing, termasuk casing accessories.</i>
5 dan 21	<i>Well Equipment - Surface</i>	<i>Casing head, tubing head, surface tree, tie-back tools, other surface equipment.</i>
6 dan 22	<i>Well Equipment – Subsurface</i>	<i>Packers, pumps, dan other subsurface equipment.</i>
7 dan 23	<i>Other Tangible Costs</i>	Pengeluaran <i>Tangible exploratory / development drilling</i> lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
10 dan 26	<i>Preparation and Termination</i>	<i>Well site and access road preparation, service lines, water system, location staking, rig mobilization and demobilization, rig moving, lainnya.</i>
11 dan 27	<i>Drilling Operation</i>	<i>Contract rig</i> (termasuk <i>drilling rig up, rig down, dan rig standby</i> ) mud dan <i>chemical, water, bits, reamers dan core heads, equipment rentals, marine rentals dan charters, helicopter and aviation charges, fuel dan lubricants, coring dan core analysis, directional surveys, mud logging service, diving service, lainnya.</i>
12 dan 28	<i>Formation Evaluation</i>	Biaya mengevaluasi <i>sedimentary beds</i> atau <i>series of beds</i> yang sama atau berbeda untuk membentuk <i>identifiable geological unit</i> sehubungan dengan pemboran sumur, seperti: <i>coring, mud logging service, drill stem test, open hole electrical logging services.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 350 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
13 dan 29	<i>Completion</i>	Biaya penyelesaian sumur yang ditujukan untuk memproduksi minyak dan/atau Gas Bumi, setelah <i>total</i> kedalaman dicapai (seperti mulai dari menjalankan <i>production casing</i> atau <i>liner</i> sampai sumur siap untuk PIS atau <i>closed-in</i> ) seperti: <i>casing/liner</i> dan <i>tubing installation</i> , (termasuk <i>casing scratchers</i> , <i>centralizers</i> , <i>cementing plugs</i> , dan sebagainya), <i>cement</i> , <i>cementing and pump fees</i> , <i>drill stem tests</i> , <i>electrical logging service</i> , <i>perforating</i> , <i>stimulation treatments</i> (termasuk <i>acid</i> ), lainnya.
14 dan 30	<i>General</i>	<i>Project management team</i> , transportasi, asuransi, lisensi, perizinan, pungutan, penanganan material, tenaga kerja dan persediaan, biaya tidak langsung lainnya.
15 dan 31	<i>Other Intangible Costs</i>	Pengeluaran Intangible exploratory / development drilling lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
38	<i>G&amp;G Study</i>	Seluruh studi untuk mengevaluasi atau memperbaharui struktur cadangan Minyak dan Gas Bumi. Termasuk studi <i>subsurface</i> , pembelian <i>data</i> , dan analisis laboratorium. Tidak termasuk pengeluaran untuk uji pendahuluan / uji kelayakan untuk pemboran atau persiapan survei yang termasuk pada <i>main capital project</i> .
39	<i>GGR Study</i>	Seluruh studi untuk mengevaluasi atau memperbaharui lapangan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Termasuk studi <i>subsurface</i> , <i>pre-development &amp; further enhanced development</i> , pembelian <i>data</i> , dan analisis laboratorium. Tidak termasuk pengeluaran untuk uji pendahuluan / uji kelayakan untuk pemboran, survei atau persiapan konstruksi yang termasuk pada <i>main capital project</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 351 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
40	<i>Seismic and Other Surveys</i>	Survei seismik dan survei lainnya ( <i>geological, gravity, magnetic</i> ), citra udara ( <i>SLAR/SAR, etc.</i> ) termasuk <i>data current processing</i> .
41	<i>GGR Expenditures - Capital Expenditures</i>	pengeluaran kapital GGR.
45	<i>Pre-Development Cost - Capital Expenditures</i>	Pengeluaran kapital terkait fasilitas produksi sebelum berproduksi secara komersial, seperti <i>dewatering facilities untuk CBM</i> .
46	<i>Pre-Development Cost - Non-Capital Expenditures</i>	Pengeluaran nonkapital terkait studi sebelum berproduksi secara komersial, seperti <i>Conceptual (Pre-FEED) study, environmental management effort, environmental monitoring effort</i> .
49	<i>Administration</i>	Umum dan administrasi (alat tulis & persediaan, komunikasi, dan sebagainya), jasa dukungan teknik ( <i>engineering, workshop, dan sebagainya</i> ), <i>jasa material</i> (penanganan & transportasi, pembuangan material, dan sebagainya), biaya transportasi (air, transportasi darat, dan sebagainya), kantor dan operasional gudang lainnya, biaya tenaga kerja (akomodasi, medis, dan sebagainya), dan hubungan masyarakat (kunjungan, lainnya hanya yang berada operasi lapangan).
50	<i>Depreciation</i>	Penyusutan tahun berjalan atas Aset Eksplorasi dan pengembangan yang PIS dari tahun sebelumnya dan penyusutan atas Aset Eksplorasi dan pengembangan yang dianggarkan yang PIS pada tahun berjalan.
51	<i>Other Exploration Administration Expenditures</i>	Biaya administrasi lainnya yang dialokasikan ke eksplorasi dan pengembangan yang tidak tertuang pada baris 49. perangkat lunak GGRP dan komputerisasi (termasuk penyewaan perangkat lunak sebagai Biaya Operasi pada suatu WK dan pemeliharaan komputer), dan lainnya.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 352 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
52	<i>Exploration Administration Expenditures - Capital Expenditures</i>	Total pengeluaran kapital administrasi eksplorasi, termasuk kapitalisasi pembelian perangkat lunak yang dimiliki oleh WK untuk studi <i>geological, geophysical, reservoir and production</i> (GGRP).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 353 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 12. Template Report 4

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES  
SUMMARY OIL AND GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	THIS QUARTER			EXPENDITURES CATEGORIES	YEAR TO DATE		
	1) Actual	2) Budget	3) Over / (Under) Budget		4) Actual	5) Budget	6) Over / (Under) Budget
1				DRILLING EXPENDITURES			
2				Development Drilling :			
3				Tangible Costs			
4				Casing & Tubing			
5				Well Equipment - Surface			
6				Well Equipment - Subsurface			
7				Other Tangible Costs			
8				Total Tangible Costs			
9				Intangible Costs			
10				Preparation & Termination			
11				Drilling Operation			
12				Formation Evaluation			
13				Completion			
14				General			
15				Other Intangible Costs			
16				Total Intangible Costs			
17				Total Development Drilling			
18				Exploration Drilling :			
19				Tangible Costs			
20				Casing & Tubing			
21				Well Equipment - Surface			
22				Well Equipment - Subsurface			
23				Other Tangible Costs			
24				Total Tangible Costs			
25				Intangible Costs			
26				Preparation & Termination			
27				Drilling Operation			
28				Formation Evaluation			
29				Completion			
30				General			
31				Other Intangible Costs			
32				Total Intangible Costs			
33				Total Exploration Drilling			
34				Total Tangible Expenditures			
35				Total Intangible Expenditures			
36				Total Drilling Expenditures			
37				GGR EXPENDITURES			
38				G&G Study			
39				GGR Study			
40				Seismic & Other Surveys			
41				Capital Expenditures			
42				Total Non-Capital Expenditures			
43				Total GGR Expenditures			
44				PRE-DEVELOPMENT COST			
45				Capital Expenditures			
46				Non-Capital Expenditures			
47				Total Pre-Development Cost			
48				EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES			
49				Administration			
50				Depreciation			
51				Other			
52				Capital Expenditures			
53				Total Non-Capital Expenditures			
54				Total Expl. Administration Expenditures			
55				TOTAL EXPLORATION & DEVELOPMENT EXPEND.			
56				Less: Depreciation Expense			
57				TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURES			
58				TOTAL CAPITAL EXPENDITURES			

REPORT 4





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 354 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 4 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES  
OIL OPERATION**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	THIS QUARTER			EXPENDITURES CATEGORIES	YEAR TO DATE		
	1) Actual	2) Budget	3) Over / (Under) Budget		4) Actual	5) Budget	6) Over / (Under) Budget
1				DRILLING EXPENDITURES			
2				Development Drilling :			
3				Tangible Costs			
4				Casing & Tubing			
5				Well Equipment - Surface			
6				Well Equipment - Subsurface			
7				Other Tangible Costs			
8				Total Tangible Costs			
9				Intangible Costs			
10				Preparation & Termination			
11				Drilling Operation			
12				Formation Evaluation			
13				Completion			
14				General			
15				Other Intangible Costs			
16				Total Intangible Costs			
17				TOTAL DEVELOPMENT DRILLING			
18				Exploration Drilling :			
19				Tangible Costs			
20				Casing & Tubing			
21				Well Equipment - Surface			
22				Well Equipment - Subsurface			
23				Other Tangible Costs			
24				Total Tangible Costs			
25				Intangible Costs			
26				Preparation & Termination			
27				Drilling Operation			
28				Formation Evaluation			
29				Completion			
30				General			
31				Other Intangible Costs			
32				Total Intangible Costs			
33				TOTAL EXPLORATION DRILLING			
34				Total Tangible Expenditures			
35				Total Intangible Expenditures			
36				Total Drilling Expenditures			
37				GGR EXPENDITURES			
38				G&G Study			
39				GGR Study			
40				Seismic & Other Surveys			
41				Capital Expenditures			
42				Total Non-Capital Expenditures			
43				Total GGR Expenditures			
44				PRE-DEVELOPMENT COST			
45				Capital Expenditures			
46				Non-Capital Expenditures			
47				Total Pre-Development Cost			
48				EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES			
49				Administration			
50				Depreciation			
51				Other			
52				Capital Expenditures			
53				Total Non-Capital Expenditures			
54				Total Expl. Administration Expenditures			
55				TOTAL EXPLORATION & DEVELOPMENT EXPEND.			
56				Less: Depreciation Expense			
57				TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURES			
58				TOTAL CAPITAL EXPENDITURES			

REPORT 4.1



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 355 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 4 (lanjutan)**


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES  
GAS OPERATION**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	THIS QUARTER			EXPENDITURES CATEGORIES	YEAR TO DATE		
	1) Actual	2) Budget	3) Over / (Under) Budget		4) Actual	5) Budget	6) Over / (Under) Budget
1				DRILLING EXPENDITURES			
2				Development Drilling :			
3				Tangible Costs			
4				Casing & Tubing			
5				Well Equipment - Surface			
6				Well Equipment - Subsurface			
7				Other Tangible Costs			
8				Total Tangible Costs			
9				Intangible Costs			
10				Preparation & Termination			
11				Drilling Operation			
12				Formation Evaluation			
13				Completion			
14				General			
15				Other Intangible Costs			
16				Total Intangible Costs			
17				TOTAL DEVELOPMENT DRILLING			
18				Exploration Drilling :			
19				Tangible Costs			
20				Casing & Tubing			
21				Well Equipment - Surface			
22				Well Equipment - Subsurface			
23				Other Tangible Costs			
24				Total Tangible Costs			
25				Intangible Costs			
26				Preparation & Termination			
27				Drilling Operation			
28				Formation Evaluation			
29				Completion			
30				General			
31				Other Intangible Costs			
32				Total Intangible Costs			
33				TOTAL EXPLORATION DRILLING			
34				Total Tangible Expenditures			
35				Total Intangible Expenditures			
36				Total Drilling Expenditures			
37				GGR EXPENDITURES			
38				G&G Study			
39				GGR Study			
40				Seismic & Other Surveys			
41				Capital Expenditures			
42				Total Non-Capital Expenditures			
43				Total GGR Expenditures			
44				PRE-DEVELOPMENT COST			
45				Capital Expenditures			
46				Non-Capital Expenditures			
47				Total Pre-Development Cost			
48				EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES			
49				Administration			
50				Depreciation			
51				Other			
52				Capital Expenditures			
53				Total Non-Capital Expenditures			
54				Total Expl. Administration Expenditures			
55				TOTAL EXPLORATION & DEVELOPMENT EXPEND.			
56				Less: Depreciation Expense			
57				TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURES			
58				TOTAL CAPITAL EXPENDITURES			

REPORT 4.2

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 356 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 55

### Tata Cara dan *Template Attachment to Report 4 – Exploration and Development Expenses*

#### 1. Instruksi Pengisian

##### 1.1. *Personnel Cost*

■ <i>Salaries &amp; Wages</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ <i>Employee Benefits</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

##### 1.2. *Technical Services Overseas*

Kolom 5 - Pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

##### 1.3. *Contract / Services Domestic*

Kolom 6 - Pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 357 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 1.4. *Materials*

■ <i>Import</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
■ <i>Domestic</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

#### 1.5. *Insurance*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

#### 1.6. *Safety & Environment Control*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 13)	: Pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 14)	: Pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

#### 1.7. *Sundries*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 15)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 16)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 358 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


## 2. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
3 dan 4		5
7 dan 8		9
3 dan 7		10
4 dan 8		11
5 dan 9		12
14 s.d. 16		18
17 dan 18		19
21 dan 22		23
25 s.d. 27		29
28 dan 29		30
12, 19, 23, dan 30		31
11, 18, 22, 29, dan 32		33
10, 17, 21, dan 28		34

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

[illegible]

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 360 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 56


### Tata Cara dan *Template Report 8 – Production Expenses Analysis*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Kolom 8 dan kolom 9 diisi dengan data produksi dalam satuan *Thousands of Barrels Oil Equivalent* (MBOE) pada kuartal sebelumnya, kuartal berjalan, dan tahun berjalan, dan perhitungan biaya produksi per BOE, pada baris 53 sampai baris 55 (lihat instruksi pada *Report 2* sebagai acuan).
- 1.2. Isi pada baris 49 total biaya penyusutan yang diperoleh dari baris 45. Isi baris 50 sebagai biaya produksi nonkapital (*non-capital production expenditures*) dengan mengurangi baris 48 dengan baris 49.
- 1.3. Operator yang menghasilkan produksi Minyak dan Gas Bumi pada POD dan/atau WK yang sama, mengisi alokasi biaya produksi nonkapital untuk Operasi Minyak Bumi dan Gas Bumi pada baris 51 dan baris 52.
- 1.4. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi biaya aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari *Report 8* kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (Januari sampai Maret), kolom 1 tidak ada nilainya.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 5 – Isi biaya aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan sebagaimana pengisian pada *Budget Schedule 8*.
- 2.3. Biaya penyusutan kuartal berjalan dan tahun berjalan sesuai dengan analisis biaya penyusutan (*depreciation analysis*) pada tabel bawah *Report 14.1*, *Report 14.2*, dan *Report 14.3*. Angka pada *Report 14.1*, *Report 14.2*, dan *Report 14.3* baris 18 atau baris 19 adalah sama dengan *Report 8*.
- 2.4. Kolom 3 dan kolom 6 – Isi pengeluaran yang dianggarkan pada kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada *Budget Schedule 8*. Baris pada *Report 8* mengikuti urutan yang sama dengan *Budget Schedule*.
- 2.5. Kolom 4 dan kolom 7 – Perbandingan antara nilai aktual dan yang dianggarkan pada kuartal berjalan dan tahun berjalan.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 361 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

2.6. Kolom 8 dan kolom 9 – Isi produksi aktual dalam satuan MBOE dan biaya produksi per BBL.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 8		9
11 s.d. 17		18
20 s.d. 24		25
27 s.d. 32		33
9, 18, 25, dan 33		34
36 s.d. 46		47
34 dan 47		48
48 dan 49		50
51 dan 52		50

Pengurangan dari kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7

### 4. Penyamaan dengan *Reports* lainnya

Angka yang diisi pada *Report 8* sama dengan *Reports* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report 8</i>		sama dengan	<i>Report 2</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
54	9		21	1
55	9			4





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 362 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report 8</i>		sama dengan	<i>Report 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
51	2		4	1
	3			2
	5			7
	6			8
52	2		10	1
	3			2
	5			7
	6			8

Pengisian <i>Report 8</i>		sama dengan	<i>Report 14.1*, 14.2*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
45	5		18	20

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Report 14*.

Pengisian <i>Report 8</i>		sama dengan	<i>Report 14.3*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
45	5		19	20

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Report 14*.

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

- 5.1. Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.
- 5.2. Penjelasan dibawah ini menjelaskan secara detail seluruh pengeluaran produksi untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi baik kapital maupun nonkapital. Dalam hal terdapat pengeluaran produksi kapital, maka pengeluaran tersebut dicatat pada *Report 3*.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 363 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Oil Well Operation</i>	<p>Kerja ulang (sumur yang membutuhkan perbaikan besar atau diremediasi untuk meningkatkan atau mengaktifkan kembali produksi, seperti <i>deepening, tying back, re-completion (plug back/ squeeze cementation/ reperforation), additional perforation, hydraulic fracturing, formation acidizing, pulling/resetting liner</i>, dan lain - lain;</p> <p>Perawatan sumur (sumur yang membutuhkan perbaikan kecil atau pemeliharaan untuk memperbaiki atau mempertahankan produksi dari formasi yang sudah berproduksi, seperti perbaikan atau penggantian pompa, rods, oil lift valves, tubing, packers, tubing and casing, acidizing, dan sebagainya</p>
3	<i>Oil Production and Processing Facilities</i>	<i>Flow lines, block stations, gathering lines, gas injection system, dehydration, well water disposal, chemical treating facilities, subsurface pumping, dan reheating process.</i>
4	<i>Secondary and Tertiary Recovery Operations (Oil)</i>	<p><i>Secondary recovery operation: water flooding and pressure maintenance.</i></p> <p><i>Tertiary recovery operation: thermal, gas injection, and chemical.</i></p>
5	<i>Storage, Handling, Transportation, Delivery</i>	<p>Penyimpanan utama dan penanganan: <i>storage tanks, floating storage and mooring system, pumping stations, lines, dehydration facilities, heating facilities.</i></p> <p>Transportasi jalur pipa: <i>pipelines, booster stations, tank age, camp, other pipelines facilities, pipeline charge.</i></p> <p>Transportasi darat dan air: <i>loading facilities, yard, wagons, cars, barges, freight charge, shuttle tanker, and trucking.</i></p> <p>Terminal: <i>tank farms, pumping stations, lines, piers, jetties, mooring buoys, dehydration facilities, and heating facilities.</i></p>
6	<i>Supervision</i>	Pengawasan untuk kegiatan produksi minyak.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 364 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
7	<i>Facilities and Equipment Maintenance</i>	Pemeliharaan peralatan yang digunakan pada kegiatan produksi minyak. Kegiatan pemeliharaan terdiri dari: <i>Production surface facilities maintenance</i> ; dan <i>Operation support equipment maintenance</i> .
8	<i>Other Direct Production Expense – Oil</i>	Biaya produksi langsung lainnya untuk Minyak Bumi yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
11	<i>Gas Well Operations</i>	Kerja ulang (sumur yang membutuhkan perbaikan besar atau diremediasi untuk meningkatkan atau mengaktifkan kembali produksi), seperti <i>deepening, tying back, re-completion (plug back/ squeeze cementation/ reperforation), additional perforation, hydraulic fracturing, formation acidizing, pulling/resetting liner</i> , dan sebagainya; Perawatan sumur (sumur yang membutuhkan perbaikan kecil atau pemeliharaan untuk memperbaiki atau mempertahankan produksi dari formasi yang sudah berproduksi), seperti perbaikan atau penggantian <i>pump, rods, gas lift valves, tubing, packers, tubing and casing, acidizing</i> , dan sebagainya.
12	<i>Gas Production Facilities Operations</i>	<i>Flow lines, block stations, gathering lines, gas injection system, dehydration, well water disposal, chemical treating facilities, subsurface pumping, dan reheating process.</i>
13	<i>Improved Gas Recovery</i>	<i>Enhancement of gas recovery.</i>
14	<i>Gas Transportation</i>	Biaya transportasi Gas Bumi dari well head.
15	<i>Supervision</i>	Pengawasan untuk kegiatan produksi Gas Bumi.
16	<i>Facilities and Equipment Maintenance</i>	Pemeliharaan peralatan yang digunakan pada kegiatan produksi Gas Bumi. Kegiatan pemeliharaan terdiri dari sebagai berikut: <i>Production surface facilities maintenance</i> ; dan <i>Operation support equipment maintenance</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 365 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
19	<i>Other Direct Production Expenses – Gas</i>	Biaya produksi langsung lainnya untuk Gas Bumi yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
20	<i>Gas Plant</i>	Biaya terkait dengan Operasi Gas <i>plant</i> .
21	<i>Storage, Handling, Transportation, Delivery</i>	Penyimpanan, penanganan, transportasi Gas Bumi dari <i>processing plant</i> , dan biaya pengaliran, seperti toll fee.
22	<i>Supervision</i>	Pengawasan untuk kegiatan pemrosesan Gas Bumi.
23	<i>Facilities and Equipment Maintenance</i>	Pemeliharaan peralatan yang digunakan pada kegiatan pemrosesan Gas Bumi. Kegiatan pemeliharaan terdiri dari : <i>Production surface facilities maintenance</i> ; <i>Operation support equipment maintenance</i> ; dan <i>Propane/butane plant maintenance</i> .
24	<i>Other Gas Processing Exp. (Incl. flaring costs)</i>	Biaya <i>flaring</i> dan biaya pemrosesan gas lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
27	<i>Production tools and equipment maintenance</i>	Pemeliharaan untuk <i>equipment production</i> dan <i>processing tools and equipment</i> .
28	<i>Steam Services</i>	Biaya <i>steam services</i> .
29	<i>Electricity Services</i>	Biaya listrik.
30	<i>Industrial and Domestic Water Services</i>	Biaya air.
31	<i>Compressed Air Services</i>	Biaya yang terkait dengan <i>compressed air services</i> .
32	<i>Other</i>	Biaya <i>utility and auxiliary</i> lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 366 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
36	<i>General and Administration</i>	<p>Alat tulis dan persediaan: buku, material, <i>periodical (magazines and other publications)</i>.</p> <p>Komunikasi: telex, <i>cables</i>, telepon.</p> <p>Perabot dan peralatan (bernilai rendah)</p> <p>Sewa dan lisensi.</p> <p><i>Travel</i>: seluruh biaya perjalanan dinas, termasuk hotel.</p> <p><i>Computerization</i>: perangkat keras, perangkat lunak, dan sebagainya.</p> <p>Biaya umum dan administrasi lainnya.</p>
37	<i>Technical Support Services</i>	<i>Engineering, workshop, fire fighting, personnel safety, security, and miscellaneous plant.</i>
38	<i>Material Services</i>	<p><i>Material department.</i></p> <p><i>Handling and transportation.</i></p> <p><i>Stock differences: differences in inventory that has been charged as an operating cost.</i></p> <p><i>Net changes of non-capital inventory.</i></p> <p><i>Material disposal.</i></p> <p><i>Reconditioning.</i></p> <p><i>Other material services.</i></p>
39	<i>Transportation Costs</i>	<i>Water, road, rail and air transport, engineering equipment.</i>
40	<i>Office and Miscellaneous Building Operations</i>	<i>Sites, roads, wharves, rail yards, bridges, drains, office and building operations.</i>
41	<i>Personnel Expenses</i>	Relasi, pelatihan, akomodasi ( <i>housing, furniture, canteens/catering, camp services, commissariats</i> ), kesejahteraan, medis.
42	<i>Public Relations</i>	Kunjungan, pembuatan film, bahan fotografi, biaya lain-lain, hanya yang berhubungan dengan operasi lapangan.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 367 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
43	<i>Asset Retirement</i>	Biaya terkait dengan penghentian Aset; kewajiban ini termasuk pembongkaran dimasa mendatang dan pengangkatan peralatan produksi dan fasilitas, dan restorasi dan reklamasi permukaan lapangan ke kondisi semula sebelum ekstraksi Minyak dan Gas Bumi dimulai.
44	<i>Insurance</i>	Biaya asuransi untuk seluruh aset Negara, kewajiban pihak ketiga, kompensasi pekerja, dan asuransi lainnya terkait dengan kegiatan operasi dan produksi.
45	<i>Depreciation</i>	Penyusutan tahun berjalan atas Aset pemboran/produksi yang PIS dari tahun sebelumnya dan Aset pemboran/produksi yang PIS pada tahun berjalan.
46	<i>Other</i>	Biaya administrasi produksi lainnya yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.
51	<i>Allocated to Oil operations</i>	Biaya langsung nonkapital untuk produksi minyak, ditambah alokasi dari Biaya Nonkapital 'common' pada metode alokasi yang telah disepakati.
52	<i>Allocated to Gas operations</i>	Biaya langsung nonkapital untuk produksi Gas Bumi, ditambah alokasi dari Biaya Nonkapital 'common' pada metode alokasi yang disepakati para pihak.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 368 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Report 8

OPERATOR :  
 CONTRACT AREA :  
 POD :  
 QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**PRODUCTION EXPENSES ANALYSIS**  
**SUMMARY**


Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			EXPENDITURES CATEGORIES	YEAR TO DATE		
	1) Actual	2) Actual	3) Budget	4) Over / (Under) Budget		5) Actual	6) Budget	7) Over / (Under) Budget
1					DIRECT PRODUCTION EXPENSES - OIL			
2					Oil Well Operations			
3					Oil Production and Processing Facilities			
4					Secondary and Tertiary Recovery Operations			
5					Storage, Handling, Transportation, Delivery			
6					Supervision			
7					Facilities and Equipment Maintenance			
8					Other Direct Production Expenses - Oil			
9					Total Direct Production Expenses - Oil			
10					DIRECT PRODUCTION EXPENSES - GAS			
11					Gas Well Operations			
12					Gas Production Facilities Operations			
13					Improved Gas Recovery			
14					Gas Transportation			
15					Supervision			
16					Facilities and Equipment Maintenance			
17					Other Direct Production Expenses - Gas			
18					Total Direct Production Expenses - Gas			
19					GAS PROCESSING			
20					Gas Plant			
21					Storage, Handling, Transportation, Delivery			
22					Supervision			
23					Facilities and Equipment Maintenance			
24					Other Gas Proces.Exp.(Incl.flaring costs)			
25					Total Gas Processing			
26					UTILITIES AND AUXILIARY OPERATIONS			
27					Production Tools and Equipmt.Maintenance			
28					Steam Services			
29					Electricity Services			
30					Industrial and Domestic Water Service			
31					Compressed Air Service			
32					Other			
33					Total Utilities and Auxiliaries			
34					TOTAL PRODUCTION OPERATIONS			
35					FIELD OFFICE, SVCS AND GENERAL ADMIN.			
36					General and Administration			
37					Technical Support Service			
38					Material Services			
39					Transportation Costs			
40					Office and Misc.Building Operations			
41					Personnel Expenses			
42					Public Relations			
43					Asset Retirement			
44					Insurance			
45					Depreciation			
46					Other			
47					Total Field Office, Svcs.and General			
48					TOTAL PRODUCTION EXPENSES			
49					Less: Depreciation Expenses			
50					NON-CAPITAL PROD. EXPENDITURES			
51					ALLOCATED TO OIL OPERATIONS			
52					ALLOCATED TO GAS OPERATIONS			

REPORT 8

**PRODUCTION COST SUMMARY**  
 Thousands of Equivalent Barrels

Line	PERIOD	8) MBOE of Prod.	9) PRODUCTION COST / BOE US\$
53	Last QTR		
54	This QTR		
55	YTD		

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 369 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 57

### Tata Cara dan *Template Attachment to Report 8 – Production Expenses*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Attachment to Report 8* menyajikan secara detail terkait jenis dan sumber untuk setiap biaya.
- 1.2. *Attachment* hanya menyajikan daftar biaya yang terjadi selama Tahun Anggaran.

#### 2. Instruksi Pengisian

##### 2.1. *Personnel Cost*


■ <i>Salaries &amp; Wages</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ <i>Employee Benefits</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

##### 2.2. *Technical Services Overseas*

Kolom 5 - Pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

##### 2.3. *Contract / Services Domestic*



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 370 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Kolom 6 - Pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.

#### 2.4. *Materials*

■ <i>Import</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
■ <i>Domestic</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

#### 2.5. *Insurance*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

#### 2.6. *Safety & Environment Control*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 13)	: Pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 14)	: Pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

#### 2.7. *Sundries*



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 371 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

■ Overseas (Kolom 15)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
■ Domestic (Kolom 16)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
4a dan 4b		4
5a s.d. 5d		5
7a dan 7b		7
2 s.d. 8		9
16a dan 16b		16
11 s.d. 17		18
23a s.d. 23c		23
20 s.d. 24		25
27 s.d. 32		33
9, 18, 25, dan 33		34
36a s.d. 36g		36
37a s.d. 37e		37
38a s.d. 38f		38
41a s.d. 41d		41
36 s.d. 46		47
34 dan 47		48

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

#### 4. *Template Attachment to Report 8*

OPERATOR  
CONTRACT AREA  
POD  
QUARTER ENDED

ATTACHMENT TO  
REPORT 8


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
PRODUCTION EXPENSES  
YEAR TO DATE**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]



Expressed in Thousands of US Dollars																				
Line	DESCRIPTION	PERSONNEL COST				5) Technical Services Overseas	6) Contract / Services Domestic	MATERIAL				INSURANCE		SAFETY & ENVIRONMENTAL		SUNDRIES		TOTAL		
		Salaries & Wages		Empl.Benefit				IMPORT		DOMESTIC										
		1) Expat	2) National	3) Expat	4) National			7) Non-Capital	8) Capital	9) Non-Capital	10) Capital	11) Overseas	12) Domestic	13) Overseas	14) Domestic	15) Overseas	16) Domestic	17) Overseas	18) Domestic	19) Total
23c	LPG Plant Maintenance																			
24	Other Gas Processing Expenses																			
25	Total Gas Processing																			
26	UTILITIES AND AUXILIARY OPERATIONS																			
27	Production Tool and Equipment Maintenance																			
28	Steam Services																			
29	Electricity Services																			
30	Industrial and Domestic Water Services																			
31	Compressed Air Service																			
32	Other																			
33	Total Utilities and Auxiliary Operations																			
34	TOTAL PRODUCTION OPERATIONS																			
35	FIELD OFFICE, SERVICE & GENERAL ADMIN.																			
36	General and Administration (Subtotal)																			
36a	Stationary and Supplies																			
36b	Communications																			
36c	Furniture & Equipment (low value)																			
36d	Rents, Licenses																			
36e	Travel																			
36f	Computerization																			
36g	Other																			
37	Technical Support Service (Subtotal)																			
37a	Engineering																			
37b	Workshop																			
37c	Personnel Safety																			
37d	Security																			
37e	Other																			
38	Material Services (Subtotal)																			
38a	Materials Administration																			
38b	Handling and Transportation																			
38c	Stock Differences																			
38d	Net Changes of Non-Capital Inventory																			
38e	Material Disposal																			
38f	Reconditioning																			
39	Transportation Costs																			
40	Office and Misc. Building Operations																			
41	Personnel Expenses (Subtotal)																			
41a	Personnel Cost																			
41b	Training																			
41c	Accommodation																			
41d	Welfare																			
42	Public Relations																			
43	Asset Retirement																			
44	Insurance																			
45	Depreciation																			
46	Other																			
47	Total Field Office, Services & General Admin.																			
48	TOTAL PRODUCTION EXPENSES																			

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 374 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 58</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan <i>Template Report 11 – Administrative Expenses Analysis</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>1.1. Isi pada baris 48 biaya penyusutan yang diperoleh dari baris 43. Isi baris 49 sebagai biaya administrasi nonkapital (<i>non-capital administration expenditures</i>) dengan mengurangi baris 47 dengan baris 48.</p> <p>1.2. Operator yang menjalankan Operasi Minyak Bumi dan Gas Bumi pada POD dan/atau WK yang sama, mengisi alokasi biaya administrasi nonkapital untuk Operasi Minyak Bumi pada baris 50 dan Operasi Gas Bumi pada baris 51. Dasar alokasi tersebut dijelaskan dengan ringkas.</p> <p>1.3. Biaya terkait dengan pembinaan hubungan dengan masyarakat (<i>community relation expenditures</i>) pada baris 33 sampai baris 34 hanya diisi pada tahap eksplorasi.</p> <p>1.4. Definisi atas <i>description/contents</i> dari setiap baris dapat mengacu pada bagian “Penjelasan Istilah per baris”.</p> <p><b>2. Instruksi Pengisian</b></p> <p>2.1. <u>Kolom 1</u> – Isi biaya aktual kuartal sebelumnya yang diperoleh dari <i>Report 11</i> kuartal sebelumnya. Pengecualian terhadap kuartal pertama (Januari sampai Maret), kolom 1 tidak ada nilainya.</p> <p>2.2. <u>Kolom 2 dan kolom 5</u> – Isi biaya aktual kuartal berjalan dan tahun berjalan sebagaimana pengisian pada <i>Budget Schedule 11</i>. Pengisian tersebut diperlukan untuk membuat perbandingan yang valid.</p> <p>2.3. Biaya penyusutan kuartal berjalan dan tahun berjalan sesuai dengan analisis biaya penyusutan (<i>depreciation analysis</i>) pada tabel bawah <i>Report 14.1, Report 14.2, dan Report 14.3</i>. Angka pada <i>Report 14.1, Report 14.2, dan Report 14.3</i> baris 19 atau baris 20 adalah sama dengan <i>Report 11</i>.</p> <p>2.4. <u>Kolom 3 dan kolom 6</u> – Isi pengeluaran yang dianggarkan pada kuartal berjalan dan tahun berjalan dari baris terkait pada <i>Budget Schedule 11</i>. Baris pada <i>Report 11</i> mengikuti urutan yang sama dengan <i>Budget Schedule</i>.</p> <p>2.5. <u>Kolom 4 dan kolom 7</u> – Perbandingan antara nilai aktual dan yang dianggarkan pada kuartal berjalan dan tahun berjalan.</p>		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 375 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 6		7
9 s.d. 14		15
17 s.d. 19		20
22 s.d. 26		27
29 s.d. 30		31
33 s.d. 34		35
37 s.d. 44		45
7, 15, 20, 27, 31, 35, 45, dan 46		47
47 dan 48		49
50 dan 51		49

Pengurangan kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 376 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**4. Penyamaan dengan *Reports* lainnya:**


Angka yang diisi pada *Report 11* sama dengan *Reports* sebagai berikut:

Pengisian <i>Report 11</i>		sama dengan	<i>Report 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
50	2		5	1
50	3		5	2
50	5		5	7
50	6		5	8
51	2		11	1
51	3		11	2
51	5		11	7
51	6		11	8

Pengisian <i>Report 11</i>		sama dengan	<i>Report 14.1*</i> , <i>14.2*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
43	5		19	20

Pengisian <i>Report 11</i>		sama dengan	<i>Report 14.3*</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
43	5		20	20

\*Hanya berlaku untuk salah satu *Report 14*.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 377 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

- 5.1. Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.
- 5.2. Penjelasan dibawah ini menjelaskan secara detail pengeluaran administrasi untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi baik kapital maupun nonkapital. Dalam hal terdapat pengeluaran administrasi kapital, maka pengeluaran tersebut dicatat pada *Report 3*.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Legal Services</i>	Biaya untuk seluruh jasa hukum terkait kegiatan operasional KKS dan klaim legal.
3	<i>Audit Services</i>	Biaya untuk jasa audit terkait kegiatan operasional KKS.
4	<i>Tax Services</i>	Biaya untuk persiapan laporan pajak.
5	<i>Business Insurance</i>	Biaya asuransi untuk seluruh Aset perusahaan, tenaga kerja, kewajiban pihak ketiga, kompensasi pekerja, dan asuransi bisnis lainnya.
6	<i>Other</i>	Biaya administrasi dan keuangan lainnya yang tidak terdaftar di atas, termasuk bunga pinjaman pada investasi kapital.
9	<i>Material Administration</i>	Biaya yang dialokasikan untuk departemen material, termasuk pengadaan bahan peledak dan administrasi penanganan.
10	<i>Handling and Transportation</i>	Biaya yang dialokasikan untuk penanganan dan transportasi.
11	<i>Stock Differences</i>	Perbedaan persediaan yang telah disetujui untuk dibebankan sebagai Biaya Operasi.
12	<i>Material Disposal</i>	Termasuk: <i>Deterioration, breakage: expenses of deterioration and breakage of inventory items.</i> <i>Salvage: all salvage expenses.</i> <i>Scrap: expenses for handling and disposal of scrap.</i>
13	<i>Reconditioning</i>	Biaya memperbaharui Aset.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 378 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
14	<i>Other</i>	Biaya jasa material lainnya yang tidak terdaftar di atas, seperti biaya <i>industrial trash, wreckage materials, wreckage by explosions</i> , dan lainnya.
17	<i>Air Transportation</i>	Seluruh biaya transportasi udara yang dialokasikan ke administrasi.
18	<i>Automobile</i>	Seluruh biaya otomobil yang dialokasikan ke administrasi.
19	<i>Other</i>	Seluruh biaya transportasi lainnya yang dialokasikan ke administrasi.
22	<i>Personnel Cost</i>	<i>Engagements, transfers, leave and family travel expenses, educational allowances, retirement benefits, festivities and celebrations, magazines and other publications, personnel formalities.</i>
23	<i>Training</i>	Seluruh biaya pelatihan tenaga kerja.
24	<i>Accommodation</i>	Perumahan, perabot, kantin/katering, <i>camp services, commissariats.</i>
25	<i>Welfare</i>	<i>Social welfare, clubs</i> , medis dan jasa kesehatan lainnya.
26	<i>Other</i>	Biaya tenaga kerja yang tidak terdaftar di atas.
29	<i>Trips</i>	Biaya kunjungan terkait dengan membina hubungan dengan masyarakat, termasuk <i>site visits, supervisory services</i> dan lainnya.
30	<i>Other</i>	Biaya terkait dengan membina hubungan dengan masyarakat lainnya, seperti pembuatan film ( <i>films</i> ), bahan material ( <i>photographic materials</i> ), donasi dan sejenisnya.
33	<i>Community Projects</i>	Biaya untuk mensponsori atau partisipasi dalam <i>community projects.</i>
34	<i>Other</i>	Biaya sumbangan dan <i>community projects</i> lainnya yang tidak terdaftar di atas.
37	<i>Stationary and Supplies</i>	Termasuk buku, materai, <i>periodical (magazines and other publications).</i>
38	<i>Communications</i>	Seluruh biaya komunikasi yang dialokasikan ke administrasi ( <i>telex, cables, telephone</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 379 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
39	<i>Furniture and Equipment (low value)</i>	Furnitur dan peralatan nonkapital, seperti: kursi kantor, meja, perlengkapan komputer ( <i>computer peripherals</i> ), peralatan komunikasi, perangkat elektronik, dan furnitur serta peralatan lainnya.
40	<i>Rents, Licenses</i>	Seluruh izin, seluruh sewa (termasuk <i>electricity and service charge</i> ) yang dialokasikan ke administrasi.
41	<i>Travel</i>	Seluruh biaya perjalanan dinas, termasuk hotel.
42	<i>Computerization</i>	Biaya perangkat keras, perangkat lunak, instalasi, pelatihan operator, dan lainnya.
43	<i>Depreciation</i>	Penyusutan tahun berjalan atas Aset administrasi yang PIS dari tahun sebelumnya dan Aset administrasi yang PIS pada tahun berjalan.
44	<i>Other</i>	<i>Safety, security</i> dan biaya umum kantor lainnya yang tidak terdaftar di atas.
46	<i>Home Office Overhead</i>	<i>Overhead</i> dari kantor pusat yang dialokasikan ke operasi di Indonesia.
50	<i>Allocated to Oil Operations</i>	Alokasi dari Biaya Nonkapital ' <i>common</i> ' untuk Operasi Minyak Bumi pada metode alokasi yang disepakati para pihak.
51	<i>Allocated to Gas Operations</i>	Alokasi dari Biaya Nonkapital ' <i>common</i> ' untuk Operasi Gas Bumi pada metode alokasi yang disepakati para pihak.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 380 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Report 11


OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
ADMINISTRATIVE EXPENSES ANALYSIS  
SUMMARY OIL AND GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	LAST QUARTER(S)	THIS QUARTER			EXPENSES CATEGORIES	YEAR TO DATE		
	1) Actual	2) Actual	3) Budget	4) Over / (Under) Budget		5) Actual	6) Budget	7) Over / (Under) Budget
1					FINANCE & ADMINISTRATION			
2					Legal Services			
3					Audit Services			
4					Tax Services			
5					Business Insurance			
6					Other			
7					Total Finance and Administration			
8					MATERIAL SERVICES			
9					Materials Administration			
10					Handling and Transportation			
11					Stock Differences			
12					Material Disposal			
13					Reconditioning			
14					Other			
15					Total Materials Services			
16					TRANSPORTATION COSTS			
17					Air			
18					Automobile			
19					Other			
20					Total Transportation Costs			
21					PERSONNEL EXPENSES			
22					Personnel Cost			
23					Training			
24					Accommodation			
25					Welfare			
26					Other			
27					Total Personnel Expenses			
28					PUBLIC RELATIONS			
29					Trips			
30					Other			
31					Total Public Relations			
32					COMMUNITY RELATION			
33					Community Projects			
34					Other			
35					Total Community Relation			
36					GENERAL OFFICE EXPENSES			
37					Stationary and Supplies			
38					Communications			
39					Furniture and Equipment (low value)			
40					Rents, Licences			
41					Travel			
42					Computerization			
43					Depreciation			
44					Other			
45					Total General Office Expenses			
46					HOME OFFICE OVERHEAD			
47					TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES			
48					Less: Depreciation Expenses			
49					NON-CAPITAL ADMIN. EXPENDITURES			
50					ALLOCATED TO OIL OPERATIONS			
51					ALLOCATED TO GAS OPERATIONS			

REPORT 11

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 381 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 59

### Tata Cara dan *Template Attachment to Report 11 – Administrative Expenses*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Operator menyajikan pada *Attachment to Report 11* secara detail jenis dan sumber untuk setiap kategori biaya.
- 1.2. Lampiran hanya menyajikan daftar biaya yang terjadi selama tahun berjalan.

#### 2. Instruksi Pengisian

##### 2.1. *Personnel Cost*

■ <b>Salaries &amp; Wages</b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ <b>Employee Benefits</b>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

##### 2.2. *Technical Services Overseas*

Kolom 5 - Pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

##### 2.3. *Contract / Services Domestic*

Kolom 6 - Pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 382 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 2.4. *Materials*

■ <i>Import</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
■ <i>Domestic</i>	
<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

#### 2.5. *Insurance*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

#### 2.6. *Safety & Environment Control*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 13)	: Pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 14)	: Pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

#### 2.7. *Sundries*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 15)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 16)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 383 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

#### 4. *Template Attachment to Report 11*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

ATTACHMENT TO  
REPORT 11


**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
ADMINISTRATIVE EXPENSES  
YEAR TO DATE**

Expressed in Thousands of US Dollars

[illegible]

[illegible]



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 386 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 60


### Tata Cara dan *Template Report 14 – Depreciation Expenses Report*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Perhitungan penyusutan untuk Aset PIS selama tahun berjalan. Pada kolom 8, biaya penyusutan dihitung berdasarkan nilai PIS aktual pada periode berjalan.
- 1.2. Sebagai aturan dasar, estimasi tidak diperbolehkan. Anggaran biaya penyusutan tidak boleh diasumsikan sebagai biaya penyusutan aktual periode berjalan dan tidak ada penyesuaian kembali terhadap laporan kuartal sebelumnya.
- 1.3. Jumlah biaya penyusutan tahun berjalan sebagaimana disajikan pada kolom 20, baris 17, baris 18 dan baris 19, dicatat pada *Report* biaya eksplorasi, produksi dan administrasi.
- 1.4. Pada tahun dimana Aset telah PIS, penyusutan diperhitungkan setahun penuh atau bulanan sebagaimana dijelaskan dan ditetapkan pada *Exhibit C – KKS*.
- 1.5. Metode penyusutan mengacu ke masing-masing KKS
- 1.6. Definisi untuk setiap baris mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi umur ekonomis Aset sebagaimana didefinisikan di *Exhibit C – KKS*.
- 2.2. Kolom 2 – Isi metode penyusutan yang digunakan KKS sebagaimana didefinisikan di *Exhibit C – KKS*.
- 2.3. Kolom 3 dan kolom 7 – Isi nilai Aset pada saat perolehan atau penyelesaian.
- 2.4. Kolom 4 – Isi nilai akumulasi penyusutan Aset sejak awal Tahun Anggaran atau sejak dimulainya (*inception*).
- 2.5. Kolom 5 – Isi sisa nilai Aset dengan mengurangi biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan pada awal Tahun Anggaran.
- 2.6. Kolom 6 – Nilai penyusutan pada Tahun Anggaran dari asset yang PIS di tahun sebelumnya.
- 2.7. Kolom 8 – Nilai penyusutan Tahun Anggaran dari asset yang PIS pada tahun berjalan, termasuk didalamnya Aset yang akan dialihkan (*transfer*), *late charged* PIS dan koreksi audit.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 387 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

- 2.8. Kolom 9 – Isi nilai perolehan suatu Aset yang akan dialihkan atau dihapus. Nilai ini tidak akan mempengaruhi pengembalian Biaya Operasi.
- 2.9. Kolom 10 – Isi nilai akumulasi penyusutan Aset yang akan dialihkan atau dihapus (*write-off*). Nilai tersebut tidak akan berdampak terhadap pengembalian Biaya Operasi.
- 2.10. Kolom 11 sampai kolom 15 – Biaya penyusutan untuk setiap kuartal dan jumlah biaya penyusutan selama tahun berjalan.
- 2.11. Kolom 16 – Isi total biaya perolehan Aset dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah memperhitungkan nilai Aset penyesuaian.
- 2.12. Kolom 17 – Isi total akumulasi penyusutan dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah memperhitungkan nilai penyusutan penyesuaian.
- 2.13. Kolom 18 – Isi sisa nilai Aset yang belum disusutkan.
- 2.14. Kolom 19 – Isi total nilai asset perolehan tahun berjalan yang PIS untuk Eksplorasi, produksi & pemboran, dan administrasi.
- 2.15. Kolom 20 – Isi total biaya penyusutan tahun berjalan untuk Eksplorasi, produksi & pemboran, dan administrasi.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Total dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 15		16
17 s.d. 19		20

Total dari kolom	sama dengan	kolom
3 dan 4		5
11 s.d. 14		15
3, 7, dan 9		16
4, 6, 8, dan 10		17

### 4. Penyamaan dengan *Reports* lainnya

Angka yang diisi pada *Report 14* sama dengan *Reports* lainnya sebagai berikut:



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 388 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report</i> 14.1, 14.2		sama dengan	<i>Report</i> 1	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	6		17	8
	8 dan 10		18	
	15		17 dan 18	

Pengisian <i>Report</i> 14.3		sama dengan	<i>Report</i> 1	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	6		17	8
	8 dan 10		18	
	15		17 dan 18	

Pengisian <i>Report</i> 14.1, 14.2		sama dengan	<i>Report</i> 4	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	11 atau 12 atau 13 atau 14		50	1
17	20		50	4

Pengisian <i>Report</i> 14.3		sama dengan	<i>Report</i> 4	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	11 atau 12 atau 13 atau 14		50	1
18	20		50	4



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 389 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017


Revisi ke: 0

Pengisian <i>Report</i> 14.1, 14.2		sama dengan	<i>Report</i> 8	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	11 atau 12 atau 13 atau 14		45	2
18	20			5

Pengisian <i>Report</i> 14.3		sama dengan	<i>Report</i> 8	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	11 atau 12 atau 13 atau 14		45	2
19	20			5

Pengisian <i>Report</i> 14.1, 14.2		sama dengan	<i>Report</i> 11	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
16	11 atau 12 atau 13 atau 14		43	2
16	15			5
19	20			

Pengisian <i>Report</i> 14.3		sama dengan	<i>Report</i> 11	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
17	11 atau 12 atau 13 atau 14		43	2
17	15		43	5
20	20		43	5

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 390 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

- 5.1. Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.
- 5.2. Penjelasan istilah per baris *Report* 14.1, 14.2 dan 14.3 mengacu kepada “Judul”.

No	Judul	Penjelasan
1	<i>Construction Utilities &amp; Auxiliaries</i>	<i>Workshops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, dan field roads</i> kecuali jalan untuk akses langsung ke sumur; selain itu, mengacu pada kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.
2	<i>Construction Housing &amp; Welfare (Office Buildings, Housing &amp; Welfare)</i>	Perumahan, fasilitas rekreasi dan properti berwujud lainnya yang terkait dengan konstruksi; selain itu, mengacu pada kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.
3	<i>Production Facilities</i>	Anjungan lepas pantai (termasuk biaya tenaga kerja, bahan bakar, muatan dan persediaan anjungan untuk fabrikasi di laut dan instalasi di darat dan biaya konstruksi lainnya untuk mendirikan anjungan dan memasang pipa bawah laut), peralatan kepala sumur, <i>subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines</i> dan fasilitas penyimpanan. Biaya-biaya oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants dan steam systems; selain itu, mengacu ke kategori sebagaimana ditetapkan pada masing-masing KKS.
4	<i>Automobiles</i>	Seluruh kendaraan roda empat, tidak termasuk truk, traktor, trailer, bus dan pesawat.
5	<i>Light Trucks and Tractor Units</i>	Truk dengan berat 13.000 pounds atau kurang
6	<i>Heavy Trucks and Trailers</i>	Truk dengan berat lebih dari 13.000 pounds.
7	<i>Buses</i>	Seluruh kendaraan darat yang digunakan untuk mengantar banyak penumpang.
8	<i>Aircraft</i>	Pesawat, helikopter.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 391 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

No	Judul	Penjelasan
9	<i>Water Transportation Equipment</i>	Vessels, barges, tugs, dan peralatan transportasi air lainnya.
10	<i>Drilling Production Tools (Equipment &amp; Instruments)</i>	Alat yang digunakan pada operasi pemboran produksi.
11	<i>Construction Equipment</i>	<i>Equipment incidental to construction.</i>
12	<i>Furniture and Office Equipment (Office &amp; Household Equipment)</i>	Kursi kantor, meja, komputer, peralatan telekomunikasi, perangkat elektronik, perabot dan peralatan kantor lainnya yang dikapitalisasi.
13	<i>Railroad Cars &amp; Locomotives</i>	Kendaraan bermotor di atas rel yang digunakan untuk menarik kereta ( <i>a powered rail vehicle used for pulling trains</i> ).
14	<i>Other</i>	Aset lainnya yang PIS selama tahun berjalan yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 392 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Report 14.1

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
(OIL GAS & COMMON SUMMARY)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	Construction Utilities & Auxiliaries																		
2	Construction Housing & Welfare																		
3	Production Facilities																		
4	Automobiles																		
5	Light trucks & Tractor Units																		
6	Heavy trucks & Trailers																		
7	Buses																		
8	Aircraft																		
9	Water transportation equipment																		
10	Drilling Production Tools																		
11	Construction Equipment																		
12	Furniture & Office Equipment																		
13	Other																		
14																			
15																			
16	TOTAL																		

REPORT 14.1

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 393 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	Construction Utilities & Auxiliaries																		
2	Construction Housing & Welfare																		
3	Production Facilities																		
4	Automobiles																		
5	Light trucks & Tractor Units																		
6	Heavy trucks & Trailers																		
7	Buses																		
8	Aircraft																		
9	Water transportation equipment																		
10	Drilling Production Tools																		
11	Construction Equipment																		
12	Furniture & Office Equipment																		
13	Other																		
14																			
15																			
16	TOTAL																		

REPORT 14.1.1

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 394 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	Construction Utilities & Auxiliaries																		
2	Construction Housing & Welfare																		
3	Production Facilities																		
4	Automobiles																		
5	Light trucks & Tractor Units																		
6	Heavy trucks & Trailers																		
7	Buses																		
8	Aircraft																		
9	Water transportation equipment																		
10	Drilling Production Tools																		
11	Construction Equipment																		
12	Furniture & Office Equipment																		
13	Other																		
14																			
15																			
16	TOTAL																		

REPORT 14.1.2

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 395 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
COMMON**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	Construction Utilities & Auxiliaries																		
2	Construction Housing & Welfare																		
3	Production Facilities																		
4	Automobiles																		
5	Light trucks & Tractor Units																		
6	Heavy trucks & Trailers																		
7	Buses																		
8	Aircraft																		
9	Water transportation equipment																		
10	Drilling Production Tools																		
11	Construction Equipment																		
12	Furniture & Office Equipment																		
13	Other																		
14																			
15																			
16	TOTAL																		

REPORT 14.1.3

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Total CY Acquisition Movement	CY Depreciation		
			20) Total	21) Allocated to Oil	22) Allocated to Gas
17	Exploration				
18	Drilling & Production				
19	Administrative				
20	TOTAL				

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 396 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 14.2

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
(OIL, GAS & COMMON SUMMARY)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks & Trailers																		
5	Buses																		
6	Aircraft																		
7	Construction Equipment																		
8	Furniture & Office Equipment																		
9	GROUP 2																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Construction Housing & Welfare																		
12	Production Facilities																		
13	Water Transportation Equipment																		
14	Drilling & Production Tools																		
15	Railroad Cars & Locomotives																		
16	TOTAL																		

REPORT 14.2

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 397 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DEPRECIATION EXPENSES REPORT**  
**OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks & Trailers																		
5	Buses																		
6	Aircraft																		
7	Construction Equipment																		
8	Furniture & Office Equipment																		
9	GROUP 2																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Construction Housing & Welfare																		
12	Production Facilities																		
13	Water Transportation Equipment																		
14	Drilling & Production Tools																		
15	Railroad Cars & Locomotives																		
16	TOTAL																		

REPORT 14.2.1

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 398 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks & Trailers																		
5	Buses																		
6	Aircraft																		
7	Construction Equipment																		
8	Furniture & Office Equipment																		
9	GROUP 2																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Construction Housing & Welfare																		
12	Production Facilities																		
13	Water Transportation Equipment																		
14	Drilling & Production Tools																		
15	Railroad Cars & Locomotives																		
16	TOTAL																		

REPORT 14.2.2

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
17	Exploration		
18	Drilling & Production		
19	Administrative		
20	TOTAL		

Note:  
(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 399 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
COMMON**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) Asset Group Life	2) Depreciation Method (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec.	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec.	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks & Trailers																		
5	Buses																		
6	Aircraft																		
7	Construction Equipment																		
8	Furniture & Office Equipment																		
9	GROUP 2																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Construction Housing & Welfare																		
12	Production Facilities																		
13	Water Transportation Equipment																		
14	Drilling & Production Tools																		
15	Railroad Cars & Locomotives																		
16	TOTAL																		

REPORT 14.2.3

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Total CY Acquisition Movement	CY Depreciation		
			20) Total	21) Allocated to Oil	22) Allocated to Gas
17	Exploration				
18	Drilling & Production				
19	Administrative				
20	TOTAL				

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 400 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 8. Template Report 14.3

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
(OIL, GAS & COMMON SUMMARY)**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) ASSET GROUP LIFE	2) DEPRECIATION METHOD (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light Trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks																		
5	Aircraft																		
6	Construction Equipment																		
7	GROUP 2																		
8	Buses																		
9	Office & Household Equipment																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Production Facilities																		
12	Railroad Cars & Locomotives																		
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments																		
14	GROUP 3																		
15	Water Transportation Equipment																		
16	Office Buildings, Housing & Welfare																		
17	TOTAL																		

REPORT 14.3

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
18	Exploration		
19	Drilling & Production		
20	Administrative		
21	TOTAL		

Note:  
(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 401 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.3 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
OIL OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) ASSET GROUP LIFE	2) DEPRECIATION METHOD (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec.	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec.	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light Trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks																		
5	Aircraft																		
6	Construction Equipment																		
7	GROUP 2																		
8	Buses																		
9	Office & Household Equipment																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Production Facilities																		
12	Railroad Cars & Locomotives																		
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments																		
14	GROUP 3																		
15	Water Transportation Equipment																		
16	Office Buildings, Housing & Welfare																		
17	TOTAL																		

REPORT 14.3.1

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
18	Exploration		
19	Drilling & Production		
20	Administrative		
21	TOTAL		

Note:  
(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 402 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.3 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DEPRECIATION EXPENSES REPORT  
GAS OPERATIONS**

Expressed in Thousands of US Dollars

Line	ASSET DESCRIPTION	1) ASSET GROUP LIFE	2) DEPRECIATION METHOD (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light Trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks																		
5	Aircraft																		
6	Construction Equipment																		
7	GROUP 2																		
8	Buses																		
9	Office & Household Equipment																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Production Facilities																		
12	Railroad Cars & Locomotives																		
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments																		
14	GROUP 3																		
15	Water Transportation Equipment																		
16	Office Buildings, Housing & Welfare																		
17	TOTAL																		

REPORT 14.3.2

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Acquisition Movement	20) Total CY Depreciation
18	Exploration		
19	Drilling & Production		
20	Administrative		
21	TOTAL		

Note:  
(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 403 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 14.3 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS**  
**PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DEPRECIATION EXPENSES REPORT**  
**COMMON**

Expressed in Thousands of US Dollars


Line	ASSET DESCRIPTION	1) ASSET GROUP LIFE	2) DEPRECIATION METHOD (*)	Previous Years				Current Year (CY)		Adjustment		Total Depreciation					Ending Balance		18) Present Undepreciated Balance
				3) Acq. Cost	4) Accum. Deprec.	5) NBV	6) Deprec.	7) Acquisition Movement	8) Deprec.	9) Acq. Cost	10) Accum. Deprec	11) 1st QTR	12) 2nd QTR	13) 3rd QTR	14) 4th QTR	15) TOTAL	16) Acq. Cost	17) Accum. Deprec	
1	GROUP 1																		
2	Automobiles																		
3	Light Trucks & Tractor Units																		
4	Heavy Trucks																		
5	Aircraft																		
6	Construction Equipment																		
7	GROUP 2																		
8	Buses																		
9	Office & Household Equipment																		
10	Construction Utilities & Auxiliaries																		
11	Production Facilities																		
12	Railroad Cars & Locomotives																		
13	Drilling & Production Tools, Equipment & Instruments																		
14	GROUP 3																		
15	Water Transportation Equipment																		
16	Office Buildings, Housing & Welfare																		
17	TOTAL																		

REPORT 14.3.3

Line	DEPRECIATION ANALYSIS	19) Total CY Acquisition Movement	CY Depreciation		
			20) Total	21) Allocated to Oil	22) Allocated to Gas
18	Exploration				
19	Drilling & Production				
20	Administrative				
21	TOTAL				

Note:

(\*) Method of depreciation shall refer to the Exhibit C, Production Sharing Contract.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 404 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 61


### Tata Cara dan *Template Report 15 – Project Status Report*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Report 15* digunakan sebagai rangkuman status proyek untuk pengeluaran seluruh proyek yang sedang berjalan yang disetujui oleh SKK Migas.
- 1.2. Proyek-proyek disajikan secara berurutan berdasarkan nomor program dan nomor AFE.
- 1.3. *Report 15* menyajikan seluruh proyek yang belum selesai sebelum dimulainya tahun berjalan, proyek yang selesai selama tahun berjalan, dan proyek yang masih berjalan saat tahun berjalan berakhir.
- 1.4. Operator melaporkan status seluruh AFE sampai dengan *Closed Out* AFE disetujui oleh SKK Migas. AFE dihapus dari *Report 15* pada FQR tahun berikutnya.

#### 2. Instruksi Pengisian

- 2.1. Kolom 1 – Isi nomor AFE atas proyek terkait.
- 2.2. Kolom 2 dan kolom 3 – Isi nomor surat persetujuan AFE dan tanggal persetujuan.
- 2.3. Untuk AFE *bundling*, nomor AFE mengacu kepada surat persetujuan WP&B.
- 2.4. Kolom 4 dan kolom 5 – Isi total biaya anggaran *original* dan revisi. Anggaran revisi merujuk pada anggaran revisi yang terakhir disetujui oleh SKK Migas.
- 2.5. Kolom 6, kolom 7, dan kolom 8 – Isi biaya aktual dari tahun sebelumnya (*prior years*), tahun berjalan (*year to date*), dan biaya dari dimulainya proyek sampai saat ini (*inception to date*) yang diperoleh dari catatan akuntansi Operator.
- 2.6. Kolom 9 – Isi anggaran sisa (*remaining budget*) yang masih tersedia untuk proyek terkait dengan memperhitungkan biaya dari dimulainya proyek sampai saat ini. Anggaran *original* atau anggaran revisi terakhir diperhitungkan untuk perhitungan sisa anggaran.
- 2.7. Kolom 10 – Isi persentase pencapaian dengan membandingkan realisasi sampai dengan periode pelaporan (*inception to date*) dengan anggaran. Persentase disajikan dalam nilai penuh jika nilai realisasi sampai dengan periode pelaporan lebih besar daripada nilai anggaran (>100%).

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 405 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

2.8. Kolom 11 – Isi estimasi terakhir atas total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.

2.9. Kolom 12 – Isi perbandingan antara anggaran *original* atau anggaran revisi terakhir dengan angka estimasi penyelesaian proyek. Dalam hal nilai estimasi tersebut lebih besar dari jumlah anggaran, maka nilai pada kolom 12 disajikan dengan tanda kurung.

2.10. Kolom 13 – Isi persentase penyelesaian dengan membandingkan angka estimasi dengan nilai anggaran. Persentase disajikan dalam *full value* jika angka estimasi lebih besar dari nilai anggaran (>100%). Persentase dapat merepresentasikan perubahan dalam proyek jika *scope of work* berubah.

2.11. Kolom 14 dan kolom 15 – Isi rencana dan aktual tanggal dimulainya proyek.

2.12. Kolom 16 – Isi persentase yang mencerminkan status kemajuan proyek .

2.13. Kolom 17 – Isi tanggal proyek selesai.

2.14. Kolom 18 sampai kolom 21 – Isi kolom sebagai berikut:

2.14.1. Status Proyek: selesai (*completed*), sedang berlangsung (*in progress*), *under revision*, batal (*cancelled*), dan seterusnya.

2.14.2. Status Sumur: *dry hole*, *successful well*, *temporary plug & abandon (P&A)* dan seterusnya.

2.14.3. *AFE Closed Out* – Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan.

2.14.4. *AFE Closed Out* – Jumlah/nilai.

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

3.1. Subtotal diisi pada setiap kolom dari 1 sampai 21 untuk setiap program dan *grand total* di setiap kolom untuk seluruh program.

3.2. *Grand total* atas pengeluaran dan biaya diisi pada kolom 1 sampai 21 pada baris terakhir.

#### 4. *Template Report 15*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
PROJECT STATUS REPORT  
YEAR TO DATE**

In Full Amount

[illegible]

**Template Report 15 (lanjutan)**


[illegible]

**Template Report 15 (lanjutan)**

[illegible]

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>PROJECT STATUS REPORT</u> <u>YEAR TO DATE</u>																					
In Full Amount																					
Line	DESCRIPTION	1) AFE No.	SKK Migas Approval		Total Budget		Actual Expenditures			9) Remaining Budget	10) Inception to date Budget Absorption	11) Estimated Amount	(Over)/Under Budget Forecast		Start Date		Completion		Remarks		
					4) Original	5) Revised	6) Prior Years	7) YTD	8) Inception to Date						14) Plan	15) Actual	16) %	17) Date	18) Project Status	19) Well Status	AFE Closed Out
			2) Letter No.	3) Date	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	%	US\$	12) US\$	13) %					20) Approval Letter No & Date	21) Amount (US\$)	
8	CERTAIN OTHER PROJECT (AFE 24)																				
8.1																					
8.2																					
8.x																					
	TOTAL CERTAIN OTHER PROJECT																				
	GRAND TOTAL																				
REPORT 15																					



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 410 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 62

### Tata Cara dan *Template Attachment to Report 15 – Project Status Report*

#### 1. Instruksi Pengisian

- 1.1. Kolom 1 – Isi nomor AFE atas proyek terkait.
- 1.2. Kolom 2 dan kolom 3 – Isi anggaran terakhir yang disetujui oleh SKK Migas dengan merinci pengeluaran kapital dan nonkapital.
- 1.3. Kolom 5, kolom 6, dan kolom 7 – Isi pengeluaran kapital untuk tahun sebelumnya (*prior years*), tahun berjalan (*year to date*), dan pengeluaran sejak dimulainya sampai saat ini (*inception to date*).
- 1.4. Kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 – Isi pengeluaran nonkapital tahun sebelumnya (*prior years*), tahun berjalan (*year to date*), dan pengeluaran biaya sejak dimulainya sampai saat ini (*inception to date*).
- 1.5. Kolom 11 – Isi pengeluaran kapital yang telah PIS.
- 1.6. Kolom 12 – Isi total pengeluaran aktual yang akan dikembalikan .
- 1.7. Kolom 13 – Isi total pengeluaran aktual yang ditanggihkan .
- 1.8. Kolom 15 – Isi tipe produk (Minyak atau Gas Bumi).

#### 2. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

- 2.1. Subtotal diisi untuk setiap kolom, dari kolom 2 sampai kolom 15, untuk setiap program, dan *grand total* pada setiap kolom untuk setiap program.
- 2.2. *Grand total* biaya dan pengeluaran diisi pada kolom 2 sampai kolom 15 pada baris terakhir.

### 3. *Template Attachment to Report 15*

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

ATTACHMENT TO  
REPORT 15

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
PROJECT STATUS REPORT**

In Full Amount

[illegible]



Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

**Template Attachment to Report 15 (lanjutan)**


[illegible]

**Template Attachment to Report 15 (lanjutan)**

[illegible]

**Template Attachment to Report 15 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>PROJECT STATUS REPORT</u>																
In Full Amount																
Line	DESCRIPTION	1)  AFE No.	Final Approved Budget			Actual Expenditures						11)  Placed Into Services	Total Inception to Date			15)  Remarks
						Capital Expenditures			Non-Capital Expenditures							
			2) Capital Expenditures	3) Non-Capital Expenditures	4) Total	5) Prior Years	6) Year to Date	7) Inception to Date	8) Prior Years	9) Year to Date	10) Inception to Date		12) Recoverable	13) Suspended	14) Total	
			US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$		US\$	US\$	US\$	
8	CERTAIN OTHER PROJECT (AFE 24)															
8.1																
8.2																
8.x																
	TOTAL CERTAIN OTHER PROJECT															
	GRAND TOTAL															


	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 415 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

### Lampiran 63

#### Tata Cara dan *Template Report 16 – Lifting Share Analysis*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. Mengacu pada KKS terkait dengan “*Valuation of crude oil and natural gas*”, dalam hal kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang berkaitan dengan pemisahan Minyak Bumi berdasarkan mutu dan/atau tingkat yang berbeda, dan jika KKKS dan SKK Migas tidak secara bersama-sama menyetujui hal yang lain, maka:
  - 1.1.1. Setiap dan semua ketentuan kontrak mengenai evaluasi Minyak Bumi diberlakukan pada masing-masing Minyak Bumi yang dipisahkan .
  - 1.1.2. Setiap Minyak Bumi yang diproduksi dan dipisahkan pada tahun tertentu berkontribusi pada:
    - 1.1.2.1. Jumlah yang diperlukan pada tahun tersebut untuk pengembalian seluruh Biaya Operasi.
    - 1.1.2.2. Jumlah yang diperlukan atas Minyak Bumi yang merupakan hak salah satu pihak pada tahun tersebut; dan
    - 1.1.2.3. Jumlah yang diperlukan, atas Minyak Bumi yang disetujui KKKS untuk dijual dan dikirimkan pada tahun tersebut, guna konsumsi dalam negeri.
- 1.2. Satuan unit untuk minyak dan gas adalah sebagai berikut:
  - 1.2.1. Total minyak dilaporkan dalam BBL.
    - 1.2.1.1. Minyak dilaporkan dalam BBL.
    - 1.2.1.2. Kondensat dilaporkan dalam BBL.
  - 1.2.2. Total gas dilaporkan dalam mscf.
    - 1.2.2.1. LNG dilaporkan dalam mscf.
    - 1.2.2.2. Gas Bumi dilaporkan dalam mscf.
    - 1.2.2.3. Propana/butana dilaporkan dalam mt.
- 1.3. Perhitungan TOP pada tabel bawah, Gas Bumi dan/atau LNG dilaporkan dalam mmBtu.
- 1.4. Jenis minyak dan gas lainnya yang tidak tercantumkan di atas dilaporkan menggunakan satuan unit sebagaimana ditetapkan oleh SKK Migas.

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 416 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

- 1.5. Harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) untuk minyak pada *Report* 16.1, baris 40 dan untuk Gas Bumi pada *Report* 16.2, baris 46, dilaporkan dalam jumlah penuh, termasuk angka desimal.

## 2. Instruksi Pengisian

### 2.1. Pengisian baris pada *Report* 16 mengikuti instruksi sebagai berikut:

#### 2.1.1. *Report* 16.1 – Operasi Minyak Bumi

- 2.1.1.1. Baris 2 sampai baris 11 isi *lifting* aktual, elemen *entitlement* dan status *lifting* untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan pada kolom yang sesuai. *Lifting* Pemerintah Indonesia dibagi menjadi ekspor dan lokal (domestik) pada baris 2 dan baris 3, dan total *lifting* Pemerintah Indonesia pada baris 4. Isi *lifting* KKKS untuk ekspor pada baris 5 dan lokal (domestik) pada baris 6, dan total *lifting* KKKS pada baris 7.
- 2.1.1.2. Hitung total *lifting* Pemerintah Indonesia dan KKKS pada baris 8.
- 2.1.1.3. Hitung *entitlement* KKKS pada baris 13 sampai baris 18, dengan *zero entry* pada baris 17.
- 2.1.1.4. Hitung DMO pada baris 52 sampai baris 61 dan isi *gross volume* sebelum penyesuaian pada baris 16.
- 2.1.1.5. Status *lifting* pada awal periode pada baris 24 sama dengan saldo yang dilaporkan sebelumnya.
- 2.1.1.6. Hitung status *lifting* pada baris 20 sampai baris 22. Baris 23 diisi apabila telah dilakukan penyelesaian sebagian dan/atau seluruhnya atas *over/under lifting* periode tersebut .
- 2.1.1.7. Hitung rata-rata nilai tertimbang pada baris 40 dengan membagi total *lifting* (dalam satuan USD) dengan total *lifting* (dalam satuan BBL).
- 2.1.1.8. Hitung varian harga *lifting* (*lifting price variance*) pada baris 43 sampai baris 49, isi varian antara *lifting* dan *entitlement* pada baris 50.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 417 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

2.1.1.9. Perhitungan pada *Report* 16.1 merupakan dasar penyelesaian untuk KKKS, sehingga angka aktual disajikan tanpa pembulatan.

2.1.2. *Report* 16.2 – Operasi Gas Bumi

2.1.2.1. Untuk Operator yang menjalankan operasi LNG, Operator tersebut melaporkan penjualan bruto LNG, FTP LNG, dan biaya penjualan LNG. NBTF pada baris 5 dihitung dengan mengurangi penjualan bruto pada baris 2 dengan FTP LNG pada baris 3 dan biaya penjualan LNG pada baris 4.

2.1.2.2. Baris 7 sampai baris 12 diisi dengan *lifting* aktual, elemen *entitlement* dan status *lifting* Pemerintah Indonesia dan KKKS untuk kuartal berjalan dan tahun berjalan pada kolom yang sesuai .

2.1.2.3. Isi total *lifting* Pemerintah Indonesia pada baris 9, isi total *lifting* KKKS pada baris 12, dan hitung total *lifting* pada baris 13.

2.1.2.4. Hitung *entitlement* KKKS pada baris 18 sampai baris 21, dengan *zero entry* pada baris 21.

2.1.2.5. Status *lifting* pada awal periode pada baris 28 sama dengan saldo yang dilaporkan sebelumnya.

2.1.2.6. Hitung status *lifting* pada baris 24 sampai baris 26.

2.1.2.7. Kurangi baris 42 dengan baris 43, dan isi total nilai *lifting* pada baris 45. Kurangi baris 42 dengan baris 44, dan isi saldo total volume *lifting* pada baris 45. Hitung rata-rata nilai tertimbang pada baris 46 dengan membagi total nilai *lifting* dengan total volume *lifting*.

2.1.2.8. Isi jumlah dan angka TOP pada baris 48, *make-up* pada baris 49, dan *expiration* pada baris 50, sesuai dengan ketentuan dalam PJBG .

2.1.2.9. Isi *adjustment* pada baris 51, jika ada penyesuaian atas nilai TOP atau nilai *make-up* yang sudah tercatat.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 418 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

2.1.2.10. Perhitungan pada *Report 16.2* merupakan dasar penyelesaian untuk KKKS, sehingga angka aktual disajikan tanpa pembulatan .

### 3. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	<i>Report 16.1</i> sama dengan	baris
2 dan 3		4
5 dan 6		7
4 dan 7		8
8 s.d. 10		11
13 s.d. 17		18
20 dan 21		22
22 s.d. 24		25
27 s.d. 29		30
32 s.d. 36		37
43 dan 44		49, kolom 5 dan kolom 7
45 s.d. 48		49, kolom 6 dan kolom 8
52 s.d. 55		56
57 s.d. 60		61

<i>Item pada baris</i>	<i>Report 16.1</i> sama dengan	baris
7		20
16		56, kolom 9 atau kolom 12
18		21



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 419 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	<i>Report 16.2</i> sama dengan	baris
2 s.d. 4		5
7 dan 8		9
10 dan 11		12
9 dan 12		13
13 s.d. 15		16
18 s.d. 21		22
24 dan 25		26
26 s.d. 28		29
31 s.d. 33		34
36 s.d. 39		40
42 s.d. 44		45
47 s.d. 51		52

<i>Item pada baris</i>	<i>Report 16.2</i> sama dengan	<i>Item pada baris</i>
12		24, 36
22		25
27		32
13		42
43, kolom 2, kolom 4, kolom 6, dan kolom 8		48, kolom 2, kolom 4, kolom 6, dan kolom 8
44, kolom 1, kolom 3, kolom 5 dan kolom 7		49, kolom 1, kolom 3, kolom 5 dan kolom 7



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 420 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**4. Penyamaan dengan *Reports* lainnya:**

Angka yang diisi pada *Report* 16 sama dengan *Reports* lainnya sebagai berikut:

Pengisian <i>Report</i> 16.1		sama dengan	<i>Report</i> 1.1	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
8	2		4	3
8	4		4	8
10	2		15	3
10	4		15	8
47	2		27	3
47	4		27	8
48	2		29	3
48	4		29	8
35	2		30	3
35	4		30	8

Pengisian <i>Report</i> 16.2		sama dengan	<i>Report</i> 1.2	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
13	1 dan 5		5	4
13	3 dan 7		5	9
15	2 dan 6		19	3
15	4 dan 8		19	8
20	2 dan 6		31	3
20	4 dan 8		31	8



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 421 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template Report 16.1

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTING SHARE ANALYSIS  
OIL/CONDENSATE OPERATION**

Expressed in US Dollars (In Full Amount)

**TOTAL ALL OIL**

Expressed in US Dollars (in Full Amount)			TOTAL ALL OIL			
Line	THIS QUARTER		ANALYSIS	YEAR TO DATE		
	1) bbl	2) US\$		3) bbl	4) US\$	
1			LIFTINGS			
2			Government Export			
3			Government Domestic			
4			Total Government			
5			Contractor Export			
6			Contractor Domestic			
7			Total Contractor			
8			TOTAL LIFTINGS			
9			Less: FIRST TRANCHE PETROLEUM			
10			Less: COST RECOVERABLE			
11			EQUITY TO BE SPLIT			
12			CONTRACTOR ENTITLEMENT			
13			FTP Share [insert % share]			
14			Cost Recoverable			
15			Equity Share			
16			Less: Gross Domestic Market Obligation			
17			Due to Government from Entitlement			
18			Total Contractor Entitlement			
19			LIFT STATUS			
20			Contractor Liftings			
21			Contractor Entitlement			
22			Over/(Under) Lift this Period			
23			Cash Settlement (Over)/Under Lift			
24			Over/(Under) Status, Start of Period			
25			Over/(Under) Status, End of Period			
26			CASH SETTLEMENT			
27			Due to Government from Entitlement			
28			Cash Settlement (Over)/Under Lift			
29			Other (detail provided)			
30			Total Due To/(From) Government			
31			TOTAL CONTR. SHARE - RECONCILIATION W/-FQR R-1			
32			Contractor Liftings			
33			(Over)/Under Liftings			
34			Less: Government Tax Entitlement			
35			DMO Adjustment			
36			Due to (Government)/Contr. from Entitlement			
37			TOTAL CONTRACTOR SHARE			
38			CALCULATION OF WEIGHTED AVERAGE PRICE			
39			Total Liftings			
40			Weighted Average Price			
41	US\$		LIFTING PRICE VARIANCE	US\$		
42	5) Lifting	6) Entitlement		7) Lifting	8) Entitlement	
43			Contractor Liftings			
44			(Over)/Under Liftings			
45			Contractor FTP Share			
46			Cost Recoverable			
47			Contractor Equity Share			
48			Less: Gross Domestic Market Obligation			
49			TOTALS			
50			VARIANCE Favourable/(Unfavourable)			
51	9) bbl	10) RATE	11) US\$	12) bbl	13) RATE	14) US\$
52			Gross - Old Oil			
53			- New Oil			
54			- P/Y Adjustment Old Oil			
55			- P/Y Adjustment New Oil			
56			Total Gross			
57			Adjustmei - Old Oil			
58			- New Oil			
59			- P/Y Adjustment Old Oil			
60			- P/Y Adjustment New Oil			
61			Total Adjustment			

REPORT 16.1



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 422 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Report 16.1.1**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTING SHARE ANALYSIS  
OIL/CONDENSATE OPERATION**

Expressed in US Dollars (In Full Amount)

**OIL KIND : OIL**

Expressed in US Dollars (in Full Amount)			OIL KIND : OIL			
Line	THIS QUARTER		A N A L Y S I S	YEAR TO DATE		
	1) bbl	2) US\$		3) bbl	4) US\$	
1			LIFTINGS			
2			Government Export			
3			Government Domestic			
4			Total Government			
5			Contractor Export			
6			Contractor Domestic			
7			Total Contractor			
8			TOTAL LIFTINGS			
9			Less: FIRST TRANCHE PETROLEUM			
10			Less: COST RECOVERABLE			
11			EQUITY TO BE SPLIT			
12			CONTRACTOR ENTITLEMENT			
13			FTP Share [insert % share]			
14			Cost Recoverable			
15			Equity Share			
16			Less: Gross Domestic Market Obligation			
17			Due to Government from Entitlement			
18			Total Contractor Entitlement			
19			LIFT STATUS			
20			Contractor Liftings			
21			Contractor Entitlement			
22			Over/(Under) Lift this Period			
23			Cash Settlement (Over)/Under Lift			
24			Over/(Under) Status, Start of Period			
25			Over/(Under) Status, End of Period			
26			CASH SETTLEMENT			
27			Due to Government from Entitlement			
28			Cash Settlement (Over)/Under Lift			
29			Other (detail provided)			
30			Total Due To/(From) Government			
31			TOTAL CONTR. SHARE - RECONCILIATION W/-FQR R-1			
32			Contractor Liftings			
33			(Over)/Under Liftings			
34			Less: Government Tax Entitlement			
35			DMO Adjustment			
36			Due to (Government)/Contr. from Entitlement			
37			TOTAL CONTRACTOR SHARE			
38			CALCULATION OF WEIGHTED AVERAGE PRICE			
39			Total Liftings			
40			Weighted Average Price			
41	US\$		LIFTING PRICE VARIANCE	US\$		
42	5) Lifting	6) Entitlement		7) Lifting	8) Entitlement	
43			Contractor Liftings			
44			(Over)/Under Liftings			
45			Contractor FTP Share			
46			Cost Recoverable			
47			Contractor Equity Share			
48			Less: Gross Domestic Market Obligation			
49			TOTALS			
50			VARIANCE Favourable/(Unfavourable)			
51	9) bbl	10) RATE	11) US\$	12) bbl	13) RATE	14) US\$
52			Gross - Old Oil			
53			- New Oil			
54			- P/Y Adjustment Old Oil			
55			- P/Y Adjustment New Oil			
56			Total Gross			
57			Adjustmei - Old Oil			
58			- New Oil			
59			- P/Y Adjustment Old Oil			
60			- P/Y Adjustment New Oil			
61			Total Adjustment			

REPORT 16.1.1



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 423 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 16.1.2

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTING SHARE ANALYSIS  
OIL/CONDENSATE OPERATION**

Expressed in US Dollars (In Full Amount)

**OIL KIND : CONDENSATE**

Expressed in US Dollars (In Full Amount)			OIL KIND : CONDENSATE			
Line	THIS QUARTER		ANALYSIS	YEAR TO DATE		
	1) bbl	2) US\$		3) bbl	4) US\$	
1			LIFTINGS			
2			Government Export			
3			Government Domestic			
4			Total Government			
5			Contractor Export			
6			Contractor Domestic			
7			Total Contractor			
8			TOTAL LIFTINGS			
9			Less: FIRST TRANCHE PETROLEUM			
10			Less: COST RECOVERABLE			
11			EQUITY TO BE SPLIT			
12			CONTRACTOR ENTITLEMENT			
13			FTP Share [insert % share]			
14			Cost Recoverable			
15			Equity Share			
16			Less: Gross Domestic Market Obligation			
17			Due to Government from Entitlement			
18			Total Contractor Entitlement			
19			LIFT STATUS			
20			Contractor Liftings			
21			Contractor Entitlement			
22			Over/(Under) Lift this Period			
23			Cash Settlement (Over)/Under Lift			
24			Over/(Under) Status, Start of Period			
25			Over/(Under) Status, End of Period			
26			CASH SETTLEMENT			
27			Due to Government from Entitlement			
28			Cash Settlement (Over)/Under Lift			
29			Other (detail provided)			
30			Total Due To/(From) Government			
31			TOTAL CONTR. SHARE - RECONCILIATION W/FQR R-1			
32			Contractor Liftings			
33			(Over)/Under Liftings			
34			Less: Government Tax Entitlement			
35			DMO Adjustment			
36			Due to (Government)/Contr. from Entitlement			
37			TOTAL CONTRACTOR SHARE			
38			CALCULATION OF WEIGHTED AVERAGE PRICE			
39			Total Liftings			
40			Weighted Average Price			
41	US\$		LIFTING PRICE VARIANCE	US\$		
42	5) Lifting	6) Entitlement		7) Lifting	8) Entitlement	
43			Contractor Liftings			
44			(Over)/Under Liftings			
45			Contractor FTP Share			
46			Cost Recoverable			
47			Contractor Equity Share			
48			Less: Gross Domestic Market Obligation			
49			TOTALS			
50			VARIANCE Favourable/(Unfavourable)			
51	9) bbl	10) RATE	11) US\$	12) bbl	13) RATE	14) US\$
52			Gross - Old Oil			
53			- New Oil			
54			- P/Y Adjustment Old Oil			
55			- P/Y Adjustment New Oil			
56			Total Gross			
57			Adjustmei - Old Oil			
58			- New Oil			
59			- P/Y Adjustment Old Oil			
60			- P/Y Adjustment New Oil			
61			Total Adjustment			

REPORT 16.1.2



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 424 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 8. Template Report 16.2

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
LIFTING SHARE ANALYSIS  
GAS OPERATIONS**

In Full Amount

PROPANE / BUTANE					ANALYSIS	NATURAL GAS / LNG			
Line	THIS QUARTER		YEAR TO DATE			THIS QUARTER		YEAR TO DATE	
	1) mt	2) US\$	3) mt	4) US\$		5) mscf	6) US\$	7) mscf	8) US\$
1					LIFTINGS				
2					GROSS SALES				
3					LESS: LNG FTP (*)				
4					LESS: COST OF LNG SALES (*)				
5					NET BACK TO FIELD / GROSS REVENUE				
6					LIFTINGS				
7					Government Export				
8					Government Domestic				
9					Total Government				
10					Contractor Export				
11					Contractor Domestic				
12					Total Contractor				
13					Total Liftings				
14					Less: FIRST TRANCHE PETROLEUM				
15					Less: COST RECOVERABLE				
16					EQUITY TO BE SPLIT				
17					CONTRACTOR ENTITLEMENT				
18					FTP Share				
19					Cost Recoverable				
20					Equity Share				
21					Due to Government from Entitlement				
22					Total Contractor Entitlement				
23					LIFT STATUS				
24					Contractor Liftings				
25					Contractor Entitlement				
26					Over/(Under) Lift This Period				
27					Cash Settlement (Over) / Under lift				
28					Over / (Under) Status, Start of Period				
29					Over / (Under) Status, End of Period				
30					CASH SETTLEMENT				
31					Due to Government from Entitlement				
32					Cash Settlement (Over)/Under Lift				
33					Other (detail provided)				
34					Total Due To/(From) Government				
35					TOTAL CONTR. SHARE - RECONCILIATION W/FQR R-1				
36					Contractor Liftings				
37					(Over)/Under Liftings				
38					Less: Government Tax Entitlement				
39					Due to (Government)/Contr. from Entitlement				
40					TOTAL CONTRACTOR SHARE				
41					CALCULATION OF WEIGHTED AVERAGE PRICE				
42					Total Liftings				
43					Less: Take or Pay (TOP)				
44					Less: Make-up				
45					TOTALS				
46					Weighted Average Price				

REPORT 16

REPORT 16.2


Line	PROPANE / BUTANE				TAKE OR PAY (TOP)	NATURAL GAS / LNG			
	THIS QUARTER		YEAR TO DATE			THIS QUARTER		YEAR TO DATE	
	1) mt	2) US\$	3) mt	4) US\$		5) mmBtu	6) US\$	7) mmBtu	8) US\$
47					Beginning Balance				
48					Addition TOP				
49					Less: Make-up				
50					Less: Expiration				
51					Adjustment				
52					Ending Balance				

Note:

(\*) Only applies to LNG ; LNG FTP, either incurred as 'part of Net Back to Field' or 'after Gross Revenue', applied to each party (choose one).

(\*\*) Conversion assumptions (for Propane/Butane):

1 mt = ... mscf

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 425 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 64

### **Tata Cara dan *Template Attachments to Report 16 – Detail of Lifting dan Calculation of Domestic Market Obligation***

#### **1. Instruksi Pengisian**

##### **1.1. Attachment 1 to Report 16.1 – Operasi Minyak Bumi**

- 1.1.1. Kolom 1 – Isi *Indonesian Crude Price* (ICP) bulanan pada baris terkait pada setiap kuartal.
- 1.1.2. Kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 – Isi volume (dalam barel) dan nilai *lifting* Pemerintah Indonesia untuk domestik dan ekspor.
- 1.1.3. Kolom 6 dan kolom 7 – Hitung total *lifting* untuk Pemerintah Indonesia.
- 1.1.4. Kolom 8, kolom 9, kolom 10, dan kolom 11 – Isi volume (dalam barel) dan nilai *lifting* KKKS untuk domestik dan ekspor.
- 1.1.5. Kolom 12 dan kolom 13 – Hitung total *lifting* untuk KKKS.
- 1.1.6. Kolom 14 dan kolom 15 – Hitung total *lifting* untuk Pemerintah Indonesia dan KKKS.

##### **1.2. Attachment 2 to Report 16.1 – Operasi Minyak Bumi**

- 1.2.1. Kolom 1 – Isi *Indonesian Crude Price* (ICP).
- 1.2.2. Kolom 2 dan kolom 3 – Isi volume *lifting* Pemerintah Indonesia untuk *old oil* dan *new oil*.
- 1.2.3. Kolom 5 dan kolom 6 – Hitung DMO untuk *old oil* dan *new oil*.
- 1.2.4. Kolom 8 dan kolom 9 – Isi harga DMO sebagaimana tertuang dalam KKS.
- 1.2.5. Kolom 10 dan kolom 11 – Hitung DMO bruto dengan mengalikan harga per barel (kolom 1) dengan volume DMO (kolom 5 dan kolom 6).
- 1.2.6. Kolom 13 dan kolom 14 – Hitung penyesuaian DMO untuk *old oil* (kolom 5 x kolom 8) dan untuk *new oil* (kolom 6 x kolom 9). Pada akhir tahun buku, penyesuaian DMO dihitung dengan mengalikan bagian DMO tahun berjalan dengan harga rata-rata tertimbang seluruh Minyak Bumi yang diproduksi dan dijual selama tahun berjalan.
- 1.2.7. Kolom 16 – Hitung DMO bersih dengan mengurangi total DMO bruto (kolom 12) dengan total penyesuaian DMO (kolom 15).

##### **1.3. Attachment to Report 16.2 – Operasi Gas Bumi**





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 426 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

1.3.1. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 – Isi nilai dan volume *lifting* domestik dan ekspor Pemerintah Indonesia.

1.3.2. Kolom 7, kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 – Isi nilai dan volume *lifting* domestik dan ekspor untuk KKKS

## 2. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

<i>Attachment 1 to Report 16.1</i>		
Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 3		4
5 s.d. 7		8
9 s.d. 11		12
13 s.d. 15		16
4, 8, 12, dan 16		17

<i>Attachment 1 to Report 16.1</i>		
Jumlah kolom	sama dengan	kolom
2 dan 4		6
3 dan 5		7
8 dan 10		12
9 dan 11		13
6 dan 12		14
7 dan 13		15

<i>Attachment 2 to Report 16.1</i>		
Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 3		4
5 s.d. 7		8
9 s.d. 11		12
13 s.d. 15		16
4, 8, 12, dan 16		17



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 427 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

<i>Attachment 2 to Report 16.1</i>		
Jumlah kolom	sama dengan	kolom
2 dan 3		4
5 dan 6		7
10 dan 11		12
13 dan 14		15
12 dan 15		16

<i>Attachment to Report 16.2</i>		
Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 3		4
5 s.d. 7		8
9 s.d. 11		12
13 s.d. 15		16
4, 8, 12, dan 16		17

<i>Attachment to Report 16.2</i>		
Jumlah dari kolom	sama dengan	kolom
1 dan 3		5
2 dan 4		6
7 dan 9		11
8 dan 10		12
5 dan 11		13
6 dan 12		14

[illegible]

[illegible]

In Full Amount

[illegible]

[illegible]

**Template Attachment 2 to Report 16.1 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

ATTACHMENT 2 TO  
REPORT 16.1

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
CALCULATION OF DOMESTIC MARKET OBLIGATION  
FOR THE YEAR**

**OIL KIND :**

In Full Amount

[illegible]



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 433 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**4. Template Attachment to Report 16.2**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

ATTACHMENT TO  
REPORT 16.2

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DETAIL OF LIFTING  
FOR THE YEAR**

**TOTAL GAS**

In Full Amount

Line	Description	GOVERNMENT LIFTING				GOVERNMENT LIFTING		CONTRACTOR LIFTING				CONTRACTOR LIFTING		TOTAL LIFTING	
		DOMESTIC		EXPORT				DOMESTIC		EXPORT					
		mscf	US\$	mscf	US\$	mscf	US\$	mscf	US\$	mscf	US\$	mscf	US\$	mscf	US\$
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	January														
2	February														
3	March														
4	Total 1st Qtr														
5	April														
6	May														
7	June														
8	Total 2nd Qtr														
9	July														
10	August														
11	September														
12	Total 3rd Qtr														
13	October														
14	November														
15	December														
16	Total 4th Qtr														
17	Total YTD														

Note:

(\*) Conversion assumptions (for Propane/Butane):  
1 mt = ... mscf



**Template Attachment to Report 16.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :

ATTACHMENT TO  
REPORT 16.2

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DETAIL OF LIFTING  
FOR THE YEAR**

### Natural Gas / LNG

In Full Amount

[illegible]

**Template Attachment to Report 16.2 (lanjutan)**

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :


ATTACHMENT TO  
REPORT 16.2

**SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DETAIL OF LIFTING  
FOR THE YEAR**

Propane/Butane

In Full Amount

[illegible]

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 436 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 65

### Tata Cara dan *Template Report 17 – Total Expenditures Summary*

#### 1. Instruksi Umum

Biaya aktual selama satu tahun disajikan pada *Report 17*.

#### 2. Instruksi Pengisian

##### 2.1. *Personnel Cost*

■ <i>Salaries &amp; Wages</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 1)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 2)	: Pengeluaran untuk gaji dan upah bruto untuk Tenaga Kerja Indonesia KKKS.
■ <i>Employee Benefits</i>	
<i>Expatriates</i> (Kolom 3)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing KKKS; yang telah mendapat persetujuan RPTK dan diperlakukan sebagai biaya langsung ( <i>direct charges</i> ).
<i>National</i> (Kolom 4)	: Pengeluaran untuk tunjangan bagi Tenaga Kerja Indonesia KKKS.

##### 2.2. *Technical Services Overseas*

Kolom 5 - Pengeluaran yang bersifat non-rutin/luar biasa, untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tarif yang kompetitif yang dilaksanakan oleh ahli/konsultan dari luar negeri yang tidak dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia atau konsultan dalam negeri.

##### 2.3. *Contract / Services Domestic*

Kolom 6 - Pengeluaran untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan atau konsultan lokal, tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian material.

##### 2.4. *Materials*



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 437 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

■ *Import*

<i>Non-Capital</i> (Kolom 7)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 8)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar luar negeri.

■ *Domestic*

<i>Non-Capital</i> (Kolom 9)	: Pengeluaran untuk material nonkapital, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.
<i>Capital</i> (Kolom 10)	: Pengeluaran untuk material yang dikapitalisasi, yang dibeli/disuplai dari pasar dalam negeri.

2.5. *Insurance*


■ <i>Overseas</i> (Kolom 11)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di luar negeri, tidak termasuk biaya tenaga kerja.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 12)	: Pengeluaran untuk pertanggungan asuransi di dalam negeri.

2.6. *Safety & Environment Control*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 13)	: Pengeluaran dari luar negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 14)	: Pengeluaran dari dalam negeri untuk melindungi area (lokasi) atau lapangan dari kerusakan lingkungan, polusi, dan lainnya, termasuk dengan biaya inspeksi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

2.7. *Sundries*

■ <i>Overseas</i> (Kolom 15)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di luar negeri.
■ <i>Domestic</i> (Kolom 16)	: Pengeluaran selain yang disebutkan di atas, yang dikeluarkan di dalam negeri.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 438 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

### 3. Sumber Data

Informasi pada *Report 17* diisi oleh Operator berdasarkan rangkuman dari *Attachment to Report 4*, *Attachment to Report 8* dan *Attachment to Report 11*.

### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 4		5
7 s.d. 9		10
5 dan 10		11

Jumlah kolom	sama dengan	kolom
1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 dan 15		17
2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16		18
17 dan 18		19

### 5. Penyamaan dengan Report lainnya

Angka yang diisi pada *Report 17* sama dengan *Report* lainnya sebagai berikut:

<i>Pengisian Report 17</i>		sama dengan	<i>Report 3</i>	
Baris	Kolom		Baris	Kolom
2	19		3, 9	9
3			4, 10	
4			5, 11	
5			6, 12	
7			3, 9	7
8			4, 10	
9			5, 11	
10			6, 12	



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 439 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Report 17

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :  
POD :  
QUARTER ENDED :


SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
ACTUAL EXPENDITURES SUMMARY  
YEAR TO DATE

Expressed in Thousands of US Dollars

Expressed in thousands of US Dollars

Line	DESCRIPTION	PERSONNEL COST				5) Technical Services Overseas	6) Contract / Services Domestic	MATERIAL				INSURANCE		SAFETY & ENVIRONMENTAL		SUNDRIES		TOTAL		
		Salaries & Wages		Empl.Benefit				IMPORT		DOMESTIC		11) Overseas	12) Domestic	13) Overseas	14) Domestic	15) Overseas	16) Domestic	17) Overseas	18) Domestic	19) Total
		1) Expat	2) National	3) Expat	4) National			7) Non-Capital	8) Capital	9) Non-Capital	10) Capital									
1	CAPITAL EXPENDITURES																			
2	Exploration & Development																			
3	Production																			
4	Administrative																			
5	TOTAL CAPITAL EXPENDITURES																			
6	OPERATING EXPENDITURES																			
7	Exploration & Development																			
8	Production																			
9	Administrative																			
10	TOTAL OPERATING EXPENDITURES																			
11	TOTAL EXPENDITURES																			

REPORT 17

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 440 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 66


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18A – Authorization for Expenditures Airborne Survey***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 18A* dibuat untuk setiap kegiatan Survei Udara yang diajukan Operator sebagai program survei Eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18A* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *Report AFE*.
- 1.3. Kegiatan Survei Udara kerap kali diikuti dengan kegiatan *data processing (reprocessing dan correction)* dan *interpretation service*, sehingga pengeluaran-pengeluaran tersebut juga disertakan pada *Budget Schedule 18A* atau *Report 18A*.
- 1.4. Operator dapat mengidentifikasi tipe survey yang sesuai pada *Budget Schedule 18A* atau *Report 18A* dengan mencoret tipe survei yang tidak sesuai pada judul "SURVEY TYPE".
- 1.5. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.6. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian "Penjelasan Istilah per Baris".

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. Survey type adalah cara untuk memperoleh data dengan menggunakan tipe Survei Udara, seperti *aero radar*, *aero photo*, *aeromagnetic*, *aerogravity* dan survei lainnya. Operator dapat melakukan dua atau lebih tipe survei secara bersamaan dalam sebuah program.
- 2.2. Program name adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.
- 2.3. Project name adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 441 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

**2.4. Start date**

2.4.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Udara dijadwalkan untuk dimulai.

2.4.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan Survei Udara dimulai.

**2.5. Completion date**

2.5.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Udara dijadwalkan untuk selesai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan Survei Udara telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis persetujuan penyelesaian pekerjaan (*technical acceptance for work completion and approval*).

**2.6. Closed out date**

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

**3. Instruksi Pengisian**


3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/*original* berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk tipe survei yang dipilih.

3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Survei Udara. *Budget Schedule* 18A disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/*original* pada kolom 1 dan menambahkan anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Survei Udara apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule* 18A disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/*original* pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

3.4. Kolom 4 – diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat kegiatan Survei Udara selesai.



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 442 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).

3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 8		9
14 s.d. 16		17
19 s.d. 22		23
9 s.d. 12, 17, an 23		24
26 s.d. 28		29
29 kolom 1	(jika terdapat revisi anggaran)	24 kolom 1
29 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	24 kolom 2
29 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	24 kolom 3

#### 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Design Survey/Preparation</i>	- Persiapan untuk <i>Airborne Survey</i> , termasuk <i>scouting</i> , <i>design parameter</i> , dan <i>seismic line</i> .
3	<i>Mob/Demob</i>	- Biaya untuk mobilisasi atau demobilisasi peralatan atau <i>airplane</i> saat melaksanakan kegiatan <i>Airborne Survey</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 443 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
4-8	<i>Data Acquisition (aero radar, aero photo, etc.)</i>	- Tipe survei, seperti: <i>aero radar (SLAR/SAR/RAR), aero photo, aeromagnetic, aerogravity</i> , dan survei lainnya..
10	<i>Base Stations Establishment</i>	- Biaya untuk pembangunan stasiun udara sebelum dimulainya <i>Airborne Survey</i> .
11	<i>Data Processing / Reprocessing / Correction</i>	- Biaya untuk <i>Data processing, reprocessing</i> , dan <i>correction</i> setelah akuisisi data.
12	<i>Interpretation</i>	- Biaya untuk menganalisa (menginterpretasi) data akuisisi.
14	<i>Air Transportation</i>	- Biaya sewa transport udara untuk mendukung <i>Airborne Survey</i> , seperti <i>helicopter, drone, fixed wing</i> , dan lainnya.
15	<i>Land Transportation</i>	- Biaya sewa kendaraan untuk mendukung <i>Airborne Survey</i> .
16	<i>Telecommunication</i>	- Biaya telekomunikasi untuk mendukung <i>Airborne Survey</i> . Jenis telekomunikasi: <i>radio, telex, satellite phone</i> , dan lainnya.
19	<i>Formalities</i>	- Biaya <i>permits, damages claim</i> dan <i>socialization</i> .
20	<i>Consultancy</i>	- Konsultan pihak ketiga atau konsultan <i>Head Office</i> /luar negeri untuk supervisi proyek atau <i>Quality Control</i> (periode QC – satu bulan sebelum dan satu bulan setelah kegiatan <i>Airborne Survey</i> utama).
21	<i>Camp</i>	- Biaya sewa <i>on-site camp</i> untuk tenaga kerja Operator.
22	<i>Other</i>	- Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria teknis dan mendukung <i>Airborne Survey</i> yang tidak dapat diidentifikasi dalam pengklasifikasian di atas.
25	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 24 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 444 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Budget Schedule 18A**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - AIRBORNE SURVEY</u>		<b>SCHEDULE NO. 18A</b> AFE NO. : _____
PROGRAM _____		
OPERATOR : _____ CONTRACT AREA : _____	SURVEY TYPE : AERO RADAR/AERO PHOTO/ AERO MAGNETIC/AERO GRAVITY PROGRAM NAME : _____ PROJECT NAME : _____	START DATE : _____ COMPLETION DATE : _____ CLOSED OUT DATE : _____

		EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		
			1	2	3
1	DATA ACQUISITION				
2	Design Survey/Preparation				
3	Mob/Demob				
4	Aero Radar				
5	Aero Photo				
6	Aeromagnetic				
7	Aerogravity				
8	Other Survey				
9	Subtotal	-	-	-	-
10	BASE STATIONS ESTABLISHMENT				
11	DATA PROCESSING/REPROCESSING/CORRECTION				
12	INTERPRETATION				
13	COMMUNICATION/TRANSPORT				
14	Air Transportation				
15	Land Transportation				
16	Telecommunication				
17	Subtotal	-	-	-	-
18	GENERAL				
19	Formalities				
20	Consultancy				
21	Camp				
22	Other				
23	Subtotal	-	-	-	-
24	TOTAL COSTS	-	-	-	-
25	TIME PHASED EXPENDITURES :				
26	- 20 _ _				
27	- 20 _ _				
28	- 20 _ _				
29	TOTAL	-	-	-	-

OPERATOR : _____	SKK Migas
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 445 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


## 7. Template Report 18A

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - AIRBORNE SURVEY</u>				REPORT NO. 18A AFE NO. :			
OPERATOR CONTRACT AREA		SURVEY TYPE : AERO RADAR/AERO PHOTO/AERO MAGNETIC/AERO GRAVITY PROGRAM NAME : PROJECT NAME :		START DATE : COMPLETION DATE : CLOSED OUT DATE :	PROGRAM : ACTUAL : :		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS							
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DATA ACQUISITION						
2	Design Survey/Preparation						
3	Mob/Demob						
4	Aero Radar						
5	Aero Photo						
6	Aeromagnetic						
7	Aerogravity						
8	Other Survey						
9		-	-	-	-	-	
10	BASE STATIONS ESTABLISHMENT						
11	DATA PROCESSING/REPROCESSING/CORRECTION						
12	INTERPRETATION						
13	COMMUNICATION/TRANSPORT						
14	Air Transportation						
15	Land Transportation						
16	Telecommunication						
17		-	-	-	-	-	
18	GENERAL						
19	Formalities						
20	Consultancy						
21	Camp						
22	Other						
23		-	-	-	-	-	
24	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-	
25	TIME PHASED EXPENDITURES :						PROJECT REALIZATION SUMMARY:
26	- 20 _ _ _						
27	- 20 _ _ _						
28	- 20 _ _ _						
29	TOTAL	-	-	-	-	-	

OPERATOR : \_\_\_\_\_

PREPARED BY : \_\_\_\_\_ Position : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

APPROVED BY : \_\_\_\_\_ Position : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 446 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 67


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18B – Authorization for Expenditures Land Survey***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule* 18B dibuat untuk setiap kegiatan Survei Darat yang diajukan Operator sebagai program survei Eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18B* kepada SKK Migas dengan mencantumkan pengeluaran yang aktual dan anggaran pengeluaran. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *report AFE*.
- 1.3. Dikarenakan data Survei Darat membutuhkan pemrosesan yang lebih lanjut, sehingga *Budget Schedule* atau *Report 18E* menjadi dokumen pendukung *Budget Schedule* atau *Report 18B* untuk melaporkan pengeluaran yang digunakan untuk memproses data Survei Darat.
- 1.4. Operator dapat mengidentifikasi tipe survei yang sesuai pada *Budget Schedule* 18B atau *Report 18B* dengan mencoret tipe survei yang tidak sesuai pada judul "SURVEY TYPE".
- 1.5. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.6. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian "Penjelasan Istilah per Baris".

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. Survey type adalah cara untuk memperoleh data dengan menggunakan Survei Darat, seperti seismic, geologi, *geochemistry*, *geodetic*, *gravity*, *magnetic*, *electromagnetic*, *geoelectric*, dan survei lainnya. Operator dapat melakukan dua atau lebih tipe survei secara bersamaan dalam sebuah program.
- 2.2. Program name adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.
- 2.3. Project name adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 447 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

2.4. Start date

2.4.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Darat dijadwalkan untuk dimulai.

2.4.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan Survei Darat dimulai.

2.5. Completion date

2.5.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Darat dijadwalkan untuk selesai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan Survei Darat telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis persetujuan penyelesaian pekerjaan. (*technical acceptance for work completion and approval*).

2.6. Closed out date

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 - diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk tipe survei yang dipilih.

3.2. Kolom 2 - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Survei Darat. *Budget Schedule* 18B disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Survei Darat, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule* 18B disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat kegiatan Survei Darat selesai.

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 448 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).

3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
5 s.d. 11		4
2 s.d. 4 dan 12 s.d. 19		20
22 dan 23		24
26 s.d. 28		29
32 s.d. 34		31
31 dan 35 s.d. 39		40
20, 24, 29, dan 40		41
43 s.d. 45		46
46 kolom 1		41 kolom 1
46 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	41 kolom 2
46 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	41 kolom 3



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 449 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Design Survey/Preparation</i>	- Persiapan untuk <i>Land Survey</i> termasuk <i>scouting, design parameter</i> dan <i>seismic line</i> .
3	<i>Mob/Demob</i>	- Biaya untuk mobilisasi dan demobilisasi peralatan atau transportasi saat melaksanakan kegiatan <i>Land Survey</i> .
4-19	<i>Data Acquisition (seismic, geology, etc.)</i>	- Tipe survei, seperti: <i>seismic (benchmarks, topography, shothole drilling, pre-loading, recording, public relation, specialService – handling charge for explosives and personnel not related to the main activities), geology, geochemistry, geodetic, gravity, magnetic, electromagnetic, geoelectric</i> , dan survei lainnya.
22	<i>Fuel</i>	- Bahan bakar yang dibutuhkan untuk melaksanakan <i>Land Survey</i> .
23	<i>Other</i>	- Biaya lainnya yang dapat ditagihkan kembali yang memenuhi <i>technical requirement/criteria</i> dan mendukung <i>Land Survey</i> .
26	<i>Air Transportation</i>	- Biaya sewa transportasi udara untuk mendukung <i>Land Survey</i> , seperti <i>helicopter, drone, fixed wing</i> , dan lainnya.
27	<i>Land Transportation</i>	- Biaya sewa kendaraan untuk mendukung <i>Land Survey</i> .
28	<i>Telecommunication</i>	- Biaya telekomunikasi untuk mendukung <i>Land Survey</i> . Jenis telekomunikasi: <i>radio, telex, satellite phone</i> , dan lainnya.
31-34	<i>Explosives</i>	- Biaya bahan peledak untuk kegiatan <i>Land Survey</i> , yang termasuk <i>warehouse, material</i> dan <i>license</i> .
35	<i>Formalities</i>	- Biaya <i>permits</i> dan <i>socialization</i> .





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 450 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
36	<i>Consultancy</i>	- Konsultan pihak ketiga atau konsultan <i>Head Office</i> /luar negeri untuk supervisi proyek atau <i>Quality Control</i> (periode QC – satu bulan sebelum dan satu bulan setelah kegiatan <i>Land Survey</i> utama).
37	<i>Damages Claims</i>	- Biaya penggantian untuk kerusakan yang timbul dari kegiatan <i>Land Survey</i> .
38	<i>Camp</i>	- Biaya sewa <i>on-site camp</i> untuk tenaga kerja Operator.
39	<i>Other</i>	- Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria teknis dan mendukung <i>Land Survey</i> yang tidak dapat diidentifikasi dalam pengklasifikasian di atas.
42	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 41 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 451 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Budget Schedule 18B**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - LAND SURVEY</u>		<b>SCHEDULE NO. 18B</b> AFE NO. :	
OPERATOR : _____		SURVEY TYPE : SEISMIC/GEOLOGY/GEOCHEMISTRY/ GEODETIC/GRAVITY/MAGNETIC/ ELECTROMAGNETIC/GEOELECTRIC/ETC.	
CONTRACT AREA : _____		START DATE : _____ COMPLETION DATE : _____ CLOSED OUT DATE : _____	
PROGRAM NAME : _____ PROJECT NAME : _____		PROGRAM : _____	

L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	EXPRESSED IN U.S. DOLLARS REVISED BUDGET	
			1	2
			3	
1	DATA ACQUISITION			
2	Design Survey/Preparation			
3	Mob/Demob			
4	Seismic (Subtotal)	-	-	-
5	- Benchmark			
6	- Topography			
7	- Shothole Drilling			
8	- Preloading			
9	- Recording			
10	- Public Relation			
11	- Special Service			
12	Geology			
13	Geochemistry			
14	Geodetic			
15	Gravity			
16	Magnetic			
17	Electromagnetic			
18	Geoelectric			
19	Other Survey			
20	Subtotal	-	-	-
21	REIMBURSABLE			
22	Fuel			
23	Other			
24	Subtotal	-	-	-
25	COMMUNICATION/TRANSPORT			
26	Air Transportation			
27	Land Transportation			
28	Telecommunication			
29	Subtotal	-	-	-
30	GENERAL			
31	Explosives (Subtotal)	-	-	-
32	- Warehouse			
33	- Material			
34	- License			
35	Formalities			
36	Consultancy			
37	Damages Claims			
38	Camp			
39	Other			
40	Subtotal	-	-	-
41	TOTAL COSTS	-	-	-
42	TIME PHASED EXPENDITURES :			
43	- 20 --			
44	- 20 --			
45	- 20 --			
46	TOTAL	-	-	-

OPERATOR : _____	SKK Migas
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 452 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**7. Template Report 18B**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - LAND SURVEY

**REPORT NO. 18B**  
AFE NO. :

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :

SURVEY TYPE : SEISMIC/GEOLOGY/GEOCHEMISTRY/  
GEODETIC/GRAVITY/MAGNETIC/  
ELECTROMAGNETIC/GEOELECTRIC/ETC.  
  
PROGRAM NAME :  
PROJECT NAME :

	PROGRAM	ACTUAL
START DATE	:	
COMPLETION DATE	:	
CLOSED OUT DATE	:	

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
1	DATA ACQUISITION							
2	Design Survey/Preparation							
3	Mob/Demob							
4	Seismic (Subtotal)	-	-	-	-	-		
5	- Benchmark							
6	- Topography							
7	- Shothole Drilling							
8	- Preloading							
9	- Recording							
10	- Public Relation							
11	- Special Service							
12	Geology							
13	Geochemistry							
14	Geodetic							
15	Gravity							
16	Magnetic							
17	Electromagnetic							
18	Geoelectric							
19	Other Survey							
20	Subtotal	-	-	-	-	-		
21	REIMBURSABLE							
22	Fuel							



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 453 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


**Template Report 18B (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - LAND SURVEY</u>						REPORT NO. 18B AFE NO. :		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
23	Other							
24	Subtotal	-	-	-	-	-		
25	COMMUNICATION/TRANSPORT							
26	Air Transportation							
27	Land Transportation							
28	Telecommunication							
29	Subtotal	-	-	-	-	-		
30	GENERAL							
31	Explosives (Subtotal)	-	-	-	-	-		
32	- Warehouse							
33	- Material							
34	- License							
35	Formalities							
36	Consultancy							
37	Damages Claims							
38	Camp							
39	Other							
40	Subtotal	-	-	-	-	-		
41	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
42	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
43	- 20 __							
44	- 20 __							
45	- 20 __							
46	TOTAL	-	-	-				

**OPERATOR :**

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 454 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 68


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18C – Authorization for Expenditures Marine Survey***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule* 18C dibuat untuk setiap kegiatan Survei Laut yang diajukan Operator sebagai program survei Eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18C* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *report AFE* .
- 1.3. Dikarenakan data Survei Laut membutuhkan pemrosesan yang lebih lanjut, sehingga *Budget Schedule* atau *Report 18E* menjadi dokumen pendukung *Budget Schedule* atau *Report 18C* untuk melaporkan pengeluaran yang digunakan untuk memproses data Survei Laut.
- 1.4. Operator dapat mengidentifikasi tipe survei yang sesuai pada *Budget Schedule* 18C atau *Report 18C* dengan mencoret tipe survei yang tidak sesuai pada judul "SURVEY TYPE".
- 1.5. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.6. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian "Penjelasan Istilah per Baris".

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. *Survey type* adalah cara untuk memperoleh data dengan menggunakan Survei Laut, seperti *seismic, gravity, magnetic, electromagnetic, geotechnical site survey* dan survei lainnya. Operator dapat melakukan dua atau lebih tipe survei secara bersamaan dalam satu program.
- 2.2. *Program name* adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 455 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

2.3. Project name adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

2.4. Start date

2.4.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Laut dijadwalkan untuk dimulai.

2.4.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan Survei Laut dimulai.

2.5. Completion date

2.5.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Laut dijadwalkan untuk selesai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan Survei Laut telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis persetujuan penyelesaian pekerjaan (*technical acceptance for work completion and approval*).

2.6. Closed out date

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.


2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 - diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk tipe survei yang dipilih.

3.2. Kolom 2 - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Survei Laut. *Budget Schedule 18C* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Survei Laut, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 18C* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 456 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat kegiatan Survei Laut selesai.

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).


3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
5 dan 6		4
2 s.d. 4 dan 7 s.d. 13		14
16 s.d. 19		20
22 s.d. 26		27
14, 20, dan 27		28
30 s.d. 32		33
33 kolom 1		28 kolom 1
33 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	28 kolom 2
33 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	28 kolom 3

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 457 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1	<i>Data Acquisition</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan akuisisi data, termasuk <i>design survey/preparation, mob/demob, survey data acquisition</i> dan <i>support vessels</i>.</li> <li>- Tipe survei: <i>seismic (recording, line change), gravity, magnetic, electromagnetic, geotechnical site survey, geophysical site survey</i> dan survei lainnya.</li> </ul>
2	<i>Design Survey/ Preparation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan untuk <i>Marine Survey</i>, termasuk <i>scouting, design parameter, seismic line</i> dan <i>bathymetry survey for design parameter optimization</i>.</li> </ul>
3	<i>Mob/Demob</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya untuk mobilisasi dan demobilisasi peralatan atau transportasi saat melaksanakan kegiatan <i>Land Survey</i>.</li> </ul>
4-13	<i>Data acquisition (seismic, gravity, etc)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe survei, seperti: <i>seismic (recording, line change), gravity, magnetic, electromagnetic, geotechnical site survey, geophysical site survey</i>, dan survei lainnya.</li> </ul>
13	<i>Support Vessels</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya untuk <i>well-equipped vessel</i> yang digunakan oleh KKKS dalam mendukung <i>Marine Survey</i>.</li> </ul>
16	<i>Air Transportation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya sewa transportasi udara untuk mendukung <i>Marine Survey</i>, seperti <i>helicopter, drone, fixed wing</i>, dan lainnya.</li> </ul>
17	<i>Marine Transportation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya sewa transportasi <i>marine</i> dalam mendukung <i>Marine Survey</i>.</li> </ul>
18	<i>Land Transportation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya sewa kendaraan untuk mendukung <i>Marine Survey</i>.</li> </ul>
19	<i>Telecommunication</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya telekomunikasi untuk mendukung <i>Land Survey</i>. Jenis telekomunikasi: <i>radio, telex, satellite phone</i>, dan lainnya.</li> </ul>
22	<i>Formalities</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya <i>permits</i> dan <i>socialization</i>.</li> </ul>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 458 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
23	<i>Consultancy</i>	- Konsultan pihak ketiga atau konsultan <i>Head Office</i> /luar negeri untuk supervisi proyek atau <i>Quality Control</i> (periode QC – satu bulan sebelum dan satu bulan setelah <i>Marine Survey</i> utama).
24	<i>Damages Claims</i>	- Biaya penggantian untuk kerusakan yang timbul dari kegiatan <i>Marine Survey</i> .
25	<i>Camp</i>	- Biaya sewa <i>on-site camp</i> untuk tenaga kerja Operator.
26	<i>Other</i>	- Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria teknis dan mendukung <i>Marine Survey</i> yang tidak dapat diidentifikasi dalam pengklasifikasian di atas.
29	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 28 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 459 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 18C

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MARINE SURVEY</u>		<b>SCHEDULE NO. 18C</b> AFE NO. :
OPERATOR : CONTRACT AREA :	SURVEY TYPE : SEISMIC/GRAVITY/MAGNETIC/ ELECTROMAGNETIC/GEOTECHNICAL/ GEOPHYSICAL/ETC.  PROGRAM NAME : PROJECT NAME :	PROGRAM : START DATE : COMPLETION DATE : CLOSED OUT DATE :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS					
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		
			1	2	3
1	DATA ACQUISITION				
2	Design Survey/Preparation				
3	Mob/Demob				
4	Seismic (Subtotal)	-	-		-
5	- Recording				
6	- Line Change				
7	Gravity				
8	Magnetic				
9	Electromagnetic				
10	Geotechnical Site Survey				
11	Geophysical Site Survey				
12	Other Survey				
13	Support Vessels				
14	Subtotal	-	-		-
15	COMMUNICATION/TRANSPORT				
16	Air Transportation				
17	Marine Transport				
18	Land Transportation				
19	Telecommunication				
20	Subtotal	-	-		-
21	GENERAL				
22	Formalities				
23	Consultancy				
24	Damages Claims				
25	Camp				
26	Other				
27	Subtotal	-	-		-
28	TOTAL COSTS	-	-		-
29	TIME PHASED EXPENDITURES :				
30	- 20				
31	- 20				
32	- 20				
33	TOTAL	-	-		-

OPERATOR : _____	SKK Migas
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 460 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 18C

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MARINE SURVEY				REPORT NO. 18C AFE NO. :			
OPERATOR :		SURVEY TYPE : SEISMIC/GRAVITY/MAGNETIC/ELECTROMAGNETIC/ GEOTECHNICAL/GEOPHYSICAL/ETC.		START DATE :		PROGRAM : _____ ACTUAL : _____	
CONTRACT AREA :		PROGRAM NAME :		COMPLETION DATE :		_____	
		PROJECT NAME :		CLOSED OUT DATE :		_____	


EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
1	DATA ACQUISITION							
2	Design Survey/Preparation							
3	Mob/Demob							
4	Seismic (Subtotal)	-	-	-	-	-		
5	- Recording							
6	- Line Change							
7	Gravity							
8	Magnetic							
9	Electromagnetic							
10	Geotechnical Site Survey							
11	Geophysical Site Survey							
12	Other Survey							
13	Support Vessels							
14	Subtotal	-	-	-	-	-		
15	COMMUNICATION/TRANSPORT							
16	Air Transportation							
17	Marine Transport							
18	Land Transportation							
19	Telecommunication							
20	Subtotal	-	-	-	-	-		
21	GENERAL							
22	Formalities							
23	Consultancy							
24	Damages Claims							
25	Camp							
26	Other							
27	Subtotal	-	-	-	-	-		
28	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
29	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
30	- 20							
31	- 20							
32	- 20							
33	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 461 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 69


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18D – Authorization for Expenditures Transition Zone Survey***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule* 18D dibuat untuk setiap kegiatan Survei Zona Transisi yang diajukan Operator sebagai program survei Eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18D* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *Report AFE*.
- 1.3. *Transition Zone* adalah zona yang mencakup area darat dan laut, seperti laut dangkal, rawa, zona pasang surut, muara, dan lainnya. Untuk menentukan apakah suatu zona adalah *Transition Zone* (Zona Transisi), Operator mengacu kepada evaluasi teknis SKK Migas.
- 1.4. Dikarenakan data Survei Zona Transisi membutuhkan pemrosesan yang lebih lanjut, dan *Budget Schedule* atau *Report 18E* menjadi dokumen pendukung *Budget Schedule* atau *Report 18D* untuk melaporkan pengeluaran yang digunakan untuk memproses data Survei Zona Transisi.
- 1.5. Operator dapat mengidentifikasi tipe survei pada *Budget Schedule* 18D atau *Report 18D* dengan mencoret tipe survei yang tidak sesuai pada judul "SURVEY TYPE".
- 1.6. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.7. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian "Penjelasan Istilah per Baris".

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. Survey type adalah cara untuk memperoleh data dengan menggunakan Survei Zona Transisi, seperti *seismic, geology, geochemistry, geodetic, gravity, magnetic, electromagnetic, geoelectric, geotechnical site survey, geophysical*

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 462 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

*site survey* dan survei lainnya. Operator dapat melakukan dua atau lebih tipe survei secara bersamaan dalam satu program.

2.2. Program name adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.

2.3. Project name adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi nama Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

2.4. Start date

2.4.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Zona Transisi dijadwalkan untuk dimulai.

2.4.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan Survei Zona Transisi dimulai.

2.5. Completion date

2.5.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Survei Zona Transisi dijadwalkan untuk selesai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan Survei Zona Transisi telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis persetujuan penyelesaian pekerjaan (*technical acceptance for work completion and approval*)

2.6. Closed out date


2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk tipe survei yang dipilih.

3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi anggaran untuk Survei Zona Transisi. *Budget Schedule* 18D disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.


	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 463 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

- 3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran Survei Zona Transisi, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule* 18D disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/*original* pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.
- 3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat kegiatan Survei Zona Transisi selesai.
- 3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.  
Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).
- 3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.
- 3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
7 dan 8		6
10 s.d. 12		9
14 s.d. 16		13
18 dan 19		17
5, 6, 9, 13, 17, 20, dan 21		4
2 s.d. 4 dan 22 s.d. 32		33
35 dan 36		37
39 s.d. 42		43
46 s.d. 48		45
45 dan 49 s.d. 53		54
33, 37, 43 dan 54		55
57 s.d. 59		60
60 kolom 1		55 kolom 1

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 464 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Jumlah baris	sama dengan	baris
60 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	55 kolom 2
60 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	55 kolom 3

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Design Survey/Preparation</i>	- Persiapan untuk <i>Transition Zone Survey</i> , termasuk <i>scouting</i> , <i>design parameter</i> , <i>seismic line</i> dan <i>bathymetry survey for design parameter optimization</i> .
3	<i>Mob/Demob</i>	- Biaya untuk mobilisasi atau demobilisasi peralatan atau transportasi saat melaksanakan kegiatan <i>Transition Zone Survey</i> .
4-31	<i>Data Acquisition (seismic, geology, etc)</i>	- Tipe survei, seperti: <i>seismic (benchmarks - including navigation/base station, topography, shothole drilling, pre-loading, recording, public relation, special service - handling charge for explosives and personnel not related to the main activities)</i> , <i>geology</i> , <i>geochemistry</i> , <i>geodetic</i> , <i>gravity</i> , <i>magnetic</i> , <i>electromagnetic</i> , <i>geoelectric</i> , <i>geotechnical site survey</i> , <i>geophysical site survey</i> dan survei lainnya.
32	<i>Support Vessels</i>	- Biaya <i>well-equipped vessel</i> yang digunakan dalam mendukung <i>Transition Zone Survey</i> .
35	<i>Fuel</i>	- Bahan bakar untuk mendukung <i>Transition Zone Survey</i> .
36	<i>Other</i>	- Biaya lainnya yang dapat ditagihkan kembali yang memenuhi <i>technical requirement/criteria</i> dan mendukung <i>Transition Zone Survey</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 465 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
39	<i>Air Transportation</i>	- Biaya sewa transportasi udara untuk mendukung <i>Land Survey</i> , seperti <i>helicopter</i> , <i>drone</i> , <i>fixed wing</i> , dan lainnya.
40	<i>Marine Transportation</i>	- Biaya sewa transportasi <i>marine</i> dalam mendukung proyek <i>Transition Zone Survey</i> .
41	<i>Land Transportation</i>	- Biaya sewa kendaraan untuk mendukung <i>Transition Zone Survey</i> .
42	<i>Telecommunication</i>	- Biaya telekomunikasi untuk mendukung <i>Land Survey</i> . Jenis telekomunikasi: <i>radio</i> , <i>telex</i> , <i>satellite phone</i> , dan lainnya.
45-48	<i>Explosives</i>	- Biaya bahan peledak untuk kegiatan <i>Transition Zone Survey</i> , yang termasuk <i>warehouse</i> , <i>material</i> dan <i>license</i> .
49	<i>Formalities</i>	- Biaya <i>permits</i> , <i>damages claim</i> dan <i>socialization</i> .
50	<i>Consultancy</i>	- Konsultan pihak ketiga atau konsultan <i>Head Office</i> /luar negeri untuk supervisi proyek atau <i>Quality Control</i> (periode QC – satu bulan sebelum dan satu bulan setelah <i>Transition Zone Survey</i> utama).
51	<i>Damages Claims</i>	- Biaya penggantian untuk kerusakan yang timbul dari kegiatan <i>Transition Zone Survey</i> .
52	<i>Camp</i>	- Biaya sewa <i>on-site camp</i> untuk tenaga kerja Operator.
53	<i>Other</i>	- Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria teknis dan mendukung <i>Transition Zone Survey</i> yang tidak dapat diidentifikasi dalam pengklasifikasian di atas.
56	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 55 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 466 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 18D

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - TRANSITION ZONE SURVEY		SCHEDULE NO. 18D AFE NO. :	
OPERATOR :	SURVEY TYPE :	SEISMIC/GEOLOGY/GEOCHEMISTRY/ GEODETIC//GRAVITY/MAGNETIC/ ELECTROMAGNETIC//GEOELECTRIC/ GEOTECHNICAL/GEOPHYSICAL/ETC	PROGRAM : _____
CONTRACT AREA :		START DATE : _____	COMPLETION DATE : _____
		CLOSED OUT DATE : _____	
	PROGRAM NAME :		
	PROJECT NAME :		

L I N E	DESCRIPTION	EXPRESSED IN U.S. DOLLARS		
		ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1	DATA ACQUISITION			
2	Design Survey/Preparation			
3	Mob/Demob			
4	Seismic (Subtotal)	-	-	-
5	- Benchmark			
6	- Topography (Subtotal)	-	-	-
7	- Land Topography			
8	- Shallow Water Topography			
9	- Shothole Drilling (Subtotal)	-	-	-
10	- Land Shot Hole Drilling			
11	- Shallow Water Catamaran Shot Hole Drilling			
12	- Shallow Water Jackup Shot Hole Drilling			
13	- Preloading (Subtotal)	-	-	-
14	- Land Preloading			
15	- Shallow Water Catamaran Preloading			
16	- Shallow Water Jackup Preloading			
17	- Recording (Subtotal)	-	-	-
18	- Land Recording			
19	- Shallow Water Recording			
20	- Public Relation			
21	- Special Service			
22	Geology			
23	Geochemistry			
24	Geodetic			
25	Gravity			
26	Magnetic			
27	Electromagnetic			
28	Geoelectric			
29	Geotechnical Site Survey			
30	Geophysical Site Survey			
31	Other Survey			
32	Support Vessels			
33	Subtotal	-	-	-
34	REIMBURSABLE			
35	Fuel			
36	Other			
37	Subtotal	-	-	-
38	COMMUNICATION/TRANSPORT			
39	Air Transportation			
40	Marine Transportation			
41	Land Transportation			
42	Telecommunication			
43	Subtotal	-	-	-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 467 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 18D (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - TRANSITION ZONE SURVEY		SCHEDULE NO. 18D AFE NO. :	
		EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2 3
44	GENERAL		
45	Explosives (Subtotal)	-	-
46	- Warehouse		
47	- Material		
48	- License		
49	Formalities		
50	Consultancy		
51	Damages Claims		
52	Camp		
53	Other		
54	Subtotal	-	-
55	TOTAL COSTS	-	-
56	TIME PHASED EXPENDITURES :		
57	- 20		
58	- 20		
59	- 20		
60	TOTAL	-	-

OPERATOR : \_\_\_\_\_ SKK Migas

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 468 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 18D


SKK Migas PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURES - TRANSITION ZONE SURVEY				REPORT NO. 18D AFE NO. :				
OPERATOR :		SURVEY TYPE :		PROGRAM	ACTUAL			
CONTRACT AREA :		SEISMIC/GEOLOGY/GEOCHEMISTRY/GEODETTIC/GRAVITY/MAGNETIC ELECTROMAGNETIC/GEOELECTRIC/GEO TECHNICAL/GEO PHYSICAL/ETC		START DATE :	COMPLETION DATE :			
		PROGRAM NAME :		CLOSED OUT DATE :				
		PROJECT NAME :						
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3				
1	DATA ACQUISITION							
2	Design Survey/Preparation							
3	Mob/Demob							
4	Seismic (Subtotal)	0	0	0	0	0		
5	- Benchmark							
6	- Topography (Subtotal)	0	0	0	0	0		
7	- Land Topography							
8	- Shallow Water Topography							
9	- Shot Hole Drilling (Subtotal)	0	0	0	0	0		
10	- Land Shot Hole Drilling							
11	- Shallow Water Catamaran Shot Hole Drilling							
12	- Shallow Water Jackup Shot Hole Drilling							
13	- Preloading (Subtotal)	0	0	0	0	0		
14	- Land Preloading							
15	- Shallow Water Catamaran Preloading							
16	- Shallow Water Jackup Preloading							
17	- Recording (Subtotal)	0	0	0	0	0		
18	- Land Recording							
19	- Shallow Water Recording							
20	- Public Relation							
21	- Special Service							
22	Geology							
23	Geochemistry							
24	Geodetic							
25	Gravity							
26	Magnetic							
27	Electromagnetic							
28	Geoelectric							
29	Geotechnical Site Survey							
30	Geophysical Site Survey							
31	Other Survey							
32	Support Vessels							
33	Subtotal	0	0	0	0	0		
34	REIMBURSABLE							
35	Fuel							
36	Other							
37	Subtotal	0	0	0	0	0		
38	COMMUNICATION/TRANSPORT							
39	Air Transportation							
40	Marine Transportation							
41	Land Transportation							
42	Telecommunication							
43	Subtotal	0	0	0	0	0		
44	GENERAL							
45	Explosives (Subtotal)	0	0	0	0	0		
46	- Warehouse							
47	- Material							
48	- License							
49	Formalities							
50	Consultancy							
51	Damages Claims							
52	Camp							
53	Other							
54	Subtotal	0	0	0	0	0		
55	TOTAL COSTS	0	0	0	0	0		
56	TIME PHASED EXPENDITURES :							
57	- 20							
58	- 20							
59	- 20							
60	TOTAL	0	0	0				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

PROJECT REALIZATION SUMMARY:

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 469 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 70


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18E – Authorization for Expenditures Data Processing***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 18E* dibuat untuk setiap kegiatan *Data Processing* yang diajukan Operator sebagai bagian dari program survei Eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18E* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *report AFE*.
- 1.3. *Budget Schedule* atau *Report 18E* digunakan sebagai ikhtisar anggaran *Data Processing* untuk Survei Darat (*Budget Schedule* atau *Report 18B*), Survei Laut (*Budget Schedule* atau *Report 18C*), atau Survei Zona Transisi (*Budget Schedule* atau *Report 18D*).
- 1.4. Operator mengidentifikasi tipe *data processing*, yang sesuai dengan *Budget Schedule* atau *Report* dengan mencoret bagian yang tidak sesuai pada judul "PROCESSING TYPE".
- 1.5. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.6. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian "Penjelasan Istilah per Baris".

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. *Processing* adalah jenis operasi yang dibutuhkan dalam mendapatkan hasil akhir dalam Survei Darat, Survei Laut, atau Survei Zona Transisi.
- 2.2. *Program name* adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.
- 2.3. *Project name* adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 470 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

2.4. Start date

2.4.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan *Data Processing* dijadwalkan untuk dimulai.

2.4.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan *Data Processing* dimulai.

2.5. Completion date

2.5.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan *Data Processing* dijadwalkan untuk selesai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan *Data Processing* telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis persetujuan penyelesaian pekerjaan (*technical acceptance for work completion and approval*).

2.6. Closed out date

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk tipe *Data Processing* yang dipilih.

3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi anggaran untuk *Data Processing*. Revisi pada umumnya bergantung pada revisi pengeluaran anggaran untuk Survei Darat, Survei Laut, atau Survei Zona Transisi (*Budget Schedule* 18B, 18C atau 18D). *Budget Schedule* 18E disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran *Data Processing*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule* 18E disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 471 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat kegiatan *Data Processing* selesai.

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).


3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
5 s.d. 7		4
2 s.d. 4 dan 8		9
9 dan 10		11
13 s.d. 15		16
16 kolom 1		11 kolom 1
16 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	11 kolom 2
16 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	11 kolom 3

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 472 dari 754</p>
		<p align="right">Revisi ke: 0</p>

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2 s.d. 8	<i>Data Processing (gravity, seismic, etc)</i>	Tipe <i>Data processing</i> , seperti: <i>gravity, magnetic, seismic (basic processing, advance processing and optional processing)</i> dan lainnya.
10	<i>Consultancy</i>	Konsultan pihak ketiga atau konsultan <i>Head Office</i> /luar negeri untuk supervisi proyek atau <i>Quality Control</i> (QC hanya berlaku untuk proyek <i>Processing Data</i> utama).
12	<i>Time Phased Expenditures</i>	Total biaya pada baris 11 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.

## 6. Template Budget Schedule 18E

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - DATA PROCESSING		SCHEDULE NO. 18E AFE NO. :		
OPERATOR : _____ CONTRACT AREA : _____		PROCESSING TYPE : LAND SURVEY / MARINE SURVEY / TRANSITION ZONE SURVEY PROGRAM NAME : _____ PROJECT NAME : _____		
		START DATE : _____ COMPLETION DATE : _____ CLOSED OUT DATE : _____		
		PROGRAM _____		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS				
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1	DATA PROCESSING			
2	Gravity			
3	Magnetic			
4	Seismic (Subtotal)	-	-	-
5	- Basic Processing			
6	- Advance Processing			
7	- Optional Processing			
8	Other			
9	Subtotal	-	-	-
10	CONSULTANCY			
11	TOTAL COSTS	-	-	-
12	TIME PHASED EXPENDITURES :			
13	- 20 _ _			
14	- 20 _ _			
15	- 20 _ _			
16	TOTAL	-	-	-

OPERATOR : _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	SKK Migas APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
--	--



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 473 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**7. Template Report 18E**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - DATA PROCESSING

**REPORT NO. 18E**  
AFE NO. :

OPERATOR :	PROCESSING TYPE : LAND SURVEY / MARINE SURVEY / TRANSITION ZONE SURVEY	START DATE :	PROGRAM	ACTUAL
CONTRACT AREA :	PROGRAM NAME :	COMPLETION DATE :		
	PROJECT NAME :	CLOSED OUT DATE :		

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS


LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2	3	4	5	6
1	DATA PROCESSING							
2	Gravity							
3	Magnetic							
4	Seismic (Subtotal)	-	-	-	-	-		
5	- Basic Processing							
6	- Advance Processing							
7	- Optional Processing							
8	Other							
9	Subtotal	-	-	-	-	-		
10	CONSULTANCY							
11	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
12	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
13	- 20 __							
14	- 20 __							
15	- 20 __							
16	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 474 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 71


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18F – Authorization for Expenditures Exploration & Exploitation Study***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 18F* dibuat untuk setiap kegiatan studi yang diajukan Operator sebagai bagian dari program Studi Eksplorasi dan Eksploitasi untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18F* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *report AFE*.
- 1.3. Operator dapat mengidentifikasi tipe studi pada *Budget Schedule 18F* atau *Report 18F* dengan mencoret tipe studi yang tidak sesuai pada judul “STUDY TYPE”.
- 1.4. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran yang aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.5. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.

#### **2. Definisi dan Terminologi:**

- 2.1. *G&G Study* terdiri atas jasa untuk mengevaluasi dan menganalisis data geologi dan geofisika. Peninjauan geologi dan/atau geofisika adalah penjelasan singkat atas laporan yang menjelaskan potensi hidrokarbon sebagai tujuan dari Eksplorasi, termasuk analisis laboratorium dan pembelian data bawah tanah (*subsurface data purchase*). Pengolahan data geofisika (setelah pemrosesan lapangan awal/*initial field processing*) yang dapat dimasukkan ke dalam AFE.
- 2.2. *GGR Study* merupakan jasa peninjauan atau interpretasi atau evaluasi atau integrasi atau sertifikasi bawah tanah dari data geologi, geofisika, *reservoir*, dan produksi untuk tujuan Eksplorasi, pengembangan, dan Eksploitasi (terkait dengan pengembangan lapangan atau menaikkan faktor *recovery*); termasuk

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 475 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

analisis laboratorium dan pembelian data bawah tanah/*subsurface data purchase* (tidak termasuk *secondary* atau *tertiary recovery*).

2.3. Program name adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.

2.4. Project name adalah nama yang digunakan secara spesifik untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

2.5. Start date

2.5.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Studi Eksplorasi dan Eksploitasi dijadwalkan untuk dimulai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan Studi Eksplorasi dan Eksploitasi dimulai.

2.6. Completion date

2.6.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Studi Eksplorasi dan Eksploitasi dijadwalkan untuk selesai.

2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan Studi Eksplorasi dan Eksploitasi telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis persetujuan penyelesaian pekerjaan (*technical acceptance for work completion and approval*).


2.7. Closed out date

2.7.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

2.7.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk tipe studi yang dipilih.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 476 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

- 3.2. Kolom 2 - diisi dengan revisi anggaran untuk Studi Eksplorasi dan Eksploitasi. *Budget Schedule* 18F disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.
- 3.3. Kolom 3 - diisi dengan revisi nilai anggaran Studi Eksplorasi dan Eksploitasi, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule* 18F disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/*original* pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.
- 3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat kegiatan Studi Eksplorasi dan Eksploitasi selesai.
- 3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.  
Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).
- 3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.
- 3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
3 s.d. 8		2
10 s.d. 12		9
2 dan 9		13
15 s.d. 23		24
26 dan 27		28
13, 24, dan 28		29
31 s.d. 33		34
34 kolom 1		29 kolom 1
34 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	29 kolom 2



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 477 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah baris	sama dengan	baris
34 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	29 kolom 3

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1-12	GGR Data Acquisition	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya untuk data studi, yang dikategorikan menjadi dua metode, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Laboratory: Geological Lab Analysis</b> (lithology/petrography, biostratigraphy, sedimentology and geochemistry), <b>Routine Core Analysis</b> (HC composition analysis, porosity, permeability, density, saturation and salinity), <b>Special Core Analysis</b> (rock mechanic, electrical properties, rock properties and quick fluid properties, <b>Lab Imaging Analysis</b> (rock properties, fluid properties and other imaging), <b>and PVT Analysis</b> (gas analysis, condensate analysis and oil analysis).</li> <li>o <b>Purchase / Pembelian data:</b> data geologi, geofisika dan reservoir.</li> </ul> </li> </ul>
14-23	Study Reprocessing/ Interpretation/ Evaluation/ Integration/ Certification	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemrosesan Ulang / Interpretasi / Evaluasi / Integrasi / Sertifikasi adalah metode untuk melakukan peninjauan bawah tanah tertentu yang menghasilkan data interpretasi berdasarkan ilmu probabilistic (<i>stochastic</i> dan/atau <i>deterministic</i>) atau ilmu <i>common subsurface</i> yang ditentukan berdasarkan ketersediaan data GGR yang ada.</li> <li>- Objektif dari studi terdiri dari studi regional, <i>basin evaluation, geological &amp; geophysical (G&amp;G), static modeling, dynamic modeling, geological, geophysical &amp; reservoir, economic model</i> dan <i>deliverability model</i>.</li> <li>- Biaya pemrosesan ulang / interpretasi / evaluasi /</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 478 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
		integrasi / sertifikasi ditentukan oleh durasi, peralatan dan ketenagakerjaan (biaya ketenagakerjaan dapat bervariasi, tergantung pada kompleksitas dan ketidakpastian <i>subsurface</i> ).
25-27	<i>Other</i>	- Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria teknis dan mendukung Studi Eksplorasi dan Eksploitasi yang tidak dapat diidentifikasi dalam pengklasifikasian di atas (tidak termasuk pembelian <i>software</i> ).
30	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 29 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 479 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**6. Template Budget Schedule 18F**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - EXPLORATION &amp; EXPLOITATION STUDY</u>		SCHEDULE NO. 18F AFE NO. :	
		PROGRAM	
OPERATOR :	STUDY TYPE :	DATA PURCHASE/GEOLOGY/	START DATE :
CONTRACT AREA :		GEOPHYSICS/RESERVOIR/	COMPLETION DATE :
		G&G/GGR/LABORATORIUM ANALYSIS	CLOSED OUT DATE :
	PROGRAM NAME :		
	PROJECT NAME :		

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	EXPRESSED IN U.S. DOLLARS REVISED BUDGET	
			1	2
1	GGR DATA ACQUISITION			
2	Laboratory (Subtotal)	-	-	-
3	- Geological Lab Analysis			
4	- Routine Core Analysis (RCAL)			
5	- Special Core Analysis (SCAL)			
6	- Lab Imaging Analysis			
7	- PVT Analysis			
8	- Other			
9	Purchase (Subtotal)	-	-	-
10	- Geological			
11	- Geophysical			
12	- Reservoir			
13	Subtotal	-	-	-
14	STUDY REPROCESSING / INTERPRETATION / EVALUATION / INTEGRATION / CERTIFICATION			
15	Regional Study			
16	Basin Evaluation			
17	Geological and Geophysical (G&G)			
18	Static Modeling			
19	Dynamic Modeling			
20	Geological, Geophysical and Reservoir (GGR)			
21	Economic Model			
22	Deliverability Model			
23	Other			
24	Subtotal	-	-	-
25	OTHER			
26	- . . . .			
27	- . . . .			
28	Subtotal	-	-	-
29	TOTAL COSTS	-	-	-
30	TIME PHASED EXPENDITURES :			
31	- 20			
32	- 20			
33	- 20			
34	TOTAL	-	-	-

OPERATOR :	SKK Migas
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 480 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**7. Template Report 18F**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - EXPLORATION & EXPLOITATION STUDY

**REPORT NO. 18F**  
AFE NO. :

OPERATOR :	STUDY TYPE :	START DATE :	PROGRAM	ACTUAL
CONTRACT AREA :	: DATA PURCHASE/GEOLOGY/GEOPHYSICS/RESERVOIR/ G&G/GGR/LABORATORIUM ANALYSIS	COMPLETION DATE :		
	PROGRAM NAME :	CLOSED OUT DATE :		
	PROJECT NAME :			

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
1	GGR DATA ACQUISITION							
2	Laboratory (Subtotal)	-	-	-	-	-		
3	- Geological Lab Analysis							
4	- Routine Core Analysis (RCAL)							
5	- Special Core Analysis (SCAL)							
6	- Lab Imaging Analysis							
7	- PVT Analysis							
8	- Other							
9	Purchase (Subtotal)	-	-	-	-	-		
10	- Geological							
11	- Geophysical							
12	- Reservoir							
13	Subtotal	-	-	-	-	-		
14	STUDY REPROCESSING / INTERPRETATION / EVALUATION / INTEGRATION / CERTIFICATION							
15	Regional Study							
16	Basin Evaluation							
17	Geological and Geophysical (G&G)							



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 481 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 18F (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - EXPLORATION & EXPLOITATION STUDY

**REPORT NO. 18F**  
AFE NO. :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS


LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
18	Static Modeling							
19	Dynamic Modeling							
20	Geological, Geophysical and Reservoir (GGR)							
21	Economic Model							
22	Deliverability Model							
23	Other							
24	Subtotal	-	-	-	-	-		
25	OTHER							
26	- . . . .							
27	- . . . .							
28	Subtotal	-	-	-	-	-		
29	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
30	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
31	- 20 __							
32	- 20 __							
33	- 20 __							
34	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 482 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 72


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18G – Authorization for Expenditures Conceptual/FEED (Front End Engineering Design) Study***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 18G* dibuat untuk setiap kegiatan studi *Conceptual / FEED* yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18G* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *report AFE*.
- 1.3. Operator dapat mengidentifikasi tipe studi pada *Budget Schedule 18G* atau *Report 18G* dengan mencoret tipe studi yang tidak sesuai pada judul “STUDY TYPE”.
- 1.4. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran yang aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.5. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. *Program name* adalah nama yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.
- 2.2. *Project name* adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.
- 2.3. *Start date*
  - 2.3.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan studi *Conceptual / FEED* dijadwalkan untuk dimulai.
  - 2.3.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan studi *Conceptual / FEED* dimulai.

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 483 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>2.4. <u>Completion date</u></p> <p>2.4.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan studi <i>Conceptual</i> / FEED dijadwalkan untuk selesai.</p> <p>2.4.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat kegiatan studi <i>Conceptual</i> / FEED telah selesai dikerjakan sesuai dengan persetujuan evaluasi teknis penyelesaian pekerjaan (<i>technical acceptance for work completion and approval</i>).</p> <p>2.5. <u>Closed out date</u></p> <p>2.5.1. <i>Program</i>: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p>2.5.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p><b>3. Instruksi Pengisian</b></p> <p>3.1. <u>Kolom 1</u> – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk Studi <i>Conceptual</i> / FEED.</p> <p>3.2. <u>Kolom 2</u> - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Studi <i>Conceptual</i> / FEED. <i>Budget Schedule</i> 18G disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.</p> <p>3.3. <u>Kolom 3</u> – diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Studi <i>Conceptual</i> / FEED, apabila revisi kedua dibutuhkan. <i>Budget Schedule</i> 18G disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/<i>original</i> pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.</p> <p>3.4. <u>Kolom 4</u> - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat Studi <i>Conceptual</i> / FEED selesai.</p> <p>3.5. <u>Kolom 5</u> – diisi dengan nilai <i>over/under budget</i>.  Nilai dan persentase <i>over/under budget</i> dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan</p>		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 484 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).

3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut ini adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 7		8
11 s.d. 12		10
14 dan 15		13
10 dan 13		16
19 dan 20		18
22 dan 23		21
18 dan 21		24
26 dan 27		28
30 s.d. 35		36
8, 16, 24, 28, dan 36		37
39 s.d. 41		42
42 kolom 1		37 kolom 1
42 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	37 kolom 2
42 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	37 kolom 3

#### 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1	<i>Data Acquisition</i>	- Pembelian peta dan survei (seperti <i>bathymetry, geotechnical, topography,</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 485 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
		<i>geophysical</i> , dan lainnya).
2-8	<i>Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja <i>in-house</i> atau dari pihak ketiga) dan <i>non-labor</i> (seperti: biaya perjalanan, <i>work station</i> dan biaya kantor) dari dalam negeri dan kantor pusat, atau dari luar negeri.
10-16	<i>Project Management Team</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja <i>in-house</i> atau dari pihak ketiga) dan <i>non-labor</i> (seperti: biaya perjalanan, <i>work station</i> dan biaya kantor) dari dalam negeri dan kantor pusat, atau dari luar negeri.
19	<i>Allocated Overhead - Field Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek yang dikerjakan di Indonesia khususnya pada kantor di lapangan.
20	<i>Allocated Overhead - Jakarta Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek yang dikerjakan di Indonesia khususnya pada kantor di Jakarta.
22-28	<i>Other</i>	- Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria teknis dan mendukung Studi <i>Conceptual / FEED</i> yang tidak dapat diidentifikasi dalam pengklasifikasian di atas.
31	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 30 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 486 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 18G

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - CONCEPTUAL / FEED (FRONT END ENGINEERING DESIGN) STUDY		SCHEDULE NO. 18G AFE NO. :		
OPERATOR : _____ STUDY TYPE : CONCEPTUAL/FEED START DATE : _____ CONTRACT AREA : _____ PROGRAM NAME : _____ COMPLETION DATE : _____ PROJECT NAME : _____ CLOSED OUT DATE : _____		PROGRAM _____		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS				
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET  1	REVISED BUDGET	
			2	3
1	DATA ACQUISITION			
2	ENGINEERING			
3	Local (Subtotal)	-	-	-
4	Labor			
5	Non - Labor			
6	Head Office/Abroad (Subtotal)	-	-	-
7	Labor			
8	Non - Labor			
9	Subtotal	-	-	-
10	PROJECT MANAGEMENT TEAM			
11	Local (Subtotal)	-	-	-
12	Labor			
13	Non - Labor			
14	Head Office/Abroad (Subtotal)	-	-	-
15	Labor			
16	Non - Labor			
17	Subtotal	-	-	-
18	GENERAL SUPPORT			
19	Allocated Overhead - Field Office			
20	Allocated Overhead - Jakarta Office			
21	Subtotal	-	-	-
22	OTHER			
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	Subtotal	-	-	-
30	TOTAL COSTS	-	-	-
31	TIME PHASED EXPENDITURES :			
32	- 20 ____			
33	- 20 ____			
34	- 20 ____			
35	TOTAL	-	-	-

OPERATOR : _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	SKK Migas APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
--	--



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 487 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 18G

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - CONCEPTUAL / FEED (FRONT END ENGINEERING DESIGN) STUDY

**REPORT NO. 18G**

AFE NO. :

PROGRAM

ACTUAL

OPERATOR :	STUDY TYPE : CONCEPTUAL/FEED	START DATE :	
CONTRACT AREA :	PROGRAM NAME :	COMPLETION DATE :	
	PROJECT NAME :	CLOSED OUT DATE :	

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS							
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET
		1	2	3	4	5	6
1	DATA ACQUISITION						
2	ENGINEERING						
3	Local (Subtotal)	-	-	-	-	-	
4	Labor						
5	Non - Labor						
6	Head Office/Abroad (Subtotal)	-	-	-	-	-	
7	Labor						
8	Non - Labor						
9	Subtotal	-	-	-	-	-	
10	PROJECT MANAGEMENT TEAM						
11	Local (Subtotal)	-	-	-	-	-	
12	Labor						
13	Non - Labor						
14	Head Office/Abroad (Subtotal)	-	-	-	-	-	
15	Labor						
16	Non - Labor						
17	Subtotal	-	-	-	-	-	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 488 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 18G (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - CONCEPTUAL / FEED (FRONT END ENGINEERING DESIGN) STUDY

**REPORT NO. 18G**  
AFE NO. :


EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2	3	4	5	6
18	GENERAL SUPPORT							
19	Allocated Overhead - Field Office							
20	Allocated Overhead - Jakarta Office							
21	Subtotal	-	-	-	-	-		
22	OTHER							
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29	Subtotal	-	-	-	-	-		
30	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
31	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
32	- 20 __							
33	- 20 __							
34	- 20 __							
35	TOTAL	-	-	-				


OPERATOR :


PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 489 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 73</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 18H – Authorization for Expenditures Secondary and Tertiary Recovery Study</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>1.1. <i>Budget Schedule 18H</i> dibuat untuk setiap kegiatan studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.</p> <p>1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan <i>Report 18H</i> kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris terkait yang telah diatur dalam report AFE.</p> <p>1.3. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran yang aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.</p> <p>1.4. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.</p> <p><b>2. Definisi dan Terminologi</b></p> <p>2.1. <u>Program name</u> adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.</p> <p>2.2. <u>Project name</u> adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. <i>Project name</i> merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.</p> <p>2.3. <u>Start date</u></p> <p>2.3.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> dijadwalkan untuk dimulai.</p> <p>2.3.2. <i>Actual</i>: Tanggal saat kegiatan Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> dimulai.</p> <p>2.4. <u>Completion date</u></p> <p>2.4.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> dijadwalkan untuk selesai.</p>		



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 490 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>2.4.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat kegiatan Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis untuk persetujuan penyelesaian pekerjaan (<i>technical acceptance for work completion and approval</i>).</p> <p>2.5. <u><i>Closed out date</i></u></p> <p>2.5.1. <i>Program</i>: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p>2.5.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p><b>3. Instruksi Pengisian</b></p> <p>3.1. <u>Kolom 1</u> – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk tipe studi yang dipilih.</p> <p>3.2. <u>Kolom 2</u> - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i>. <i>Budget Schedule</i> 18H disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.</p> <p>3.3. <u>Kolom 3</u> – diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i>, apabila revisi kedua dibutuhkan. <i>Budget Schedule</i> 18H disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.</p> <p>3.4. <u>Kolom 4</u> - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat Studi <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> selesai.</p> <p>3.5. <u>Kolom 5</u> – diisi dengan nilai <i>over/under budget</i>.  Nilai dan persentase <i>over/under budget</i> dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).</p> <p>3.6. <u>Kolom 6</u> – diisi dengan persentase <i>over/under budget</i>.</p>		

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 491 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
3 s.d. 7		8
10 s.d. 17		18
20 s.d. 23		24
26 s.d. 29		30
8, 18, 24, dan 30		31
33 s.d. 35		36
36 kolom 1		31 kolom 1
36 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	31 kolom 2
36 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	31 kolom 3

#### 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1-7	<i>GGR Data Acquisition</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya untuk data studi yang diperoleh dari <i>Laboratory</i>. <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Routine Core Analysis</b> (<i>HC Composition Analysis, Porosity, Permeability, Density, Saturation and Salinity</i>), <b>Special Core Analysis</b> (<i>Rock Mechanic, Electrical Properties, Rock properties and Quick Fluid Properties</i>), <b>PVT Analysis</b> (<i>Gas Analysis, Condensate Analysis and Oil Analysis</i>), dan <b>Core Flooding</b> dan lainnya.</li> </ul> </li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 492 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
9-17	<i>Study Reprocessing/ Interpretation/ Evaluation/ Integration/ Certification</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemrosesan Ulang / Interpretasi / Evaluasi / Integrasi /Sertifikasi adalah metode untuk melakukan peninjauan bawah tanah tertentu yang membuat hasil interpretasi berdasarkan ilmu <i>probabilistic (stochastic</i> dan/atau <i>deterministic)</i> atau ilmu <i>common subsurface</i> yang ditentukan berdasarkan ketersediaan data GGR yang ada.</li> <li>- Objektif dari studi yang terdiri dari studi regional, <i>basin evaluation, geological &amp; geophysical (G&amp;G), static modeling, dynamic modeling, geological, geophysical &amp; reservoir, economic model</i> dan <i>deliverability model</i>.</li> <li>- Biaya pemrosesan ulang / interpretasi / evaluasi / integrasi / sertifikasi ditentukan oleh durasi, peralatan dan tenaga kerja yang digunakan (biaya ketenagakerjaan dapat bervariasi, tergantung pada kompleksitas dan ketidakpastian <i>subsurface</i>)</li> </ul>
19-23	<i>Field Trial Project</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi proyek <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> dalam skala kecil untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat digunakan dan sesuai dengan <i>reservoir</i> tertentu berdasarkan studi dalam skala laboratorium.</li> </ul>
25-29	<i>Pilot Project</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Proyek <i>Secondary</i> dan <i>Tertiary Recovery</i> dalam skala kecil untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat komersial atas metode recovery yang digunakan sebagai referensi untuk pengembangan dalam skala lapangan; termasuk <i>pilot facility</i> untuk <i>pilot project</i>.</li> </ul>
32	<i>Time Phased Expenditures</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total biaya pada baris 31 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 493 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 18H

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - SECONDARY AND TERTIARY RECOVERY STUDY		SCHEDULE NO. 18H AFE NO. :		
OPERATOR : _____ CONTRACT AREA : _____		PROGRAM NAME : _____ PROJECT NAME : _____ START DATE : _____ COMPLETION DATE : _____ CLOSED OUT DATE : _____		
		PROGRAM _____		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS				
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET  1	REVISED BUDGET	
			2	3
1	GGR DATA ACQUISITION			
2	Laboratory			
3	- Routine Core Analysis (RCAL)			
4	- Special Core Analysis (SCAL)			
5	- PVT Analysis			
6	- Core Flooding			
7	- Other			
8	Subtotal	-	-	-
9	STUDY REPROCESSING / INTERPRETATION / EVALUATION / INTEGRATION / CERTIFICATION			
10	Static Modeling			
11	Dynamic Modeling			
12	Geological, Geophysical and Reservoir (GGR)			
13	Economic Model			
14	Deliverability Model			
15	Design Flow Assurance Model			
16	Geological, Geophysical, Reservoir and Production (GGRP)			
17	Others			
18	Subtotal	-	-	-
19	FIELD TRIAL PROJECT			
20	Production Equipment			
21	Materials			
22	Supervision			
23	Others			
24	Subtotal	-	-	-
25	PILOT PROJECT			
26	Production Equipment			
27	Materials			
28	Supervision			
29	Others			
30	Subtotal	-	-	-
31	TOTAL COSTS	-	-	-
32	TIME PHASED EXPENDITURES :			
33	- 20 __			
34	- 20 __			
35	- 20 __			
36	TOTAL	-	-	-

OPERATOR : _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	SKK Migas APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
--	--



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 494 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**7. Template Report 18H**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - SECONDARY AND TERTIARY RECOVERY STUDY

**REPORT NO. 18H**  
AFE NO. :

OPERATOR :	PROGRAM NAME :	START DATE :	PROGRAM	ACTUAL
CONTRACT AREA :	PROJECT NAME :	COMPLETION DATE :		
		CLOSED OUT DATE :		

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
1	GGR DATA ACQUISITION							
2	Laboratory							
3	- Routine Core Analysis (RCAL)							
4	- Special Core Analysis (SCAL)							
5	- PVT Analysis							
6	- Core Flooding							
7	- Other							
8	Subtotal	-	-	-	-	-		
9	STUDY REPROCESSING / INTERPRETATION / EVALUATION / INTEGRATION / CERTIFICATION							
10	Static Modeling							
11	Dynamic Modeling							
12	Geological, Geophysical and Reservoir (GGR)							
13	Economic Model							
14	Deliverability Model							
15	Design Flow Assurance Model							
16	Geological, Geophysical, Reservoir and Production (GGRP)							
17	Others							
18	Subtotal	-	-	-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 495 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 18H (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - SECONDARY AND TERTIARY RECOVERY STUDY

**REPORT NO. 18H**  
AFE NO. :


EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2	3	4	5	6
19	FIELD TRIAL PROJECT							
20	Production Equipment							
21	Materials							
22	Supervision							
23	Others							
24	Subtotal	-	-	-	-	-		
25	PILOT PROJECT							
26	Production Equipment							
27	Materials							
28	Supervision							
29	Others							
30	Subtotal	-	-	-	-	-		
31	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
32	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
33	- 20 __							
34	- 20 __							
35	- 20 __							
36	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 496 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 74


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 18I – Authorization for Expenditures Other Study***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 18I* dibuat untuk setiap kegiatan studi Lainnya yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 18I* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran yang aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran yang aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam report AFE.
- 1.3. Studi Lainnya dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, contoh berikut ini:
  - 1.3.1. Studi Lingkungan: *Environmental Baseline Assessment (EBA), Environmental Impact Assessment (EIA), Environmental Management Effort, Environmental Monitoring Effort and Hydrogeology Study*.
  - 1.3.2. Studi Fasilitas Permukaan (*Surface Facility Study*).
- 1.4. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran yang aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. *Program name* adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.
- 2.2. *Project name* adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.
- 2.3. *Start date*
  - 2.3.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan Studi Lainnya dijadwalkan untuk dimulai.
  - 2.3.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan Studi Lainnya dimulai.
- 2.4. *Completion date*

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 497 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>2.4.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan Studi Lainnya dijadwalkan untuk selesai.</p> <p>2.4.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat kegiatan Studi Lainnya telah selesai dikerjakan sesuai dengan evaluasi teknis untuk persetujuan penyelesaian pekerjaan (<i>technical acceptance for work completion and approval</i>).</p> <p>2.5. <u><i>Closed out date</i></u></p> <p>2.5.1. <i>Program</i>: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p>2.5.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p><b>3. Instruksi Pengisian</b></p> <p>3.1. <u>Kolom 1</u> – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk Studi Lainnya.</p> <p>3.2. <u>Kolom 2</u> - diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Studi Lainnya. <i>Budget Schedule</i> 18I disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.</p> <p>3.3. <u>Kolom 3</u> – diisi dengan revisi nilai anggaran untuk Studi Lainnya, apabila revisi kedua dibutuhkan. <i>Budget Schedule</i> 18I disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/<i>original</i> pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.</p> <p>3.4. <u>Kolom 4</u> - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat Studi Lainnya selesai.</p> <p>3.5. <u>Kolom 5</u> – diisi dengan nilai <i>over/under budget</i>. Nilai dan persentase <i>over/under budget</i> dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).</p> <p>3.6. <u>Kolom 6</u> – diisi dengan persentase <i>over/under budget</i>.</p>		





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 498 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 30		31
33 s.d. 35		36
36 kolom 1		31 kolom 1
36 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	31 kolom 2
36 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	31 kolom 3



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 499 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template Budget Schedule 18I

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OTHER STUDY			SCHEDULE NO. 18I AFE NO. :	
OPERATOR : CONTRACT AREA :		STUDY TYPE : PROGRAM NAME : PROJECT NAME :		PROGRAM : START DATE : COMPLETION DATE : CLOSED OUT DATE :
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS				
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31	TOTAL COSTS	-	-	-
32	TIME PHASED EXPENDITURES :			
33	- 20 __			
34	- 20 __			
35	- 20 __			
36	TOTAL	-	-	-

OPERATOR : _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	SKK Migas APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
--	--



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 500 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


## 6. Template Report 181

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OTHER STUDY</u>					REPORT NO. 181 AFE NO. :			
OPERATOR :		STUDY TYPE :		START DATE :		PROGRAM	ACTUAL	
CONTRACT AREA :		PROGRAM NAME :		COMPLETION DATE :				
		PROJECT NAME :		CLOSED OUT DATE :				
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-	-	
32	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
33	- 20							
34	- 20							
35	- 20							
36	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_


	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 501 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 75

### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 19 – Authorization for Expenditures Drilling / Workover / Well Service***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 19* dibuat untuk setiap sumur yang dikerjakan baik untuk kegiatan *drilling/workover/well service* untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut. Sumur-sumur typicall yang memiliki anggaran pengeluaran yang sama dapat diajukan dengan menggunakan satu *Budget Schedule AFE*, namun setiap sumur tetap memiliki nomor tersendiri.
- 1.2. Setelah proyek selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 19* kepada SKK Migas dengan mencantumkan pengeluaran aktual dan anggaran pengeluaran. Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur di dalam *Report AFE*.
- 1.3. Setiap *Budget Schedule* atau *Report 19* didukung oleh *Budget Schedule* atau *Report 20 – Material List* yang merinci pengeluaran secara detail atas material yang diklasifikasikan menjadi biaya *tangible* maupun *intangible*.
- 1.4. Operator mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan *Budget Schedule 19* berlaku baik itu untuk proyek *drilling / workover / well service* untuk sumur, dengan mencoret tipe proyek yang tidak sesuai pada judul “PROJECT TYPE”. Klasifikasi kegiatan *drilling* diidentifikasi dengan mencoret bagian yang tidak sesuai pada bagian “WELL TYPE”. Tipe *reservoir* minyak dan gas dijelaskan lebih lanjut dengan mencoret bagian yang tidak sesuai pada bagian “OIL AND GAS RESERVOIR”.
- 1.5. Apabila Operator berencana untuk mengubah area pemboran bawah tanah (*subsurface*), Operator menyerahkan *closed out report* untuk AFE yang telah disetujui dan mengajukan AFE baru.
- 1.6. Prosedur untuk mempersiapkan AFE – *Drilling / Workover / Well Service* yang disajikan dalam manual ini ditujukan sebagai panduan bagi Operator dalam mengajukan proposal proyek untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas.
- 1.7. Operator mengacu dan merujuk pada “*Manual of Drilling and Workover Expenditure Project Proposal*” saat proyek *drilling/workover/well service* telah


	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 502 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>


dijalankan; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.


- 1.8. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.
- 1.9. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.

## 2. Definisi dan Terminologi

- 2.1. Project type adalah deskripsi tipe proyek, seperti pemboran (*drilling*), kerja ulang (*workover*) dan *well service*.
- 2.2. Well name adalah nama sumur yang dikerjakan, baik pemboran/kerja ulang/*well service*.
- 2.3. Well type adalah deskripsi atas tipe sumur yang dibor, seperti Eksplorasi, delineasi dan pengembangan.
- 2.4. Platform/Tripod adalah nama *platform* atau *tripod* dimana sumur dikerjakan.
- 2.5. Field/Structure adalah nama lapangan minyak/gas atau struktur geologi dimana sumur yang dikerjakan baik itu pemboran/kerja ulang/*well service* berada.
- 2.6. Basin adalah nama *geological basin* dimana sumur yang dikerjakan baik itu pemboran/kerja ulang/*well service* berada.
- 2.7. Oil and Gas Reservoir adalah tipe reservoir, seperti konvensional dan nonkonvensional.
- 2.8. Location adalah nama lokasi permukaan dimana operasi pemboran/kerja ulang/*well service* dilaksanakan.
- 2.9. Water Depth adalah jarak antara titik tengah permukaan laut (*mean sea level*) dengan garis lumpur (*mud line*)/dasar laut, diukur dalam satuan kaki (Ft).
- 2.10. Surface Coordinate mengindikasikan koordinat permukaan sumur yang dikerjakan berdasarkan sistem koordinat yang telah ditentukan.
- 2.11. Elevation adalah jarak antara *rotary kelly bushing* atau *ground level*, dengan titik tengah permukaan laut (*mean sea level*) atau tanah yang diukur dalam satuan kaki (Ft).
- 2.12. Spud date

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 503 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>
<p>2.12.1. <i>Program</i>: Tanggal dimana tajak dan operasi pemboran/kerja ulang/<i>well service</i> dimulai.</p> <p>2.12.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat tajak dan operasi pemboran/kerja ulang/<i>well service</i> dimulai.</p> <p>2.13. <u><i>Completion date</i></u></p> <p>2.13.1. <i>Program</i>: Tanggal saat operasi pemboran/kerja ulang/<i>well service</i> dijadwalkan untuk selesai.</p> <p>2.13.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat operasi pemboran/kerja ulang/<i>well service</i> telah selesai.</p> <p>2.14. <u><i>PIS</i></u></p> <p>2.14.1. <i>Program</i>: Tanggal saat sumur dijadwalkan untuk mulai memproduksi (<i>put on production</i>) dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK yang berlaku.</p> <p>2.14.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat sumur mulai memproduksi (<i>put on production</i>) dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK yang berlaku.</p> <p>2.15. <u><i>Drilling Days</i></u></p> <p>2.15.1. <i>Program</i>: Estimasi jumlah hari dari dimulainya kegiatan pemboran sumur sampai kedalaman akhir yang direncanakan (<i>total-depth</i>) dicapai.</p> <p>2.15.2. <i>Actual</i>: Jumlah hari aktual dari dimulainya pemboran sumur sampai kedalaman akhir yang direncanakan (<i>total-depth</i>) dicapai.</p> <p>2.16. <u><i>Closed out date</i></u></p> <p>2.17. <i>Program</i>: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p>2.18. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p>2.19. <u><i>2.17. Rig Days</i></u></p> <p>2.19.1. <i>Program</i>: Estimasi jumlah hari <i>rig</i> yang digunakan untuk kegiatan operasi pemboran/kerja ulang/<i>well service</i>, dimulai dari mobilisasi/demobilisasi dan <i>rig moving</i> sampai dengan <i>rig release</i>.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 504 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>2.19.2. <i>Actual</i>: Jumlah hari aktual <i>rig</i> yang digunakan untuk kegiatan operasi pemboran/kerja ulang/<i>well service</i>, dimulai dari mobilisasi/demobilisasi dan <i>rig moving</i> sampai dengan <i>rig release</i>.</p> <p>2.20. <u>Total Depth</u></p> <p>2.20.1. <i>Program</i>: Estimasi kedalaman akhir sumur yang direncanakan, dihitung dalam satuan kaki (Ft), baik dari <i>rotary kelly bushing</i> atau permukaan tanah.</p> <p>2.20.2. <i>Actual</i>: Kedalaman akhir aktual sumur yang telah selesai dikerjakan, dihitung dalam satuan kaki (Ft), baik dari <i>rotary kelly bushing</i> atau permukaan tanah.</p> <p>2.21. <u>Well Cost Per Foot (\$/Ft)</u></p> <p>2.21.1. <i>Program</i>: Estimasi biaya pemboran sumur termasuk biaya penyelesaian (<i>completion</i>) sumur dibagi dengan kedalaman akhir (<i>total depth</i>).</p> <p>2.21.2. <i>Actual</i>: Jumlah aktual atas biaya pemboran sumur termasuk biaya penyelesaian (<i>completion</i>) sumur dibagi dengan kedalaman akhir (<i>total depth</i>).</p> <p>2.22. <u>Well Cost Per Day (\$/Day)</u></p> <p>2.22.1. <i>Program</i>: Estimasi biaya pemboran termasuk biaya penyelesaian (<i>completion</i>) atau kerja ulang atau <i>well service</i> dibagi dengan jumlah <i>rig days</i>.</p> <p>2.22.2. <i>Actual</i>: Jumlah biaya aktual pemboran termasuk biaya penyelesaian (<i>completion</i>) atau kerja ulang atau <i>well service</i> dibagi dengan jumlah <i>rig days</i>.</p> <p>2.23. <u>Well status</u> adalah status sumur setelah penyelesaian (<i>completion</i>) operasi pemboran/kerja ulang /<i>well service</i>, yaitu: sumur berproduksi (<i>producing</i>), penutupan sumur secara sementara (<i>temporarily abandoned and suspended</i>) atau penutupan sumur secara permanen (<i>plugged and abandoned</i>).</p> <p>2.24. <u>Tangible Drilling Cost</u> adalah untuk menyajikan pipa selubung (<i>casing</i>), perlengkapan pipa selubung (<i>casing accessories</i>), pipa sembur (<i>tubing</i>), perlengkapan sumur-permukaan (<i>well equipment–surface</i>), perlengkapan sumur-bawah permukaan (<i>well equipment–subsurface</i>) dan pengeluaran berwujud lainnya.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 505 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>2.25. <u>Casing Accessories</u> untuk pengujian pemboran (<i>drill test</i>) diperlakukan sebagai biaya pemboran takberwujud (<i>intangible drilling</i>) dan dimasukkan dalam baris 33.</p> <p>2.26. <u>Intangible Drilling Cost</u>, Biaya pemboran takberwujud (<i>intangible</i>) dibagi menjadi lima kategori utama, yaitu:</p> <p>2.26.1. <i>Preparation and Termination</i></p> <p>2.26.2. Operasi pemboran/kerja ulang/<i>well service</i></p> <p>2.26.3. Evaluasi formasi (<i>formation evaluations</i>)</p> <p>2.26.4. Penyelesaian (<i>completion</i>)</p> <p>2.26.5. Umum (<i>general</i>)</p> <p><b>3. Instruksi Pengisian</b></p> <p>3.1. <u>Kolom 1</u> – diisi dengan anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk pemboran/kerja ulang/<i>well service</i>.</p> <p>3.2. <u>Kolom 2</u> – diisi dengan revisi anggaran untuk pemboran/kerja ulang/<i>well service</i>. <i>Budget Schedule</i> 19 disampaikan kembali dengan mencantumkan anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan anggaran revisi pada kolom 2.</p> <p>3.3. <u>Kolom 3</u> – diisi dengan revisi anggaran pemboran/kerja ulang/<i>well service</i>, apabila revisi kedua dibutuhkan. <i>Budget Schedule</i> 19 disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/<i>original</i> pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.</p> <p>3.4. <u>Kolom 4</u> - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat proyek <i>drilling/workover/well service</i> selesai.</p> <p>3.5. <u>Kolom 5</u> – diisi dengan nilai <i>over/under budget</i>. Nilai dan persentase <i>over/under budget</i> dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).</p> <p>3.6. <u>Kolom 6</u> – diisi dengan persentase <i>over/under budget</i>.</p> <p>3.7. <u>Kolom 7</u> – diisi dengan penjelasan atas selisih <i>over/under budget</i>.</p>		





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 506 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 7		8
11 s.d. 16		17
19 s.d. 28		29
31 s.d. 34		35
37 s.d. 42		43
45 s.d. 55		56
17, 29, 35, 43, dan 56		57
8 dan 57		58
60 s.d. 62		63
63 kolom 1		58 kolom 1
63 kolom 2	(jika terdapat revisi anggaran)	58 kolom 2
63 kolom 3	(jika terdapat revisi anggaran)	58 kolom 3

#### 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada "Penjelasan" di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
2	<i>Casing</i>	- <i>Free standing drill column, drive pipe, conductor casing, intermediate casing, production casing, casing nipples, casing liners, dan casing crossover joints.</i>
3	<i>Casing Accessories</i>	- <i>Casing shoes/float shoes, casing collars/float collars, stage cementing collars, liner hangers, liner packer hangers, dan external casing packers.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 507 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
4	<i>Tubing</i>	- <i>Tubing of all types under 2" OD, tubing couplings under 2" OD, tubing nipples under 2" OD, tubing of all types over 2" OD, tubing couplings over 2" OD, dan tubing nipples over 2" OD.</i>
5	<i>Well Equipment – Surface</i>	- <i>Casing heads, casing head spools, casing hangers, crossover flanges, tubing head spools, tubing hangers, well head accessories (ring gaskets and studs and nuts), dan complete christmas-tree (crosses or tees, master valves, wing valves, chokes, pressure/temperature gauges recorders, offshore and subsea christmas-tree, and drilling template and guide base).</i>
6	<i>Well Equipment – Subsurface</i>	- <i>Packers (permanent/retrievable), sliding sleeves/sliding side doors, tubing anchors, seating nipples, blanking plugs, downhole chokes, blast joints, seal assemblies, crossovers, expansion joints, liners/slotted liners (run as part of tubing), sand screen (wire wrapped screen/gravel packed), perforated nipples, hydrotrip pressure subs, perforated spear tubes, snap catch seal nipples, differential displacing valves, sucker rod pumps, pumps rods, plunger pumps, submersible pumps, pump cables, jet pumps, dan gas lift valves.</i>
7	<i>Other Tangible Cost</i>	- <i>Biaya berwujud yang tidak dapat diidentifikasi pada klasifikasi di atas.</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 508 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
10	<i>Preparation and Termination</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh biaya terkait dengan pencarian lokasi, persiapan dan perawatan lokasi pemboran/<i>workover/well service</i> dan jalan aksesnya, termasuk pembersihan setelah pelepasan rig, sebelum pengakhiran kegiatan pemboran/<i>workover/well service</i> di lokasi tersebut dan seluruh biaya pemasangan dan pembongkaran <i>rig</i> pemboran, peralatan dan <i>service lines</i> terkait lainnya.</li> <li>- Pos baris terpisah disediakan untuk <i>surveys</i> (baris 11), <i>location staking and positioning</i> (baris 12), <i>wellsite and access road preparation</i> (baris 13), <i>service lines &amp; communication</i> (baris 14), <i>water system</i> (baris 15), dan <i>rigging up/rigging down</i> (baris 16).</li> </ul>
11	<i>Surveys</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Topographic survey, hazard survey, current survey, soil boring survey, shallow seismic survey and magnetometry</i>, tenaga kerja, material dan jasa lainnya yang terkait dengan survei dan <i>mine cleanup</i>.</li> </ul>
12	<i>Location Staking and Positioning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan alat pelampung (<i>buoys</i>), pemasangan tiang pancang (<i>piles</i>), <i>rig positioning</i> ketika tiba di lokasi, dan sewa peralatan yang terkait dengan <i>location stacking and positioning</i>.</li> </ul>
13	<i>Wellsite and Access Road Preparation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi lokasi pemboran dan pembangunan jalan (pembersihan dan perataan lahan, penggalian, <i>cellar culvert, drain culvert, matting board (durabase), landing base</i>, pembangunan jalan, kegiatan di <i>camp</i>, pembayaran kontrak), pemeliharaan jalan dan lokasi selama pekerjaan pemboran dan penyelesaian (<i>completion</i>), <i>conductor driving</i>, pembersihan lokasi setelah penyelesaian (<i>completion</i>) sumur, sewa peralatan sehubungan dengan pos ini, dan <i>indemnities</i>).</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 509 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
14	<i>Service Lines &amp; Communications</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mud lines, gas lines, fuel lines, instrument air lines</i>, saluran listrik, saluran telepon, system dan pipa air pemadam kebakaran, fasilitas pembuangan, material pendukung, dan pekerja yang melakukan pemasangan (instalasi).</li> </ul>
15	<i>Water Systems</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pemasangan pompa, material jalur pipa air, biaya tenaga kerja dan peralatan untuk pemasangan system perairan, peralatan pemasangan dan kontrak jasa, material pendukung dan pemboran sumur air.</li> </ul>
16	<i>Rigging Up / Rigging Down</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya <i>rig mobilization</i> (pemasangan menara bor / <i>rig up</i>) dan <i>demobilization</i> (pembongkaran menara bor / <i>rig down</i>) yang dialokasikan kepada seluruh sumur dalam satu program.</li> <li>- Seluruh biaya material, tenaga kerja dan pembayaran kontrak, dan biaya lainnya yang terkait dengan <i>rigging up</i> dan <i>rigging down</i>.</li> </ul>
18	<i>Drilling/Work over Operations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pos baris terpisah disediakan untuk <i>contract rig</i> (baris 19), <i>drilling rig crew/contract rig crew</i> (baris 20).</li> </ul>
19	<i>Contract Rig</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Contract rig</i> termasuk pengeluaran untuk <i>stand-by</i> (hanya berlaku untuk pengeluaran aktual, apabila ada), operasi pemboran dan pemindahan rig (<i>rig moving</i>) antar sumur yang dibebankan pada sumur yang dituju.</li> <li>- <i>Rig moving, drilling rig mast/derrick, drilling string, pumps, manifolds and mud lines, B.O.Ps</i>, unit akumulator, tangki lumpur, tangki air, tangki bahan bakar, penyedia tenaga listrik, dan seluruh peralatan terkait lainnya yang masuk dalam kontrak.</li> </ul>
20	<i>Drilling Rig Crew / Contract Rig Crew</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Head/tool pusher</i>, juru bor dan asisten juru bor operator pemboran, <i>derrick man, floor man</i>, mekanik, <i>electricians, labor</i> dan <i>roustabouts</i>, dan <i>rig maintenance crew</i>.</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 510 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
21	<i>Mud, Chemical &amp; Engineering Services</i>	- Produk material lumpur, material kimia lumpur dan aditif, minyak diesel yang digunakan dalam lumpur, fluida kompleksi, mud engineering and services, dan manajemen keselamatan dan lingkungan (limbah pemboran, dan sebagainya) ( <i>safety &amp; environment management</i> ).
22	<i>Water</i>	- Air penyiraman, air untuk pencampuran lumpur dan semen, dan air untuk tujuan umum.
23	<i>Bits, Reamer and Core Heads</i>	- Seluruh jenis dan ukuran <i>drilling bits, core bits/core heads, reamers, hole openers, jet nozzles of various sizes</i> , dan <i>reamer blades</i> .
24	<i>Equipment Rent</i>	- Seluruh jenis dan ukuran <i>special drill pipes &amp; drill collars, equipment for inspection of drill pipes &amp; drill collars, special running tools, casing dan tubing cutters, fishing dan milling tools, scrapers</i> , traktor dan bulldoser, <i>automotive cranes</i> , biaya sewa peralatann radio, <i>pile drive equipment, mud properties control equipment</i> , dan tangki tambahan.
25	<i>Directional Drilling and Surveys</i>	- Biaya sewa peralatan <i>directional drilling (monel drill collars, bent subs, knuckle joints, whip stocks, jar/bumper subs, stabilizers</i> , dan <i>dyna drills</i> ), biaya sewa instrumen survei <i>directional, engineering and directional services and personal charges, electric wireline logging</i> yang secara khusus digunakan untuk survei <i>directional</i> , transportasi tenaga kerja dan peralatan <i>directional drilling</i> , jika secara khusus disediakan oleh pihak ketiga yang melaksanakan survei <i>directional</i> .
26	<i>Diving Services</i>	- <i>Diving personnel charges</i> , biaya sewa peralatan selam ( <i>diving gears, diving bell/vessels, decompression chamber</i> , dan alat pemantau), tenaga kerja pendukung, <i>idan</i> persediaan selam (helium, oksigen, dan gas nitrogen).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 511 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
27	<i>Casing Installation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya tenaga kerja selain drilling crew atau pembayaran kontrak untuk ahli teknik dan kru yang menempatkan pipa selubung (<i>casing</i>) selain (<i>production string and liner</i>), jika ada, biaya sewa peralatan khusus untuk menempatkan <i>casing</i>, biaya material yang dipasok untuk menempatkan <i>casing string</i> seperti <i>casing thread dope</i>, jasa inspeksi <i>casing</i> dan <i>thread</i>, dan jasa pengujian.</li> </ul>
28	<i>Cement, Cementing and Pump Fees</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh biaya yang terkait dengan penyemenan rangkaian pipa selubung (<i>casing strings</i>) selain rangkaian selubung produksi dan sulur (<i>production casing string &amp; liner</i>), tenaga kerja KKKS yang melakukan penyemenan (<i>cementing</i>), biaya sewa peralatan penyemenan (<i>cementing</i>), biaya sewa kepala penyemenan (<i>cementing head</i>), <i>sub surface release plug set</i>, biaya sewa <i>squeeze packer</i>, <i>mud sweep</i> dan <i>spacer</i>, semen, <i>cement additives</i>, (<i>squeeze cementation</i>), (<i>plug cementation</i>), <i>leak-off or shut-off test</i> (jika menggunakan pompa CMTG), <i>centralizers</i>, <i>scratchers</i>, <i>cementing plug</i>, <i>cementing baskets</i>, transportasi tenaga kerja, material dan <i>and additives</i>, jika disediakan oleh KKKS <i>cementing</i>.</li> </ul>
31	<i>Coring</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Charges</i> atau biaya sewa peralatan coring ment (<i>core barrels and core catcher tools</i>, dan lain lain), materials (<i>rubber sleeves</i>, (<i>core boxes</i>), lilin (<i>wax</i>), dan sebagainya), biaya penanganan (<i>handling charges</i>), biaya tenaga kerja, <i>side wall coring</i> oleh <i>wire line logging service company</i> (SWC/CST), dan transportasi peralatan dan tenaga kerja yang melakukan <i>coring</i> jika disediakan oleh perusahaan penyedia jasa <i>coring</i>.</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 512 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
32	<i>Mud Logging Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya tenaga kerja yang melakukan (<i>mud logging</i>) biaya jasa <i>monitoring</i>, biaya sewa alat <i>mud logging</i>, biaya persediaan dan suku cadang <i>mud logging</i>, dan transportasi tenaga kerja dan peralatan <i>mud logging</i>, jika disediakan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan <i>mud logging</i>.</li> </ul>
33	<i>Drill Stem Test (DST)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rangkaian alat uji kandungan lapisan (<i>DST tools and string assemblies</i>), biaya sewa alat uji permukaan (seperti <i>burner</i>, separator, <i>choke manifold</i>, pemanas dan peralatan terkait lainnya), biaya pemasangan sumbat penghalang dan penahan semen (<i>setting bridge plug</i> dan <i>cement retainers</i>), biaya <i>wireline formation testing</i> (RFT, SFT, XPT dan pengambilan contoh fluida), biaya pekerja perusahaan yang terkait dengan pekerjaan ini, biaya lain yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa pengujian, <i>bridge plug</i>.</li> </ul>
34	<i>Open Hole Electrical Logging Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya sewa peralatan dan perlengkapan (<i>electric logging</i>), biaya tenaga kerja <i>electric logging</i>, persediaan penampangan listrik (<i>electric logging supplies</i>), biaya jasa penampangan listrik (<i>depth charges</i>, survei, dan sebagainya), biaya interpretasi <i>electric logging</i>, <i>log caliper</i> yang secara khusus dijalankan sebelum melakukan sementasi pipa selubung (<i>casing</i>), jasa <i>wireline</i> lain yang dilakukan pada saat <i>open hole</i>, <i>formation logging</i> dan korelasi geologi; serta biaya transportasi jika disediakan oleh perusahaan yang mengerjakan <i>electric logging</i>.</li> </ul>
37	<i>Casing Liner and Tubing Installation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya atau pembayaran kontrak yang terkait dengan sewa peralatan khusus untuk pipa selubung pipa sembur dan ulir (<i>casing</i>, <i>tubing</i> and <i>thread</i>), <i>casing and tubing thread dopes</i>, <i>scratchers</i>, <i>centralizers</i> dan <i>stop rings</i>, <i>float shoes</i> dan <i>collars</i>, dan sebagainya.</li> </ul>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 513 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
38	<i>Cement, Cementing and Pump Fees</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh biaya yang terkait dengan biaya tenaga kerja KKKS yang melakukan penyemenan, biaya sewa peralatan penyemenan, <i>subsurface release plug set</i>, biaya sewa <i>squeeze packer</i>, <i>mud sweep</i> dan <i>spacer</i>, semen dan <i>cement additives</i>, pengadukan sementasi dengan tekanan tinggi (<i>squeeze cementation</i>), (<i>plug cementation</i>), (<i>temporary abandonment cementing</i>), uji ketahanan formasi batuan atau uji formasi batuan (<i>leak-off or shut-off testing</i>), <i>caliper logging</i>, <i>centralizers</i>, <i>scratchers</i>, sumbat penyemenan (<i>cementing plugs</i>), <i>cementing baskets</i>, transportasi tenaga kerja, material dan <i>additives</i>, jika disediakan oleh KKKS yang melakukan penyemenan.</li> </ul>
39	<i>Cased Hole Electrical Logging Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya peralatan dan biaya tenaga kerja <i>electric logging</i>; <i>electric logging service charges</i> (<i>gamma ray-neutron/casing collar locator</i>, <i>casing collar locator (CCL)</i>, <i>temperature survey</i>, <i>cement bond log</i>, <i>variable density log</i>, <i>caliper logging</i>) dan transportasi untuk peralatan, material dan perlengkapan, <i>logging engineers and kru</i> yang disediakan oleh perusahaan <i>electric logging</i>.</li> </ul>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 514 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
40	<i>Perforating and Wireline Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa perforasi untuk tujuan uji kandungan lapisan (<i>drill stem test</i>), <i>wire line formation testing completion</i> dan kegiatan <i>work over</i>, termasuk sementasi (<i>cementation</i>), material peledak untuk perforasi, jika material tersebut tidak termasuk dalam jasa perforasi.</li> <li>- (<i>wire line setting of the bridge plug</i>), (<i>cement retainers</i>), (<i>permanent production packer</i>), (<i>gas lift valve</i>), dan lainnya; <i>electrical/wireline personel</i>; transportasi material, tenaga kerja dan peralatan, jika disediakan oleh KKKS yang mengerjakan (<i>electric logging contractor</i>), (<i>correlation logging</i>) untuk tujuan perforasi; dan pemotongan mekanis (<i>mechanical cutter</i>).</li> </ul>
41	<i>Stimulation Treatment</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa <i>hydro-fracturing</i>, pekerjaan <i>acidizing</i>, pekerjaan konsolidasi pasir, jasa <i>gravel pack</i>, <i>treating additives</i>, (<i>formation wash solvents</i>), (<i>displacement</i>) dan <i>spacer</i>, <i>perf-pack ball sealers</i>, fluida dan material-material <i>perekah (fracturing)</i>, material dan fluia untuk <i>sand consolidation</i>, fluida dan material-material <i>gravel pack</i>, biaya sewa peralatan, transportasi peralatan, material dan tenaga kerja jika disediakan oleh KKKS penyedia jasa.</li> </ul>
42	<i>Production Test</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya sewa <i>burners</i> dan <i>separator</i>, biaya sewa (<i>surface line</i>) dan <i>manifold</i>, biaya sewa dan jasa pekerjaan <i>wireline</i>, biaya survei tekanan dan suhu dasar lubang (<i>bottom hole</i>), biaya sewa jaringan uji bawah laut, (<i>subsea test tree</i>), biaya sewa (<i>subsea lubricator</i>), biaya tenaga kerja yang melakukan pekerjaan jasa, dan biaya sewa alat ukur.</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 515 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
45	<i>Project Management Team</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya manajemen, pengawasan dan inspeksi yang dikerjakan Operator.</li> <li>- Seluruh biaya pengawasan oleh tenaga kerja dari perusahaan lokal, termasuk gaji, upah dan beban pekerja setempat yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan sumur secara langsung.</li> </ul>
46	<i>Insurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asuransi tenaga kerja perusahaan yang terlibat dalam pemboran/<i>workover/well service</i>, asuransi kerusakan peralatan dan <i>loss in hole</i>, dan asuransi kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau sebab-sebab lain.</li> </ul>
47	<i>Permits and Fees</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin dan biaya yang dikeluarkan untuk pembukaan lokasi, biaya izin untuk pengurusan pabean, material-material, bahan peledak dan peralatan, biaya izin untuk TKA Operator, biaya ijin untuk komunikasi radio, dan studi keselamatan dan lingkungan (studi seismic dan pemboran).</li> </ul>
48	<i>Marine Rental and Charters</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak/biaya atas penggunaan transportasi laut (transportasi tenaga kerja, peralatan, material). Gaji dan pengeluaran tenaga kerja yang khusus ditugaskan untuk operasi transportasi laut.</li> </ul>
49	<i>Helicopter Aviation and Charges</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak/biaya atas penggunaan transportasi udara (transportasi tenaga kerja, peralatan, material). Gaji dan pengeluaran tenaga kerja yang khusus ditugaskan untuk operasi transportasi udara atau helikopter.</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 516 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
50	<i>Land Transportation</i>	- Kontrak/biaya atas penggunaan transportasi darat (transportasi tenaga kerja, peralatan, material). Gaji dan pengeluaran tenaga kerja yang khusus ditugaskan untuk operasi transportasi darat, dan gaji, upah dan biaya supir kendaraan darat.
51	<i>Other Transportation</i>	- Tiket pesawat untuk tenaga kerja Operator yang bekerja secara penuh untuk sumur terkait, tiket pesawat untuk tenaga kerja yang khusus bertujuan ke sumur untuk alasan khusus, sewa kendaraan ringan beserta dengan gaji dan upah supirnya, yang digunakan oleh tenaga kerja yang bekerja untuk sumur terkait.
52	<i>Fuel and Lubricants</i>	- Bahan bakar dan pelumas untuk mesin, bahan bakar untuk transportasi darat dan laut jika tidak termasuk dalam kontrak, pelumas untuk kendaraan darat jika tidak termasuk dalam kontrak, distribusi bahan bakar <i>camp</i> , bahan bakar untuk helikopter dan alat transportasi udara lainnya jika tidak termasuk dalam kontrak.
53	<i>Camp Facilities</i>	- Biaya sewa untuk fasilitas <i>camp</i> , biaya <i>camp</i> dan operasi jasa katering, dan pembayaran kontrak untuk jasa katering.
54	<i>Allocated Overhead - Field Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan pada proyek yang terjadi di Indonesia khususnya untuk kantor-kantor yang ada di lapangan.
55	<i>Allocated Overhead - Jakarta Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek yang dikerjakan di Indonesia khususnya hanya untuk kantor di Jakarta saja.
59	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 58 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 517 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 19

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT ZATION FOR EXPENDITURE - DRILLING / WORKOVER / WELL		SCHEDULE NO. 19 AFE NO. :		
OPERATOR :	PROJECT TYPE :	DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE		
CONTRACT AREA :	WELL NAME :			
	WELL TYPE :	EXPLORATION/DELINEATION/DEVELOPMENT		
	PLATFORM/TRIPOD :			
	FIELD/STRUCTURE :			
	BASIN :			
	OIL AND GAS RESERVOIR :	CONVENTIONAL / UNCONVENTIONAL		
LOCATION :	SURFACE COORDINATE LAT : _____ LONG: _____			
WATER DEPTH :	ELEVATION GL : _____ Ft KB: _____ Ft			
SPUD DATE :	PROGRAM	RIG DAYS	PROGRAM	
COMPLETION DATE :		Mob/Demob Days	:	
PLACED INTO SERVICE :		Moving Days	:	
DRILLING DAYS :		Operation Days	:	
CLOSED OUT DATE :		TOTAL DEPTH	:	
		WELL COST PER FOOT \$/Ft	:	
		WELL COST PER DAY \$/DAY	:	
		WELL STATUS	:	
STRING TYPE : SINGLE / DUAL / TRIPLE				
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS				
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1	<b>TANGIBLE COST</b>			
2	CASING			
3	CASING ACCESSORIES			
4	TUBING			
5	WELL EQUIPMENT - SURFACE			
6	WELL EQUIPMENT - SUBSURFACE			
7	OTHER TANGIBLE COST			
8	TOTAL TANGIBLE COST	-	-	-
9	<b>INTANGIBLE COST</b>			
10	PREPARATION AND TERMINATION			
11	- SURVEYS			
12	- LOCATION STAKING AND POSITIONING			
13	- WELLSITE AND ACCESS ROAD PREPARATION			
14	- SERVICE LINES & COMMUNICATIONS			
15	- WATER SYSTEMS			
16	- RIGGING UP / RIGGING DOWN			
17	Subtotal	-	-	-
18	<b>DRILLING / WORKOVER /WELL SERVICE OPERATIONS</b>			
19	- CONTRACT RIG			
20	- DRILLING RIG CREW / CONTRACT RIG CREW			
21	- MUD, CHEMICAL & ENGINEERING SERVICES			
22	- WATER			
23	- BITS, REAMER AND CORE HEADS			
24	- EQUIPMENT RENT			
25	- DIRECTIONAL DRILLING AND SURVEYS			
26	- DIVING SERVICES			
27	- CASING INSTALLATION			
28	- CEMENT, CEMENTING AND PUMP FEES			
29	Subtotal	-	-	-
30	<b>FORMATION EVALUATION</b>			
31	- CORING			
32	- MUD LOGGING SERVICES			
33	- DRILL STEM TEST			
34	- OPEN HOLE ELECTRICAL LOGGING SERVICES			
35	Subtotal	-	-	-
36	<b>COMPLETION</b>			
37	- CASING LINER AND TUBING INSTALLATION			
38	- CEMENT, CEMENTING AND PUMP FEES			
39	- CASED HOLE ELECTRICAL LOGGING SERVICES			
40	- PERFORATING AND WIRELINE SERVICES			
41	- STIMULATION TREATMENT			
42	- PRODUCTION TEST			
43	Subtotal	-	-	-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 518 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Budget Schedule 19 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT ZATION FOR EXPENDITURE - DRILLING / WORKOVER / WELL		SCHEDULE NO. 19 AFE NO. :	
		EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2
44	GENERAL		
45	- PROJECT MANAGEMENT TEAM		
46	- INSURANCE		
47	- PERMITS AND FEES		
48	- MARINE RENTAL AND CHARTERS		
49	- HELICOPTER AVIATION AND CHARGES		
50	- LAND TRANSPORTATION		
51	- OTHER TRANSPORTATION		
52	- FUEL AND LUBRICANTS		
53	- CAMP FACILITIES		
54	- ALLOCATED OVERHEAD - FIELD OFFICE		
55	- JAKARTA OFFICE		
56	Subtotal	-	-
57	TOTAL INTANGIBLE COST	-	-
58	TOTAL COSTS	-	-
59	TIME PHASED EXPENDITURES :		
60	- 20		
61	- 20		
62	- 20		
63	TOTAL	-	-

OPERATOR :   SKK Migas	APPROVED BY  NAME & POSITION DATE  APPROVED BY  NAME & POSITION DATE	REMARKS
---------------------------------	--	---------





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 520 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 19 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE						REPORT NO. 19 AFE NO. :		
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
9	INTANGIBLE COST							
10	PREPARATION AND TERMINATION							
11	- SURVEYS							
12	- LOCATION STAKING AND POSITIONING							
13	- WELLSITE AND ACCESS ROAD PREPARATION							
14	- SERVICE LINES & COMMUNICATIONS							
15	- WATER SYSTEMS							
16	- RIGGING UP / RIGGING DOWN							
17	Subtotal	-	-	-	-	-		
18	DRILLING / WORKOVER /WELL SERVICE OPERATIONS							
19	- CONTRACT RIG							
20	- DRILLING RIG CREW / CONTRACT RIG CREW							
21	- MUD, CHEMICAL & ENGINEERING SERVICES							
22	- WATER							
23	- BITS, REAMER AND CORE HEADS							
24	- EQUIPMENT RENT							
25	- DIRECTIONAL DRILLING AND SURVEYS							
26	- DIVING SERVICES							
27	- CASING INSTALLATION							
28	- CEMENT, CEMENTING AND PUMP FEES							
29	Subtotal	-	-	-	-	-		
30	FORMATION EVALUATION							
31	- CORING							
32	- MUD LOGGING SERVICES							
33	- DRILL STEM TEST							
34	- OPEN HOLE ELECTRICAL LOGGING SERVICES							
35	Subtotal	-	-	-	-	-		
36	COMPLETION							
37	- CASING LINER AND TUBING INSTALLATION							
38	- CEMENT, CEMENTING AND PUMP FEES							
39	- CASED HOLE ELECTRICAL LOGGING SERVICES							
40	- PERFORATING AND WIRELINE SERVICES							



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 521 dari 754


Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017


Revisi ke: 0

**Template Report 19 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE					REPORT NO. 19 AFE NO. :			
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
							PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
41	- STIMULATION TREATMENT							
42	- PRODUCTION TEST							
43	Subtotal	-	-	-	-	-		
44	GENERAL							
45	- PROJECT MANAGEMENT TEAM							
46	- INSURANCE							
47	- PERMITS AND FEES							
48	- MARINE RENTAL AND CHARTERS							
49	- HELICOPTER AVIATION AND CHARGES							
50	- LAND TRANSPORTATION							
51	- OTHER TRANSPORTATION							
52	- FUEL AND LUBRICANTS							
53	- CAMP FACILITIES							
54	- ALLOCATED OVERHEAD - FIELD OFFICE							
55	- ALLOCATED OVERHEAD - JAKARTA OFFICE							
56	Subtotal	-	-	-	-	-		
57	TOTAL INTANGIBLE COST	-	-	-	-	-		
58	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
59	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
60	- 20 __							
61	- 20 __							
62	- 20 __							
63	TOTAL	-	-	-				
OPERATOR :  PREPARED BY NAME & POSITION DATE  APPROVED BY NAME & POSITION DATE								



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 522 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 76</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 20 – Authorization for Expenditures Material List – Drilling / Workover / Well Service</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>1.1. <i>Budget Schedule 20</i> dipersiapkan dan disampaikan kepada SKK Migas untuk setiap proyek <i>drilling/workover/well service</i>.</p> <p>1.2. Sumur-sumur typicall dalam satu group yang memiliki anggaran pengeluaran yang sama dapat diajukan dengan menggunakan satu <i>Budget Schedule AFE</i>, namun setiap sumur tetap memiliki nomor tersendiri.</p> <p>1.3. <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 20</i> dipersiapkan untuk menyajikan daftar material yang digunakan untuk setiap sumur yang dibor/dikerja-ulangr/diservis sebagaimana ditunjukkan dalam <i>AFE Drilling (Budget Schedule atau Report 19)</i>. Daftar material disajikan menjadi dua grup, yaitu biaya berwujud (<i>tangible</i>) dan takberwujud (<i>intangible</i>); subtotal biaya berwujud (<i>tangible</i>) pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 20</i> sesuai dengan pos baris biaya berwujud (<i>tangible</i>) pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 19</i>.</p> <p>1.4. Daftar material termasuk material diambil dari stok proyek dan material yang dibeli secara spesifik untuk proyek tersebut.</p> <p>1.5. Bagian yang tidak sesuai dalam judul “PROJECT TYPE” dan “WELL TYPE” dapat dicoret sebagaimana diindikasikan dalam <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 19</i>.</p> <p>1.6. Operator mengawasi inventarisasi material untuk menghindari adanya stok material berlebih saat proyek selesai.</p> <p>1.7. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.</p> <p><b>2. Definisi dan Terminologi</b></p> <p>2.1. <u><i>Project type</i></u> adalah deskripsi tipe proyek, seperti pemboran (<i>drilling</i>), <i>workover</i> dan <i>well service</i>.</p> <p>2.2. <u><i>Well type</i></u> adalah deskripsi atas tipe sumur yang dibor, seperti Eksplorasi, delineasi dan pengembangan.</p>		

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 523 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

- 2.3. Actual (column) adalah penggunaan aktual material, baik dari stok maupun pembelian baru dalam kuantitas dan jumlah, berdasarkan harga unit gudang atau faktur.
- 2.4. Actual over/under (column) adalah perbedaan dalam kuantitas dan jumlah antara material aktual yang digunakan dan yang dianggarkan.

### 3. Instruksi Pengisian

- 3.1. Kolom 9 sampai kolom 10 – diisi dengan estimasi material yang dibutuhkan untuk proyek *drilling/workover/well service*.
- 3.2. Kolom 3 sampai 5 – diisi dengan volume dan harga per unit material proyek yang tersedia di *inventory*.
- 3.3. Kolom 6 sampai kolom 8 - diisi dengan volume dan harga per unit material dari pembelian baru, yang dihitung berdasarkan kebutuhan *Total calculated requirements* pada kolom 9 dan kolom 10 yang dikurangi dengan *available stock of project materials* (jumlah dan harga).
- 3.4. Dalam hal terdapat revisi anggaran proyek, *Budget Schedule 20* diserahkan kembali dengan jumlah anggaran yang telah revisi pada kolom 3 sampai kolom 10.
- 3.5. Kolom 11 sampai kolom 13 – diisi dengan pengeluaran material aktual saat proyek *drilling/workover/well service* selesai.
- 3.6. Kolom 14 sampai kolom 15 – diisi dengan *over/under budget*.
- 3.7. Kolom 16 – diisi dengan penjelasan tentang selisih *over/under budget*.

### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	Baris
3 s.d. 13		14
16 s.d. 24		25
27 s.d. 34		35
37 s.d. 46		47
49 s.d. 74		75
77 s.d. 80		81



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 524 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	Baris
14, 25, 35, 47, 75, dan 81		82
85 s.d. 90		91
91, 93, 94, 96, dan 97		98
82 dan 98		99



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 525 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template *Budget Schedule 20*

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE</u>					SCHEDULE NO. 20 ATTACHMENT TO SCHEDULE NO. 19 AFE NO. :					
OPERATOR : CONTRACT AREA :		PROJECT TYPE : WELL TYPE : FIELD STRUCTURE : WELL NAME :								
					EXPRESSED IN U.S. DOLLARS					
LINE	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET							
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL	
			QTY	U.P.	TOTAL	QTY	U.P.	TOTAL	QTY	AMOUNT
1	TANGIBLE COST	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	CASING									
3	Free standing drill column	ft			-			-	-	-
4	Drive pipe	ft			-			-	-	-
5	Conductor casing	ft			-			-	-	-
6	Surface Casing	ft			-			-	-	-
7	Intermediate casing	ft			-			-	-	-
8	Production casing	ft			-			-	-	-
9	Casing nipples	ft			-			-	-	-
10	Casing liners	ft			-			-	-	-
11	Casing crossover joints	ft			-			-	-	-
12										
13										
14	Subtotal				-			-		-
15	CASING ACCESSORIES									
16	Casing Shoes/Float Shoes	set			-			-	-	-
17	Casing collars/Float Collars	set			-			-	-	-
18	Stage cementing collars	set			-			-	-	-
19	Liner hangers	set			-			-	-	-
20	Liner packer hangers	set			-			-	-	-
21	External casing packers	set			-			-	-	-
22	Other	set			-			-	-	-
23										
24										
25	Subtotal				-			-		-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 526 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 20 (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE

SCHEDULE NO. 20  
ATTACHMENT TO SCHEDULE NO. 19  
AFE NO. :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

L I N E	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET							EXP. REQUESTED IN U.S. DOLLARS	
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL		
			QTY 3	U.P. 4	TOTAL 5	QTY 6	U.P. 7	TOTAL 8	QTY 9	AMOUNT 10	
26	TUBING										
27	Tubing of all types under 2" OD	ft			-			-	-	-	
28	Tubing couplings under 2" OD	ft			-			-	-	-	
29	Tubing nipples under 2" OD	ft			-			-	-	-	
30	Tubing of all types over 2" and under 5" OD	ft			-			-	-	-	
31	Tubing couplings over 2" and under 5" OD	ft			-			-	-	-	
32	Tubing nipples over 2" and under 5" OD	ft			-			-	-	-	
33											
34											
35	Subtotal				-			-		-	
36	WELL EQUIPMENT - SURFACE										
37	Casing heads	set			-			-	-	-	
38	Casing head spools	set			-			-	-	-	
39	Casing hangers	set			-			-	-	-	
40	Crossover flanges	set			-			-	-	-	
41	Tubing head spools	set			-			-	-	-	
42	Tubing hangers	set			-			-	-	-	
43	Well head unit	set			-			-	-	-	
44	Complete christmas-tree	set			-			-	-	-	
45											
46											
47	Subtotal				-			-		-	
48	WELL EQUIPMENT - SUBSURFACE										
49	Packers (permanent/retrievable)	set			-			-	-	-	
50	Sliding sleeves/Sliding side doors	set			-			-	-	-	
51	Tubing anchors	set			-			-	-	-	
52	Seating nipples	set			-			-	-	-	
53	Blanking plugs	set			-			-	-	-	
54	Downhole chokes	set			-			-	-	-	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 527 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 20 (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE

SCHEDULE NO. 20  
ATTACHMENT TO SCHEDULE NO. 19  
AFE NO. :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

L I N E	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET							
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL	
			QTY	U.P.	TOTAL	QTY	U.P.	TOTAL	QTY	AMOUNT
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Blast joints	set			-			-	-	-
56	Seal assemblies	set			-			-	-	-
57	Crossovers	set			-			-	-	-
58	Expansion joints	set			-			-	-	-
59	Liners/Slotted liners (run as part of tubing)	set			-			-	-	-
60	Sand screen (wire wrapped screen/gravel packed)	set			-			-	-	-
61	Perforated nipples	set			-			-	-	-
62	Hydrotrip pressure subs	set			-			-	-	-
63	Perforated spear tubes	set			-			-	-	-
64	Snap catch seal nipples	set			-			-	-	-
65	Differential displacing valves	set			-			-	-	-
66	Sucker rod pumps	set			-			-	-	-
67	Pumps rods	set			-			-	-	-
68	Plunger pumps	set			-			-	-	-
69	Submersible pumps	set			-			-	-	-
70	Pump cables	set			-			-	-	-
71	Jet pumps	set			-			-	-	-
72	Gas lift valves	set			-			-	-	-
73										
74										
75	Subtotal				-			-		-
76	OTHER TANGIBLE COST									
77	Hydraulic pumping unit	set			-			-	-	-
78	Beam pumping unit	set			-			-	-	-
79	....	set			-			-	-	-
80										
81	Subtotal				-			-		-
82	TOTAL TANGIBLE COST				-			-		-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 528 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 20 (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE

SCHEDULE NO. 20  
ATTACHMENT TO SCHEDULE NO. 19  
AFE NO. :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET							EX. RECEIVED IN U.S. DOLLARS	
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL		
			QTY	U.P.	TOTAL	QTY	U.P.	TOTAL	QTY	AMOUNT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
83	INTANGIBLE COST										
84	DRILLING/WORKOVER OPERATIONS										
85	Mud material products	barrel			-			-	-	-	
86	Mud chemical and additives	sack/drum/can			-			-	-	-	
87	Drilling bits of all types and sizes	set			-			-	-	-	
88	Reamers	set			-			-	-	-	
89	Cementing materials	sack/drum/can			-			-	-	-	
90											
91	Subtotal				-			-		-	
92	COMPLETION										
93	Cementing materials	sack/drum/can			-			-	-	-	
94											
95	GENERAL										
96	Fuel	Litres			-			-	-	-	
97											
98	TOTAL INTANGIBLE COST				-			-		-	
99	TOTAL COSTS				-			-		-	

OPERATOR :

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 529 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Report 20

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE

REPORT NO. 20  
ATTACHMENT TO REPORT NO. 19  
AFE NO. :

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :

PROJECT TYPE : DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE  
WELL TYPE :  
FIELD STRUCTURE :  
WELL NAME :

LINE	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET								ACTUAL			EXPRESSED IN U.S. DOLLARS		REMARKS
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL		QTY	U.P.	TOTAL	ACT. OVER/(UNDER) BUDGET		
			QTY	U.P.	TOTAL	QTY	U.P.	TOTAL	QTY	AMOUNT				QTY	AMOUNT	
1	TANGIBLE COST	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	CASING															
3	Free standing drill column	ft			-			-	-	-			-	-	-	
4	Drive pipe	ft			-			-	-	-			-	-	-	
5	Conductor casing	ft			-			-	-	-			-	-	-	
6	Surface Casing	ft			-			-	-	-			-	-	-	
7	Intermediate casing	ft			-			-	-	-			-	-	-	
8	Production casing	ft			-			-	-	-			-	-	-	
9	Casing nipples	ft			-			-	-	-			-	-	-	
10	Casing liners	ft			-			-	-	-			-	-	-	
11	Casing crossover joints	ft			-			-	-	-			-	-	-	
12					-			-	-	-			-	-	-	
13					-			-	-	-			-	-	-	
14	Subtotal				-			-	-	-			-	-	-	
15	CASING ACCESSORIES															
16	Casing Shoes/Float Shoes	set			-			-	-	-			-	-	-	
17	Casing collars/Float Collars	set			-			-	-	-			-	-	-	
18	Stage cementing collars	set			-			-	-	-			-	-	-	
19	Liner hangers	set			-			-	-	-			-	-	-	
20	Liner packer hangers	set			-			-	-	-			-	-	-	
21	External casing packers	set			-			-	-	-			-	-	-	
22	Other	set			-			-	-	-			-	-	-	
23					-			-	-	-			-	-	-	
24					-			-	-	-			-	-	-	
25	Subtotal				-			-	-	-			-	-	-	





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 530 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 20 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE										REPORT NO. 20 ATTACHMENT TO REPORT NO. 19 AFE NO. :						
LINE	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET								ACTUAL			EXPRESSED IN U.S. DOLLARS		REMARKS
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL		QTY	U.P.	TOTAL	ACT. OVER/(UNDER) BUDGET		
			QTY	U.P.	TOTAL	QTY	U.P.	TOTAL	QTY	AMOUNT				QTY	AMOUNT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	TUBING															
27	Tubing of all types under 2" OD	ft			-		-	-	-			-	-	-		
28	Tubing couplings under 2" OD	ft			-		-	-	-			-	-	-		
29	Tubing nipples under 2" OD	ft			-		-	-	-			-	-	-		
30	Tubing of all types over 2" and under 5" OD	ft			-		-	-	-			-	-	-		
31	Tubing couplings over 2" and under 5" OD	ft			-		-	-	-			-	-	-		
32	Tubing nipples over 2" and under 5" OD	ft			-		-	-	-			-	-	-		
33					-		-	-	-			-	-	-		
34					-		-	-	-			-	-	-		
35	Subtotal				-		-	-	-			-	-	-		
36	WELL EQUIPMENT - SURFACE															
37	Casing heads	set			-		-	-	-			-	-	-		
38	Casing head spools	set			-		-	-	-			-	-	-		
39	Casing hangers	set			-		-	-	-			-	-	-		
40	Crossover flanges	set			-		-	-	-			-	-	-		
41	Tubing head spools	set			-		-	-	-			-	-	-		
42	Tubing hangers	set			-		-	-	-			-	-	-		
43	Well head unit	set			-		-	-	-			-	-	-		
44	Complete christmas-tree	set			-		-	-	-			-	-	-		
45					-		-	-	-			-	-	-		
46					-		-	-	-			-	-	-		
47	Subtotal				-		-	-	-			-	-	-		
48	WELL EQUIPMENT - SUBSURFACE															
49	Packers (permanent/retrievable)	set			-		-	-	-			-	-	-		
50	Sliding sleeves/Sliding side doors	set			-		-	-	-			-	-	-		
51	Tubing anchors	set			-		-	-	-			-	-	-		
52	Seating nipples	set			-		-	-	-			-	-	-		
53	Blanking plugs	set			-		-	-	-			-	-	-		
54	Downhole chokes	set			-		-	-	-			-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 531 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 20 (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE

REPORT NO. 20  
ATTACHMENT TO REPORT NO. 19  
AFE NO. :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET								ACTUAL			ACT. OVER/(UNDER)		REMARKS
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL		QTY	U.P.	TOTAL	BUDGET		
			QTY	U.P.	TOTAL	QTY	U.P.	TOTAL	QTY	AMOUNT				QTY	AMOUNT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	Blast joints	set			-			-	-	-			-	-	-	
56	Seal assemblies	set			-			-	-	-			-	-	-	
57	Crossovers	set			-			-	-	-			-	-	-	
58	Expansion joints	set			-			-	-	-			-	-	-	
59	Liners/Slotted liners (run as part of tubing)	set			-			-	-	-			-	-	-	
60	Sand screen (wire wrapped screen/gravel packed)	set			-			-	-	-			-	-	-	
61	Perforated nipples	set			-			-	-	-			-	-	-	
62	Hydrotrip pressure subs	set			-			-	-	-			-	-	-	
63	Perforated spear tubes	set			-			-	-	-			-	-	-	
64	Snap catch seal nipples	set			-			-	-	-			-	-	-	
65	Differential displacing valves	set			-			-	-	-			-	-	-	
66	Sucker rod pumps	set			-			-	-	-			-	-	-	
67	Pumps rods	set			-			-	-	-			-	-	-	
68	Plunger pumps	set			-			-	-	-			-	-	-	
69	Submersible pumps	set			-			-	-	-			-	-	-	
70	Pump cables	set			-			-	-	-			-	-	-	
71	Jet pumps	set			-			-	-	-			-	-	-	
72	Gas lift valves	set			-			-	-	-			-	-	-	
73					-			-	-	-			-	-	-	
74					-			-	-	-			-	-	-	
75	Subtotal				-			-	-	-			-	-	-	
76	OTHER TANGIBLE COST				-			-	-	-			-	-	-	
77	Hydraulic pumping unit	set			-			-	-	-			-	-	-	
78	Beam pumping unit	set			-			-	-	-			-	-	-	
79	....	set			-			-	-	-			-	-	-	
80					-			-	-	-			-	-	-	
81	Subtotal				-			-	-	-			-	-	-	
82	TOTAL TANGIBLE COST				-			-	-	-			-	-	-	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 532 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 20 (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - MATERIAL LIST - DRILLING / WORKOVER / WELL SERVICE

REPORT NO. 20  
ATTACHMENT TO REPORT NO. 19  
AFE NO. :


EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	BUDGET							ACTUAL			ACT. OVER/(UNDER) BUDGET		REMARKS	
			ISSUED FROM STOCK			NEW PURCHASE			GRAND TOTAL		QTY	U.P.	TOTAL	BUDGET		
			QTY	U.P.	TOTAL	QTY	U.P.	TOTAL	QTY	AMOUNT				QTY		AMOUNT
83	INTANGIBLE COST															
84	DRILLING/WORKOVER OPERATIONS															
85	Mud material products	barrel			-			-	-	-			-	-	-	
86	Mud chemical and additives	sack/drum/can			-			-	-	-			-	-	-	
87	Drilling bits of all types and sizes	set			-			-	-	-			-	-	-	
88	Reamers	set			-			-	-	-			-	-	-	
89	Cementing materials	sack/drum/can			-			-	-	-			-	-	-	
90					-			-	-	-			-	-	-	
91	Subtotal				-			-	-	-			-	-	-	
92	COMPLETION															
93	Cementing materials	sack/drum/can			-			-	-	-			-	-	-	
94					-			-	-	-			-	-	-	
95	GENERAL															
96	Fuel	Litres			-			-	-	-			-	-	-	
97					-			-	-	-			-	-	-	
98	TOTAL INTANGIBLE COST				-			-	-	-			-	-	-	
99	TOTAL COSTS				-			-	-	-			-	-	-	

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_


	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 533 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0


## Lampiran 77

### Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 21A – Authorization for Expenditures Offshore Facilities*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Budget Schedule 21A* dibuat untuk setiap kegiatan *Offshore Facilities* yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 21A* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *Report AFE*.
- 1.3. Setiap *AFE – Offshore Facilities* disertai dengan *AFE – Components List – Facilities (Budget Schedule atau Report 23)*.
- 1.4. Disediakan baris terpisah untuk jenis pengeluaran pada tiap fase atau sistem yang terdiri dari Biaya *Substructures, Marine System, Topsides* (diantaranya Tempat Tinggal (*Living Quarter*), Struktur Dek (*Deck Structure*), Fasilitas Produksi, Fasilitas Pemrosesan LNG (*LNG Processing Facilities*), *Utilities Facilities*), Fasilitas Sumur (*Well Facilities*), Pipa Saluran (*Pipeline*), dan Fase atau Sistem Lain. Pengeluaran dirinci lebih lanjut untuk setiap fase atau sistem, seperti survei, *detail engineering*, material, *fabrication*, pemasangan (*installation*), *hook up*, *pre-commission* dan transportasi.
- 1.5. Prosedur untuk menyusun *AFE – Offshore Facilities* yang disajikan dalam manual ini ditujukan hanya sebagai panduan bagi Operator dalam menyerahkan proposal proyek kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.6. Operator mengacu pada “*Manual of Construction Project Proposal*” saat Operator melaksanakan operasi proyek fasilitas produksi; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci. Serta agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 534 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>1.7. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.</p> <p>1.8. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.</p> <p><b>2. Definisi dan Terminologi</b></p> <p>2.1. <u>Program name</u> adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.</p> <p>2.2. <u>Project name</u> adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. <i>Project name</i> merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.</p> <p>2.3. <u>Start date</u></p> <p>2.3.1. <i>Program</i>: Tanggal saat konstruksi proyek <i>Offshore Facilities</i> dijadwalkan untuk dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan konstruksi dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.</p> <p>2.3.2. <i>Actual</i>: Tanggal saat konstruksi proyek <i>Offshore Facilities</i> dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan konstruksi dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.</p> <p>2.4. <u>Completion date</u></p> <p>2.4.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan terakhir pada proyek <i>Offshore Facilities</i> dijadwalkan untuk selesai.</p> <p>2.4.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat kegiatan terakhir pada proyek <i>Offshore Facilities</i> telah selesai dikerjakan.</p> <p>2.5. <u>Placed into Service</u></p> <p>2.5.1. <i>Program</i>: Tanggal saat Aset berwujud (<i>tangible asset</i>) digunakan dalam operasi dan berfungsi sebagaimana peruntukannya dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK.</p> <p>2.5.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Aset berwujud digunakan dalam operasi dan berfungsi sebagaimana peruntukannya dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK.</p> <p>2.6. <u>Closed out date</u></p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 535 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk fasilitas tersebut.

3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran untuk proyek *Offshore Facilities*. *Budget Schedule* 21A disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi anggaran proyek *Offshore Facilities*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule* 21A disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat proyek *Offshore Facilities* selesai.

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).

3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*.

### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 7		8



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 536 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
10 s.d. 15		16
19 s.d. 23		18
25 s.d. 29		24
31 s.d. 35		30
37 s.d. 41		36
43 s.d. 47		42
18, 24, 30, 36, dan 42		48
50 s.d. 55		56
58 s.d. 63		64
67 s.d. 72		73
76 s.d. 80		81
8, 16, 48, 56, 64, 65, 73, 74, dan 81		82
84 s.d. 86		87
87 kolom 1		82 kolom 1
87 kolom 2	(setelah penyerahan revisi anggaran)	82 kolom 2
87 kolom 3	(setelah penyerahan revisi anggaran)	82 kolom 3

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1	<b><i>Substructures (termasuk jacket, pile, tension leg, spar, hull, mooring dan anchor)</i></b>	
2	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 537 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
3	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
4	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
5	<i>Fabrication</i>	- <i>Piling fabrication, jacket fabrication, hull fabrication, tension leg fabrication, spar fabrication, mooring &amp; anchor fabrication</i> , dan tim manajemen proyek pihak ketiga.
6	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
7	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
9	<b><i>Marine System</i></b>	
10	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
11	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 538 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
12	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
13	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i>
14	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
15	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (termasuk gaji dan upah), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
18	<b><i>Living Quarter</i></b>	
19	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
20	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
21	<i>Fabrication</i>	- Pembuatan tempat tinggal ( <i>living quarter fabrication</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 539 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
22	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
23	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
24	<b>Deck Structure</b>	
25	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
26	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
27	<i>Fabrication</i>	- Pembuatan geladak kapal, pembuatan modul, <i>skid fabrication</i> , <i>spool fabrication</i> , dan <i>rack fabrication</i> .
28	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 540 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
29	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
30	<b><i>Production Facilities</i></b>	
31	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, <i>working facilities</i> (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), perlengkapan dan material habis pakai, komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
32	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
33	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .
34	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
35	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
36	<b><i>LNG Processing Facilities</i></b>	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 541 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
37	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
38	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
39	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .
40	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
41	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
42	<b><i>Utilities Facilities</i></b>	
43	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
44	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 542 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
45	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .
46	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
47	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
49	<b><i>Well Facilities (termasuk subsea, umbilical, riser &amp; flowline (SURF) dan dry tree)</i></b>	
50	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
51	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
52	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
53	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 543 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
54	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
55	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (termasuk gaji dan upah), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
57	<b><i>Pipeline</i> (termasuk <i>export pipeline, infield pipeline, riser dan umbilical</i>)</b>	
58	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
59	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software, hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
60	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
61	<i>Fabrication</i>	- <i>Piping and accessories fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .
62	<i>Transport</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 544 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
63	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
65	<i>Commissioning and Preservation</i>	- <i>Commissioning</i> dan pelaksanaan pelestarian.
66	<b>Other</b>	
67	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
68	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
69	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi fabrikasi).
70	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .
71	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumables</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 545 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
72	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai (<i>supplies and consumables</i>), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan (<i>equipment and tools</i>).</li> </ul>
74	<i>Certification and Permits</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Design Appraisal</i> (biaya terkait dengan reviu data <i>engineering</i> dan <i>design</i> atas platform yang disertifikasi oleh agen inspeksi),</li> <li>- <i>Inspection, Co-ordination and Reports</i> (<i>Inspection</i>: biaya tenaga kerja inspeksi yang disediakan oleh agen inspeksi, <i>Co-ordination and Reports</i>: biaya tenaga kerja agen inspeksi yang dibutuhkan dalam membuat laporan, menyerahkan kepada agen pemerintah Indonesia, dan mendapatkan sertifikat final),</li> <li>- <i>Diving, Inspectors and Equipment</i> (biaya tenaga kerja dan peralatan menyelam yang dibutuhkan untuk melakukan <i>sub-sea inspection</i> atas platform yang disertifikasi),</li> <li>- <i>Boat Rental</i> (Biaya sewa kapal yang dibutuhkan, baik untuk <i>diving</i> atau <i>topside inspection personnel</i>),</li> <li>- <i>Supervision, Catering, Transportation and Fuel</i> (<i>Supervision</i>: biaya Operator dalam melakukan supervisi dan inspeksi personel yang ditugaskan pada <i>platform certification</i>, termasuk setiap <i>overhead</i> dan <i>general support charges</i>, <i>Catering</i>: biaya catering yang dibutuhkan oleh Operator atau personel agen inspeksi, <i>Transportation and Fuel</i>: biaya transportasi yang timbul oleh Operator atau personel agen inspeksi, tidak termasuk sewa kapal selama fase inspeksi aktual)</li> <li>- Kontijensi (nilai kontijensi oleh Operator terhadap seluruh biaya tak terduga. Dalam hal nilai ini tidak melebihi 10%),</li> <li>- Perizinan, lisensi dan biaya lainnya yang dibutuhkan, baik di Indonesia maupun luar negeri.</li> </ul>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 546 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
75	<b>General Support</b>	
76	<i>Project Management Team</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Operator, supervisi, dan inspeksi.</li> <li>- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja <i>in-house</i>) dan <i>non-labor</i> (seperti: biaya perjalanan, <i>work station</i> dan biaya kantor) dari dalam negeri dan kantor pusat, atau luar negeri.</li> </ul>
77	<i>Insurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pembelian seluruh asuransi proyek yang dilakukan oleh Operator.</li> </ul>
78	<i>Transportation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendukung transportasi tambahan.</li> </ul>
79	<i>Overhead – Field Office</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di lapangan.</li> </ul>
80	<i>Overhead – Jakarta Office</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di Jakarta.</li> </ul>
83	<i>Time Phased Expenditures</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total biaya pada baris 82 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.</li> </ul>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 547 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 21A

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES		SCHEDULE NO. 21A AFE NO. :	
PROGRAM			
OPERATOR :	PROGRAM NAME :	START DATE :	
CONTRACT AREA :	PROJECT NAME :	COMPLETION DATE :	
		PLACED INTO SERVICE :	
		CLOSED OUT DATE :	

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
			1                      2                      3
1	SUBSTRUCTURES		
2	Survey		
3	Detail Engineering		
4	Materials		
5	Fabrication		
6	Transportation		
7	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
8	Subtotal	-	-
9	MARINE SYSTEM		
10	Survey		
11	Detail Engineering		
12	Materials		
13	Fabrication		
14	Transportation		
15	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
16	Subtotal	-	-
17	TOPSIDE		
18	LIVING QUARTER (Subtotal)	-	-
19	Detail Engineering		
20	Materials		
21	Fabrication		
22	Transportation		
23	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
24	DECK STRUCTURE (Subtotal)	-	-
25	Detail Engineering		
26	Materials		
27	Fabrication		
28	Transportation		
29	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
30	PRODUCTION FACILITIES (Subtotal)	-	-
31	Detail Engineering		
32	Materials		
33	Fabrication		
34	Transportation		
35	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
36	LNG PROCESSING FACILITIES (Subtotal)	-	-
37	Detail Engineering		
38	Materials		
39	Fabrication		
40	Transportation		
41	Installation, Hook Up and Pre-Commission		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 548 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 21A (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES		SCHEDULE NO. 21A AFE NO. :	
		EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2
42	UTILITIES FACILITIES (Subtotal)	-	-
43	Detail Engineering		
44	Materials		
45	Fabrication		
46	Transportation		
47	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
48	Subtotal	-	-
49	WELL FACILITIES		
50	Survey		
51	Detail Engineering		
52	Materials		
53	Fabrication		
54	Transportation		
55	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
56	Subtotal	-	-
57	PIPELINE		
58	Survey		
59	Detail Engineering		
60	Materials		
61	Fabrication		
62	Transportation		
63	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
64	Subtotal	-	-
65	COMMISSIONING AND PRESERVATION		
66	OTHER		
67	Survey		
68	Detail Engineering		
69	Materials		
70	Fabrication		
71	Transportation		
72	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
73	Subtotal	-	-
74	CERTIFICATION AND PERMITS		
75	GENERAL SUPPORT		
76	Project Management Team		
77	Insurance		
78	Transportation		
79	Allocated Overhead - Field Office		
80	- Jakarta Office		
81	Subtotal	-	-
82	TOTAL COSTS	-	-
83	TIME PHASED EXPENDITURES :		
84	- 20 __		
85	- 20 __		
86	- 20 __		
87	TOTAL	-	-

OPERATOR : SKK Migas

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_      APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 549 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 21A

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES</u>					REPORT NO. 21A AFE NO. :			
OPERATOR :		PROGRAM NAME :		START DATE :		PROGRAM	ACTUAL	
CONTRACT AREA :		PROJECT NAME :		COMPLETION DATE :				
				PLACED INTO SERVICE :				
				CLOSED OUT DATE :				
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
1	SUBSTRUCTURES							
2	Survey							
3	Detail Engineering							
4	Materials							
5	Fabrication							
6	Transportation							
7	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
8	Subtotal	-	-	-	-	-		
9	MARINE SYSTEM							
10	Survey							
11	Detail Engineering							
12	Materials							
13	Fabrication							
14	Transportation							
15	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
16	Subtotal	-	-	-	-	-		
17	TOPSIDE							
18	LIVING QUARTER (Subtotal)	-	-	-	-	-		
19	Detail Engineering							
20	Materials							
21	Fabrication							
22	Transportation							
23	Installation, Hook Up and Pre-Commission							



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 550 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 21A (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES						REPORT NO. 21A AFE NO. :		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
24	DECK STRUCTURE (Subtotal)	-	-	-	-	-		
25	Detail Engineering							
26	Materials							
27	Fabrication							
28	Transportation							
29	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
30	PRODUCTION FACILITIES (Subtotal)	-	-	-	-	-		
31	Detail Engineering							
32	Materials							
33	Fabrication							
34	Transportation							
35	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
36	LNG PROCESSING FACILITIES (Subtotal)	-	-	-	-	-		
37	Detail Engineering							
38	Materials							
39	Fabrication							
40	Transportation							
41	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
42	UTILITIES FACILITIES (Subtotal)	-	-	-	-	-		
43	Detail Engineering							
44	Materials							
45	Fabrication							
46	Transportation							
47	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
48	Subtotal	-	-	-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 551 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 21A (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES						REPORT NO. 21A AFE NO. :		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
49	WELL FACILITIES							
50	Survey							
51	Detail Engineering							
52	Materials							
53	Fabrication							
54	Transportation							
55	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
56	Subtotal	-	-	-	-	-		
57	PIPELINE							
58	Survey							
59	Detail Engineering							
60	Materials							
61	Fabrication							
62	Transportation							
63	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
64	Subtotal	-	-	-	-	-		
65	COMMISSIONING AND PRESERVATION							
66	OTHER							
67	Survey							
68	Detail Engineering							
69	Materials							
70	Fabrication							
71	Transportation							
72	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
73	Subtotal	-	-	-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 552 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


**Template Report 21A (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES					REPORT NO. 21A AFE NO. :			
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
74	CERTIFICATION AND PERMITS							
75	GENERAL SUPPORT							
76	Project Management Team							
77	Insurance							
78	Transportation							
79	Allocated Overhead - Field Office							
80	- Jakarta Office							
81	Subtotal	-	-	-	-	-		
82	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
83	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
84	- 20							
85	- 20							
86	- 20							
87	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 553 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 78

### Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 21B – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Rental)*


#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Budget Schedule 21B* dibuat untuk setiap kegiatan sewa fasilitas *Offshore* yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 21B* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *Report AFE*.
- 1.3. Setiap *AFE – Offshore Facilities Rental* disertai dengan *AFE – Components List – Facilities (Budget Schedule atau Report 23)* jika diperlukan.
- 1.4. Prosedur untuk mempersiapkan *AFE – Offshore Facilities Rental* yang disajikan dalam manual ini ditujukan hanya sebagai panduan bagi Operator dalam menyerahkan proposal proyek kepada SKK Migas untuk persetujuan.
- 1.5. Operator mengacu pada “*Manual of Construction Project Proposal*” saat Operator melaksanakan operasi proyek fasilitas produksi; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci. Serta agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.
- 1.6. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.

#### 2. Definisi dan Terminologi

- 2.1. *Program name* adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.
- 2.2. *Project name* adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.



	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 554 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

2.3. Start date

2.3.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan sewa fasilitas *Offshore* dijadwalkan untuk dimulai.

2.3.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan sewa fasilitas *Offshore* dimulai.

2.4. Completion date

2.4.1. *Program*: Tanggal saat periode sewa berakhir.

2.4.2. *Actual*: Tanggal aktual saat periode sewa berakhir (sebagaimana disetujui dalam AFE).

2.5. Work completion and approval date

2.5.1. *Program*: Tanggal saat sewa fasilitas *Offshore* yang disetujui oleh Fungsi terkait di SKK Migas diperkirakan telah selesai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat sewa fasilitas *Offshore* yang telah disetujui oleh Fungsi terkait di SKK Migas selesai.

2.6. Closed out date

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK.


2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran sewa awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk sewa fasilitas *Offshore*.

3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek (sewa) fasilitas *Offshore*. *Budget Schedule 21B* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek (sewa) fasilitas *Offshore*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 21B* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 555 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat proyek (sewa) fasilitas *Offshore* selesai.

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).

3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*. Operator wajib mencantumkan :

3.7.1. Penjelasan baris atas sewa fasilitas *Offshore*, termasuk namun tidak terbatas pada: penjelasan *item* yang disewakan, metode perhitungan sewa (berbasis durasi/periode, berbasis volume produksi, dan sebagainya); dan

3.7.2. Jangka waktu periode sewa.

3.8. *Time Phased Expenditures*

Baris 47 - Total biaya pada baris 46 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 45		46
48 s.d. 50		51
51 kolom 1		46 kolom 1
51 kolom 2	(setelah penyerahan revisi anggaran)	46 kolom 2
51 kolom 3	(setelah penyerahan revisi anggaran)	46 kolom 3



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 556 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Budget Schedule 21B**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES (RENTAL)</u>			SCHEDULE NO. 21B AFE NO. :	
OPERATOR : CONTRACT AREA :		PROGRAM NAME : PROJECT NAME :		PROGRAM START DATE : COMPLETION DATE : WORK COMPLETION AND APPROVAL DATE : CLOSED OUT DATE :
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS				
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46	TOTAL COSTS	-	-	-
47	Time Phased Expenditures :			
48	- 20			
49	- 20			
50	- 20			
51	- TOTALS	-	-	-

OPERATOR : \_\_\_\_\_ SKK Migas

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 557 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


## 6. Template Report 21B

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES (RENTAL)</u>						REPORT NO. 21B AFE NO. :		
OPERATOR :		PROGRAM NAME :		START DATE :		PROGRAM	ACTUAL	
CONTRACT AREA :		PROJECT NAME :		COMPLETION DATE :				
				WORK COMPLETION AND APPROVAL DATE :				
				CLOSED OUT DATE :				
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-	-	
47	Time Phased Expenditures :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
48	- 20							
49	- 20							
50	- 20							
51	- TOTALS	-	-	-				

**OPERATOR :**

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_


	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 558 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 79

### Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 21C – Authorization for Expenditures Offshore Facilities (Decommissioning)*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Budget Schedule 21C* dibuat untuk setiap kegiatan *Decommissioning* fasilitas *Offshore* yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 21C* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual . Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam *report AFE*.
- 1.3. Setiap *AFE – Offshore Facilities Decommissioning* disertai dengan *AFE – Components List – Facilities (Budget Schedule atau Report 23)* jika diperlukan.
- 1.4. Disediakan baris terpisah untuk jenis pengeluaran pada tiap fase atau sistem yang terdiri dari Biaya *Substructures, Marine System, Topsides* (diantaranya Tempat Tinggal (*Living Quarter*), Struktur Dek (*Deck Structure*), Fasilitas Produksi, Fasilitas Pemrosesan LNG (*LNG Processing Facilities*), *Utilities Facilities*), Fasilitas Sumur (*Well Facilities*), Pipa Saluran (*Pipeline*), dan Biaya Fase atau Sistem Lain. Pengeluaran dirinci lebih lanjut untuk pencatatan, seperti survei, *detail engineering*, material, *decommissioning* dan transportasi.
- 1.5. Prosedur untuk mempersiapkan *AFE – Offshore Facilities* yang disajikan dalam manual ini ditujukan hanya sebagai panduan bagi Operator dalam menyerahkan proposal proyek kepada SKK Migas untuk persetujuan.
- 1.6. Operator mengacu pada "*Manual of Construction Project Proposal*" saat Operator melaksanakan operasi proyek fasilitas produksi; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci. Serta agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.
- 1.7. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 559 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

- 1.8. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.

## 2. Definisi dan Terminologi

- 2.1. Program name adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.

- 2.2. Project name adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

### 2.3. Start date

- 2.3.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan *decommissioning* fasilitas *Offshore* dijadwalkan untuk dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan *decommissioning* dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.

- 2.3.2. *Actual*: Tanggal saat *decommissioning* fasilitas *Offshore* dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan *decommissioning* dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.

### 2.4. Completion date

- 2.4.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan terakhir pada proyek *decommissioning* fasilitas *Offshore* dijadwalkan untuk selesai.


- 2.4.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan terakhir pada proyek *decommissioning* fasilitas *Offshore* telah selesai dikerjakan.

### 2.5. Closed out date

- 2.5.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK.

- 2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK.

## 3. Instruksi Pengisian

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 560 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

- 3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk *decommissioning* fasilitas *Offshore*.
- 3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek *decommissioning* fasilitas *Offshore*. *Budget Schedule 21C* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.
- 3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek *decommissioning* fasilitas *Offshore*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 21C* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.
- 3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat proyek *decommissioning* fasilitas *Offshore* selesai.
- 3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.  
 Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).
- 3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.
- 3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 6		7
9 s.d. 13		14
17 s.d. 20		16
22 s.d. 25		21
27 s.d. 30		26
32 s.d. 35		31
37 s.d. 40		36



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 561 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah baris	sama dengan	baris
16, 21, 26, 31, dan 36		41
43 s.d. 47		48
50 s.d. 54		55
57 s.d. 61		62
65 s.d. 69		70
7, 14, 41, 48, 55, 62, 63, 70		71
73 s.d. 75		76
76 kolom 1		71 kolom 1
76 kolom 2	(setelah penyerahan anggaran yang telah direviu)	71 kolom 2
76 kolom 3	(setelah penyerahan anggaran yang telah direviu )	71 kolom 3

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1	<b><i>Substructures (Termasuk Jacket, pile, tension leg, spar, hull and mooring &amp; anchor)</i></b>	
2	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
3	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 562 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
4	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
5	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
6	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
8	<b><i>Marine System</i></b>	
9	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
10	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
11	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
12	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 563 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
13	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
16	<b><i>Living Quarter</i></b>	
17	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
18	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
19	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
20	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
21	<b><i>Deck Structure</i></b>	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 564 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
22	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
23	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
24	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
25	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
26	<b><i>Production Facilities</i></b>	
27	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
28	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 565 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
29	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
30	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
31	<b>LNG Processing Facilities</b>	
32	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
33	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
34	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
35	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 566 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
36	<b>Utilities Facilities</b>	
37	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
38	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
39	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
40	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
42	<b>Well Facilities (Include subsea, umbilical, riser &amp; flowline (SURF) and dry tree)</b>	
43	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
44	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
45	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 567 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
46	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
47	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
49	<b><i>Pipeline (include export pipeline, infield pipeline, riser and umbilical)</i></b>	
50	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
51	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
52	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
53	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 568 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
54	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
56	<b>Other</b>	
57	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
58	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
59	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
60	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
61	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, kapal, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
63	<i>Certification and Permits</i>	- Perizinan, lisensi dan biaya lainnya yang dibutuhkan, baik di Indonesia maupun luar negeri.
64	<b>General Support</b>	





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 569 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
65	<i>Project Management Team</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Operator, supervisi, dan inspeksi.</li> <li>- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja <i>in-house</i>) dan <i>non-labor</i> (seperti: biaya perjalanan, <i>work station</i> dan biaya kantor) dari dalam negeri dan kantor pusat, atau luar negeri.</li> </ul>
66	<i>Insurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pembelian seluruh asuransi proyek yang dilakukan oleh Operator.</li> </ul>
67	<i>Transportation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendukung transportasi tambahan.</li> </ul>
68	<i>Allocated Overhead – Field Office</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di lapangan.</li> </ul>
69	<i>Allocated Overhead – Jakarta Office</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di Jakarta.</li> </ul>
72	<i>Time Phased Expenditures</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total biaya pada baris 71 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.</li> </ul>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 570 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 21C

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)		SCHEDULE NO. 21C AFE NO. :	
PROGRAM			
OPERATOR :	PROGRAM NAME :	START DATE :	
CONTRACT AREA :	PROJECT NAME :	COMPLETION DATE :	
		CLOSED OUT DATE :	

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
			1      2      3
1	SUBSTRUCTURES		
2	Survey		
3	Detail Engineering		
4	Materials		
5	Decommissioning		
6	Transportation		
7	Subtotal	-	-
8	MARINE SYSTEM		
9	Survey		
10	Detail Engineering		
11	Materials		
12	Decommissioning		
13	Transportation		
14	Subtotal	-	-
15	TOPSIDE		
16	LIVING QUARTER (Subtotal)	-	-
17	Detail Engineering		
18	Materials		
19	Decommissioning		
20	Transportation		
21	DECK STRUCTURE (Subtotal)	-	-
22	Detail Engineering		
23	Materials		
24	Decommissioning		
25	Transportation		
26	PRODUCTION FACILITIES (Subtotal)	-	-
27	Detail Engineering		
28	Materials		
29	Decommissioning		
30	Transportation		
31	LNG PROCESSING FACILITIES (Subtotal)	-	-
32	Detail Engineering		
33	Materials		
34	Decommissioning		
35	Transportation		
36	UTILITIES FACILITIES (Subtotal)	-	-
37	Detail Engineering		
38	Materials		
39	Decommissioning		
40	Transportation		
41	Subtotal	-	-
42	WELL FACILITIES		
43	Survey		
44	Detail Engineering		
45	Materials		
46	Decommissioning		
47	Transportation		
48	Subtotal	-	-
49	PIPELINE		
50	Survey		
51	Detail Engineering		
52	Materials		
53	Decommissioning		
54	Transportation		
55	Subtotal	-	-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 571 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 21C (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)		SCHEDULE NO. 21C AFE NO. :	
		EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2 3
56	OTHER		
57	Survey		
58	Detail Engineering		
59	Materials		
60	Decommissioning		
61	Transportation		
62	Subtotal	-	-
63	CERTIFICATION AND PERMITS		
64	GENERAL SUPPORT		
65	Project Management Team		
66	Insurance		
67	Transportation		
68	Allocated Overhead - Field Office		
69	- Jakarta Office		
70	Subtotal	-	-
71	TOTAL COSTS	-	-
72	TIME PHASED EXPENDITURES :		
73	- 20 __		
74	- 20 __		
75	- 20 __		
76	TOTAL	-	-

OPERATOR : SKK Migas

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 572 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 21C

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)

**REPORT NO. 21C**  
AFE NO. :

OPERATOR :	PROGRAM NAME :	START DATE :	PROGRAM	ACTUAL
CONTRACT AREA :	PROJECT NAME :	COMPLETION DATE :		
		CLOSED OUT DATE :		

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
1	SUBSTRUCTURES							
2	Survey							
3	Detail Engineering							
4	Materials							
5	Decommissioning							
6	Transportation							
7	Subtotal	-	-	-	-	-		
8	MARINE SYSTEM							
9	Survey							
10	Detail Engineering							
11	Materials							
12	Decommissioning							
13	Transportation							
14	Subtotal	-	-	-	-	-		
15	TOPSIDE							
16	LIVING QUARTER (Subtotal)	-	-	-	-	-		
17	Detail Engineering							
18	Materials							
19	Decommissioning							
20	Transportation							
21	DECK STRUCTURE (Subtotal)	-	-	-	-	-		
22	Detail Engineering							
23	Materials							
24	Decommissioning							
25	Transportation							



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 573 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 21C (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)

REPORT NO. 21C  
AFE NO. :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
26	PRODUCTION FACILITIES (Subtotal)	-	-	-	-	-		
27	Detail Engineering							
28	Materials							
29	Decommissioning							
30	Transportation							
31	LNG PROCESSING FACILITIES (Subtotal)	-	-	-	-	-		
32	Detail Engineering							
33	Materials							
34	Decommissioning							
35	Transportation							
36	UTILITIES FACILITIES (Subtotal)	-	-	-	-	-		
37	Detail Engineering							
38	Materials							
39	Decommissioning							
40	Transportation							
41	Subtotal	-	-	-	-	-		
42	WELL FACILITIES							
43	Survey							
44	Detail Engineering							
45	Materials							
46	Decommissioning							
47	Transportation							
48	Subtotal	-	-	-	-	-		
49	PIPELINE							
50	Survey							
51	Detail Engineering							
52	Materials							
53	Decommissioning							
54	Transportation							
55	Subtotal	-	-	-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 574 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 21C (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - OFFSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)

**REPORT NO. 21C**  
AFE NO. :


EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
56	OTHER							
57	Survey							
58	Detail Engineering							
59	Materials							
60	Decommissioning							
61	Transportation							
62	Subtotal	-	-	-	-	-		
63	CERTIFICATION AND PERMITS							
64	GENERAL SUPPORT							
65	Project Management Team							
66	Insurance							
67	Transportation							
68	Allocated Overhead           - Field Office							
69	- Jakarta Office							
70	Subtotal	-	-	-	-	-		
71	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
72	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
73	- 20 __							
74	- 20 __							
75	- 20 __							
76	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_


	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 575 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0


## Lampiran 80

### Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 22A – Authorization for Expenditures Onshore Facilities*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Budget Schedule 22A* dibuat untuk setiap kegiatan *Onshore Facilities* yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 22A* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual . Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam report AFE.
- 1.3. Setiap AFE – *Onshore Facilities* disertai dengan AFE – *Components List – Facilities (Budget Schedule atau Report 23)*.
- 1.4. Disediakan baris terpisah untuk jenis pengeluaran pada tiap fase atau sistem yang terdiri dari Biaya *Civil Works*, Bangunan, Fasilitas Produksi, Fasilitas Pemrosesan LNG, *Utilities Facilities*, Fasilitas Sumur, Pipa Saluran (*Pipeline*) dan Fase atau Sistem Lain. Pengeluaran dirinci lebih lanjut untuk pencatatan, seperti survei, *detail engineering*, material, *fabrication*, pemasangan (*installation*), *hook up*, *pre-commission* dan transportasi.
- 1.5. Prosedur untuk menyusun AFE – *Onshore Facilities* yang disajikan dalam manual ini ditujukan hanya sebagai panduan bagi Operator dalam menyerahkan proposal proyek kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.6. Operator mengacu pada “*Manual of Construction Project Proposal*” saat Operator melaksanakan operasi proyek fasilitas produksi; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci. Serta agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.
- 1.7. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 576 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>1.8. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.</p> <p><b>2. Definisi dan Terminologi</b></p> <p>2.1. <u>Program name</u> adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.</p> <p>2.2. <u>Project name</u> adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. <i>Project name</i> merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.</p> <p>2.3. <u>Start date</u></p> <p>2.3.1. <i>Program</i>: Tanggal saat konstruksi proyek <i>Onshore Facilities</i> dijadwalkan untuk dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan konstruksi dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.</p> <p>2.3.2. <i>Actual</i>: Tanggal saat konstruksi proyek <i>Onshore Facilities</i> dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan konstruksi dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.</p> <p>2.4. <u>Completion date</u></p> <p>2.4.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan terakhir pada proyek <i>Onshore Facilities</i> terakhir dijadwalkan untuk selesai.</p> <p>2.4.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat kegiatan terakhir pada proyek <i>Onshore Facilities</i> telah selesai dikerjakan.</p> <p>2.5. <u>Placed into Service</u></p> <p>2.5.1. <i>Program</i>: Tanggal saat Aset berwujud (<i>tangible asset</i>) digunakan dalam operasi dan berfungsi sebagaimana peruntukannya dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK.</p> <p>2.5.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Aset berwujud digunakan dalam operasi dan berfungsi sebagaimana peruntukannya dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK.</p> <p>2.6. <u>Closed out date</u></p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 577 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

### 3. Instruksi Pengisian

3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk *Onshore Facilities*.

3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek *Onshore Facilities*. *Budget Schedule 22A* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek *Onshore Facilities*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 22A* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat proyek *Onshore Facilities* selesai.

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).

3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*

### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
2 s.d. 6		7





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 578 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
9 s.d. 12		13
15 s.d. 19		20
22 s.d. 26		27
29 s.d. 33		34
36 s.d. 41		42
44 s.d. 49		50
53 s.d. 58		59
62 s.d. 66		67
7, 13, 20, 27, 34, 42, 50, 51, 59, 60, an 67		6
70 s.d. 72		73
73 kolom 1		68 kolom 1
73 kolom 2	(setelah penyerahan anggaran yang telah direviu)	68 kolom 2
73 kolom 3	(setelah penyerahan anggaran yang telah direviu)	68 kolom 3

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1	<b>Civil Works</b>	
2	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 579 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
3	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
4	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
5	<i>Site Preparation</i>	- Biaya tenaga kerja dan peralatan Operator, biaya kontrak dan subkontrak pihak ketiga, bahan habis pakai dan persediaan ( <i>consumables and operating supplies</i> ), manajemen proyek pihak ketiga, dan <i>camp KKKS</i> dan fasilitas.
6	<i>Construction</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
8	<b><i>Building</i></b>	
9	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
10	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 580 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
11	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
12	<i>Construction</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
14	<b><i>Production Facilities</i></b>	
15	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
16	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
17	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> yang diinstalasi di <i>onshore</i> .
18	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 581 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
19	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
21	<b>LNG Processing Facilities</b>	
22	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
23	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
24	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .
25	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
26	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
28	<b>Utilities Facilities</b>	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 582 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
29	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
30	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
31	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .
32	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
33	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
35	<b>Well Facilities</b>	
36	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
37	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 583 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
38	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
39	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i>
40	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
41	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (termasuk gaji dan upah), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
43	<b><i>Pipeline (include export pipeline, infield pipeline)</i></b>	
44	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
45	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
46	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
47	<i>Fabrication</i>	- <i>Piping and accessories fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 584 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
48	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
49	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (termasuk gaji dan upah), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
51	<i>Commissioning and Preservation</i>	- <i>Commissioning and preservation implementation.</i>
52	<b><i>Other</i></b>	
53	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
54	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software, hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
55	<i>Materials</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> (termasuk transportasi dari pabrik ke lokasi).
56	<i>Fabrication</i>	- Seluruh <i>process equipment fabrication</i> , seluruh <i>interconnection components fabrication</i> , dan seluruh <i>miscellaneous component fabrication</i> .





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 585 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
57	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), <i>load-out &amp; sea fastening</i> , serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
58	<i>Installation, Hook Up and Pre - Commission</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
60	<i>Certification and Permits</i>	- Perizinan, lisensi dan biaya lainnya yang dibutuhkan, baik di Indonesia maupun luar negeri.
61	<b><i>General Support</i></b>	
62	<i>Project Management Team</i>	- Manajemen Operator, supervisi, dan inspeksi. - <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja <i>in-house</i> ) dan <i>non-labor</i> (seperti: biaya perjalanan, <i>work station</i> dan biaya kantor) dari dalam negeri dan kantor pusat, atau luar negeri.
63	<i>Insurance</i>	- Biaya pembelian seluruh asuransi proyek yang dilakukan oleh Operator.
64	<i>Transportation</i>	- Pendukung transportasi tambahan.
65	<i>Allocated Overhead – Field Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di lapangan.
66	<i>Allocated Overhead – Jakarta Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di kantor di Jakarta saja.
69	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 68 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 586 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 22A

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES		SCHEDULE NO. 22A AFE NO. :	
OPERATOR :	PROGRAM NAME :	START DATE :	PROGRAM
CONTRACT AREA :	PROJECT NAME :	COMPLETION DATE :	
		PLACED INTO SERVICE :	
		CLOSED OUT DATE :	

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2
1	CIVILWORKS		
2	Survey		
3	Detail Engineering		
4	Materials		
5	Site Preparation		
6	Construction		
7	Subtotal	-	-
8	BUILDING		
9	Detail Engineering		
10	Materials		
11	Transportation		
12	Constructions		
13	Subtotal	-	-
14	PRODUCTION FACILITIES		
15	Detail Engineering		
16	Materials		
17	Fabrication		
18	Transportation		
19	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
20	Subtotal	-	-
21	LNG PROCESSING FACILITIES		
22	Detail Engineering		
23	Materials		
24	Fabrication		
25	Transportation		
26	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
27	Subtotal	-	-
28	UTILITIES FACILITIES		
29	Detail Engineering		
30	Materials		
31	Fabrication		
32	Transportation		
33	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
34	Subtotal	-	-
35	WELL FACILITIES		
36	Survey		
37	Detail Engineering		
38	Materials		
39	Fabrication		
40	Transportation		
41	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
42	Subtotal	-	-
43	PIPELINE		
44	Survey		
45	Detail Engineering		
46	Materials		
47	Fabrication		
48	Transportation		
49	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
50	Subtotal	-	-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 587 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 22A (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES		SCHEDULE NO. 22A AFE NO. :	
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2 3
51	COMMISSIONING AND PRESERVATION		
52	OTHER		
53	Survey		
54	Detail Engineering		
55	Materials		
56	Fabrication		
57	Transportation		
58	Installation, Hook Up and Pre-Commission		
59	Subtotal	-	- -
60	CERTIFICATION AND PERMITS		
61	GENERAL SUPPORT		
62	Project Management Team		
63	Insurance		
64	Transportation		
65	Allocated Over - Field Office		
66	- Jakarta Office		
67	Subtotal	-	- -
68	TOTAL COSTS	-	- -
69	TIME PHASED EXPENDITURES :		
70	- 20 __		
71	- 20 __		
72	- 20 __		
73	TOTAL	-	- -

OPERATOR : SKK Migas

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_ APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA**  
**TENTANG**  
**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT**  
**DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 588 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 22A

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES					REPORT NO. 22A AFE NO. :			
OPERATOR :		PROGRAM NAME :		START DATE :		PROGRAM	ACTUAL	
CONTRACT AREA :		PROJECT NAME :		COMPLETION DATE :				
				PLACED INTO SERVICE :				
				CLOSED OUT DATE :				
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
1	CIVILWORKS							
2	Survey							
3	Detail Engineering							
4	Materials							
5	Site Preparation							
6	Construction							
7	Subtotal	-	-	-	-	-		
8	BUILDING							
9	Detail Engineering							
10	Materials							
11	Transportation							
12	Constructions							
13	Subtotal	-	-	-	-	-		
14	PRODUCTION FACILITIES							
15	Detail Engineering							
16	Materials							
17	Fabrication							
18	Transportation							
19	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
20	Subtotal	-	-	-	-	-		
21	LNG PROCESSING FACILITIES							
22	Detail Engineering							
23	Materials							
24	Fabrication							
25	Transportation							
26	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
27	Subtotal	-	-	-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 589 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 22A (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES					REPORT NO. 22A AFE NO. :			
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
28	UTILITIES FACILITIES							
29	Detail Engineering							
30	Materials							
31	Fabrication							
32	Transportation							
33	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
34	Subtotal	-	-	-	-	-		
35	WELL FACILITIES							
36	Survey							
37	Detail Engineering							
38	Materials							
39	Fabrication							
40	Transportation							
41	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
42	Subtotal	-	-	-	-	-		
43	PIPELINE							
44	Survey							
45	Detail Engineering							
46	Materials							
47	Fabrication							
48	Transportation							
49	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
50	Subtotal	-	-	-	-	-		
51	COMMISSIONING AND PRESERVATION							
52	OTHER							
53	Survey							
54	Detail Engineering							
55	Materials							
56	Fabrication							
57	Transportation							
58	Installation, Hook Up and Pre-Commission							
59	Subtotal	-	-	-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 590 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


**Template Report 22A (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES					REPORT NO. 22A AFE NO. :			
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
60	CERTIFICATION AND PERMITS							
61	GENERAL SUPPORT							
62	Project Management Team							
63	Insurance							
64	Transportation							
65	Allocated Overhead - Field Office							
66	- Jakarta Office							
67	Subtotal	-	-	-	-	-		
68	TOTAL COSTS							
69	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
70	- 20 _							
71	- 20 _							
72	- 20 _							
73	TOTAL	-	-	-				

**OPERATOR :**

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 591 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

## Lampiran 81


### **Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 22B – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Rental)***

#### **1. Instruksi Umum**

- 1.1. *Budget Schedule 22B* dibuat untuk setiap kegiatan sewa fasilitas *Onshore* yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 22B* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan pada setiap baris yang telah diatur dalam *Report AFE*.
- 1.3. Setiap *AFE – Onshore Facilities Rental* disertai dengan *AFE – Components List – Facilities (Budget Schedule atau Report 23)* jika diperlukan.
- 1.4. Prosedur untuk mempersiapkan *AFE – Onshore Facilities Rental* yang disajikan dalam manual ini ditujukan hanya sebagai panduan bagi Operator dalam menyerahkan proposal proyek kepada SKK Migas untuk persetujuan.
- 1.5. Operator mengacu pada “*Manual of Construction Project Proposal*” saat Operator melaksanakan operasi proyek fasilitas produksi; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci. Serta agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.
- 1.6. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.

#### **2. Definisi dan Terminologi**

- 2.1. *Program name* adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.
- 2.2. *Project name* adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 592 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

2.3. Start date

2.3.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan sewa fasilitas *Onshore* dijadwalkan untuk dimulai.

2.3.2. *Actual*: Tanggal saat kegiatan sewa fasilitas *Onshore* dimulai dengan mengacu pada perjanjian/kontrak.

2.4. Completion date

2.4.1. *Program*: Tanggal saat periode sewa berakhir.

2.4.2. *Actual*: Tanggal aktual saat periode sewa berakhir (sebagaimana disetujui dalam AFE).

2.5. Work completion and approval date

2.5.1. *Program*: Tanggal saat sewa fasilitas *Onshore* yang disetujui oleh Fungsi terkait di SKK Migas diperkirakan telah selesai.

2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat sewa fasilitas *Onshore* yang telah disetujui oleh Fungsi terkait di SKK Migas selesai.

2.6. Closed out date

2.6.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.


2.6.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

**3. Instruksi Pengisian**

3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk sewa fasilitas *Onshore*.

3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek (sewa) fasilitas *Onshore*. *Budget Schedule 22B* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.

3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek (sewa) fasilitas *Onshore*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 22B* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 593 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.

3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat proyek (sewa) fasilitas *Onshore* selesai.

3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.

Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).

3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.

3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*. Operator wajib mencantumkan:

3.7.1. Penjelasan baris atas sewa fasilitas *Onshore*, termasuk namun tidak terbatas pada: penjelasan *item* yang disewakan, metode perhitungan sewa (berbasis durasi/periode, berbasis volume produksi, dan sebagainya); dan

3.7.2. Jangka waktu periode sewa.

3.8. *Time Phased Expenditures*

Baris 47 - Total biaya pada baris 46 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah dari baris	sama dengan	baris
1 s.d. 45		46
48 s.d. 50		51
51 kolom 1		46 kolom 1
51 kolom 2	(setelah penyerahan revisi anggaran)	46 kolom 2
51 kolom 3	(setelah penyerahan revisi anggaran)	46 kolom 3





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 594 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Budget Schedule 22B**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES (RENTAL)</u>		SCHEDULE NO. 22B AFE NO. :	
OPERATOR : CONTRACT AREA :		PROGRAM NAME : PROJECT NAME :	
		START DATE : COMPLETION DATE : WORK COMPLETION AND : APPROVAL DATE : CLOSED OUT DATE :	
		PROGRAM	
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2      3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46	TOTAL COSTS	-	-      -
47	Time Phased Expenditures :		
48	- 20 _ _		
49	- 20 _ _		
50	- 20 _ _		
51	- TOTALS	-	-      -

OPERATOR : _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____ APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	SKK Migas APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
--	--



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 595 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


## 6. Template Report 22B

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES (RENTAL)</u>						REPORT NO. 22B AFE NO. :		
OPERATOR :		PROGRAM NAME :		START DATE :		PROGRAM	ACTUAL	
CONTRACT AREA :		PROJECT NAME :		COMPLETION DATE :				
				WORK COMPLETION AND APPROVAL DATE :				
				CLOSED OUT DATE :				
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-	-	0
47	Time Phased Expenditures :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
48	- 20							
49	- 20							
50	- 20							
51	- TOTALS	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_


	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 596 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## Lampiran 82

### Tata Cara dan *Template Budget Schedule & Report 22C – Authorization for Expenditures Onshore Facilities (Decommissioning)*

#### 1. Instruksi Umum

- 1.1. *Budget Schedule 22C* dibuat untuk setiap kegiatan *Decommissioning* Fasilitas *Onshore* yang diajukan Operator untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut.
- 1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan *Report 22C* kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan pada baris yang telah diatur dalam report AFE.
- 1.3. Setiap AFE – *Onshore Facilities Decommissioning*, jika terdapat komponen material/sistem yang digunakan untuk kegiatan *decommissioning*, maka *Onshore Facilities Decommissioning* disertai dengan *Component List – Facilities (Budget Schedule atau Report 23)*.
- 1.4. Disediakan baris terpisah untuk jenis pengeluaran pada tiap fase atau sistem yang terdiri dari biaya *Civil Works*, Bangunan, Fasilitas Produksi, Fasilitas Pemrosesan LNG, *Utilities Facilities*, Fasilitas Sumur, Pipa Saluran (*Pipeline*) dan Fase atau Sistem Lain. Pengeluaran dirinci lebih lanjut untuk pencatatan, seperti survei, *detail engineering*, material, *decommissioning* dan transportasi.
- 1.5. Prosedur untuk mempersiapkan AFE – *Onshore Facilities* yang disajikan dalam manual ini ditujukan hanya sebagai panduan bagi Operator dalam menyerahkan proposal proyek kepada SKK Migas untuk persetujuan.
- 1.6. Operator mengacu pada “*Manual of Construction Project Proposal*” saat Operator melaksanakan operasi proyek fasilitas produksi; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci. Serta agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.
- 1.7. Anggaran pengeluaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 597 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

- 1.8. Definisi atas konten/deskripsi dari setiap baris dapat mengacu ke bagian “Penjelasan Istilah per Baris”.

## 2. Definisi dan Terminologi

- 2.1. Program name adalah nama program yang digunakan untuk keseluruhan perencanaan kegiatan.

- 2.2. Project name adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. *Project name* merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi Struktur / Lapangan / POP / POD / POFD.

### 2.3. Start date

- 2.3.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan *decommissioning* fasilitas *Onshore* dijadwalkan untuk dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan *decommissioning* dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.

- 2.3.2. *Actual*: Tanggal saat *decommissioning* fasilitas *Onshore* dimulai – kegiatan persiapan berupa pengadaan material dan peralatan *decommissioning* dilakukan sebelum tanggal mulai pekerjaan.

### 2.4. Completion date

- 2.4.1. *Program*: Tanggal saat kegiatan terakhir pada proyek *decommissioning* fasilitas *Onshore* dijadwalkan untuk selesai.


- 2.4.2. *Actual*: Tanggal aktual saat kegiatan terakhir pada proyek *decommissioning* fasilitas *Onshore* telah selesai dikerjakan

### 2.5. Closed out date

- 2.5.1. *Program*: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

- 2.5.2. *Actual*: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan *closed out* dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.

## 3. Instruksi Pengisian


	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 598 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

- 3.1. Kolom 1 – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk *decommissioning* fasilitas *Onshore* tersebut.
- 3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran untuk *decommissioning* fasilitas *Onshore* tersebut. *Budget Schedule 22C* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.
- 3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran proyek *decommissioning* fasilitas *Onshore* tersebut, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 22C* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi pertama pada kolom 2 dan revisi kedua pada kolom 3. Penyerahan revisi AFE mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.
- 3.4. Kolom 4 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat proyek *decommissioning* fasilitas *Onshore* selesai.
- 3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.  
 Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang telah disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).
- 3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.
- 3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan atas selisih *over/under budget*

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 5		6
8 s.d. 11		12
14 s.d. 17		18
20 s.d. 23		24
26 s.d. 29		30
32 s.d. 36		37
39 s.d. 43		44

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 599 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

Jumlah baris	sama dengan	baris
46 s.d. 50		51
54 s.d. 58		59
6, 12, 18, 24, 30, 37, 44, 51, 52, dan 59		60
59 s.d. 61		62
62 kolom 1		57 kolom 1
62 kolom 2	(setelah penyerahan anggaran yang telah direviu)	57 kolom 2
62 kolom 3	(setelah penyerahan anggaran yang telah direviu )	57 kolom 3

## 5. Penjelasan Istilah Per Baris

Istilah pada setiap baris termasuk, namun tidak terbatas pada, istilah yang tercantum pada “Penjelasan” di bawah ini.

Baris	Judul	Penjelasan
1	<b>Civil Works</b>	
2	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya pekerja survei dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
3	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
4	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
5	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 600 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
		perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
7	<b>Building</b>	
8	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
9	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
10	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
11	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
	<b>Production Facilities</b>	
14	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
15	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
16	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 601 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
		manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
17	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
19	<b>LNG Processing Facilities</b>	
20	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
21	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
22	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
23	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
25	<b>Utilities Facilities</b>	





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 602 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
26	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
27	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
28	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
29	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
31	<b>Well Connections</b>	
32	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya pekerja survei dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
33	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
34	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
35	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 603 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
		dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
36	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
38	<b><i>Pipeline</i></b>	
39	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya pekerja survei dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
40	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
41	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
42	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
43	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and</i>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 604 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
		<i>tools).</i>
45	<b>Other</b>	
46	<i>Survey</i>	- Tim Manajemen Proyek pihak ketiga, biaya pekerja survei dan peralatan, persediaan survei, dan material lainnya.
47	<i>Detail Engineering</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, fasilitas kerja (bukan bagian dari <i>overhead</i> atau <i>general support</i> ), persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), biaya komunikasi, <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>drafting reproduction</i> .
48	<i>Material</i>	- Material yang ditabulasikan dan dicatat pada <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> .
49	<i>Decommissioning</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
50	<i>Transportation</i>	- <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja langsung), tim manajemen proyek pihak ketiga, persediaan dan bahan habis pakai ( <i>supplies and consumable materials</i> ), <i>service support</i> (seperti logistik dan akomodasi), serta perlengkapan dan peralatan ( <i>equipment and tools</i> ).
52	<i>Certification and Permits</i>	- Perizinan, lisensi dan biaya lainnya yang dibutuhkan, baik di Indonesia maupun luar negeri.
53	<b>General Support</b>	
54	<i>Project Management Team</i>	- Manajemen Operator, supervisi, dan inspeksi. - <i>Labor</i> (biaya tenaga kerja <i>in-house</i> ) dan <i>non-labor</i> (seperti: biaya perjalanan, <i>work station</i> dan biaya kantor) dari dalam negeri




**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 605 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Baris	Judul	Penjelasan
		dan kantor pusat, atau luar negeri.
55	<i>Insurance</i>	- Biaya pembelian seluruh asuransi proyek yang dilakukan oleh Operator.
56	<i>Transportation</i>	- Pendukung transportasi tambahan.
57	<i>Allocated Overhead – Field Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di lapangan.
58	<i>Allocated Overhead – Jakarta Office</i>	- Biaya <i>overhead</i> umum yang dialokasikan untuk proyek dan terjadi di Indonesia pada kantor di kantor di Jakarta saja.
61	<i>Time Phased Expenditures</i>	- Total biaya pada baris 60 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 606 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

## 6. Template Budget Schedule 22C

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)		<b>SCHEDULE NO. 22C</b> AFE NO. :		
OPERATOR : CONTRACT AREA :		PROGRAM : PROJECT NAME :		
		START DATE : COMPLETION DATE : CLOSED OUT DATE :		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS				
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1	CIVILWORKS			
2	Survey			
3	Detail Engineering			
4	Material			
5	Decommissioning			
6	Subtotal	-	-	-
7	BUILDING			
8	Detail Engineering			
9	Materials			
10	Decommissioning			
11	Transportation			
12	Subtotal	-	-	-
13	PRODUCTION FACILITIES			
14	Detail Engineering			
15	Materials			
16	Decommissioning			
17	Transportation			
18	Subtotal	-	-	-
19	LNG PROCESSING FACILITIES			
20	Detail Engineering			
21	Materials			
22	Decommissioning			
23	Transportation			
24	Subtotal	-	-	-
25	UTILITIES FACILITIES			
26	Detail Engineering			
27	Materials			
28	Decommissioning			
29	Transportation			
30	Subtotal	-	-	-
31	WELL FACILITIES			
32	Survey			
33	Detail Engineering			
34	Materials			
35	Decommissioning			
36	Transportation			
37	Subtotal	-	-	-
38	PIPELINE			
39	Survey			
40	Detail Engineering			
41	Materials			
42	Decommissioning			
43	Transportation			
44	Subtotal	-	-	-
45	OTHER			
46	Survey			
47	Detail Engineering			
48	Materials			
49	Decommissioning			
50	Transportation			
51	Subtotal	-	-	-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 607 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 22C (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)		SCHEDULE NO. 22C AFE NO. :	
		EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2
52	CERTIFICATION AND PERMITS		
53	GENERAL SUPPORT		
54	Project Management Team		
55	Insurance		
56	Transportation		
57	Allocated Overhead - Field Office		
58	- Jakarta Office		
59	Subtotal	-	-
60	TOTAL COSTS	-	-
61	TIME PHASED EXPENDITURES :		
62	- 20		
63	- 20		
64	- 20		
65	TOTAL	-	-

OPERATOR :	SKK Migas
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 608 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 7. Template Report 22C

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)

**REPORT NO. 22C**  
AFE NO. :

PROGRAM

ACTUAL

OPERATOR :  
CONTRACT AREA :

PROGRAM NAME :  
PROJECT NAME :

START DATE :  
COMPLETION DATE :  
CLOSED OUT DATE :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

L I N E	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
1	CIVILWORKS							
2	Survey							
3	Detail Engineering							
4	Material							
5	Decommissioning							
6	Subtotal	-	-	-	-	-		
7	BUILDING							
8	Detail Engineering							
9	Materials							
10	Decommissioning							
11	Transportation							
12	Subtotal	-	-	-	-	-		
13	PRODUCTION FACILITIES							
14	Detail Engineering							
15	Materials							
16	Decommissioning							
17	Transportation							
18	Subtotal	-	-	-	-	-		
19	LNG PROCESSING FACILITIES							
20	Detail Engineering							
21	Materials							
22	Decommissioning							
23	Transportation							
24	Subtotal	-	-	-	-	-		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 609 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 22C (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)

**REPORT NO. 22C**  
AFE NO. :

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS

LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
			1	2				
25	UTILITIES FACILITIES							
26	Detail Engineering							
27	Materials							
28	Decommissioning							
29	Transportation							
30	Subtotal	-	-	-	-	-		
31	WELL FACILITIES							
32	Survey							
33	Detail Engineering							
34	Materials							
35	Decommissioning							
36	Transportation							
37	Subtotal	-	-	-	-	-		
38	PIPELINE							
39	Survey							
40	Detail Engineering							
41	Materials							
42	Decommissioning							
43	Transportation							
44	Subtotal	-	-	-	-	-		
45	OTHER							
46	Survey							
47	Detail Engineering							
48	Materials							
49	Decommissioning							
50	Transportation							
51	Subtotal	-	-	-	-	-		





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 610 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 22C (lanjutan)**

SKK MIGAS  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - ONSHORE FACILITIES (DECOMMISSIONING)

**REPORT NO. 22C**  
AFE NO. :


EXPRESSED IN U.S. DOLLARS


LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET	REMARKS
		1	2	3	4	5	6	7
52	CERTIFICATION AND PERMITS							
53	GENERAL SUPPORT							
54	Project Management Team							
55	Insurance							
56	Transportation							
57	Allocated Overhead - Field Office							
58	- Jakarta Office							
59	Subtotal	-	-	-	-	-		
60	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
61	TIME PHASED EXPENDITURES :				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
62	- 20 __							
63	- 20 __							
64	- 20 __							
65	TOTAL	-	-	-				

OPERATOR :

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 611 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 83</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 23 – Authorization for Expenditures Components List (Facilities)</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>1.1. <i>Budget Schedule 23</i> dibuat untuk setiap komponen fasilitas yang diajukan oleh Operator kepada SKK Migas</p> <p>1.2. Setelah (proyek) selesai dikerjakan, Operator menyerahkan <i>Report 23</i> kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual.</p> <p>1.3. <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report</i> ini digunakan sebagai dokumen pendukung AFE Fasilitas Produksi (<i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, dan 22C</i>). <i>Budget Schedule</i> atau <i>Report 23</i> terbatas hanya pada daftar komponen/sistem saja.</p> <p>1.4. Prosedur untuk mempersiapkan <i>AFE – Component List Facilities</i> yang disebutkan dalam manual ini ditujukan hanya sebagai panduan bagi Operator dalam menyerahkan proposal proyek kepada SKK Migas untuk persetujuan.</p> <p>1.5. Operator mengacu pada “<i>Manual of Construction Project Proposal</i>” saat Operator melaksanakan operasi proyek fasilitas produksi; manual tersebut diterbitkan secara terpisah dan memberikan prosedur yang lebih rinci. Serta agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KKS, PTK serta keputusan SKK Migas yang berlaku.</p> <p>1.6. Anggaran dan pengeluaran aktual disajikan dengan pembulatan ke Dolar Amerika Serikat terdekat.</p> <p><b>2. Definisi dan Terminologi</b></p> <p><u><i>Project name</i></u> adalah nama yang secara spesifik diperuntukkan untuk proyek yang sedang diajukan. <i>Project name</i> sesuai dengan fasilitas digunakan di dalam proyek tersebut.</p> <p><b>3. Instruksi Pengisian</b></p> <p>3.1. <u>Kolom 2 sampai 7</u> – diisi dengan prakiraan nilai anggaran awal/original biaya material dan daftar rincian komponen untuk fasilitas produksi berdasarkan</p>		

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 612 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

prakiraan material yang dibutuhkan untuk proyek fasilitas yang dikonstruksi atau *decommissioned*.

- 3.2. Kolom 2 – diisi dengan satuan *Component List Facilities*.
- 3.3. Kolom 3 – diisi dengan rincian *Component List Facilities*.
- 3.4. Kolom 5 – diisi dengan biaya material termasuk anggaran biaya pembelian *completed components*, atau bagian material, ditambah biaya asuransi, *freight*, penanganan dan biaya lainnya untuk mengirim barang-barang tersebut ke gudang KKKS atau lokasi konstruksi.
- 3.5. Kolom 6 - diisi dengan biaya lainnya termasuk seluruh biaya komponen yang tidak termasuk dalam biaya material (kolom 3).
- 3.6. Kolom 7 – diisi dengan penjumlahan kolom 5 dan kolom 6.
- 3.7. Kolom 8 sampai kolom 11 – diisi dengan revisi *Component List Facilities*. *Budget Schedule 23* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 4 sampai dengan kolom 7 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 8 sampai dengan kolom 11.
- 3.8. Kolom 12 sampai kolom 15 – diisi dengan revisi nilai anggaran *Component List Facilities*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 23* disampaikan lagi dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 4 sampai dengan kolom 7, revisi pertama pada kolom 8 sampai dengan kolom 11 dan revisi kedua pada kolom 12 sampai dengan kolom 15.
- 3.9. Kolom 16 sampai kolom 19 - diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat konstruksi atau *decommissioning* fasilitas proyek selesai.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
2 s.d. 10		11
13 s.d. 19		20
23 s.d. 27 dan 29 s.d. 36		37
39 s.d. 44		45
47 s.d. 52		53



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 613 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Jumlah baris	sama dengan	baris
55 s.d. 71		72
75 s.d. 81, 83 s.d. 92, 95 s.d. 108, 110 s.d. 111, 113 s.d. 122, 124 s.d. 132, 134 s.d. 140, 142 s.d. 146, 148 s.d. 152, 154 s.d. 162, 164 s.d. 169, 171 s.d. 181, 183 s.d. 191, dan 193 s.d. 196		197
201 s.d. 207, 209 s.d. 212, 214 s.d. 216, dan 218 s.d. 222		223
227 s.d. 229, 231 s.d. 233, dan 235 s.d. 243		244
246 s.d. 253		254
11, 20, 21, 37, 45, 53, 72, 197, 223, 244, 254, 255, 256, dan 257		258



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 614 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 5. Template Budget Schedule 23

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)</u>															<b>SCHEDULE NO. 23</b> AFE NO. :	
OPERATOR : CONTRACT AREA :															PROJECT NAME : _____	
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:															EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1			REVISED BUDGET 2						
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost					
					MATERIAL	OTHER	TOTAL		MATERIAL	OTHER	TOTAL		MATERIAL	OTHER	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	<b>SUBSTRUCTURES</b>		Specify the type of platform structure				-				-				-	
2	Jacket & Pile						-				-				-	
3	Tension Leg						-				-				-	
4	Spar						-				-				-	
5	Hull						-				-				-	
6	Mooring & Anchor						-				-				-	
7	Loading Arms						-				-				-	
8	Other						-				-				-	
9																
10																
11	Subtotal						-				-				-	
12	<b>MARINE SYSTEM</b>						-				-				-	
13	Ballast System						-				-				-	
14	Navigation Aids						-				-				-	
15	Cargo Storage & Offloading						-				-				-	
16	Cargo Tank Inert Gas System						-				-				-	
17	Other						-				-				-	
18																
19																
20	Subtotal						-				-				-	
21	<b>DECK STRUCTURE</b>		Specify the deck requires (subcellar - cellar - etc)				-				-				-	
22	<b>CIVILWORKS</b>						-				-				-	
23	Land Acquisition	meter square					-				-				-	
24	Land Redemption	meter square					-				-				-	
25	Land Encroachment	meter square					-				-				-	
26	Land Clearance	meter square					-				-				-	
27	Land Filling	meter square, meter cubic					-				-				-	
28	Foundation						-				-				-	
29	Concrete						-				-				-	
30	Piling						-				-				-	
31	Sand & Bekisting/Formwork						-				-				-	
32	Road		Specify the type of road				-				-				-	
33	Jetty		Specify the type of jetty				-				-				-	
34	Other						-				-				-	
35																
36																
37	Subtotal						-				-				-	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 615 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)															SCHEDULE NO. 23 AFE NO. :	
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:															EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1			REVISED BUDGET 2						
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost					
					MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL		OTHER	TOTAL	MATERIAL	OTHER	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	BUILDING		Specify type of building and building dimension													
39	Structure		Specify the structure				-				-				-	
40	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-	
41	Furniture	Bulk material					-				-				-	
42	Other															
43																
44																
45	Subtotal						-				-				-	
46	LIVING QUARTER															
47	Structure						-				-				-	
48	Electrical & Instrument						-				-				-	
49	Furniture						-				-				-	
50	Other															
51																
52																
53	Subtotal						-				-				-	
54	WELL FACILITIES															
55	Subsea Flowlines		Specify ID x Length				-				-				-	
56	Subsea Manifolds						-				-				-	
57	Subsea Valves	Bulk material					-				-				-	
58	Subsea Umbilical	Bulk material					-				-				-	
59	Subsea Control System	Bulk material					-				-				-	
60	Flowline		Specify ID x Length				-				-				-	
61	Pig Launcher		Specify ID x Length				-				-				-	
62	Pig Receiver		Specify ID x Length				-				-				-	
63	Valves	Bulk material					-				-				-	
64	Control System	Bulk material					-				-				-	
65	Manifolds						-				-				-	
66	Wellpad						-				-				-	
67	Wellhead Compressor		Specify type of compressor and technical specification				-				-				-	
68	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-	
69	Other															
70																
71																
72	Subtotal						-				-				-	
73	PRODUCTION FACILITIES															
74	Main Separations															
75	Slug Catcher		Specify ID x Length				-				-				-	
76	Production Separator		Specify ID x Length				-				-				-	
77	Test Separator		Specify ID x Length				-				-				-	
78	Gas Boot		Specify ID x Length				-				-				-	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 616 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)										SCHEDULE NO. 23 AFE NO. :					
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:															
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1			EXPRESSED IN U.S. DOLLARS REVISED BUDGET 2					
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost				
					MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL		OTHER	TOTAL	MATERIAL	OTHER	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	Piping	Bulk material					-				-				-
80	Valves	Bulk material					-				-				-
81	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
82	Oil Handling						-				-				-
83	Emulsifier						-				-				-
84	Demulsifier						-				-				-
85	Filtration Unit		Specify Micron Size				-				-				-
86	Desalter Unit		Specify ID x Length				-				-				-
87	Oil Treater						-				-				-
88	Dryer						-				-				-
89	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-
90	Piping	Bulk material					-				-				-
91	Valves	Bulk material					-				-				-
92	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
93	Gas Handling						-				-				-
94	Acid Gas Removal Unit						-				-				-
95	- Amine Process		Specify technical specification				-				-				-
96	- Carbonate Process		Specify technical specification				-				-				-
97	- Physical Absorption Process		Specify technical specification				-				-				-
98	- Solid Bed Sweetening Process		Specify technical specification				-				-				-
99	- Liquid Sweetening Process		Specify technical specification				-				-				-
100	- Membrane		Specify technical specification				-				-				-
101	- Cooler		Specify duty				-				-				-
102	- Flash drum		Specify ID x Length				-				-				-
103	- Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-
104	- Piping	Bulk material					-				-				-
105	- Valves	Bulk material					-				-				-
106	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
107	Sulphur Recovery Unit		Specify technical specification				-				-				-
108	-Tail Gas Conditioning Skid		Specify technical specification				-				-				-
109	Mercury Removal Unit						-				-				-
110	- Mercury Adsorber		Specify ID x Length				-				-				-
111	- Mercury Fixed Bed		Specify ID x Length				-				-				-
112	Dehydration Unit						-				-				-
113	- Glycol Contactor		Specify ID x Length				-				-				-
114	- Glycol Reboiler		Specify duty				-				-				-
115	- Physical adsorption						-				-				-
116	- Condenser		Specify duty				-				-				-
117	- Flash drum		Specify ID x Length				-				-				-
118	- Dryer		Specify duty				-				-				-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 617 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)										SCHEDULE NO. 23 AFE NO. :					
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:										EXPRESSED IN U.S. DOLLARS					
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1			REVISED BUDGET 2					
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost				
	MATERIAL	OTHER	TOTAL		MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL		OTHER	TOTAL			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	- Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-
120	- Piping	Bulk material					-				-				-
121	- Valves	Bulk material					-				-				-
122	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
123	Fractionation						-				-				-
124	- Deethaniser Column		Specify ID x Length				-				-				-
125	- Depropaniser Column		Specify ID x Length				-				-				-
126	- Debutaniser Column		Specify ID x Length				-				-				-
127	- Butane Splitter Column		Specify ID x Length				-				-				-
128	- Condensate Stripper		Specify ID x Length				-				-				-
129	- Reboiler		Specify duty				-				-				-
130	- Condenser		Specify duty				-				-				-
131	- Drum		Specify ID x Length				-				-				-
132	- Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-
133	Compression System						-				-				-
134	- Scrubber		Specify ID x Length				-				-				-
135	- Compressor		Specify type of compressor and technical specification				-				-				-
136	- Cooler		Specify duty				-				-				-
137	- Filters						-				-				-
138	- Piping	Bulk material					-				-				-
139	- Valves	Bulk material					-				-				-
140	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
141	Turbo Expander Skid						-				-				-
142	- Feed Gas Cooler		Specify duty				-				-				-
143	- Expander Suction Drum		Specify ID x Length				-				-				-
144	- Expander		Specify type of expansion technical specification				-				-				-
145	- Flare & Blowdown System		Specify ID, type, capacity				-				-				-
146	Knock-out Drum		Specify ID x Length				-				-				-
147	Flare & Vent						-				-				-
148	- Flare		Specify ID, type, capacity				-				-				-
149	- Vent		Specify ID, type, capacity				-				-				-
150	- Piping						-				-				-
151	- Valves						-				-				-
152	- Electrical & Instrument						-				-				-
153	Dew Point Control Unit						-				-				-
154	- Separator		Specify ID x Length				-				-				-
155	- Gas / Gas Exchanger		Specify duty				-				-				-
156	- JT Valve						-				-				-
157	- Refrigeration		Specify duty				-				-				-
158	- MEG injection & Recovery						-				-				-





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 618 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)										SCHEDULE NO. 23 AFE NO. :					
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:												EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1			REVISED BUDGET 2					
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost				
					MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL		OTHER	TOTAL	MATERIAL	OTHER	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	- Condensate Stabilization Unit		Specify ID x Length				-				-				-
160	- Piping	Bulk material					-				-				-
161	- Valves	Bulk material					-				-				-
162	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
163	Condensate Handling														
164	Condensate Stabilizer Column		Specify ID x Length				-				-				-
165	Heat Exchangers		Specify type, capacity				-				-				-
166	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-
167	Piping	Bulk material					-				-				-
168	Valves	Bulk material					-				-				-
169	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
170	Produced Water Treatment														
171	Filtration Unit		Specify Micron Size				-				-				-
172	Coalescer		Specify ID x Length				-				-				-
173	Floatation Unit		Specify ID x Length				-				-				-
174	Skim Tank		Specify ID x Length				-				-				-
175	Oily Water Tank		Specify ID x Length				-				-				-
176	Filters		Specify Micron Size				-				-				-
177	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-
178	Drain Sump		Specify ID or Width x Length				-				-				-
179	Piping	Bulk material					-				-				-
180	Valves	Bulk material					-				-				-
181	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
182	Storage														
183	Tank		Specify ID x Length				-				-				-
184	Hoppers		Specify ID or Width x Length				-				-				-
185	Pits		Specify ID or Width x Length				-				-				-
186	Sumps		Specify ID or Width x Length				-				-				-
187	Bins		Specify ID or Width x Length				-				-				-
188	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-
189	Piping	Bulk material					-				-				-
190	Valves	Bulk material					-				-				-
191	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
192	Meter														
193	Allocation Meter		Specify type of meter and technical specification				-				-				-
194	Custody Meter		Specify type of meter and technical specification				-				-				-
195	Other														
196															
197															
198															



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 619 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)										SCHEDULE NO. 23 AFE NO. :						
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:														EXPRESSED IN U.S. DOLLARS		
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1			REVISED BUDGET 2						
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost					
					MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL		OTHER	TOTAL	MATERIAL	OTHER	TOTAL	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
199	LNG PROCESSING FACILITIES															
200	Process Refrigeration System															
201	Propane Refrigeration Receiver						-				-				-	
202	High Pressure Propane Refrigeration Drum						-				-				-	
203	Medium Pressure Propane Refrigeration Drum						-				-				-	
204	Propane Refrigeration Compressor		Specify type of compressor and technical specification				-				-				-	
205	Propane Refrigeration Condenser						-				-				-	
206	Deethaniser						-				-				-	
207	Product Chiller						-				-				-	
208	Product Chilling and Vapour Recovery System						-				-				-	
209	Propane Refrigeration System						-				-				-	
210	Propane and Iso-butane Product Chiller						-				-				-	
211	Iso-butane and Normal Butane Tank Condenser						-				-				-	
212	Product Cooling System						-				-				-	
213	LNG Liquefaction															
214	Pure Refrigerants		Specify technology license used				-				-				-	
215	Mixed Refrigerants		Specify technology license used				-				-				-	
216	Other		Specify technology license used				-				-				-	
217	LNG Vaporisation						-				-				-	
218	Heat Exchange						-				-				-	
219	Cooling Tower						-				-				-	
220	Compression System						-				-				-	
221	Other						-				-				-	
222							-				-				-	
223	Subtotal						-				-				-	
224							-				-				-	
225	UTILITIES FACILITIES															
226	Power Generators						-				-				-	
227	Diesel Generator						-				-				-	
228	Gas Engine						-				-				-	
229	Gas Turbine						-				-				-	
230	Power Distributions						-				-				-	
231	Switchgear/ switchyard						-				-				-	
232	MCC						-				-				-	
233	Cables	Bulk material					-				-				-	
234	Chemical Injection		PPD, Corrosion Inhibitor, Hydrate Inhibitor, Wax Inhibitor, etc				-				-				-	
235	Tanks		Specify ID x Length				-				-				-	
236	Absorber Vessel		Specify ID x Length				-				-				-	
237	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 620 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Budget Schedule 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)</u>										SCHEDULE NO. 23 AFE NO. :					
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:										EXPRESSED IN U.S. DOLLARS					
L I N E	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1			REVISED BUDGET 2					
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost				
	1	2	3	4	MATERIAL	OTHER	TOTAL	8	MATERIAL	OTHER	TOTAL	12	MATERIAL	OTHER	TOTAL
238	Piping	Bulk material					-				-				-
239	Valves	Bulk material					-				-				-
240	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-
241	Other														
242															
243															
244	Subtotal						-				-				-
245	<b>PIPELINE</b>														
246	Subsea Pipeline		Specify ID x Length				-				-				-
247	Pipeline End Manifold (PLEM)		Specify ID x Length				-				-				-
248	Riser		Specify ID x Length				-				-				-
249	J-tube		Specify ID x Length				-				-				-
250	Pipeline / Trunkline		Specify ID x Length				-				-				-
251	Other														
252															
253															
254	Subtotal						-				-				-
255	<b>OTHER</b>														
256															
257															
258	<b>TOTAL COSTS</b>						-				-				-

OPERATOR : \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 621 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

## 6. Template Report 23

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)																		REPORT NO. 23 AFE NO. :	
OPERATOR : CONTRACT AREA :																			
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:																			
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS																			
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1				REVISED BUDGET 2				ACTUAL				
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost		TOTAL INSTALLED			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	<b>SUBSTRUCTURES</b>		Specify the type of platform structure																
2	Jacket & Pile																		
3	Tension Leg																		
4	Spar																		
5	Hull																		
6	Mooring & Anchor																		
7	Loading Arms																		
8	Other																		
9																			
10																			
11	Subtotal																		
12	<b>MARINE SYSTEM</b>																		
13	Ballast System																		
14	Navigation Aids																		
15	Cargo Storage & Offloading																		
16	Cargo Tank Inert Gas System																		
17	Other																		
18																			
19																			
20	Subtotal																		
21	<b>DECK STRUCTURE</b>		Specify the deck requires (subcellar - cellar - etc)																
22	<b>CIVILWORKS</b>																		
23	Land Acquisition	meter square																	
24	Land Redemption	meter square																	
25	Land Encroachment	meter square																	
26	Land Clearance	meter square																	
27	Land Filling	meter square, meter cubic																	
28	Foundation																		
29	Concrete																		
30	Piling																		
31	Sand & Bekisting/Formwork																		
32	Road		Specify the type of road																
33	Jetty		Specify the type of jetty																
34	Other																		
35																			
36																			
37	Subtotal																		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 622 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)																			REPORT NO. 23 AFE NO. :			
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:																			EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET Cost				REVISED BUDGET 1 Cost				REVISED BUDGET 2 Cost				ACTUAL Cost						
				QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL	QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL	QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL	QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL INSTALLED			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
38	<b>BUILDING</b>		Specify type of building and building dimension																			
39	Structure		Specify the structure				-				-				-				-			
40	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-			
41	Furniture	Bulk material					-				-				-				-			
42	Other						-				-				-				-			
43							-				-				-				-			
44							-				-				-				-			
45	Subtotal						-				-				-				-			
46	<b>LIVING QUARTER</b>																					
47	Structure						-				-				-				-			
48	Electrical & Instrument						-				-				-				-			
49	Furniture						-				-				-				-			
50	Other						-				-				-				-			
51							-				-				-				-			
52							-				-				-				-			
53	Subtotal						-				-				-				-			
54	<b>WELL FACILITIES</b>																					
55	Subsea Flowlines		Specify ID x Length				-				-				-				-			
56	Subsea Manifolds						-				-				-				-			
57	Subsea Valves	Bulk material					-				-				-				-			
58	Subsea Umbilical	Bulk material					-				-				-				-			
59	Subsea Control System	Bulk material					-				-				-				-			
60	Flowline		Specify ID x Length				-				-				-				-			
61	Pig Launcher		Specify ID x Length				-				-				-				-			
62	Pig Receiver		Specify ID x Length				-				-				-				-			
63	Valves	Bulk material					-				-				-				-			
64	Control System	Bulk material					-				-				-				-			
65	Manifolds						-				-				-				-			
66	Wellpad						-				-				-				-			
67	Wellhead Compressor		Specify type of compressor and technical specification				-				-				-				-			
68	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-			
69	Other						-				-				-				-			
70							-				-				-				-			
71							-				-				-				-			
72	Subtotal						-				-				-				-			
73	<b>PRODUCTION FACILITIES</b>																					
74	Main Separations						-				-				-				-			
75	Slug Catcher		Specify ID x Length				-				-				-				-			
76	Production Separator		Specify ID x Length				-				-				-				-			
77	Test Separator		Specify ID x Length				-				-				-				-			
78	Gas Boot		Specify ID x Length				-				-				-				-			



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 623 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)																			REPORT NO. 23 AFE NO. :
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS																			
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET				REVISED BUDGET 1				REVISED BUDGET 2				ACTUAL			
				QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost		
					MATERIAL	OTHER	TOTAL		MATERIAL	OTHER	TOTAL		MATERIAL	OTHER	TOTAL		MATERIAL	OTHER	TOTAL INSTALLED
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	[19]
79	Piping	Bulk material					-				-				-				-
80	Valves	Bulk material					-				-				-				-
81	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
82	Oil Handling						-				-				-				-
83	Emulsifier						-				-				-				-
84	Demulsifier						-				-				-				-
85	Filtration Unit		Specify Micron Size				-				-				-				-
86	Desalter Unit		Specify ID x Length				-				-				-				-
87	Oil Treater						-				-				-				-
88	Dryer						-				-				-				-
89	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-
90	Piping	Bulk material					-				-				-				-
91	Valves	Bulk material					-				-				-				-
92	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
93	Gas Handling						-				-				-				-
94	Acid Gas Removal Unit						-				-				-				-
95	- Amine Process		Specify technical specification				-				-				-				-
96	- Carbonate Process		Specify technical specification				-				-				-				-
97	- Physical Absorption Process		Specify technical specification				-				-				-				-
98	- Solid Bed Sweetening Process		Specify technical specification				-				-				-				-
99	- Liquid Sweetening Process		Specify technical specification				-				-				-				-
100	- Membrane		Specify technical specification				-				-				-				-
101	- Cooler		Specify duty				-				-				-				-
102	- Flash drum		Specify ID x Length				-				-				-				-
103	- Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-
104	- Piping	Bulk material					-				-				-				-
105	- Valves	Bulk material					-				-				-				-
106	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
107	Sulphur Recovery Unit		Specify technical specification				-				-				-				-
108	- Tail Gas Conditioning Skid		Specify technical specification				-				-				-				-
109	Mercury Removal Unit						-				-				-				-
110	- Mercury Adsorber		Specify ID x Length				-				-				-				-
111	- Mercury Fixed Bed		Specify ID x Length				-				-				-				-
112	Dehydration Unit						-				-				-				-
113	- Glycol Contactor		Specify ID x Length				-				-				-				-
114	- Glycol Reboiler		Specify duty				-				-				-				-
115	- Physical adsorption						-				-				-				-
116	- Condenser		Specify duty				-				-				-				-
117	- Flash drum		Specify ID x Length				-				-				-				-
118	- Dryer		Specify duty				-				-				-				-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 624 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)											REPORT NO. 23 AFE NO. :								
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:											EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1				REVISED BUDGET 2				ACTUAL				
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			
					MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL	OTHER	TOTAL INSTALLED
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	[19]
119	- Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-
120	- Piping	Bulk material					-				-				-				-
121	- Valves	Bulk material					-				-				-				-
122	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
123	Fractionation																		
124	- Deethaniser Column		Specify ID x Length				-				-				-				-
125	- Depropaniser Column		Specify ID x Length				-				-				-				-
126	- Debutaniser Column		Specify ID x Length				-				-				-				-
127	- Butane Splitter Column		Specify ID x Length				-				-				-				-
128	- Condensate Stripper		Specify ID x Length				-				-				-				-
129	- Reboiler		Specify duty				-				-				-				-
130	- Condenser		Specify duty				-				-				-				-
131	- Drum		Specify ID x Length				-				-				-				-
132	- Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-
133	Compression System																		
134	- Scrubber		Specify ID x Length				-				-				-				-
135	- Compressor		Specify type of compressor and technical specification				-				-				-				-
136	- Cooler		Specify duty				-				-				-				-
137	- Filters						-				-				-				-
138	- Piping	Bulk material					-				-				-				-
139	- Valves	Bulk material					-				-				-				-
140	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
141	Turbo Expander Skid																		
142	- Feed Gas Cooler		Specify duty				-				-				-				-
143	- Expander Suction Drum		Specify ID x Length				-				-				-				-
144	- Expander		Specify type of expansion technical specification				-				-				-				-
145	- Flare & Blowdown System		Specify ID, type, capacity				-				-				-				-
146	Knock-out Drum		Specify ID x Length				-				-				-				-
147	Flare & Vent																		
148	- Flare		Specify ID, type, capacity				-				-				-				-
149	- Vent		Specify ID, type, capacity				-				-				-				-
150	- Piping						-				-				-				-
151	- Valves						-				-				-				-
152	- Electrical & Instrument						-				-				-				-
153	Dew Point Control Unit																		
154	- Separator		Specify ID x Length				-				-				-				-
155	- Gas / Gas Exchanger		Specify duty				-				-				-				-
156	- JT Valve						-				-				-				-
157	- Refrigeration		Specify duty				-				-				-				-
158	- MEG injection & Recovery						-				-				-				-



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 625 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)																			REPORT NO. 23 AFE NO. :
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS																			
L I N E	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET Cost				REVISED BUDGET 1 Cost				REVISED BUDGET 2 Cost				ACTUAL Cost			
				QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL	QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL	QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL	QUANTITY	MATERIAL	OTHER	TOTAL INSTALLED
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	[19]
159	- Condensate Stabilization Unit		Specify ID x Length				-				-				-				-
160	- Piping	Bulk material					-				-				-				-
161	- Valves	Bulk material					-				-				-				-
162	- Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
163	Condensate Handling						-				-				-				-
164	Condensate Stabilizer Column		Specify ID x Length				-				-				-				-
165	Heat Exchangers		Specify type, capacity				-				-				-				-
166	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-
167	Piping	Bulk material					-				-				-				-
168	Valves	Bulk material					-				-				-				-
169	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
170	Produced Water Treatment						-				-				-				-
171	Filtration Unit		Specify Micron Size				-				-				-				-
172	Coalescer		Specify ID x Length				-				-				-				-
173	Floatation Unit		Specify ID x Length				-				-				-				-
174	Skim Tank		Specify ID x Length				-				-				-				-
175	Oily Water Tank		Specify ID x Length				-				-				-				-
176	Filters		Specify Micron Size				-				-				-				-
177	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-
178	Drain Sump		Specify ID or Width x Length				-				-				-				-
179	Piping	Bulk material					-				-				-				-
180	Valves	Bulk material					-				-				-				-
181	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
182	Storage						-				-				-				-
183	Tank		Specify ID x Length				-				-				-				-
184	Hoppers		Specify ID or Width x Length				-				-				-				-
185	Pits		Specify ID or Width x Length				-				-				-				-
186	Sumps		Specify ID or Width x Length				-				-				-				-
187	Bins		Specify ID or Width x Length				-				-				-				-
188	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-
189	Piping	Bulk material					-				-				-				-
190	Valves	Bulk material					-				-				-				-
191	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-
192	Meter						-				-				-				-
193	Allocation Meter		Specify type of meter and technical specification				-				-				-				-
194	Custody Meter		Specify type of meter and technical specification				-				-				-				-
195	Other						-				-				-				-
196							-				-				-				-
197							-				-				-				-
198							-				-				-				-





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG**

**FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 626 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**Template Report 23 (lanjutan)**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)											REPORT NO. 23 AFE NO. :								
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS																			
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:																			
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET			REVISED BUDGET 1				REVISED BUDGET 2				ACTUAL				
				QUANTITY	Cost		QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			
					MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL	OTHER		TOTAL	MATERIAL	OTHER	TOTAL INSTALLED
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	[19]
199	LNG PROCESSING FACILITIES																		
200	Process Refrigeration System																		
201	Propane Refrigeration Receiver						-				-				-				-
202	High Pressure Propane Refrigeration Drum						-				-				-				-
203	Medium Pressure Propane Refrigeration Drum						-				-				-				-
204	Propane Refrigeration Compressor		Specify type of compressor and technical specification				-				-				-				-
205	Propane Refrigeration Condenser						-				-				-				-
206	Deethaniser						-				-				-				-
207	Product Chiller						-				-				-				-
208	Product Chilling and Vapour Recovery System																		
209	Propane Refrigeration System						-				-				-				-
210	Propane and Iso-butane Product Chiller						-				-				-				-
211	Iso-butane and Normal Butane Tank Condenser						-				-				-				-
212	Product Cooling System						-				-				-				-
213	LNG Liquefaction																		
214	Pure Refrigerants		Specify technology license used				-				-				-				-
215	Mixed Refrigerants		Specify technology license used				-				-				-				-
216	Other		Specify technology license used				-				-				-				-
217	LNG Vaporisation																		
218	Heat Exchange						-				-				-				-
219	Cooling Tower						-				-				-				-
220	Compression System						-				-				-				-
221	Other						-				-				-				-
222							-				-				-				-
223	Subtotal						-				-				-				-
224							-				-				-				-
225	UTILITIES FACILITIES																		
226	Power Generators																		
227	Diesel Generator						-				-				-				-
228	Gas Engine						-				-				-				-
229	Gas Turbine						-				-				-				-
230	Power Distributions																		
231	Switchgear/ switchyard						-				-				-				-
232	MCC						-				-				-				-
233	Cables	Bulk material					-				-				-				-
234	Chemical Injection		PPD, Corrosion Inhibitor, Hydrate Inhibitor, Wax Inhibitor, etc																
235	Tanks		Specify ID x Length				-				-				-				-
236	Absorber Vessel		Specify ID x Length				-				-				-				-
237	Pumps		Specify type of pump and technical specification				-				-				-				-



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT

Halaman 627 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


Template Report 23 (lanjutan)


SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - COMPONENT LIST (FACILITIES)																			REPORT NO. 23 AFE NO. :	
SKK Migas Project/Budget Approval Letter Number:																			EXPRESSED IN U.S. DOLLARS	
LINE	DESCRIPTION COMPONENTS/SYSTEM	UNIT OF MEASUREMENT	REMARKS	ORIGINAL BUDGET				REVISED BUDGET 1				REVISED BUDGET 2				ACTUAL				
				QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			QUANTITY	Cost			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
238	Piping	Bulk material					-				-				-				-	
239	Valves	Bulk material					-				-				-				-	
240	Electrical & Instrument	Bulk material					-				-				-				-	
241	Other						-				-				-				-	
242							-				-				-				-	
243							-				-				-				-	
244	Subtotal						-				-				-				-	
245	PIPELINE						-				-				-				-	
246	Subsea Pipeline		Specify ID x Length				-				-				-				-	
247	Pipeline End Manifold (PLEM)		Specify ID x Length				-				-				-				-	
248	Riser		Specify ID x Length				-				-				-				-	
249	J-tube		Specify ID x Length				-				-				-				-	
250	Pipeline / Trunkline		Specify ID x Length				-				-				-				-	
251	Other						-				-				-				-	
252							-				-				-				-	
253							-				-				-				-	
254	Subtotal						-				-				-				-	
255	OTHER						-				-				-				-	
256							-				-				-				-	
257							-				-				-				-	
258	TOTAL COSTS						-				-				-				-	


OPERATOR : \_\_\_\_\_

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 628 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 84</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tata Cara dan <i>Template Budget Schedule &amp; Report 24 – Authorization for Expenditures Certain Other Projects</i></b></p> <p><b>1. Instruksi Umum</b></p> <p>1.1. <i>Budget Schedule 24</i> dibuat untuk setiap kegiatan <i>certain other project</i> yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas anggaran pengeluaran tersebut. Jika operator merencanakan untuk melaksanakan lebih dari satu kegiatan <i>certain other projects</i>, maka <i>Budget Schedule 24</i> dibuat untuk setiap kegiatan mengacu pada ketentuan umum AFE yang telah diatur di PTK AFE.</p> <p>1.2. <i>Budget Schedule 24</i> mencantumkan secara rinci seluruh informasi proyek yang berdasarkan ketentuan umum AFE adalah proyek tersendiri, bukan merupakan bagian proyek utama, dan bukan penambahan atau kelanjutan dari proyek yang sudah ada - Operator agar mengacu pada PTK AFE.</p> <p>1.3. Setelah (proyek) selesai, Operator menyerahkan <i>Report 24</i> kepada SKK Migas dengan mencantumkan anggaran dan pengeluaran aktual. Selisih antara anggaran dan pengeluaran aktual dihitung dan dijelaskan baris terkait yang telah diatur dalam <i>report AFE</i>.</p> <p><b>2. Definisi dan Terminologi</b></p> <p>2.1. <u>Program name</u> adalah deskripsi atas <i>certain other projects</i> yang direncanakan. <i>Program name</i> ditulis dalam terminologi umum, seperti komputerisasi (<i>computerization</i>), kegiatan lingkungan (<i>Environmental Activities</i>), dan sebagainya.</p> <p>2.2. <u>Project name</u> adalah nama yang secara spesifik digunakan untuk proyek yang sedang diajukan. <i>Project name</i> merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan kegiatan dari program yang melingkupi nama Struktur/Lapangan/POP/POD/POFD.</p> <p>2.3. <u>Start date</u></p> <p>2.3.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan <i>certain other project</i> dijadwalkan untuk dimulai.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 629 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>
<p>2.3.2. <i>Actual</i>: Tanggal saat kegiatan <i>certain other project</i> dimulai.</p> <p>2.4. <u>Completion date</u></p> <p>2.4.1. <i>Program</i>: Tanggal saat kegiatan <i>certain other project</i> terakhir dijadwalkan untuk selesai.</p> <p>2.4.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat kegiatan <i>certain other project</i> terakhir telah selesai dikerjakan.</p> <p>2.5. <u>Placed into Service</u></p> <p>2.5.1. <i>Program</i>: Tanggal saat Aset berwujud (<i>tangible asset</i>) digunakan dalam operasi dan berfungsi sebagaimana peruntukannya dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK.</p> <p>2.5.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Aset berwujud digunakan dalam operasi dan berfungsi sebagaimana peruntukannya dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam PTK.</p> <p>2.6. <u>Closed out date</u></p> <p>2.6.1. <i>Program</i>: Tanggal estimasi saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p>2.6.2. <i>Actual</i>: Tanggal aktual saat Operator menyerahkan laporan <i>closed out</i> dengan mengacu pada prosedur sebagaimana ditetapkan pada PTK yang berlaku.</p> <p>2.7. <u>Certain Other Project yang dijabarkan secara rinci, seperti:</u></p> <p>2.7.1. <i>Computerization</i>, termasuk <i>hardware, software, system design, package</i> dan/atau <i>designed in-house</i>, instalasi, pelatihan, <i>operators</i>, dan sebagainya. Pembelian <i>software</i> atau <i>hardware</i> tidak membutuhkan pengajuan AFE.</p> <p>2.7.2. <i>Environmental Activities</i>, termasuk survei, penghentian operasi sumur (<i>well abandonment</i>), dan sebagainya.</p> <p><b>3. Instruksi Pengisian</b></p> <p>3.1. <u>Kolom 1</u> – diisi dengan nilai anggaran awal/original berdasarkan prakiraan pengeluaran untuk <i>Certain Other Project</i>.</p>		

	<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p>Halaman 630 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p>Revisi ke: 0</p>

- 3.2. Kolom 2 – diisi dengan revisi nilai anggaran untuk *Certain Other Project. Budget Schedule 24* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1 dan menambahkan nilai anggaran revisi pada kolom 2.
- 3.3. Kolom 3 – diisi dengan revisi nilai anggaran *certain other project*, apabila revisi kedua dibutuhkan. *Budget Schedule 24* diserahkan kembali dengan nilai anggaran awal/original pada kolom 1, revisi nilai anggaran pertama pada kolom 2 dan revisi anggaran kedua pada kolom 3. Pengajuan revisi AFE tetap mengacu kepada nomor AFE yang sebelumnya telah disetujui.
- 3.4. Kolom 4 – diisi dengan nilai pengeluaran aktual saat *certain other project* selesai.
- 3.5. Kolom 5 – diisi dengan nilai *over/under budget*.  
Nilai dan persentase *over/under budget* dihitung menggunakan anggaran terakhir yang disetujui. Ikhtisar realisasi proyek disiapkan sesuai dengan implementasi proyek secara keseluruhan (rangkuman atas pencapaian target dan isu selama proyek).
- 3.6. Kolom 6 – diisi dengan persentase *over/under budget*.
- 3.7. Kolom 7 – diisi dengan penjelasan tentang selisih *over/under budget*.
- 3.8. *Time Phased Expenditures*  
Baris 31 – diisi dengan total biaya pada baris 30 dan dibagi sepanjang prakiraan tahun pengeluaran.

#### 4. Verifikasi Aritmetika

Berikut adalah pengecekan aritmetika:

Jumlah baris	sama dengan	baris
1 s.d. 29		30



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 631 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

**5. Template Budget Schedule 24**

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - CERTAIN OTHER PROJECTS</u>		<b>SCHEDULE NO. 24</b> AFE NO. :	
OPERATOR :		PROGRAM NAME :	
CONTRACT AREA :		PROJECT NAME :	
		PROGRAM	
		START DATE :	
		COMPLETION DATE :	
		PLACED INTO SERVICE :	
		CLOSED OUT DATE :	

EXPRESSED IN U.S. DOLLARS			
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET
		1	2
			3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30	TOTAL COSTS	-	-
31	TIME PHASED EXPENDITURES :		
32	- 20		
33	- 20		
34	- 20		
35	TOTAL	-	-

OPERATOR :	SKK Migas
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	APPROVED BY _____ Position _____ Date _____
APPROVED BY _____ Position _____ Date _____	



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 632 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0


## 6. Template Report 24

SKK MIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT <u>AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE - CERTAIN OTHER PROJECTS</u>					REPORT NO. 24 AFE NO. :			
OPERATOR CONTRACT AREA :		PROGRAM NAME : PROJECT NAME :		START DATE : COMPLETION DATE : PLACED INTO SERVICE : CLOSED OUT DATE :	PROGRAM : _____ : _____ : _____ : _____	ACTUAL : _____ : _____ : _____ : _____		
EXPRESSED IN U.S. DOLLARS								
LINE	DESCRIPTION	ORIGINAL BUDGET 1	REVISED BUDGET		ACTUAL EXPENDITURES 4	ACTUAL OVER/(UNDER) BUDGET 5	PERCENTAGE OVER/(UNDER) BUDGET 6	REMARKS 7
			2	3				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30	TOTAL COSTS	-	-	-	-	-		
31	TIME PHASED EXPENDITURES				PROJECT REALIZATION SUMMARY:			
32	- 20 __							
33	- 20 __							
34	- 20 __							
35	TOTAL	0	0	0				

OPERATOR : \_\_\_\_\_

PREPARED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

APPROVED BY \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b>  <b>TENTANG</b>  <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b>  <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b>  <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 633 dari 754</p>
	<p>Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017</p>	<p align="right">Revisi ke: 0</p>

**Lampiran 85**  
**Natural Account: Detail & Deskripsi**

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
<b>Cash, Bank &amp; Account Receivable</b>		
101XXXXX - Cash		
<i>Petty Cash (Jakarta Office)</i>		
	10101010	<b>Petty Cash Jakarta Office</b> Akun ini digunakan untuk mencatat kas kecil kantor Jakarta yang digunakan untuk kegiatan operasi harian KKKS.
<i>Petty Cash (Field)</i>		
	10102010	<b>Petty Cash Field</b> Akun ini digunakan untuk mencatat kas kecil di lapangan ( <i>field</i> ) yang digunakan untuk kegiatan operasi harian KKKS.
102XXXXX - Bank		
<i>Cash in Bank (Jakarta Office)</i>		
	10201010	<b>Bank Jakarta Office</b> Akun ini digunakan untuk mencatat saldo kas milik KKKS yang terdapat di dalam rekening bank yang terdaftar atas nama KKKS di Jakarta.
<i>Cash in Bank (Field)</i>		
	10202010	<b>Bank Field</b> Akun ini digunakan untuk mencatat saldo kas milik KKKS yang terdapat di dalam rekening bank yang terdaftar atas KKKS di lapangan ( <i>field</i> ).
<i>Time Deposits</i>		
	10203010	<b>Time Deposits (≤ 3 months)</b> Akun ini digunakan untuk mencatat saldo kas KKKS yang ditempatkan sebagai deposito berjangka di bank yang tanggal jatuh temponya kurang dari atau sampai dengan 3 bulan setelah periode pelaporan.
<i>Restricted Fund</i>		
	10204010	<b>Restricted Fund</b> Akun ini digunakan untuk mencatat saldo kas KKKS yang terdapat dalam rekening bank yang digunakan untuk tujuan spesifik dan dibatasi penggunaannya.
<i>Bank Clearing Account</i>		
	10205010	<b>Bank Clearing Account</b> Akun ini digunakan untuk mencatat saldo kas KKKS untuk sementara waktu hingga kas tersebut akhirnya dialirkan atau dibukukan ke pos-pos tujuan.
103XXXXX - Account Receivable		
Account Receivable - Oil & Gas Sales		





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 634 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	10301010	Trade Receivable
		Akun ini digunakan untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi usaha yaitu penjualan produk secara kredit kepada pihak ketiga.
<b>Other Current Receivable, Inventory and Other Current Assets</b>		
201XXXXX - Other Current Receivable and Advances		
Intercompany Receivable		
	20101010	Intercompany Receivable
		Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman KKKS dari Kantor Pusat atau afiliasinya yang jatuh tempo kurang dari atau sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Employee Loan Receivable		
	20102010	Employees Loan
		Akun ini digunakan untuk mencatat piutang pinjaman dari tenaga kerja KKKS yang diharapkan akan diselesaikan kurang dari atau sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Advance to Vendors ( $\leq 1$ year)		
	20103010	Advance to Vendor ( $\leq 1$ year)
		Akun ini digunakan untuk mencatat uang muka pengadaan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada vendor yang diharapkan akan diselesaikan kurang dari atau sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Others		
	20199010	Others
		Akun ini digunakan untuk mencatat piutang non-usaha lainnya yang diharapkan akan diselesaikan kurang dari atau sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan.
202XXXXX - Inventory		
Inventory - Capital		
	20201011	Inventory Capital - Domestic



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 635 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat:</p> <p>(1) <i>casing</i>, yang mencakup <i>free standing drill column, drive pipe, conductor casing, intermediate casing, production casing, casing nipples, casing liners</i> dan <i>casing crossover joints</i>;</p> <p>(2) <i>casing accessories</i>, yang mencakup <i>casing shoes/float shoes, casing collars/float collars, stage cementing collars, liner hangers, liner packer hangers, external casing hackers</i>.</p> <p>(3) <i>tubing</i>, yang mencakup <i>tubing couplings</i>, dan <i>tubing nipples</i>.</p> <p>(4) <i>well equipment surface</i>, yang mencakup <i>casing heads, casing heads spools, casing hangers, crossover flanges, tubing head spools, tubing hangers, well head accessories (ring gaskets, studs and nuts), complete christmas tree (crosses or tees, master valves, wing valves, chokes, pressure/temperature gauges recorders, offshore and subsea christmas tree, drilling template and guide base)</i>; dan</p> <p>(5) <i>well equipment subsurface</i>, yang mencakup <i>packers permanent/retrievable, sleeding sleeves/sleeding side doors, tubing anchors, seating nipples, blanking plugs, downhole chokes, blast joints, seal assemblies, crossovers, expansion joints, liners/slotted liners, sand screen, perforated nipples, hydrotrip pressure subs, perforated spear tubes, snap catchseal nipples, differential displacing valves, sucker rods pumps, pumps rods, plunger pumps, submersible pumps, pump cables, jet pumps, gas lift valves</i>.</p>
	20201012	<p>Inventory Capital - Import</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat:</p> <p>(1) <i>casing</i>, yang mencakup <i>free standing drill column, drive pipe, conductor casing, intermediate casing, production casing, casing nipples, casing liners</i> dan <i>casing crossover joints</i>;</p> <p>(2) <i>casing accessories</i>, yang mencakup <i>casing shoes/float shoes, casing collars/float collars, stage cementing collars, liner hangers, liner packer hangers, external casing hackers</i>.</p> <p>(3) <i>tubing</i>, yang mencakup <i>tubing couplings</i>, dan <i>tubing nipples</i>.</p> <p>(4) <i>well equipment surface</i>, yang mencakup <i>casing heads, casing heads spools, casing hangers, crossover flanges, tubing head spools, tubing hangers, well head accessories (ring gaskets, studs and nuts), complete christmas tree (crosses or tees, master valves, wing valves, chokes, pressure/temperature gauges recorders, offshore and subsea christmas tree, drilling template and guide base)</i>; dan</p> <p>(5) <i>well equipment subsurface</i>, yang mencakup <i>packers permanent/retrievable, sleeding sleeves/sleeding side doors, tubing anchors, seating nipples, blanking plugs, downhole chokes, blast joints, seal assemblies, crossovers, expansion joints, liners/slotted liners, sand screen, perforated nipples, hydrotrip pressure subs, perforated spear tubes, snap catchseal nipples, differential displacing valves, sucker rods pumps, pumps rods, plunger pumps, submersible pumps, pump cables, jet pumps, gas lift valves</i>.</p>
Inventory - Non Capital		



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 636 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	20202011	Inventory Non-Capital - Domestic Akun ini digunakan untuk mencatat persediaan nonkapital yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan perawatan atau pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari KKKS, termasuk persediaan <i>two-year sparepart</i> .
	20202012	Inventory Non-Capital - Import Akun ini digunakan untuk mencatat persediaan nonkapital yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan perawatan atau pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari KKKS, termasuk persediaan <i>two-year sparepart</i> .
299XXXXX - Other Current Assets		
Time Deposits		
	29901010	Time Deposits ( $\leq 1$ year) Akun ini digunakan untuk mencatat saldo kas KKKS yang ditempatkan sebagai deposito berjangka di bank yang tanggal jatuh temponya lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun setelah periode pelaporan.
Refundable Deposit		
	29902010	Deposit - Refreshment Akun ini digunakan untuk mencatat deposit yang dapat dikembalikan atas <i>refreshment</i> .
	29902020	Deposit - Membership Akun ini digunakan untuk mencatat deposit yang dapat dikembalikan atas keanggotaan.
	29902030	Deposit - Telephone Rent Akun ini digunakan untuk mencatat deposit yang dapat dikembalikan atas koneksi telepon.
	29902040	Deposit - Office Rent Akun ini digunakan untuk mencatat deposit yang dapat dikembalikan atas sewa kantor.
	29902050	Deposit - House Rent Akun ini digunakan untuk mencatat deposit yang dapat dikembalikan atas sewa rumah.
	29902990	Deposit - Others Akun ini digunakan untuk mencatat deposit yang dapat dikembalikan yang tidak dapat dikategorikan pada akun lainnya.
Tax Receivable		
	29903010	VAT Reimbursement Billed Akun ini digunakan untuk mencatat PPN yang telah ditagihkan ke Negara.
	29903020	VAT Reimbursement UnBilled



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 637 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat PPN yang belum ditagihkan ke Negara.
<b>Prepaid Expense</b>		
	29904010	Prepaid - Office Rent
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa kantor dibayar di muka.
	29904020	Prepaid - Telephone Rent
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya koneksi telepon dibayar di muka.
	29904030	Prepaid - House Rent
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa rumah dibayar di muka.
	29904040	Prepaid - Vehicle Rent
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa kendaraan dibayar di muka.
	29904050	Prepaid - Capital Levy
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya dibayar di muka atas <i>capital levy</i> .
	29904060	Prepaid - School Fee
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya dibayar di muka atas <i>school fee</i> .
	29904070	Prepaid - Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi dibayar di muka.
	29904990	Prepaid - Others
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya dibayar di muka yang tidak memenuhi kategori akun-akun biaya dibayar di muka yang ada.
<b>Advances</b>		
	29905010	Advance - Employee
		Akun ini digunakan untuk mencatat uang muka kepada tenaga kerja KKKS.
	29905020	Working Advance
		Akun ini digunakan untuk mencatat dana panjar kerja atau uang muka sesuai kontrak bagi hasil atau peraturan lainnya.
	29905990	Advance - Others
		Akun ini digunakan untuk mencatat uang muka yang tidak memenuhi kategori akun-akun uang muka yang ada.
<b>Others</b>		
	29999010	Other Asset
		Akun ini digunakan untuk mencatat Aset lainnya yang tidak memenuhi kategori akun-akun Aset yang ada.
<b>Non-Current Receivables and Other Assets, Unrecovered Cost, and Fixed Assets</b>		
	301XXXXX	Non-Current Receivables and Other Assets




**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 638 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
Time Deposits (> 1 year)		
	30101010	Time Deposits (> 1 year) Akun ini digunakan untuk mencatat saldo kas KKKS yang ditempatkan sebagai deposito berjangka di bank yang jangka waktunya lebih dari satu tahun.
Intercompany Receivable (>1 year)		
	30102010	Intercompany Receivable (>1 year) Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman KKKS dari Kantor Pusat atau afiliasinya yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Employee Loan Receivable (>1 year)		
	30103010	Employee Loan Receivable (>1 year) Akun ini digunakan untuk mencatat piutang pinjaman dari tenaga kerja KKKS yang diharapkan akan diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Advances to Vendors (>1 year)		
	30104010	Advances to Vendors (>1 year) Akun ini digunakan untuk mencatat uang muka pengadaan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada vendor yang diharapkan akan diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Refundable Deposit (>1 year)		
	30105010	Deposit (>1 year) Akun ini digunakan untuk mencatat deposit yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Prepaid Expense (>1 year)		
	30106010	Prepaid Expense (>1 year) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya dibayar di muka yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Non-vendor related Advances (>1 year)		
	30107010	Non-vendor related Advances (>1 year) Akun ini digunakan untuk mencatat uang muka yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Suspended Account		
	30198010	Suspended Account Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang ditunda pembebanannya sebagai Biaya Operasi yang dapat dikembalikan.
Others		
	30199010	Other Non-Current Assets

	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 639 dari 754</p>
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat Aset tidak lancar lainnya yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
302XXXXX - Unrecovered Cost		
Unrecovered Cost		
	30201010	Unrecovered Cost Akun ini digunakan untuk mencatat Biaya Operasi yang belum dapat dikembalikan.
303XXXXX - Fixed Assets Acquisition Cost		
Well Investment		
	30301010	Well Investment -Development Wells Akun ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja, material dan jasa yang digunakan untuk pemboran dan penyediaan peralatan untuk sumur pengembangan yang sudah berstatus PIS.
Construction Utilities and Auxiliaries		
	30302010	Construction Utilities and Auxiliaries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan Aset konstruksi bangunan penunjang operasi, seperti: bengkel, fasilitas listrik dan air, gudang, dermaga kargo dan jalan akses pada lapangan terkait; yang sudah berstatus PIS.
Construction Housing and Welfare		
	30303010	Construction Housing and Welfare Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan Aset konstruksi perumahan dan sarana penunjang, seperti: perumahan, sarana rekreasi dan properti berwujud lainnya yang berhubungan dengan konstruksi; yang sudah berstatus PIS.
Production Facilities		
	30304010	Production Facilities Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan Aset fasilitas produksi, seperti: anjungan lepas pantai (termasuk semua biaya tenaga kerja, bahan bakar, transportasi dan perlengkapan baik untuk proses fabrikasi anjungan di luar lokasi dan biaya konstruksi lainnya untuk mendirikan anjungan dan memasang pipa bawah laut), peralatan kepala sumur, peralatan produksi di bawah permukaan, <i>tubing</i> produksi, batang penghisap ( <i>sucker rods</i> ), pompa permukaan, pipa penyalur, fasilitas pengumpul, pipa penjualan dan fasilitas penyimpanan, biaya dermaga minyak dan pelabuhan, fasilitas pemrosesan, fasilitas perolehan sekunder dan tersier, fasilitas produksi gas dan sistem pemanasan; yang sudah berstatus PIS.
Movables		
	30305010	Automobiles



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 640 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan kendaraan beroda empat, selain truk, traktor, trailer, bus dan pesawat terbang; yang sudah berstatus PIS.
	30305020	Light Trucks & Tractor Units Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan truk kecil (dengan berat kurang dari atau sama dengan 13.000 pon) dan unit traktor; yang sudah berstatus PIS.
	30305030	Heavy Trucks & Trailers Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan truk besar dengan berat lebih dari 13.000 pon; yang sudah berstatus PIS.
	30305040	Buses Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut banyak penumpang pada jalur darat; yang sudah berstatus PIS.
	30305050	Aircraft Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan pesawat terbang; yang sudah berstatus PIS.
	30305060	Water Transportation Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan Aset kapal, tongkang ( <i>barges</i> ), kapal tunda ( <i>tugs</i> ) dan sarana transportasi air sejenis; yang sudah berstatus PIS.
	30305070	Drilling & Production Tools, Equipment and Instruments Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan alat ( <i>tools</i> ), peralatan ( <i>equipment</i> ) dan instrumen ( <i>instrument</i> ) produksi dan pemboran permukaan dan bawah permukaan; yang sudah berstatus PIS.
	30305080	Construction Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan Aset peralatan konstruksi; yang sudah berstatus PIS.
	30305090	Furniture & Office Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan perabot dan peralatan kantor; yang sudah berstatus PIS.
	30305100	Railroad Cars & Locomotives Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan Aset gerbong kereta dan lokomotif; yang sudah berstatus PIS.
	30305990	Other Movables Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan Aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu (1) tahun; yang sudah berstatus PIS.
		304XXXXX - Accumulated Depreciation of Fixed Assets
		Accm Depre – Well Investment
	30401010	Accm Depre - Well Investment -Development Wells





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 641 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan sumur pengembangan.
Accm Depre - Construction Utilities and Auxiliaries		
	30402010	Accm Depre - Construction Utilities and Auxiliaries
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan Aset konstruksi bangunan penunjang operasi, seperti: bengkel, fasilitas listrik dan air, gudang, dermaga kargo dan jalan akses pada lapangan terkait; yang sudah berstatus PIS.
Accm Depre - Construction Housing and Welfare		
	30403010	Accm Depre - Construction Housing and Welfare
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan Aset konstruksi perumahan dan sarana penunjang, seperti: perumahan, sarana rekreasi dan properti berwujud lainnya yang berhubungan dengan konstruksi; yang sudah berstatus PIS.
Accm Depre - Production Facilities		
	30404010	Accm Depre - Production Facilities
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan Aset fasilitas produksi, seperti: anjungan lepas pantai (termasuk semua biaya tenaga kerja, bahan bakar, transportasi dan perlengkapan baik untuk proses fabrikasi anjungan di luar lokasi dan biaya konstruksi lainnya untuk mendirikan anjungan dan memasang pipa bawah laut), peralatan kepala sumur, peralatan produksi di bawah permukaan, <i>tubing</i> produksi, batang penghisap ( <i>sucker rods</i> ), pompa permukaan, pipa penyalur, fasilitas pengumpul, pipa penjualan dan fasilitas penyimpanan, biaya dermaga minyak dan pelabuhan, fasilitas pemrosesan, fasilitas perolehan sekunder dan tersier, fasilitas produksi gas dan sistem pemanasan; yang sudah berstatus PIS.
Accm Depre - Movables		
	30405010	Accm Depre - Automobiles
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan kendaraan beroda empat, selain truk, traktor, trailer, bus dan pesawat terbang; yang sudah berstatus PIS.
	30405020	Accm Depre - Light Trucks & Tractor Units
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan truk kecil (dengan berat kurang dari atau sama dengan 13.000 pon) dan unit traktor; yang sudah berstatus PIS.
	30405030	Accm Depre - Heavy Trucks & Trailers
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan truk besar dengan berat lebih dari 13.000 pon; yang sudah berstatus PIS.
	30405040	Accm Depre - Buses





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 642 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut banyak penumpang pada jalur darat; yang sudah berstatus PIS.
	30405050	Accm Depre - Aircraft
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan pesawat terbang; yang sudah berstatus PIS.
	30405060	Accm Depre - Water Transportation Equipment
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan Aset kapal, tongkang ( <i>barges</i> ), kapal tunda ( <i>tugs</i> ) dan sarana transportasi air sejenis; yang sudah berstatus PIS.
	30405070	Accm Depre - Drilling & Production Tools, Equipment and Instruments
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan alat ( <i>tools</i> ), peralatan ( <i>equipment</i> ) dan instrumen ( <i>instrument</i> ) produksi dan pemboran permukaan dan bawah permukaan; yang sudah berstatus PIS.
	30405080	Accm Depre - Construction Equipment
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan Aset peralatan konstruksi; yang sudah berstatus PIS.
	30405090	Accm Depre - Furniture & Office Equipment
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan perabot dan peralatan kantor; yang sudah berstatus PIS.
	30405100	Accm Depre - Railroad Cars & Locomotives
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan Aset gerbong kereta dan lokomotif; yang sudah berstatus PIS.
	30405990	Accm Depre - Other Movables
		Akun ini digunakan untuk mencatat nilai akumulasi penyusutan Aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu (1) tahun; yang sudah berstatus PIS.
<b>Work In Progress (WIP)</b>		
		401XXXXX - WIP Exploratory Drilling
		Tangible Drilling Cost
	40101011	WIP Exploratory - Casing - Domestic



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 643 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Free standing drill column</i> ; 2. <i>Drive pipe</i> ; 3. <i>Conductor casing</i> ; 4. <i>Intermediate casing</i> ; 5. <i>Production casing</i> ; 6. <i>Casing nipples</i> ; 7. <i>Casing liners</i> ; dan 8. <i>Casing crossover</i> .
	40101012	WIP Exploratory - Casing - Import Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Free standing drill column</i> ; 2. <i>Drive pipe</i> ; 3. <i>Conductor casing</i> ; 4. <i>Intermediate casing</i> ; 5. <i>Production casing</i> ; 6. <i>Casing nipples</i> ; 7. <i>Casing liners</i> ; dan 8. <i>Casing crossover</i> .
	40101021	WIP Exploratory - Casing Accessories - Domestic Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing accessories</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Casing shoes/float shoes</i> ; 2. <i>Casing collars/float collars</i> ; 3. <i>Sage cementing collars</i> ; 4. <i>Liner hangers</i> ; 5. <i>Liner packer hangers</i> ; dan 6. <i>External casing hackers</i> .
	40101022	WIP Exploratory - Casing Accessories - Import Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing accessories</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Casing shoes/float shoes</i> ; 2. <i>Casing collars/float collars</i> ; 3. <i>Sage cementing collars</i> ; 4. <i>Liner hangers</i> ; 5. <i>Liner packer hangers</i> ; dan 6. <i>External casing hackers</i> .
	40101031	WIP Exploratory - Tubing - Domestic



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 644 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>tubing</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Tubing of all types under 2" OD</i> ; 2. <i>Tubing couplings under 2" OD</i> ; 3. <i>Tubing nipples under 2" OD</i> ; 4. <i>Tubing all of types over 2" OD</i> ; 5. <i>Tubing couplings over 2" OD</i> ; dan 6. <i>Tubing nipples over 2" OD</i> .
	40101032	WIP Exploratory - Tubing - Import Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>tubing</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Tubing of all types under 2" OD</i> ; 2. <i>Tubing couplings under 2" OD</i> ; 3. <i>Tubing nipples under 2" OD</i> ; 4. <i>Tubing all of types over 2" OD</i> ; 5. <i>Tubing couplings over 2" OD</i> ; dan 6. <i>Tubing nipples over 2" OD</i> .
	40101041	WIP Exploratory - Well Equipment Surface - Domestic Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - surface</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Casing heads</i> ; 2. <i>Casing heads spools</i> ; 3. <i>Casing hangers</i> ; 4. <i>Crossover flanges</i> ; 5. <i>Tubing head spools</i> ; 6. <i>Tubing hangers</i> ; 7. <i>Well head accessories</i> , yang mencakup: - <i>Ring gaskets</i> ; dan - <i>Studs &amp; nuts</i> 8. <i>Complete Christmas tree</i> , yang mencakup: - <i>Crosses or tees</i> ; - <i>Master valves</i> ; - <i>Wing valves</i> ; - <i>Chokes</i> ; - <i>Pressure/temperature gauges recorders</i> ; - <i>Offshore &amp; subsea Christmas tree</i> ; dan - <i>Drilling template &amp; guide base</i> .
	40101042	WIP Exploratory - Well Equipment Surface - Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 645 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - surface</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Casing heads</i>;</li> <li>2. <i>Casing heads spools</i>;</li> <li>3. <i>Casing hangers</i>;</li> <li>4. <i>Crossover flanges</i>;</li> <li>5. <i>Tubing head spools</i>;</li> <li>6. <i>Tubing hangers</i>;</li> <li>7. <i>Well head accessories</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ring gaskets</i>; dan</li> <li>- <i>Studs &amp; nuts</i></li> </ul> </li> <li>8. <i>Complete Christmas tree</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Crosses or tees</i>;</li> <li>- <i>Master valves</i>;</li> <li>- <i>Wing valves</i>;</li> <li>- <i>Chokes</i>;</li> <li>- <i>Pressure/temperature gauges recorders</i>;</li> <li>- <i>Offshore &amp; subsea Christmas tree</i>; dan</li> <li>- <i>Drilling template &amp; guide base</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40101051	<p>WIP Exploratory - Well Equipment Sub Surface - Domestic</p> <p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - subsurface</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Packers permanent/retrievable</i>;</li> <li>2. <i>Sleeding sleeves/sleeding side doors</i>;</li> <li>3. <i>Tubing anchors</i>;</li> <li>4. <i>Seating nipples</i>;</li> <li>5. <i>Blanking plugs</i>;</li> <li>6. <i>Downhole chokes</i>;</li> <li>7. <i>Blast joints</i>;</li> <li>8. <i>Seal assemblies</i>;</li> <li>9. <i>Crossovers</i>;</li> <li>10. <i>Expansion joints</i>;</li> <li>11. <i>Liners/slotted liners</i>;</li> <li>12. <i>Sand screen</i>;</li> <li>13. <i>Perforated nipples</i>;</li> <li>14. <i>Hydrotrip pressure subs</i>;</li> <li>15. <i>Perforated spear tubes</i>;</li> <li>16. <i>Snap catchseal nipples</i>;</li> <li>17. <i>Differential displacing valves</i>;</li> <li>18. <i>Sucker rods pumps</i>;</li> <li>19. <i>Pumps rods</i>;</li> <li>20. <i>Plunger pumps</i>;</li> <li>21. <i>Submersible pumps</i>;</li> <li>22. <i>Pump cables</i>;</li> <li>23. <i>Jet pumps</i>; dan</li> <li>24. <i>Gas lift valves</i>.</li> </ol>
	40101052	WIP Exploratory - Well Equipment Sub Surface - Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 646 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - subsurface</i> untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Packers permanent/retrievable;</i></li> <li>2. <i>Sleeding sleeves/sleeding side doors;</i></li> <li>3. <i>Tubing anchors;</i></li> <li>4. <i>Seating nipples;</i></li> <li>5. <i>Blanking plugs;</i></li> <li>6. <i>Downhole chokes;</i></li> <li>7. <i>Blast joints;</i></li> <li>8. <i>Seal assemblies;</i></li> <li>9. <i>Crossovers;</i></li> <li>10. <i>Expansion joints;</i></li> <li>11. <i>Liners/slotted liners;</i></li> <li>12. <i>Sand screen;</i></li> <li>13. <i>Perforated nipples;</i></li> <li>14. <i>Hydrotrip pressure subs;</i></li> <li>15. <i>Perforated spear tubes;</i></li> <li>16. <i>Snap catchseal nipples;</i></li> <li>17. <i>Differential displacing valves;</i></li> <li>18. <i>Sucker rods pumps;</i></li> <li>19. <i>Pumps rods;</i></li> <li>20. <i>Plunger pumps;</i></li> <li>21. <i>Submersible pumps;</i></li> <li>22. <i>Pump cables;</i></li> <li>23. <i>Jet pumps;</i> dan</li> <li>24. <i>Gas lift valves.</i></li> </ol>
	40101981	<p>WIP Exploratory - Other Tangible Cost - Domestic</p> <p>Akun ini mencatat biaya <i>tangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup <i>pumping unit</i> (DSF).</p>
	40101982	<p>WIP Exploratory - Other Tangible Cost - Import</p> <p>Akun ini mencatat biaya <i>tangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup <i>pumping unit</i> (DSF).</p>
	40101990	<p>WIP Clearing-Exploratory Wells TDC</p> <p>Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun <i>WIP Exploratory Wells TDC</i> dengan akun (Aset) <i>Well Investment -Development Wells</i> atau akun <i>Dry-Hole Expense</i> sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.</p>
Intangible Drilling Cost		
	40102011	WIP Exploratory Wells - Surveys - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 647 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk perolehan data dan peralatan atas survei untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Topographic survey</i> ; 2. <i>Hazard survey</i> ; 3. <i>Current survey</i> ; 4. <i>Soil boring survey</i> ; 5. <i>Shallow seismic survey &amp; magnetometry</i> ; 6. Material dan biaya jasa lainnya terkait survei; dan 7. <i>Mine Cleanup</i> .
	40102012	WIP Exploratory Wells - Surveys - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk perolehan data dan peralatan atas survei untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. <i>Topographic survey</i> ; 2. <i>Hazard survey</i> ; 3. <i>Current survey</i> ; 4. <i>Soil boring survey</i> ; 5. <i>Shallow seismic survey &amp; magnetometry</i> ; 6. Material dan biaya jasa lainnya terkait survei; dan 7. <i>Mine Cleanup</i> .
	40102021	WIP Exploratory - Location Staking and Positioning - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembatasan lokasi untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi (hanya untuk <i>offshore operations</i> ), yang mencakup: 1. <i>Installation of buoys</i> ; 2. <i>Installation of piles</i> ; 3. <i>Rig positioning</i> saat tiba di lokasi; dan 4. Sewa peralatan yang berkaitan dengan pembatasan lokasi.
	40102022	WIP Exploratory - Location Staking and Positioning - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembatasan lokasi untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi (hanya untuk <i>offshore operations</i> ), yang mencakup: 1. <i>Installation of buoys</i> ; 2. <i>Installation of piles</i> ; 3. <i>Rig positioning</i> saat tiba di lokasi; dan 4. Sewa peralatan yang berkaitan dengan pembatasan lokasi.
	40102031	WIP Exploratory - Well Site and Access Road Preparation - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 648 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya persiapan akses jalan untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi (hanya untuk <i>onshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi konstruksi pemboran dan pembangunan jalan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Clearing &amp; levelling</i>;</li> <li>- <i>Excavation</i>;</li> <li>- <i>Cellar culvert</i>;</li> <li>- <i>Drain culvert</i>;</li> <li>- <i>Matting board (DURABASE)</i>;</li> <li>- <i>Landing base</i>;</li> <li>- <i>Road building</i>;</li> <li>- <i>Camp operation</i>; dan</li> <li>- <i>Contract payment</i></li> </ul> </li> <li>2. Menjaga jalan dan lokasi selama pemboran dan penyelesaian;</li> <li>3. <i>Conductor driving</i>;</li> <li>4. Biaya pembersihan site saat pengerjaan sumur telah diselesaikan;</li> <li>5. Sewa peralatan yang berkaitan dengan <i>item</i> ini; dan</li> <li>6. Serta biaya kompensasi/jaminan terkait lainnya (<i>indemnities</i>).</li> </ol>
	40102032	<p>WIP Exploratory - Well Site and Access Road Preparation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya persiapan akses jalan untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi (hanya untuk <i>onshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi konstruksi pemboran dan pembangunan jalan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Clearing &amp; levelling</i>;</li> <li>- <i>Excavation</i>;</li> <li>- <i>Cellar culvert</i>;</li> <li>- <i>Drain culvert</i>;</li> <li>- <i>Matting board (DURABASE)</i>;</li> <li>- <i>Landing base</i>;</li> <li>- <i>Road building</i>;</li> <li>- <i>Camp operation</i>; dan</li> <li>- <i>Contract payment</i></li> </ul> </li> <li>2. Menjaga jalan dan lokasi selama pemboran dan penyelesaian;</li> <li>3. <i>Conductor driving</i>;</li> <li>4. Biaya pembersihan site saat pengerjaan sumur telah diselesaikan;</li> <li>5. Sewa peralatan yang berkaitan dengan <i>item</i> ini; dan</li> <li>6. Serta biaya kompensasi/jaminan terkait lainnya (<i>indemnities</i>).</li> </ol>
	40102041	<p>WIP Exploratory - Service Lines and Communication - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 649 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa jaringan untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mud lines</i>;</li> <li>2. <i>Gas lines</i>;</li> <li>3. <i>Fuel lines</i>;</li> <li>4. <i>Instrument air lines</i>;</li> <li>5. <i>Electric lines</i>;</li> <li>6. <i>Telephone lines</i>;</li> <li>7. <i>Fire water piping &amp; system</i>;</li> <li>8. <i>Sew age facilities</i>; dan</li> <li>9. <i>Support materials</i>.</li> </ol>
	40102042	<p>WIP Exploratory - Service Lines and Communication - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa jaringan untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mud lines</i>;</li> <li>2. <i>Gas lines</i>;</li> <li>3. <i>Fuel lines</i>;</li> <li>4. <i>Instrument air lines</i>;</li> <li>5. <i>Electric lines</i>;</li> <li>6. <i>Telephone lines</i>;</li> <li>7. <i>Fire water piping &amp; system</i>;</li> <li>8. <i>Sew age facilities</i>; dan</li> <li>9. <i>Support materials</i>.</li> </ol>
	40102051	<p>WIP Exploratory - Water Systems - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan pemasangan untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pemasangan pompa;</li> <li>2. Bahan pipa air;</li> <li>3. Biaya buruh dan peralatan untuk pemasangan <i>water systems</i>;</li> <li>4. Pemasangan peralatan dan kontrak jasa; dan</li> <li>5. Bahan pendukung dan <i>water well drilling</i>.</li> </ol>
	40102052	<p>WIP Exploratory - Water Systems - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan pemasangan untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pemasangan pompa;</li> <li>2. Bahan pipa air;</li> <li>3. Biaya buruh dan peralatan untuk pemasangan <i>water systems</i>;</li> <li>4. Pemasangan peralatan dan kontrak jasa; dan</li> <li>5. Bahan pendukung dan <i>water well drilling</i>.</li> </ol>
	40102061	<p>WIP Exploratory - Rigging Up and Rigging Down - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup semua biaya bahan dan biaya lainnya terkait dengan <i>rigging up</i> dan <i>rigging down</i>.</p>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 650 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40102062	<p>WIP Exploratory - Rigging Up and Rigging Down - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup semua biaya bahan dan biaya lainnya terkait dengan <i>rigging up</i> dan <i>rigging down</i>.</p>
	40102071	<p>WIP Exploratory - Contract Rig - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rig moving</i>;</li> <li>2. <i>Drilling rig mast/derrick</i>;</li> <li>3. <i>Drilling string</i>;</li> <li>4. <i>Pumps</i>;</li> <li>5. <i>Manifolds &amp; mud lines</i>;</li> <li>6. <i>B.O.Ps</i>;</li> <li>7. <i>Accumulator unit</i>;</li> <li>8. <i>Mud tanks</i>;</li> <li>9. <i>Water tanks</i>;</li> <li>10. <i>Fuel tanks</i>;</li> <li>11. <i>Electric power supply</i>; dan</li> <li>12. Semua peralatan terkait lainnya yang termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40102072	<p>WIP Exploratory - Contract Rig - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rig moving</i>;</li> <li>2. <i>Drilling rig mast/derrick</i>;</li> <li>3. <i>Drilling string</i>;</li> <li>4. <i>Pumps</i>;</li> <li>5. <i>Manifolds &amp; mud lines</i>;</li> <li>6. <i>B.O.Ps</i>;</li> <li>7. <i>Accumulator unit</i>;</li> <li>8. <i>Mud tanks</i>;</li> <li>9. <i>Water tanks</i>;</li> <li>10. <i>Fuel tanks</i>;</li> <li>11. <i>Electric power supply</i>; dan</li> <li>12. Semua peralatan terkait lainnya yang termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40102081	<p>WIP Exploratory - Drilling Rig Crew/Contract Rig Crew - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 651 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kru dari jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Head/tool pusher</i>;</li> <li>2. <i>Drillers &amp; assistant drillers</i>;</li> <li>3. <i>Drilling operators</i>;</li> <li>4. <i>Derrickman</i>;</li> <li>5. <i>Floorman</i>;</li> <li>6. <i>Mechanics</i>;</li> <li>7. <i>Electricians</i>;</li> <li>8. <i>Labour &amp; roustabouts</i>; dan</li> <li>9. <i>Rig maintenance crew</i>.</li> </ol>
	40102082	<p>WIP Exploratory - Drilling Rig Crew/Contract Rig Crew - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kru dari jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Head/tool pusher</i>;</li> <li>2. <i>Drillers &amp; assistant drillers</i>;</li> <li>3. <i>Drilling operators</i>;</li> <li>4. <i>Derrickman</i>;</li> <li>5. <i>Floorman</i>;</li> <li>6. <i>Mechanics</i>;</li> <li>7. <i>Electricians</i>;</li> <li>8. <i>Labour &amp; roustabouts</i>; dan</li> <li>9. <i>Rig maintenance crew</i>.</li> </ol>
	40102090	<p>WIP Exploratory - Mud Chemical &amp; Engineering Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mud material products</i>;</li> <li>2. <i>Mud chemical &amp; additives</i>;</li> <li>3. <i>Diesel oil used in mud</i>;</li> <li>4. <i>Completion fluids</i>;</li> <li>5. <i>Mud engineering &amp; services</i>; dan</li> <li>6. <i>Safety &amp; Environment management</i>.</li> </ol>
	40102100	<p>WIP Exploratory - Water - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pengadaan untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Wash-down water</i>;</li> <li>2. <i>Water for mixing mud &amp; cement</i>; dan</li> <li>3. <i>Water for general purposes</i>.</li> </ol>
	40102111	<p>WIP Exploratory - Bits, Reamer and Core Heads - Domestic</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material diantaranya segala jenis dan ukuran <i>drilling bits</i>, <i>core bits/core heads</i>, <i>reamers</i>, <i>hole openers</i>, berbagai jenis ukuran <i>jet nozzles</i> dan <i>reamer blades</i>.</p>
	40102112	WIP Exploratory - Bits, Reamer and Core Heads- Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 652 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material diantaranya segala jenis dan ukuran <i>drilling bits, core bits/core heads, reamers, hole openers</i> , berbagai jenis ukuran <i>jet nozzles</i> dan <i>reamer blades</i> .
	40102121	<p>WIP Exploratory - Equipment Rental - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa equipment untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Special drill pipes &amp; drill collars of all types &amp; sizes;</i></li> <li>2. <i>Equipment for inspection of drill pipes &amp; drill collars;</i></li> <li>3. <i>Special running tools;</i></li> <li>4. <i>Casing &amp; tubing cutters;</i></li> <li>5. <i>Fishing &amp; milling tools;</i></li> <li>6. <i>Scrapers;</i></li> <li>7. <i>Tractors &amp; bulldozers;</i></li> <li>8. <i>Automotive cranes;</i></li> <li>9. <i>Sewa Radio equipment;</i></li> <li>10. <i>Pile drive equipment;</i></li> <li>11. <i>Mud properties control equipment;</i> dan</li> <li>12. <i>Additional tanks.</i></li> </ol>
	40102122	<p>WIP Exploratory - Equipment Rental - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa equipment untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Special drill pipes &amp; drill collars of all types &amp; sizes;</i></li> <li>2. <i>Equipment for inspection of drill pipes &amp; drill collars;</i></li> <li>3. <i>Special running tools;</i></li> <li>4. <i>Casing &amp; tubing cutters;</i></li> <li>5. <i>Fishing &amp; milling tools;</i></li> <li>6. <i>Scrapers;</i></li> <li>7. <i>Tractors &amp; bulldozers;</i></li> <li>8. <i>Automotive cranes;</i></li> <li>9. <i>Sewa Radio equipment;</i></li> <li>10. <i>Pile drive equipment;</i></li> <li>11. <i>Mud properties control equipment;</i> dan</li> <li>12. <i>Additional tanks.</i></li> </ol>
	40102131	WIP Exploratory - Directional Drilling and Surveys - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 653 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa peralatan <i>directional drilling</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monel drill collars</i>;</li> <li>- <i>Bent subs</i>;</li> <li>- <i>Knuckle joints</i>;</li> <li>- <i>Whipstocks</i>;</li> <li>- <i>Jar/bumper subs</i>;</li> <li>- <i>Stabilizers</i>; dan</li> <li>- <i>Dyna drills</i></li> </ul> </li> <li>2. Sewa <i>directional survey instruments</i>; dan</li> <li>3. <i>Electric wireline logging</i> yang khusus dilakukan untuk survei <i>directional</i>.</li> </ol>
	40102132	<p>WIP Exploratory - Directional Drilling and Surveys - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa peralatan <i>directional drilling</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monel drill collars</i>;</li> <li>- <i>Bent subs</i>;</li> <li>- <i>Knuckle joints</i>;</li> <li>- <i>Whipstocks</i>;</li> <li>- <i>Jar/bumper subs</i>;</li> <li>- <i>Stabilizers</i>; dan</li> <li>- <i>Dyna drills</i></li> </ul> </li> <li>2. Sewa <i>directional survey instruments</i>; dan</li> <li>3. <i>Electric wireline logging</i> yang khusus dilakukan untuk survei <i>directional</i>.</li> </ol>
	40102141	<p>WIP Exploratory - Diving Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diving personnel charges</i>;</li> <li>2. Sewa <i>diving equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diving gears</i>;</li> <li>- <i>Diving bell/vessels</i>;</li> <li>- <i>Decompression chamber</i>; dan</li> <li>- <i>Monitoring equipment</i></li> </ul> </li> <li>3. Perlengkapan untuk <i>diving</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helium;</li> <li>- Oxygen; dan</li> <li>- Gas nitrogen.</li> </ul> </li> </ol>
	40102142	WIP Exploratory - Diving Services - Overseas Technical Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 654 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diving personnel charges</i>;</li> <li>2. Sewa <i>diving equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diving gears</i>;</li> <li>- <i>Diving bell/vessels</i>;</li> <li>- <i>Decompression chamber</i>; dan</li> <li>- <i>Monitoring equipment</i></li> </ul> </li> <li>3. Perlengkapan untuk <i>diving</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helium;</li> <li>- <i>Oxygen</i>; dan</li> <li>- Gas nitrogen.</li> </ul> </li> </ol>
	40102151	<p>WIP Exploratory - Casing Installation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya buruh selain yang berhubungan dengan sewa untuk peralatan khusus untuk menjalankan <i>casing</i>; dan</li> <li>2. Biaya untuk perlengkapan yang disediakan untuk <i>casing string</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Casing thread dope</i>;</li> <li>- <i>Casing &amp; thread inspection</i>; dan</li> <li>- <i>Testing services</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40102152	<p>WIP Exploratory - Casing Installation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya buruh selain yang berhubungan dengan sewa untuk peralatan khusus untuk menjalankan <i>casing</i>; dan</li> <li>2. Biaya untuk perlengkapan yang disediakan untuk <i>casing string</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Casing thread dope</i>;</li> <li>- <i>Casing &amp; thread inspection</i>; dan</li> <li>- <i>Testing services</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40102160	<p>WIP Exploratory - Cement, Cementing and Pump Fees - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 655 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua biaya yang berhubungan dengan <i>cementing</i> untuk <i>casing strings</i>;</li> <li>2. Sewa atas peralatan <i>cementing</i>;</li> <li>3. Sewa atas <i>cementing head</i>;</li> <li>4. <i>Sub surface release plug set</i>;</li> <li>5. Sewa <i>squeeze packer</i>;</li> <li>6. <i>Mud sweep &amp; spacer</i>;</li> <li>7. <i>Cement</i>;</li> <li>8. <i>Cement additives</i>;</li> <li>9. <i>Squeeze cementation</i>;</li> <li>10. <i>Plug cementation</i>;</li> <li>11. <i>Leak-off or shut-off test</i>;</li> <li>12. <i>Centralizers</i>;</li> <li>13. <i>Scratchers</i>;</li> <li>14. <i>Cementing plugs</i>; dan</li> <li>15. <i>Cementing baskets</i>.</li> </ol>
	40102171	<p>WIP Exploratory - Coring - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jasa dan sewa peralatan <i>coring</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Core barrels</i>; dan</li> <li>- <i>Core catcher tools</i></li> </ul> </li> <li>2. Material, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rubber sleeves</i>;</li> <li>- <i>Core boxes</i>; dan</li> <li>- <i>Wax</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Handling charges</i>; dan</li> <li>4. <i>Side wall coring by wire line logging service company (SWC/CST)</i>.</li> </ol>
	40102172	<p>WIP Exploratory - Coring - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jasa dan sewa peralatan <i>coring</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Core barrels</i>; dan</li> <li>- <i>Core catcher tools</i></li> </ul> </li> <li>2. Material, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rubber sleeves</i>;</li> <li>- <i>Core boxes</i>; dan</li> <li>- <i>Wax</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Handling charges</i>; dan</li> <li>4. <i>Side wall coring by wire line logging service company (SWC/CST)</i>.</li> </ol>
	40102181	<p>WIP Exploratory - Mud Logging Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup <i>monitoring service &amp; mud logging parts and supplies</i>.</p>
	40102182	WIP Exploratory - Mud Logging Services - Overseas Technical Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 656 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup <i>monitoring service &amp; mud logging parts and supplies</i> .
	40102191	<p>WIP Exploratory - Drill Stem Tests - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>DST tools and string assemblies</i>;</li> <li>2. <i>Sewa surface testing equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Burner</i>;</li> <li>- <i>Separator</i>;</li> <li>- <i>Choke manifold</i>;</li> <li>- <i>Heaters</i>; dan</li> <li>- Peralatan terkait lainnya</li> </ul> </li> <li>3. <i>Cost of setting bridge plugs and cement retainers</i>;</li> <li>4. <i>Wireline formation testing</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFT;</li> <li>- SFT; dan</li> <li>- XPT &amp; <i>fluid sampling</i></li> </ul> </li> <li>5. Biaya jasa lainnya atas jasa testing oleh pihak ketiga; dan</li> <li>6. <i>Bridge plug</i>.</li> </ol>
	40102192	<p>WIP Exploratory - Drill Stem Tests - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>DST tools and string assemblies</i>;</li> <li>2. <i>Sewa surface testing equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Burner</i>;</li> <li>- <i>Separator</i>;</li> <li>- <i>Choke manifold</i>;</li> <li>- <i>Heaters</i>; dan</li> <li>- Peralatan terkait lainnya</li> </ul> </li> <li>3. <i>Cost of setting bridge plugs and cement retainers</i>;</li> <li>4. <i>Wireline formation testing</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFT;</li> <li>- SFT; dan</li> <li>- XPT &amp; <i>fluid sampling</i></li> </ul> </li> <li>5. Biaya jasa lainnya atas jasa testing oleh pihak ketiga; dan</li> <li>6. <i>Bridge plug</i>.</li> </ol>
	40102201	WIP Exploratory - Open Hole Electrical Logging Services - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 657 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa Aset <i>electric logging</i>;</li> <li>2. Perlengkapan <i>electric logging</i>;</li> <li>3. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depth charges</i>; dan</li> <li>- <i>Survey</i></li> </ul> </li> <li>4. Biaya jasa interpretasi <i>electric logging</i>;</li> <li>5. <i>Caliper log</i> yang dilakukan khusus sebelum <i>casing cementation</i>;</li> <li>6. Biaya jasa <i>wireline</i> lainnya yang dilakukan pada <i>open hole</i>;</li> <li>7. <i>Formation logging</i>; dan</li> <li>8. <i>Geological correlation</i>.</li> </ol>
	40102202	<p>WIP Exploratory - Open Hole Electrical Logging Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa Aset <i>electric logging</i>;</li> <li>2. Perlengkapan <i>electric logging</i>;</li> <li>3. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depth charges</i>; dan</li> <li>- <i>Survey</i></li> </ul> </li> <li>4. Biaya jasa interpretasi <i>electric logging</i>;</li> <li>5. <i>Caliper log</i> yang dilakukan khusus sebelum <i>casing cementation</i>;</li> <li>6. Biaya jasa <i>wireline</i> lainnya yang dilakukan pada <i>open hole</i>;</li> <li>7. <i>Formation logging</i>; dan</li> <li>8. <i>Geological correlation</i>.</li> </ol>
	40102211	<p>WIP Exploratory - Casing Liner and Tubing Installation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan instalasi untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan <i>tubing</i> pada <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i>;</li> <li>2. Sewa perlengkapan khusus untuk menjalankan <i>production casing</i>;</li> <li>3. <i>Liner &amp; tubing</i>;</li> <li>4. <i>Casing</i>;</li> <li>5. <i>Tubing</i>;</li> <li>6. <i>Thread inspection</i> &amp; jasa pengujian;</li> <li>7. <i>Casing &amp; tubing thread dopes</i>; dan</li> <li>8. <i>Scratchers, centralizers &amp; stop rings, float shoes &amp; collars</i>.</li> </ol>
	40102212	<p>WIP Exploratory - Casing Liner and Tubing Installation - Overseas Technical Service</p>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 658 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan instalasi untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan <i>tubing</i> pada <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i>;</li> <li>2. Sewa perlengkapan khusus untuk menjalankan <i>production casing</i>;</li> <li>3. <i>Liner &amp; tubing</i>;</li> <li>4. <i>Casing</i>;</li> <li>5. <i>Tubing</i>;</li> <li>6. <i>Thread inspection</i> &amp; jasa pengujian;</li> <li>7. <i>Casing &amp; tubing thread dopes</i>; dan</li> <li>8. <i>Scratchers, centralizers &amp; stop rings, float shoes &amp; collars</i>.</li> </ol>
	40102221	<p>WIP Exploratory - Cased Hole Electrical Logging Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Electric logging equipment and tool rental supplies</i>; dan</li> <li>2. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gamma ray-neutron/casing collar locator</i>;</li> <li>- <i>Casing Collar Locator (CCL)</i>;</li> <li>- <i>Survei temperatur</i>;</li> <li>- <i>Cement bond log</i>;</li> <li>- <i>Variable density log</i>;</li> <li>- <i>Caliper logging</i>; dan</li> <li>- <i>Production logging</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40102222	<p>WIP Exploratory - Cased Hole Electrical Logging Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Electric logging equipment and tool rental supplies</i>; dan</li> <li>2. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gamma ray-neutron/casing collar locator</i>;</li> <li>- <i>Casing Collar Locator (CCL)</i>;</li> <li>- <i>Survei temperatur</i>;</li> <li>- <i>Cement bond log</i>;</li> <li>- <i>Variable density log</i>;</li> <li>- <i>Caliper logging</i>; dan</li> <li>- <i>Production logging</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40102231	WIP Exploratory - Perforating and Wireline Services - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 659 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa <i>perforating</i> untuk tujuan <i>drillstem test</i>;</li> <li>2. Pengujian pembentukan formasi <i>wireline</i> dan operasi <i>workover</i> termasuk <i>cementation perforating explosive</i> (jika tidak termasuk di dalam jasa <i>perforating</i>);</li> <li>3. <i>Wireline setting of the bridge plugs</i>;</li> <li>4. <i>Cement retainers</i>;</li> <li>5. <i>Permanent production packer</i>;</li> <li>6. <i>Gas lift valves</i>;</li> <li>7. tenaga kerja <i>electrical/wireline</i>;</li> <li>8. Material (<i>bridge plug, cement retainers, production packer</i>);</li> <li>9. <i>Correlation logging</i> untuk tujuan <i>perforation</i>; dan</li> <li>10. <i>Mechanical cutter</i>.</li> </ol>
	40102232	<p>WIP Exploratory - Perforating and Wireline Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa <i>perforating</i> untuk tujuan <i>drillstem test</i>;</li> <li>2. Pengujian pembentukan formasi <i>wireline</i> dan operasi <i>workover</i> termasuk <i>cementation perforating explosive</i> (jika tidak termasuk di dalam jasa <i>perforating</i>);</li> <li>3. <i>Wireline setting of the bridge plugs</i>;</li> <li>4. <i>Cement retainers</i>;</li> <li>5. <i>Permanent production packer</i>;</li> <li>6. <i>Gas lift valves</i>;</li> <li>7. tenaga kerja <i>electrical/wireline</i>;</li> <li>8. Material (<i>bridge plug, cement retainers, production packer</i>);</li> <li>9. <i>Correlation logging</i> untuk tujuan <i>perforation</i>; dan</li> <li>10. <i>Mechanical cutter</i>.</li> </ol>
	40102241	<p>WIP Exploratory - Stimulation Treatment - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hydro-fracturing services</i>;</li> <li>2. <i>Acidizing services</i>;</li> <li>3. <i>Sand consolidation services</i>;</li> <li>4. <i>Gravel pack services</i>;</li> <li>5. <i>Treating additives</i>;</li> <li>6. <i>Formation wash solvents</i>;</li> <li>7. <i>Displacement &amp; spacer</i>;</li> <li>8. <i>Perf-pack ball sealers</i>;</li> <li>9. <i>Fracturing fluids &amp; materials</i>;</li> <li>10. <i>Sand consolidation fluids &amp; materials</i>; dan</li> <li>11. <i>Gravel pack fluids &amp; materials</i>.</li> </ol>
	40102242	WIP Exploratory - Stimulation Treatment - Overseas Technical Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 660 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hydro-fracturing services;</i></li> <li>2. <i>Acidizing services;</i></li> <li>3. <i>Sand consolidation services;</i></li> <li>4. <i>Gravel pack services;</i></li> <li>5. <i>Treating additives;</i></li> <li>6. <i>Formation wash solvents;</i></li> <li>7. <i>Displacement &amp; spacer;</i></li> <li>8. <i>Perf-pack ball sealers;</i></li> <li>9. <i>Fracturing fluids &amp; materials;</i></li> <li>10. <i>Sand consolidation fluids &amp; materials;</i> dan</li> <li>11. <i>Gravel pack fluids &amp; materials.</i></li> </ol>
	40102251	<p>WIP Exploratory - Production Test - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Burners &amp; separator rental;</i></li> <li>2. <i>Sewa Surface line &amp; manifold;</i></li> <li>3. <i>Biaya jasa &amp; sewa wireline;</i></li> <li>4. <i>Bottom hole pressure &amp; temperature survey charges;</i></li> <li>5. <i>Subsea test tree rental;</i> dan</li> <li>6. <i>Subsea lubricator rental.</i></li> </ol>
	40102252	<p>WIP Exploratory - Production Test - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Burners &amp; separator rental;</i></li> <li>2. <i>Sewa Surface line &amp; manifold;</i></li> <li>3. <i>Biaya jasa &amp; sewa wireline;</i></li> <li>4. <i>Bottom hole pressure &amp; temperature survey charges;</i></li> <li>5. <i>Subsea test tree rental;</i> dan</li> <li>6. <i>Subsea lubricator rental.</i></li> </ol>
	40102261	<p>WIP Exploratory - Supervision - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaji;</li> <li>2. Upah; dan</li> <li>3. Biaya-biaya lain tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan (supervisi) langsung pada sumur.</li> </ol>
	40102262	<p>WIP Exploratory - Supervision - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaji;</li> <li>2. Upah; dan</li> <li>3. Biaya-biaya lain tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan (supervisi) langsung pada sumur.</li> </ol>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 661 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40102270	<p>WIP Exploratory - Insurance - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi atas perlengkapan yang rusak dan hilang di dalam sumur;</li> <li>2. Asuransi atas kehilangan; dan</li> <li>3. Kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau akibat lainnya.</li> </ol>
	40102280	<p>WIP Exploratory - Permits and Fees - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Permits &amp; fees</i> untuk membuka sebuah lokasi;</li> <li>2. <i>Permit fee for custom clearance</i>;</li> <li>3. <i>Explosive and equipment</i>;</li> <li>4. <i>Permits &amp; fees</i> untuk tenaga kerja operator <i>expatriate</i>;</li> <li>5. <i>Permits &amp; fees</i> untuk radio <i>communications</i>; dan</li> <li>6. Studi mengenai <i>safety &amp; environment</i> (UKL&amp;UPL <i>Seismic dan Drilling Study</i>).</li> </ol>
	40102291	<p>WIP Exploratory - Marine Rental and Charters - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup perlengkapan, dan kontrak atau biaya dalam penggunaan transportasi laut.</p>
	40102292	<p>WIP Exploratory - Marine Rental and Charters - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup perlengkapan, dan kontrak atau biaya dalam penggunaan transportasi laut.</p>
	40102301	<p>WIP Exploratory - Helicopter and Aviation Charges - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi pada helikopter atau transportasi udara.</p>
	40102302	<p>WIP Exploratory - Helicopter and Aviation Charges - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi pada helikopter atau transportasi udara.</p>
	40102311	<p>WIP Exploratory - Land Transportation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi transportasi darat.</p>
	40102312	<p>WIP Exploratory - Land Transportation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi transportasi darat.</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 662 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40102321	<b>WIP Exploratory - Other Transportation - Domestic Contract Service</b> Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiket pesawat untuk tenaga kerja operator yang bertugas pada pemboran sumur;</li> <li>2. Tiket pesawat untuk tenaga kerja yang mengobservasi sumur untuk alasan yang spesifik; dan</li> <li>3. Sewa kendaraan ringan/kecil untuk tenaga kerja yang bertugas pada sumur.</li> </ol>
	40102322	<b>WIP Exploratory - Other Transportation - Overseas Technical Service</b> Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiket pesawat untuk tenaga kerja operator yang bertugas pada pemboran sumur;</li> <li>2. Tiket pesawat untuk tenaga kerja yang mengobservasi sumur untuk alasan yang spesifik; dan</li> <li>3. Sewa kendaraan ringan/kecil untuk tenaga kerja yang bertugas pada sumur.</li> </ol>
	40102331	<b>WIP Exploratory - Fuel and Lubricants - Domestic</b> Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fuel &amp; lubricants</i> untuk mesin;</li> <li>2. <i>Fuel</i> untuk transportasi darat dan laut yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>3. <i>Lubricants</i> untuk kendaraan darat yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>4. Pendistribusian <i>camp fuel</i>; dan</li> <li>5. <i>Fuel</i> untuk helikopter dan penerbangan yang tidak termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40102332	<b>WIP Exploratory - Fuel and Lubricants - Import</b> Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fuel &amp; lubricants</i> untuk mesin;</li> <li>2. <i>Fuel</i> untuk transportasi darat dan laut yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>3. <i>Lubricants</i> untuk kendaraan darat yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>4. Pendistribusian <i>camp fuel</i>; dan</li> <li>5. <i>Fuel</i> untuk helikopter dan penerbangan yang tidak termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40102340	<b>WIP Exploratory - Camp Facilities - Domestic Contract Service</b>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 663 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi, yang mencakup: 1. Fasilitas <i>camp</i> ; 2. Biaya atas <i>camp</i> dan operasi jasa; dan 3. Kontrak pembayaran untuk jasa katering.
	40102351	WIP Exploratory - Contracted Employee - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup perekrutan tenaga kerja kontrak.
	40102352	WIP Exploratory - Contracted Employee - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi yang mencakup perekrutan tenaga kerja kontrak.
	40102360	WIP Exploratory - Environmental Control - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk melindungi WK/ <i>field</i> dari kerusakan lingkungan, polusi, dan sebagainya; untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi.
	40102961	WIP Exploratory - Other Intangible Cost - Domestic Contract Service Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan jasa/servis untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi.
	40102962	WIP Exploratory - Other Intangible Cost - Overseas Technical Service Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan jasa/servis untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi.
	40102971	WIP Exploratory - Other Intangible Cost - Domestic Non-Capital Material Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan dengan material non-kapital untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi.
	40102972	WIP Exploratory - Other Intangible Cost - Import Non-Capital Material Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan dengan material non-kapital untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi.
	40102981	WIP Exploratory - Other Intangible Cost - Domestic Sundries Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi.
	40102982	WIP Exploratory - Other Intangible Cost - Overseas Sundries Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur Eksplorasi.
	40102990	WIP Clearing-Exploratory Wells IDC Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Exploratory Wells IDC</i> dengan akun <i>Intangible Exploratory Wells</i> atau akun <i>Dry-Hole Expenses</i> pada setiap akhir periode pelaporan.
	402XXXXX - WIP Development Wells	
	Tangible Drilling Cost	
	40201011	WIP Development Wells - Casing - Domestic



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 664 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Free standing drill column</i> ; 2. <i>Drive pipe</i> ; 3. <i>Conductor casing</i> ; 4. <i>Intermediate casing</i> ; 5. <i>Production casing</i> ; 6. <i>Casing nipples</i> ; 7. <i>Casing liners</i> ; dan 8. <i>Casing crossover</i> .
	40201012	WIP Development Wells - Casing - Import Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Free standing drill column</i> ; 2. <i>Drive pipe</i> ; 3. <i>Conductor casing</i> ; 4. <i>Intermediate casing</i> ; 5. <i>Production casing</i> ; 6. <i>Casing nipples</i> ; 7. <i>Casing liners</i> ; dan 8. <i>Casing crossover</i> .
	40201021	WIP Development Wells - Casing Accessories - Domestic Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing accessories</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Casing shoes/float shoes</i> ; 2. <i>Casing collars/float collars</i> ; 3. <i>Sage cementing collars</i> ; 4. <i>Liner hangers</i> ; 5. <i>Liner packer hangers</i> ; dan 6. <i>External casing hackers</i> .
	40201022	WIP Development Wells - Casing Accessories - Import Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing accessories</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Casing shoes/float shoes</i> ; 2. <i>Casing collars/float collars</i> ; 3. <i>Sage cementing collars</i> ; 4. <i>Liner hangers</i> ; 5. <i>Liner packer hangers</i> ; dan 6. <i>External casing hackers</i> .
	40201031	WIP Development Wells - Tubing - Domestic





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 665 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>tubing</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Tubing of all types under 2" OD</i> ; 2. <i>Tubing couplings under 2" OD</i> ; 3. <i>Tubing nipples under 2" OD</i> ; 4. <i>Tubing all of types over 2" OD</i> ; 5. <i>Tubing couplings over 2" OD</i> ; dan 6. <i>Tubing nipples over 2" OD</i> .
	40201032	WIP Development Wells - Tubing - Import Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>tubing</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Tubing of all types under 2" OD</i> ; 2. <i>Tubing couplings under 2" OD</i> ; 3. <i>Tubing nipples under 2" OD</i> ; 4. <i>Tubing all of types over 2" OD</i> ; 5. <i>Tubing couplings over 2" OD</i> ; dan 6. <i>Tubing nipples over 2" OD</i> .
	40201041	WIP Development Wells - Well Equipment Surface - Domestic Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - surface</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Casing heads</i> ; 2. <i>Casing heads spools</i> ; 3. <i>Casing hangers</i> ; 4. <i>Crossover flanges</i> ; 5. <i>Tubing head spools</i> ; 6. <i>Tubing hangers</i> ; 7. <i>Well head accessories</i> , yang mencakup: - <i>Ring gaskets</i> ; dan - <i>Studs &amp; nuts</i> 8. <i>Complete Christmas tree</i> , yang mencakup: - <i>Crosses or tees</i> ; - <i>Master valves</i> ; - <i>Wing valves</i> ; - <i>Chokes</i> ; - <i>Pressure/temperature gauges recorders</i> ; - <i>Offshore &amp; subsea Christmas tree</i> ; dan - <i>Drilling template &amp; guide base</i> .
	40201042	WIP Development Wells - Well Equipment Surface - Import





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 666 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - surface</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Casing heads</i>;</li> <li>2. <i>Casing heads spools</i>;</li> <li>3. <i>Casing hangers</i>;</li> <li>4. <i>Crossover flanges</i>;</li> <li>5. <i>Tubing head spools</i>;</li> <li>6. <i>Tubing hangers</i>;</li> <li>7. <i>Well head accessories</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ring gaskets</i>; dan</li> <li>- <i>Studs &amp; nuts</i></li> </ul> </li> <li>8. <i>Complete Christmas tree</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Crosses or tees</i>;</li> <li>- <i>Master valves</i>;</li> <li>- <i>Wing valves</i>;</li> <li>- <i>Chokes</i>;</li> <li>- <i>Pressure/temperature gauges recorders</i>;</li> <li>- <i>Offshore &amp; subsea Christmas tree</i>; dan</li> <li>- <i>Drilling template &amp; guide base</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40201051	<p>WIP Development Wells - Well Equipment Sub Surface - Domestic</p> <p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - subsurface</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Packers permanent/retrievable</i>;</li> <li>2. <i>Sleeding sleeves/sleeding side doors</i>;</li> <li>3. <i>Tubing anchors</i>;</li> <li>4. <i>Seating nipples</i>;</li> <li>5. <i>Blanking plugs</i>;</li> <li>6. <i>Downhole chokes</i>;</li> <li>7. <i>Blast joints</i>;</li> <li>8. <i>Seal assemblies</i>;</li> <li>9. <i>Crossovers</i>;</li> <li>10. <i>Expansion joints</i>;</li> <li>11. <i>Liners/slotted liners</i>;</li> <li>12. <i>Sand screen</i>;</li> <li>13. <i>Perforated nipples</i>;</li> <li>14. <i>Hydrotrip pressure subs</i>;</li> <li>15. <i>Perforated spear tubes</i>;</li> <li>16. <i>Snap catchseal nipples</i>;</li> <li>17. <i>Differential displacing valves</i>;</li> <li>18. <i>Sucker rods pumps</i>;</li> <li>19. <i>Pumps rods</i>;</li> <li>20. <i>Plunger pumps</i>;</li> <li>21. <i>Submersible pumps</i>;</li> <li>22. <i>Pump cables</i>;</li> <li>23. <i>Jet pumps</i>; dan</li> <li>24. <i>Gas lift valves</i>.</li> </ol>
	40201052	WIP Development Wells - Well Equipment Sub Surface - Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 667 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - subsurface</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Packers permanent/retrievable;</i></li> <li>2. <i>Sleeding sleeves/sleeding side doors;</i></li> <li>3. <i>Tubing anchors;</i></li> <li>4. <i>Seating nipples;</i></li> <li>5. <i>Blanking plugs;</i></li> <li>6. <i>Downhole chokes;</i></li> <li>7. <i>Blast joints;</i></li> <li>8. <i>Seal assemblies;</i></li> <li>9. <i>Crossovers;</i></li> <li>10. <i>Expansion joints;</i></li> <li>11. <i>Liners/slotted liners;</i></li> <li>12. <i>Sand screen;</i></li> <li>13. <i>Perforated nipples;</i></li> <li>14. <i>Hydrotrip pressure subs;</i></li> <li>15. <i>Perforated spear tubes;</i></li> <li>16. <i>Snap catchseal nipples;</i></li> <li>17. <i>Differential displacing valves;</i></li> <li>18. <i>Sucker rods pumps;</i></li> <li>19. <i>Pumps rods;</i></li> <li>20. <i>Plunger pumps;</i></li> <li>21. <i>Submersible pumps;</i></li> <li>22. <i>Pump cables;</i></li> <li>23. <i>Jet pumps;</i> dan</li> <li>24. <i>Gas lift valves.</i></li> </ol>
	40201981	<p>WIP Development Wells - Other Tangible Cost - Domestic</p> <p>Akun ini mencatat biaya <i>tangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup <i>pumping unit</i> (DSF).</p>
	40201982	<p>WIP Development Wells - Other Tangible Cost - Import</p> <p>Akun ini mencatat biaya <i>tangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup <i>pumping unit</i> (DSF).</p>
	40201990	<p>WIP Clearing-Development Wells TDC</p> <p>Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Development Wells TDC</i> dengan akun (Aset) <i>Well Investment -Development Wells</i> atau akun <i>Dry-Hole Expense</i> sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.</p>
Intangible Drilling Cost		
	40202011	WIP Development Wells - Surveys - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 668 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk perolehan data dan peralatan atas survei untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Topographic survey</i>;</li> <li>2. <i>Hazard survey</i>;</li> <li>3. <i>Current survey</i>;</li> <li>4. <i>Soil boring survey</i>;</li> <li>5. <i>Shallow seismic survey &amp; magnetometry</i>;</li> <li>6. Material dan biaya jasa lainnya terkait survei; dan</li> <li>7. <i>Mine Cleanup</i>.</li> </ol>
	40202012	<p>WIP Development Wells - Surveys - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk perolehan data dan peralatan atas survei untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Topographic survey</i>;</li> <li>2. <i>Hazard survey</i>;</li> <li>3. <i>Current survey</i>;</li> <li>4. <i>Soil boring survey</i>;</li> <li>5. <i>Shallow seismic survey &amp; magnetometry</i>;</li> <li>6. Material dan biaya jasa lainnya terkait survei; dan</li> <li>7. <i>Mine Cleanup</i>.</li> </ol>
	40202021	<p>WIP Development Wells - Location Staking and Positioning - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembatasan lokasi untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan (hanya untuk <i>offshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Installation of buoys</i>;</li> <li>2. <i>Installation of piles</i>;</li> <li>3. <i>Rig positioning</i> saat tiba di lokasi; dan</li> <li>4. Sewa peralatan yang berkaitan dengan pembatasan lokasi.</li> </ol>
	40202022	<p>WIP Development Wells - Location Staking and Positioning - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembatasan lokasi untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan (hanya untuk <i>offshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Installation of buoys</i>;</li> <li>2. <i>Installation of piles</i>;</li> <li>3. <i>Rig positioning</i> saat tiba di lokasi; dan</li> <li>4. Sewa peralatan yang berkaitan dengan pembatasan lokasi.</li> </ol>
	40202031	<p>WIP Development Wells - Well Site and Access Road Preparation - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 669 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya persiapan akses jalan untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan (hanya untuk <i>onshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi konstruksi pemboran dan pembangunan jalan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Clearing &amp; levelling</i>;</li> <li>- <i>Excavation</i>;</li> <li>- <i>Cellar culvert</i>;</li> <li>- <i>Drain culvert</i>;</li> <li>- <i>Matting board (DURABASE)</i>;</li> <li>- <i>Landing base</i>;</li> <li>- <i>Road building</i>;</li> <li>- <i>Camp operation</i>; dan</li> <li>- <i>Contract payment</i></li> </ul> </li> <li>2. Menjaga jalan dan lokasi selama pemboran dan penyelesaian;</li> <li>3. <i>Conductor driving</i>;</li> <li>4. Biaya pembersihan <i>site</i> saat pengerjaan sumur telah diselesaikan;</li> <li>5. Sewa peralatan yang berkaitan dengan <i>item</i> ini; dan</li> <li>6. Serta biaya kompensasi/jaminan terkait lainnya (<i>indemnities</i>).</li> </ol>
	40202032	<p>WIP Development Wells - Well Site and Access Road Preparation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya persiapan akses jalan untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan (hanya untuk <i>onshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi konstruksi pemboran dan pembangunan jalan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Clearing &amp; levelling</i>;</li> <li>- <i>Excavation</i>;</li> <li>- <i>Cellar culvert</i>;</li> <li>- <i>Drain culvert</i>;</li> <li>- <i>Matting board (DURABASE)</i>;</li> <li>- <i>Landing base</i>;</li> <li>- <i>Road building</i>;</li> <li>- <i>Camp operation</i>; dan</li> <li>- <i>Contract payment</i></li> </ul> </li> <li>2. Menjaga jalan dan lokasi selama pemboran dan penyelesaian;</li> <li>3. <i>Conductor driving</i>;</li> <li>4. Biaya pembersihan <i>site</i> saat pengerjaan sumur telah diselesaikan;</li> <li>5. Sewa peralatan yang berkaitan dengan <i>item</i> ini; dan</li> <li>6. Serta biaya kompensasi/jaminan terkait lainnya (<i>indemnities</i>).</li> </ol>
	40202041	WIP Development Wells - Service Lines and Communication - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 670 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa jaringan untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mud lines</i>;</li> <li>2. <i>Gas lines</i>;</li> <li>3. <i>Fuel lines</i>;</li> <li>4. <i>Instrument air lines</i>;</li> <li>5. <i>Electric lines</i>;</li> <li>6. <i>Telephone lines</i>;</li> <li>7. <i>Fire water piping &amp; system</i>;</li> <li>8. <i>Sew age facilities</i>; dan</li> <li>9. <i>Support materials</i>.</li> </ol>
	40202042	<p>WIP Development Wells - Service Lines and Communication - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa jaringan untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mud lines</i>;</li> <li>2. <i>Gas lines</i>;</li> <li>3. <i>Fuel lines</i>;</li> <li>4. <i>Instrument air lines</i>;</li> <li>5. <i>Electric lines</i>;</li> <li>6. <i>Telephone lines</i>;</li> <li>7. <i>Fire water piping &amp; system</i>;</li> <li>8. <i>Sew age facilities</i>; dan</li> <li>9. <i>Support materials</i>.</li> </ol>
	40202051	<p>WIP Development Wells - Water Systems - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan pemasangan untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pemasangan pompa;</li> <li>2. Bahan pipa air;</li> <li>3. Biaya buruh dan peralatan untuk pemasangan <i>water systems</i>;</li> <li>4. Pemasangan peralatan dan kontrak jasa; dan</li> <li>5. Bahan pendukung dan <i>water well drilling</i>.</li> </ol>
	40202052	<p>WIP Development Wells - Water Systems - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan pemasangan untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pemasangan pompa;</li> <li>2. Bahan pipa air;</li> <li>3. Biaya buruh dan peralatan untuk pemasangan <i>water systems</i>;</li> <li>4. Pemasangan peralatan dan kontrak jasa; dan</li> <li>5. Bahan pendukung dan <i>water well drilling</i>.</li> </ol>
	40202061	<p>WIP Development Wells - Rigging Up and Rigging Down - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup semua biaya bahan dan biaya lainnya terkait dengan <i>rigging up</i> dan <i>rigging down</i>.</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 671 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40202062	<p>WIP Development Wells - Rigging Up and Rigging Down - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup semua biaya bahan dan biaya lainnya terkait dengan <i>rigging up</i> dan <i>rigging down</i>.</p>
	40202071	<p>WIP Development Wells - Contract Rig - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rig moving</i>;</li> <li>2. <i>Drilling rig mast/derrick</i>;</li> <li>3. <i>Drilling string</i>;</li> <li>4. <i>Pumps</i>;</li> <li>5. <i>Manifolds &amp; mud lines</i>;</li> <li>6. <i>B.O.Ps</i>;</li> <li>7. <i>Accumulator unit</i>;</li> <li>8. <i>Mud tanks</i>;</li> <li>9. <i>Water tanks</i>;</li> <li>10. <i>Fuel tanks</i>;</li> <li>11. <i>Electric power supply</i>; dan</li> <li>12. Semua peralatan terkait lainnya yang termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40202072	<p>WIP Development Wells - Contract Rig - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rig moving</i>;</li> <li>2. <i>Drilling rig mast/derrick</i>;</li> <li>3. <i>Drilling string</i>;</li> <li>4. <i>Pumps</i>;</li> <li>5. <i>Manifolds &amp; mud lines</i>;</li> <li>6. <i>B.O.Ps</i>;</li> <li>7. <i>Accumulator unit</i>;</li> <li>8. <i>Mud tanks</i>;</li> <li>9. <i>Water tanks</i>;</li> <li>10. <i>Fuel tanks</i>;</li> <li>11. <i>Electric power supply</i>; dan</li> <li>12. Semua peralatan terkait lainnya yang termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40202081	<p>WIP Development Wells - Drilling Rig Crew/Contract Rig Crew - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 672 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kru dari jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Head/tool pusher</i> ; 2. <i>Drillers &amp; assistant drillers</i> ; 3. <i>Drilling operators</i> ; 4. <i>Derrickman</i> ; 5. <i>Floorman</i> ; 6. <i>Mechanics</i> ; 7. <i>Electricians</i> ; 8. <i>Labour &amp; roustabouts</i> ; dan 9. <i>Rig maintenance crew</i> .
	40202082	WIP Development Wells - Drilling Rig Crew/Contract Rig Crew - Overseas Technical Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kru dari jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Head/tool pusher</i> ; 2. <i>Drillers &amp; assistant drillers</i> ; 3. <i>Drilling operators</i> ; 4. <i>Derrickman</i> ; 5. <i>Floorman</i> ; 6. <i>Mechanics</i> ; 7. <i>Electricians</i> ; 8. <i>Labour &amp; roustabouts</i> ; dan 9. <i>Rig maintenance crew</i> .
	40202090	WIP Development Wells - Mud Chemical & Engineering Services - Domestic Contract Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Mud material products</i> ; 2. <i>Mud chemical &amp; additives</i> ; 3. <i>Diesel oil used in mud</i> ; 4. <i>Completion fluids</i> ; 5. <i>Mud engineering &amp; services</i> ; dan 6. <i>Safety &amp; Environment management</i> .
	40202100	WIP Development Wells - Water - Domestic Contract Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pengadaan untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Wash-down water</i> ; 2. <i>Water for mixing mud &amp; cement</i> ; dan 3. <i>Water for general purposes</i> .
	40202111	WIP Development Wells - Bits, Reamer and Core Heads - Domestic  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material diantaranya segala jenis dan ukuran <i>drilling bits</i> , <i>core bits/core heads</i> , <i>reamers</i> , <i>hole openers</i> , berbagai jenis ukuran <i>jet nozzles</i> dan <i>reamer blades</i> .
	40202112	WIP Development Wells - Bits, Reamer and Core Heads- Import





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 673 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material diantaranya segala jenis dan ukuran <i>drilling bits, core bits/core heads, reamers, hole openers</i> , berbagai jenis ukuran <i>jet nozzles</i> dan <i>reamer blades</i> .
	40202121	<p>WIP Development Wells - Equipment Rental - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa <i>equipment</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Special drill pipes &amp; drill collars of all types &amp; sizes;</i></li> <li>2. <i>Equipment for inspection of drill pipes &amp; drill collars;</i></li> <li>3. <i>Special running tools;</i></li> <li>4. <i>Casing &amp; tubing cutters;</i></li> <li>5. <i>Fishing &amp; milling tools;</i></li> <li>6. <i>Scrapers;</i></li> <li>7. <i>Tractors &amp; bulldozers;</i></li> <li>8. <i>Automotive cranes;</i></li> <li>9. <i>Sewa Radio equipment;</i></li> <li>10. <i>Pile drive equipment;</i></li> <li>11. <i>Mud properties control equipment;</i> dan</li> <li>12. <i>Additional tanks.</i></li> </ol>
	40202122	<p>WIP Development Wells - Equipment Rental - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa <i>equipment</i> untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Special drill pipes &amp; drill collars of all types &amp; sizes;</i></li> <li>2. <i>Equipment for inspection of drill pipes &amp; drill collars;</i></li> <li>3. <i>Special running tools;</i></li> <li>4. <i>Casing &amp; tubing cutters;</i></li> <li>5. <i>Fishing &amp; milling tools;</i></li> <li>6. <i>Scrapers;</i></li> <li>7. <i>Tractors &amp; bulldozers;</i></li> <li>8. <i>Automotive cranes;</i></li> <li>9. <i>Sewa Radio equipment;</i></li> <li>10. <i>Pile drive equipment;</i></li> <li>11. <i>Mud properties control equipment;</i> dan</li> <li>12. <i>Additional tanks.</i></li> </ol>
	40202131	WIP Development Wells - Directional Drilling and Surveys - Domestic Contract Service





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 674 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa peralatan <i>directional drilling</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monel drill collars</i>;</li> <li>- <i>Bent subs</i>;</li> <li>- <i>Knuckle joints</i>;</li> <li>- <i>Whipstocks</i>;</li> <li>- <i>Jar/bumper subs</i>;</li> <li>- <i>Stabilizers</i>; dan</li> <li>- <i>Dyna drills</i></li> </ul> </li> <li>2. Sewa <i>directional survey instruments</i>; dan</li> <li>3. <i>Electric wireline logging</i> yang khusus dilakukan untuk survei <i>directional</i>.</li> </ol>
	40202132	<p>WIP Development Wells - Directional Drilling and Surveys - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa peralatan <i>directional drilling</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monel drill collars</i>;</li> <li>- <i>Bent subs</i>;</li> <li>- <i>Knuckle joints</i>;</li> <li>- <i>Whipstocks</i>;</li> <li>- <i>Jar/bumper subs</i>;</li> <li>- <i>Stabilizers</i>; dan</li> <li>- <i>Dyna drills</i></li> </ul> </li> <li>2. Sewa <i>directional survey instruments</i>; dan</li> <li>3. <i>Electric wireline logging</i> yang khusus dilakukan untuk survei <i>directional</i>.</li> </ol>
	40202141	<p>WIP Development Wells - Diving Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diving personnel charges</i>;</li> <li>2. Sewa <i>diving equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diving gears</i>;</li> <li>- <i>Diving bell/vessels</i>;</li> <li>- <i>Decompression chamber</i>; dan</li> <li>- <i>Monitoring equipment</i></li> </ul> </li> <li>3. Perlengkapan untuk <i>diving</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helium;</li> <li>- Oxygen; dan</li> <li>- Gas nitrogen.</li> </ul> </li> </ol>
	40202142	WIP Development Wells - Diving Services - Overseas Technical Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 675 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diving personnel charges</i>;</li> <li>2. Sewa <i>diving equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diving gears</i>;</li> <li>- <i>Diving bell/vessels</i>;</li> <li>- <i>Decompression chamber</i>; dan</li> <li>- <i>Monitoring equipment</i></li> </ul> </li> <li>3. Perlengkapan untuk <i>diving</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helium;</li> <li>- <i>Oxygen</i>; dan</li> <li>- Gas nitrogen.</li> </ul> </li> </ol>
	40202151	<p>WIP Development Wells - Casing Installation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya buruh selain yang berhubungan dengan sewa untuk peralatan khusus untuk menjalankan <i>casing</i>; dan</li> <li>2. Biaya untuk perlengkapan yang disediakan untuk <i>casing string</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Casing thread dope</i>;</li> <li>- <i>Casing &amp; thread inspection</i>; dan</li> <li>- <i>Testing services</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40202152	<p>WIP Development Wells - Casing Installation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya buruh selain yang berhubungan dengan sewa untuk peralatan khusus untuk menjalankan <i>casing</i>; dan</li> <li>2. Biaya untuk perlengkapan yang disediakan untuk <i>casing string</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Casing thread dope</i>;</li> <li>- <i>Casing &amp; thread inspection</i>; dan</li> <li>- <i>Testing services</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40202160	WIP Development Wells - Cement, Cementing and Pump Fees - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 676 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua biaya yang berhubungan dengan <i>cementing</i> untuk <i>casing strings</i>;</li> <li>2. Sewa atas peralatan <i>cementing</i>;</li> <li>3. Sewa atas <i>cementing head</i>;</li> <li>4. <i>Sub surface release plug set</i>;</li> <li>5. Sewa <i>squeeze packer</i>;</li> <li>6. <i>Mud sweep &amp; spacer</i>;</li> <li>7. <i>Cement</i>;</li> <li>8. <i>Cement additives</i>;</li> <li>9. <i>Squeeze cementation</i>;</li> <li>10. <i>Plug cementation</i>;</li> <li>11. <i>Leak-off or shut-off test</i>;</li> <li>12. <i>Centralizers</i>;</li> <li>13. <i>Scratchers</i>;</li> <li>14. <i>Cementing plugs</i>; dan</li> <li>15. <i>Cementing baskets</i>.</li> </ol>
	40202171	<p>WIP Development Wells - Coring - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jasa dan sewa peralatan <i>coring</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Core barrels</i>; dan</li> <li>- <i>Core catcher tools</i></li> </ul> </li> <li>2. Material, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rubber sleeves</i>;</li> <li>- <i>Core boxes</i>; dan</li> <li>- <i>Wax</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Handling charges</i>; dan</li> <li>4. <i>Side wall coring by wire line logging service company (SWC/CST)</i>.</li> </ol>
	40202172	<p>WIP Development Wells - Coring - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jasa dan sewa peralatan <i>coring</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Core barrels</i>; dan</li> <li>- <i>Core catcher tools</i></li> </ul> </li> <li>2. Material, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rubber sleeves</i>;</li> <li>- <i>Core boxes</i>; dan</li> <li>- <i>Wax</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Handling charges</i>; dan</li> <li>4. <i>Side wall coring by wire line logging service company (SWC/CST)</i>.</li> </ol>
	40202181	<p>WIP Development Wells - Mud Logging Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup <i>monitoring service &amp; mud logging parts and supplies</i>.</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 677 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40202182	<p>WIP Development Wells - Mud Logging Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup <i>monitoring service &amp; mud logging parts and supplies</i>.</p>
	40202191	<p>WIP Development Wells - Drill Stem Tests - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>DST tools and string assemblies</i>;</li> <li>2. Sewa <i>surface testing equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Burner</i>;</li> <li>- <i>Separator</i>;</li> <li>- <i>Choke manifold</i>;</li> <li>- <i>Heaters</i>; dan</li> <li>- Peralatan terkait lainnya</li> </ul> </li> <li>3. <i>Cost of setting bridge plugs and cement retainers</i>;</li> <li>4. <i>Wireline formation testing</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFT;</li> <li>- SFT; dan</li> <li>- XPT &amp; <i>fluid sampling</i></li> </ul> </li> <li>5. Biaya jasa lainnya atas jasa testing oleh pihak ketiga; dan</li> <li>6. <i>Bridge plug</i>.</li> </ol>
	40202192	<p>WIP Development Wells - Drill Stem Tests - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>DST tools and string assemblies</i>;</li> <li>2. Sewa <i>surface testing equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Burner</i>;</li> <li>- <i>Separator</i>;</li> <li>- <i>Choke manifold</i>;</li> <li>- <i>Heaters</i>; dan</li> <li>- Peralatan terkait lainnya</li> </ul> </li> <li>3. <i>Cost of setting bridge plugs and cement retainers</i>;</li> <li>4. <i>Wireline formation testing</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFT;</li> <li>- SFT; dan</li> <li>- XPT &amp; <i>fluid sampling</i></li> </ul> </li> <li>5. Biaya jasa lainnya atas jasa testing oleh pihak ketiga; dan</li> <li>6. <i>Bridge plug</i>.</li> </ol>
	40202201	<p>WIP Development Wells - Open Hole Electrical Logging Services - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 678 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa Aset <i>electric logging</i>;</li> <li>2. Perlengkapan <i>electric logging</i>;</li> <li>3. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depth charges</i>; dan</li> <li>- <i>Survey</i></li> </ul> </li> <li>4. Biaya jasa interpretasi <i>electric logging</i>;</li> <li>5. <i>Caliper log</i> yang dilakukan khusus sebelum <i>casing cementation</i>;</li> <li>6. Biaya jasa <i>wireline</i> lainnya yang dilakukan pada <i>open hole</i>;</li> <li>7. <i>Formation logging</i>; dan</li> <li>8. <i>Geological correlation</i>.</li> </ol>
	40202202	<p>WIP Development Wells - Open Hole Electrical Logging Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa Aset <i>electric logging</i>;</li> <li>2. Perlengkapan <i>electric logging</i>;</li> <li>3. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depth charges</i>; dan</li> <li>- <i>Survey</i></li> </ul> </li> <li>4. Biaya jasa interpretasi <i>electric logging</i>;</li> <li>5. <i>Caliper log</i> yang dilakukan khusus sebelum <i>casing cementation</i>;</li> <li>6. Biaya jasa <i>wireline</i> lainnya yang dilakukan pada <i>open hole</i>;</li> <li>7. <i>Formation logging</i>; dan</li> <li>8. <i>Geological correlation</i>.</li> </ol>
	40202211	<p>WIP Development Wells - Casing Liner and Tubing Installation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan instalasi untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan <i>tubing</i> pada <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i>;</li> <li>2. Sewa perlengkapan khusus untuk menjalankan <i>production casing</i>;</li> <li>3. <i>Liner &amp; tubing</i>;</li> <li>4. <i>Casing</i>;</li> <li>5. <i>Tubing</i>;</li> <li>6. <i>Thread inspection</i> &amp; jasa pengujian;</li> <li>7. <i>Casing &amp; tubing thread dopes</i>; dan</li> <li>8. <i>Scratchers, centralizers &amp; stop rings, float shoes &amp; collars</i>.</li> </ol>
	40202212	<p>WIP Development Wells - Casing Liner and Tubing Installation - Overseas Technical Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 679 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan instalasi untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. Pemasangan <i>tubing</i> pada <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i> ; 2. Sewa perlengkapan khusus untuk menjalankan <i>production casing</i> ; 3. <i>Liner &amp; tubing</i> ; 4. <i>Casing</i> ; 5. <i>Tubing</i> ; 6. <i>Thread inspection</i> & jasa pengujian; 7. <i>Casing &amp; tubing thread dopes</i> ; dan 8. <i>Scratchers, centralizers &amp; stop rings, float shoes &amp; collars</i> .
	40202221	WIP Development Wells - Cased Hole Electrical Logging Services - Domestic Contract Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Electric logging equipment and tool rental supplies</i> ; dan 2. Biaya jasa <i>electric logging</i> , yang mencakup: - <i>Gamma ray-neutron/casing collar locator</i> ; - <i>Casing Collar Locator (CCL)</i> ; - <i>Survei temperatur</i> ; - <i>Cement bond log</i> ; - <i>Variable density log</i> ; - <i>Caliper logging</i> ; dan - <i>Production logging</i> .
	40202222	WIP Development Wells - Cased Hole Electrical Logging Services - Overseas Technical Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. <i>Electric logging equipment and tool rental supplies</i> ; dan 2. Biaya jasa <i>electric logging</i> , yang mencakup: - <i>Gamma ray-neutron/casing collar locator</i> ; - <i>Casing Collar Locator (CCL)</i> ; - <i>Survei temperatur</i> ; - <i>Cement bond log</i> ; - <i>Variable density log</i> ; - <i>Caliper logging</i> ; dan - <i>Production logging</i> .
	40202231	WIP Development Wells - Perforating and Wireline Services - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 680 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa <i>perforating</i> untuk tujuan <i>drillstem test</i>;</li> <li>2. Pengujian pembentukan formasi <i>wireline</i> dan operasi <i>workover</i> termasuk <i>cementation perforating explosive</i> (jika tidak termasuk di dalam jasa <i>perforating</i>);</li> <li>3. <i>Wireline setting of the bridge plugs</i>;</li> <li>4. <i>Cement retainers</i>;</li> <li>5. <i>Permanent production packer</i>;</li> <li>6. <i>Gas lift valves</i>;</li> <li>7. tenaga kerja <i>electrical/wireline</i>;</li> <li>8. Material (<i>bridge plug, cement retainers, production packer</i>);</li> <li>9. <i>Correlation logging</i> untuk tujuan <i>perforation</i>; dan</li> <li>10. <i>Mechanical cutter</i>.</li> </ol>
	40202232	<p>WIP Development Wells - Perforating and Wireline Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa <i>perforating</i> untuk tujuan <i>drillstem test</i>;</li> <li>2. Pengujian pembentukan formasi <i>wireline</i> dan operasi <i>workover</i> termasuk <i>cementation perforating explosive</i> (jika tidak termasuk di dalam jasa <i>perforating</i>);</li> <li>3. <i>Wireline setting of the bridge plugs</i>;</li> <li>4. <i>Cement retainers</i>;</li> <li>5. <i>Permanent production packer</i>;</li> <li>6. <i>Gas lift valves</i>;</li> <li>7. tenaga kerja <i>electrical/wireline</i>;</li> <li>8. Material (<i>bridge plug, cement retainers, production packer</i>);</li> <li>9. <i>Correlation logging</i> untuk tujuan <i>perforation</i>; dan</li> <li>10. <i>Mechanical cutter</i>.</li> </ol>
	40202241	<p>WIP Development Wells - Stimulation Treatment - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hydro-fracturing services</i>;</li> <li>2. <i>Acidizing services</i>;</li> <li>3. <i>Sand consolidation services</i>;</li> <li>4. <i>Gravel pack services</i>;</li> <li>5. <i>Treating additives</i>;</li> <li>6. <i>Formation wash solvents</i>;</li> <li>7. <i>Displacement &amp; spacer</i>;</li> <li>8. <i>Perf-pack ball sealers</i>;</li> <li>9. <i>Fracturing fluids &amp; materials</i>;</li> <li>10. <i>Sand consolidation fluids &amp; materials</i>; dan</li> <li>11. <i>Gravel pack fluids &amp; materials</i>.</li> </ol>
	40202242	WIP Development Wells - Stimulation Treatment - Overseas Technical Service





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 681 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hydro-fracturing services;</i></li> <li>2. <i>Acidizing services;</i></li> <li>3. <i>Sand consolidation services;</i></li> <li>4. <i>Gravel pack services;</i></li> <li>5. <i>Treating additives;</i></li> <li>6. <i>Formation wash solvents;</i></li> <li>7. <i>Displacement &amp; spacer;</i></li> <li>8. <i>Perf-pack ball sealers;</i></li> <li>9. <i>Fracturing fluids &amp; materials;</i></li> <li>10. <i>Sand consolidation fluids &amp; materials;</i> dan</li> <li>11. <i>Gravel pack fluids &amp; materials.</i></li> </ol>
	40202251	<p>WIP Development Wells - Production Test - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Burners &amp; separator rental;</i></li> <li>2. <i>Sewa surface line &amp; manifold;</i></li> <li>3. <i>Biaya jasa &amp; sewa wireline;</i></li> <li>4. <i>Bottom hole pressure &amp; temperature survey charges;</i></li> <li>5. <i>Subsea test tree rental;</i> dan</li> <li>6. <i>Subsea lubricator rental.</i></li> </ol>
	40202252	<p>WIP Development Wells - Production Test - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Burners &amp; separator rental;</i></li> <li>2. <i>Sewa surface line &amp; manifold;</i></li> <li>3. <i>Biaya jasa &amp; sewa wireline;</i></li> <li>4. <i>Bottom hole pressure &amp; temperature survey charges;</i></li> <li>5. <i>Subsea test tree rental;</i> dan</li> <li>6. <i>Subsea lubricator rental.</i></li> </ol>
	40202261	<p>WIP Development Wells - Supervision - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gaji;</i></li> <li>2. <i>Upah;</i> dan</li> <li>3. <i>Biaya-biaya lain tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan (supervisi) langsung pada sumur.</i></li> </ol>
	40202262	<p>WIP Development Wells - Supervision - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gaji;</i></li> <li>2. <i>Upah;</i> dan</li> <li>3. <i>Biaya-biaya lain tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan (supervisi) langsung pada sumur.</i></li> </ol>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 682 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40202270	<p>WIP Development Wells - Insurance - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi atas perlengkapan yang rusak dan hilang di dalam sumur;</li> <li>2. Asuransi atas kehilangan; dan</li> <li>3. Kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau akibat lainnya</li> </ol>
	40202280	<p>WIP Development Wells - Permits and Fees - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Permits &amp; fees</i> untuk membuka sebuah lokasi;</li> <li>2. <i>Permit fee for custom clearance</i>;</li> <li>3. <i>Materials</i></li> <li>4. <i>Explosive and equipment</i>;</li> <li>5. <i>Permits &amp; fees</i> untuk tenaga kerja operator <i>expatriate</i>;</li> <li>6. <i>Permits &amp; fees</i> untuk radio <i>communications</i>; dan</li> <li>7. Studi mengenai <i>safety &amp; environment</i> (UKL&amp;UPL <i>Seismic dan Drilling Study</i>).</li> </ol>
	40202291	<p>WIP Development Wells - Marine Rental and Charters - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup perlengkapan, dan kontrak atau biaya dalam penggunaan transportasi laut.</p>
	40202292	<p>WIP Development Wells - Marine Rental and Charters - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup perlengkapan, dan kontrak atau biaya dalam penggunaan transportasi laut.</p>
	40202301	<p>WIP Development Wells - Helicopter and Aviation Charges - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi pada helikopter atau transportasi udara.</p>
	40202302	<p>WIP Development Wells - Helicopter and Aviation Charges - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi pada helikopter atau transportasi udara.</p>
	40202311	<p>WIP Development Wells - Land Transportation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi transportasi darat.</p>
	40202312	<p>WIP Development Wells - Land Transportation - Overseas Technical Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 683 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi transportasi darat.
	40202321	<p>WIP Development Wells - Other Transportation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiket pesawat untuk tenaga kerja operator yang bertugas pada pemboran sumur;</li> <li>2. Tiket pesawat untuk tenaga kerja yang mengobservasi sumur untuk alasan yang spesifik; dan</li> <li>3. Sewa kendaraan ringan/kecil untuk tenaga kerja yang bertugas pada sumur.</li> </ol>
	40202322	<p>WIP Development Wells - Other Transportation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiket pesawat untuk tenaga kerja operator yang bertugas pada pemboran sumur;</li> <li>2. Tiket pesawat untuk tenaga kerja yang mengobservasi sumur untuk alasan yang spesifik; dan</li> <li>3. Sewa kendaraan ringan/kecil untuk tenaga kerja yang bertugas pada sumur.</li> </ol>
	40202331	<p>WIP Development Wells - Fuel and Lubricants - Domestic</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fuel &amp; lubricants</i> untuk mesin;</li> <li>2. <i>Fuel</i> untuk transportasi darat dan laut yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>3. <i>Lubricants</i> untuk kendaraan darat yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>4. Pendistribusian <i>camp fuel</i>; dan</li> <li>5. <i>Fuel</i> untuk helikopter dan penerbangan yang tidak termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40202332	<p>WIP Development Wells - Fuel and Lubricants - Import</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fuel &amp; lubricants</i> untuk mesin;</li> <li>2. <i>Fuel</i> untuk transportasi darat dan laut yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>3. <i>Lubricants</i> untuk kendaraan darat yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>4. Pendistribusian <i>camp fuel</i>; dan</li> <li>5. <i>Fuel</i> untuk helikopter dan penerbangan yang tidak termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40202340	WIP Development Wells - Camp Facilities - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 684 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan, yang mencakup: 1. Fasilitas camp; 2. Biaya atas <i>camp</i> dan operasi jasa; dan 3. Kontrak pembayaran untuk jasa katering.
	40202351	WIP Development Wells - Contracted Employee - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup perekrutan tenaga kerja kontrak.
	40202352	WIP Development Wells - Contracted Employee - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan yang mencakup perekrutan tenaga kerja kontrak.
	40202360	WIP Development Wells - Environmental Control - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk melindungi WK/ <i>field</i> dari kerusakan lingkungan, polusi, dan sebagainya; untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan.
	40202961	WIP Development Wells - Other Intangible Cost - Domestic Contract Service Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan jasa/servis untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan.
	40202962	WIP Development Wells - Other Intangible Cost - Overseas Technical Service Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan jasa/servis untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan.
	40202971	WIP Development Wells - Other Intangible Cost - Domestic Non-Capital Material Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan dengan material non-kapital untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan.
	40202972	WIP Development Wells - Other Intangible Cost - Import Non-Capital Material Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan dengan material non-kapital untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan.
	40202981	WIP Development Wells - Other Intangible Cost - Domestic Sundries Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan.
	40202982	WIP Development Wells - Other Intangible Cost - Overseas Sundries Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya untuk tujuan pembangunan sumur pengembangan.
	40202990	WIP Clearing-Development Wells IDC



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 685 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun <i>WIP Development Wells IDC</i> dengan akun <i>Intangible Development Successful Wells</i> atau akun <i>Dry-Hole Expenses</i> pada setiap akhir periode pelaporan.
403XXXXX - WIP Workover		
Tangible Drilling Cost		
	40301011	WIP Workover - Casing - Domestic
		Akun ini mencatat biaya penggunaan casing untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Free standing drill column</i> ; 2. <i>Drive pipe</i> ; 3. <i>Conductor casing</i> ; 4. <i>Intermediate casing</i> ; 5. <i>Production casing</i> ; 6. <i>Casing nipples</i> ; 7. <i>Casing liners</i> ; dan 8. <i>Casing crossover</i> .
	40301012	WIP Workover - Casing - Import
		Akun ini mencatat biaya penggunaan casing untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Free standing drill column</i> ; 2. <i>Drive pipe</i> ; 3. <i>Conductor casing</i> ; 4. <i>Intermediate casing</i> ; 5. <i>Production casing</i> ; 6. <i>Casing nipples</i> ; 7. <i>Casing liners</i> ; dan 8. <i>Casing crossover</i> .
	40301021	WIP Workover - Casing Accessories - Domestic
		Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing accessories</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Casing shoes/float shoes</i> ; 2. <i>Casing collars/float collars</i> ; 3. <i>Sage cementing collars</i> ; 4. <i>Liner hangers</i> ; 5. <i>Liner packer hangers</i> ; dan 6. <i>External casing hackers</i> .
	40301022	WIP Workover - Casing Accessories - Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 686 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>casing accessories</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Casing shoes/float shoes</i> ; 2. <i>Casing collars/float collars</i> ; 3. <i>Sage cementing collars</i> ; 4. <i>Liner hangers</i> ; 5. <i>Liner packer hangers</i> ; dan 6. <i>External casing hackers</i> .
	40301031	WIP Workover - Tubing - Domestic Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>tubing</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Tubing of all types under 2" OD</i> ; 2. <i>Tubing couplings under 2" OD</i> ; 3. <i>Tubing nipples under 2" OD</i> ; 4. <i>Tubing all of types over 2" OD</i> ; 5. <i>Tubing couplings over 2" OD</i> ; dan 6. <i>Tubing nipples over 2" OD</i> .
	40301032	WIP Workover - Tubing - Import Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>tubing</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Tubing of all types under 2" OD</i> ; 2. <i>Tubing couplings under 2" OD</i> ; 3. <i>Tubing nipples under 2" OD</i> ; 4. <i>Tubing all of types over 2" OD</i> ; 5. <i>Tubing couplings over 2" OD</i> ; dan 6. <i>Tubing nipples over 2" OD</i> .
	40301041	WIP Workover - Well Equipment Surface - Domestic Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - surface</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Casing heads</i> ; 2. <i>Casing heads spools</i> ; 3. <i>Casing hangers</i> ; 4. <i>Crossover flanges</i> ; 5. <i>Tubing head spools</i> ; 6. <i>Tubing hangers</i> ; 7. <i>Well head accessories</i> , yang mencakup: - <i>Ring gaskets</i> ; dan - <i>Studs &amp; nuts</i> 8. <i>Complete Christmas tree</i> , yang mencakup: - <i>Crosses or tees</i> ; - <i>Master valves</i> ; - <i>Wing valves</i> ; - <i>Chokes</i> ; - <i>Pressure/temperature gauges recorders</i> ; - <i>Offshore &amp; subsea Christmas tree</i> ; dan - <i>Drilling template &amp; guide base</i> .
	40301042	WIP Workover - Well Equipment Surface - Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 687 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - surface</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Casing heads</i>;</li> <li>2. <i>Casing heads spools</i>;</li> <li>3. <i>Casing hangers</i>;</li> <li>4. <i>Crossover flanges</i>;</li> <li>5. <i>Tubing head spools</i>;</li> <li>6. <i>Tubing hangers</i>;</li> <li>7. <i>Well head accessories</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ring gaskets</i>; dan</li> <li>- <i>Studs &amp; nuts</i></li> </ul> </li> <li>8. <i>Complete Christmas tree</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Crosses or tees</i>;</li> <li>- <i>Master valves</i>;</li> <li>- <i>Wing valves</i>;</li> <li>- <i>Chokes</i>;</li> <li>- <i>Pressure/temperature gauges recorders</i>;</li> <li>- <i>Offshore &amp; subsea Christmas tree</i>; dan</li> <li>- <i>Drilling template &amp; guide base</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40301051	<p>WIP Workover - Well Equipment Sub Surface - Domestic</p> <p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - subsurface</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Packers permanent/retrievable</i>;</li> <li>2. <i>Sleeding sleeves/sleeding side doors</i>;</li> <li>3. <i>Tubing anchors</i>;</li> <li>4. <i>Seating nipples</i>;</li> <li>5. <i>Blanking plugs</i>;</li> <li>6. <i>Downhole chokes</i>;</li> <li>7. <i>Blast joints</i>;</li> <li>8. <i>Seal assemblies</i>;</li> <li>9. <i>Crossovers</i>;</li> <li>10. <i>Expansion joints</i>;</li> <li>11. <i>Liners/slotted liners</i>;</li> <li>12. <i>Sand screen</i>;</li> <li>13. <i>Perforated nipples</i>;</li> <li>14. <i>Hydrotrip pressure subs</i>;</li> <li>15. <i>Perforated spear tubes</i>;</li> <li>16. <i>Snap catchseal nipples</i>;</li> <li>17. <i>Differential displacing valves</i>;</li> <li>18. <i>Sucker rods pumps</i>;</li> <li>19. <i>Pumps rods</i>;</li> <li>20. <i>Plunger pumps</i>;</li> <li>21. <i>Submersible pumps</i>;</li> <li>22. <i>Pump cables</i>;</li> <li>23. <i>Jet pumps</i>; dan</li> <li>24. <i>Gas lift valves</i>.</li> </ol>
	40301052	WIP Workover - Well Equipment Sub Surface - Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 688 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini mencatat biaya penggunaan <i>well equipment - subsurface</i> untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Packers permanent/retrievable</i>;</li> <li>2. <i>Sleeding sleeves/sleeding side doors</i>;</li> <li>3. <i>Tubing anchors</i>;</li> <li>4. <i>Seating nipples</i>;</li> <li>5. <i>Blanking plugs</i>;</li> <li>6. <i>Downhole chokes</i>;</li> <li>7. <i>Blast joints</i>;</li> <li>8. <i>Seal assemblies</i>;</li> <li>9. <i>Crossovers</i>;</li> <li>10. <i>Expansion joints</i>;</li> <li>11. <i>Liners/slotted liners</i>;</li> <li>12. <i>Sand screen</i>;</li> <li>13. <i>Perforated nipples</i>;</li> <li>14. <i>Hydrotrip pressure subs</i>;</li> <li>15. <i>Perforated spear tubes</i>;</li> <li>16. <i>Snap catchseal nipples</i>;</li> <li>17. <i>Differential displacing valves</i>;</li> <li>18. <i>Sucker rods pumps</i>;</li> <li>19. <i>Pumps rods</i>;</li> <li>20. <i>Plunger pumps</i>;</li> <li>21. <i>Submersible pumps</i>;</li> <li>22. <i>Pump cables</i>;</li> <li>23. <i>Jet pumps</i>; dan</li> <li>24. <i>Gas lift valves</i>.</li> </ol>
	40301981	<p>WIP Workover - Other Tangible Cost - Domestic</p> <p>Akun ini mencatat biaya tangible lainnya untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup <i>pumping unit</i> (DSF).</p>
	40301982	<p>WIP Workover - Other Tangible Cost - Import</p> <p>Akun ini mencatat biaya tangible lainnya untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup <i>pumping unit</i> (DSF).</p>
	40301990	<p>WIP Clearing-Workover TDC</p> <p>Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP Workover TDC dengan akun Aset pada saat PIS.</p>
Intangible Drilling Cost		
	40302011	WIP Workover Wells - Surveys - Domestic Contract Service





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 689 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk perolehan data dan peralatan atas survei untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Topographic survey</i>;</li> <li>2. <i>Hazard survey</i>;</li> <li>3. <i>Current survey</i>;</li> <li>4. <i>Soil boring survey</i>;</li> <li>5. <i>Shallow seismic survey &amp; magnetometry</i>;</li> <li>6. Material dan biaya jasa lainnya terkait survei; dan</li> <li>7. <i>Mine Cleanup</i>.</li> </ol>
	40302012	<p>WIP Workover Wells - Surveys - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk perolehan data dan peralatan atas survei untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Topographic survey</i>;</li> <li>2. <i>Hazard survey</i>;</li> <li>3. <i>Current survey</i>;</li> <li>4. <i>Soil boring survey</i>;</li> <li>5. <i>Shallow seismic survey &amp; magnetometry</i>;</li> <li>6. Material dan biaya jasa lainnya terkait survei; dan</li> <li>7. <i>Mine Cleanup</i>.</li> </ol>
	40302021	<p>WIP Workover - Location Staking and Positioning - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembatasan lokasi untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> (hanya untuk <i>offshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Installation of buoys</i>;</li> <li>2. <i>Installation of piles</i>;</li> <li>3. <i>Rig positioning</i> saat tiba di lokasi; dan</li> <li>4. Sewa peralatan yang berkaitan dengan pembatasan lokasi.</li> </ol>
	40302022	<p>WIP Workover - Location Staking and Positioning - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembatasan lokasi untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> (hanya untuk <i>offshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Installation of buoys</i>;</li> <li>2. <i>Installation of piles</i>;</li> <li>3. <i>Rig positioning</i> saat tiba di lokasi; dan</li> <li>4. Sewa peralatan yang berkaitan dengan pembatasan lokasi.</li> </ol>
	40302031	<p>WIP Workover - Well Site and Access Road Preparation - Domestic Contract Service</p>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 690 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya persiapan akses jalan untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> (hanya untuk <i>onshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi konstruksi pemboran dan pembangunan jalan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Clearing &amp; levelling</i>;</li> <li>- <i>Excavation</i>;</li> <li>- <i>Cellar culvert</i>;</li> <li>- <i>Drain culvert</i>;</li> <li>- <i>Matting board (DURABASE)</i>;</li> <li>- <i>Landing base</i>;</li> <li>- <i>Road building</i>;</li> <li>- <i>Camp operation</i>; dan</li> <li>- <i>Contract payment</i></li> </ul> </li> <li>2. Menjaga jalan dan lokasi selama pemboran dan penyelesaian;</li> <li>3. <i>Conductor driving</i>;</li> <li>4. Biaya pembersihan <i>site</i> saat pengerjaan sumur telah diselesaikan;</li> <li>5. Sewa peralatan yang berkaitan dengan <i>item</i> ini; dan</li> <li>6. Biaya kompensasi/jaminan terkait lainnya (<i>indemnities</i>).</li> </ol>
	40302032	<p>WIP Workover - Well Site and Access Road Preparation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya persiapan akses jalan untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> (hanya untuk <i>onshore operations</i>), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi konstruksi pemboran dan pembangunan jalan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Clearing &amp; levelling</i>;</li> <li>- <i>Excavation</i>;</li> <li>- <i>Cellar culvert</i>;</li> <li>- <i>Drain culvert</i>;</li> <li>- <i>Matting board (DURABASE)</i>;</li> <li>- <i>Landing base</i>;</li> <li>- <i>Road building</i>;</li> <li>- <i>Camp operation</i>; dan</li> <li>- <i>Contract payment</i></li> </ul> </li> <li>2. Menjaga jalan dan lokasi selama pemboran dan penyelesaian;</li> <li>3. <i>Conductor driving</i>;</li> <li>4. Biaya pembersihan <i>site</i> saat pengerjaan sumur telah diselesaikan;</li> <li>5. Sewa peralatan yang berkaitan dengan <i>item</i> ini; dan</li> <li>6. Biaya kompensasi/jaminan terkait lainnya (<i>indemnities</i>).</li> </ol>
	40302041	<p>WIP Workover - Service Lines and Communication - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 691 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa jaringan untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mud lines</i>;</li> <li>2. <i>Gas lines</i>;</li> <li>3. <i>Fuel lines</i>;</li> <li>4. <i>Instrument air lines</i>;</li> <li>5. <i>Electric lines</i>;</li> <li>6. <i>Telephone lines</i>;</li> <li>7. <i>Fire water piping &amp; system</i>;</li> <li>8. <i>Sew age facilities</i>; dan</li> <li>9. <i>Support materials</i>.</li> </ol>
	40302042	<p>WIP Workover - Service Lines and Communication - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa jaringan untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mud lines</i>;</li> <li>2. <i>Gas lines</i>;</li> <li>3. <i>Fuel lines</i>;</li> <li>4. <i>Instrument air lines</i>;</li> <li>5. <i>Electric lines</i>;</li> <li>6. <i>Telephone lines</i>;</li> <li>7. <i>Fire water piping &amp; system</i>;</li> <li>8. <i>Sew age facilities</i>; dan</li> <li>9. <i>Support materials</i>.</li> </ol>
	40302051	<p>WIP Workover - Water Systems - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan pemasangan untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pemasangan pompa;</li> <li>2. Bahan pipa air;</li> <li>3. Biaya buruh dan peralatan untuk pemasangan <i>water systems</i>;</li> <li>4. Pemasangan peralatan dan kontrak jasa; dan</li> <li>5. Bahan pendukung dan <i>water well drilling</i>.</li> </ol>
	40302052	<p>WIP Workover - Water Systems - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan pemasangan untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pemasangan pompa;</li> <li>2. Bahan pipa air;</li> <li>3. Biaya buruh dan peralatan untuk pemasangan <i>water systems</i>;</li> <li>4. Pemasangan peralatan dan kontrak jasa; dan</li> <li>5. Bahan pendukung dan <i>water well drilling</i>.</li> </ol>
	40302061	<p>WIP Workover - Rigging Up and Rigging Down - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup semua biaya bahan dan biaya lainnya terkait dengan <i>rigging up</i> dan <i>rigging down</i>.</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 692 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40302062	<p>WIP Workover - Rigging Up and Rigging Down - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup semua biaya bahan dan biaya lainnya terkait dengan <i>rigging up</i> dan <i>rigging down</i>.</p>
	40302071	<p>WIP Workover - Contract Rig - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rig moving</i>;</li> <li>2. <i>Drilling rig mast/derrick</i>;</li> <li>3. <i>Drilling string</i>;</li> <li>4. <i>Pumps</i>;</li> <li>5. <i>Manifolds &amp; mud lines</i>;</li> <li>6. <i>B.O.Ps</i>;</li> <li>7. <i>Accumulator unit</i>;</li> <li>8. <i>Mud tanks</i>;</li> <li>9. <i>Water tanks</i>;</li> <li>10. <i>Fuel tanks</i>;</li> <li>11. <i>Electric power supply</i>; dan</li> <li>12. Semua peralatan terkait lainnya yang termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40302072	<p>WIP Workover - Contract Rig - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rig moving</i>;</li> <li>2. <i>Drilling rig mast/derrick</i>;</li> <li>3. <i>Drilling string</i>;</li> <li>4. <i>Pumps</i>;</li> <li>5. <i>Manifolds &amp; mud lines</i>;</li> <li>6. <i>B.O.Ps</i>;</li> <li>7. <i>Accumulator unit</i>;</li> <li>8. <i>Mud tanks</i>;</li> <li>9. <i>Water tanks</i>;</li> <li>10. <i>Fuel tanks</i>;</li> <li>11. <i>Electric power supply</i>; dan</li> <li>12. Semua peralatan terkait lainnya yang termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40302081	<p>WIP Workover - Drilling Rig Crew/Contract Rig Crew - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 693 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kru dari jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Head/tool pusher</i> ; 2. <i>Drillers &amp; assistant drillers</i> ; 3. <i>Drilling operators</i> ; 4. <i>Derrickman</i> ; 5. <i>Floorman</i> ; 6. <i>Mechanics</i> ; 7. <i>Electricians</i> ; 8. <i>Labour &amp; roustabouts</i> ; dan 9. <i>Rig maintenance crew</i> .
	40302082	WIP Workover - Drilling Rig Crew/Contract Rig Crew - Overseas Technical Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kru dari jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Head/tool pusher</i> ; 2. <i>Drillers &amp; assistant drillers</i> ; 3. <i>Drilling operators</i> ; 4. <i>Derrickman</i> ; 5. <i>Floorman</i> ; 6. <i>Mechanics</i> ; 7. <i>Electricians</i> ; 8. <i>Labour &amp; roustabouts</i> ; dan 9. <i>Rig maintenance crew</i> .
	40302090	WIP Workover - Mud Chemical & Engineering Services - Domestic Contract Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Mud material products</i> ; 2. <i>Mud chemical &amp; additives</i> ; 3. <i>Diesel oil used in mud</i> ; 4. <i>Completion fluids</i> ; 5. <i>Mud engineering &amp; services</i> ; dan 6. <i>Safety &amp; Environment management</i> .
	40302100	WIP Workover - Water - Domestic Contract Service  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pengadaan untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Wash-down water</i> ; 2. <i>Water for mixing mud &amp; cement</i> ; dan 3. <i>Water for general purposes</i> .
	40302111	WIP Workover - Bits, Reamer and Core Heads - Domestic  Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material diantaranya segala jenis dan ukuran <i>drilling bits</i> , <i>core bits/core heads</i> , <i>reamers</i> , <i>hole openers</i> , berbagai jenis ukuran <i>jet nozzles</i> dan <i>reamer blades</i> .
	40302112	WIP Workover - Bits, Reamer and Core Heads- Import



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 694 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material diantaranya segala jenis dan ukuran <i>drilling bits, core bits/core heads, reamers, hole openers</i> , berbagai jenis ukuran <i>jet nozzles</i> dan <i>reamer blades</i> .
	40302121	WIP Workover - Equipment Rental - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa equipment untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Special drill pipes &amp; drill collars of all types &amp; sizes;</i> 2. <i>Equipment for inspection of drill pipes &amp; drill collars;</i> 3. <i>Special running tools;</i> 4. <i>Casing &amp; tubing cutters;</i> 5. <i>Fishing &amp; milling tools;</i> 6. <i>Scrapers;</i> 7. <i>Tractors &amp; bulldozers;</i> 8. <i>Automotive cranes;</i> 9. <i>Sewa Radio equipment;</i> 10. <i>Pile drive equipment;</i> 11. <i>Mud properties control equipment;</i> dan 12. <i>Additional tanks.</i>
	40302122	WIP Workover - Equipment Rental - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa equipment untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Special drill pipes &amp; drill collars of all types &amp; sizes;</i> 2. <i>Equipment for inspection of drill pipes &amp; drill collars;</i> 3. <i>Special running tools;</i> 4. <i>Casing &amp; tubing cutters;</i> 5. <i>Fishing &amp; milling tools;</i> 6. <i>Scrapers;</i> 7. <i>Tractors &amp; bulldozers;</i> 8. <i>Automotive cranes;</i> 9. <i>Sewa Radio equipment;</i> 10. <i>Pile drive equipment;</i> 11. <i>Mud properties control equipment;</i> dan 12. <i>Additional tanks.</i>
	40302131	WIP Workover - Directional Drilling and Surveys - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 695 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa peralatan <i>directional drilling</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monel drill collars</i>;</li> <li>- <i>Bent subs</i>;</li> <li>- <i>Knuckle joints</i>;</li> <li>- <i>Whipstocks</i>;</li> <li>- <i>Jar/bumper subs</i>;</li> <li>- <i>Stabilizers</i>; dan</li> <li>- <i>Dyna drills</i></li> </ul> </li> <li>2. Sewa <i>directional survey instruments</i>; dan</li> <li>3. <i>Electric wireline logging</i> yang khusus dilakukan untuk survei <i>directional</i>.</li> </ol>
	40302132	<p>WIP Workover - Directional Drilling and Surveys - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa peralatan <i>directional drilling</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monel drill collars</i>;</li> <li>- <i>Bent subs</i>;</li> <li>- <i>Knuckle joints</i>;</li> <li>- <i>Whipstocks</i>;</li> <li>- <i>Jar/bumper subs</i>;</li> <li>- <i>Stabilizers</i>; dan</li> <li>- <i>Dyna drills</i></li> </ul> </li> <li>2. Sewa <i>directional survey instruments</i>; dan</li> <li>3. <i>Electric wireline logging</i> yang khusus dilakukan untuk survei <i>directional</i>.</li> </ol>
	40302141	<p>WIP Workover - Diving Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diving personnel charges</i>;</li> <li>2. Sewa <i>diving equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diving gears</i>;</li> <li>- <i>Diving bell/vessels</i>;</li> <li>- <i>Decompression chamber</i>; dan</li> <li>- <i>Monitoring equipment</i></li> </ul> </li> <li>3. Perlengkapan untuk <i>diving</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helium;</li> <li>- Oxygen; dan</li> <li>- Gas nitrogen.</li> </ul> </li> </ol>
	40302142	WIP Workover - Diving Services - Overseas Technical Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 696 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diving personnel charges</i>;</li> <li>2. Sewa <i>diving equipment</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diving gears</i>;</li> <li>- <i>Diving bell/vessels</i>;</li> <li>- <i>Decompression chamber</i>; dan</li> <li>- <i>Monitoring equipment</i></li> </ul> </li> <li>3. Perlengkapan untuk <i>diving</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helium;</li> <li>- <i>Oxygen</i>; dan</li> <li>- <i>Gas nitrogen</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40302151	<p>WIP Workover - Casing Installation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya buruh selain yang berhubungan dengan sewa untuk peralatan khusus untuk menjalankan <i>casing</i>; dan</li> <li>2. Biaya untuk perlengkapan yang disediakan untuk <i>casing string</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Casing thread dope</i>;</li> <li>- <i>Casing &amp; thread inspection</i>; dan</li> <li>- <i>Testing services</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40302152	<p>WIP Workover - Casing Installation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya instalasi dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya buruh selain yang berhubungan dengan sewa untuk peralatan khusus untuk menjalankan <i>casing</i>; dan</li> <li>2. Biaya untuk perlengkapan yang disediakan untuk <i>casing string</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Casing thread dope</i>;</li> <li>- <i>Casing &amp; thread inspection</i>; dan</li> <li>- <i>Testing services</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40302160	<p>WIP Workover - Cement, Cementing and Pump Fees - Domestic Contract Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 697 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua biaya yang berhubungan dengan <i>cementing</i> untuk <i>casing strings</i>;</li> <li>2. Sewa atas peralatan <i>cementing</i>;</li> <li>3. Sewa atas <i>cementing head</i>;</li> <li>4. <i>Sub surface release plug set</i>;</li> <li>5. Sewa <i>squeeze packer</i>;</li> <li>6. <i>Mud sweep &amp; spacer</i>;</li> <li>7. <i>Cement</i>;</li> <li>8. <i>Cement additives</i>;</li> <li>9. <i>Squeeze cementation</i>;</li> <li>10. <i>Plug cementation</i>;</li> <li>11. <i>Leak-off or shut-off test</i>;</li> <li>12. <i>Centralizers</i>;</li> <li>13. <i>Scratchers</i>;</li> <li>14. <i>Cementing plugs</i>; dan</li> <li>15. <i>Cementing baskets</i>.</li> </ol>
	40302171	<p>WIP Workover - Coring - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jasa dan sewa peralatan <i>coring</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Core barrels</i>; dan</li> <li>- <i>Core catcher tools</i></li> </ul> </li> <li>2. Material, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rubber sleeves</i>;</li> <li>- <i>Core boxes</i>; dan</li> <li>- <i>Wax</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Handling charges</i>; dan</li> <li>4. <i>Side wall coring by wire line logging service company (SWC/CST)</i>.</li> </ol>
	40302172	<p>WIP Workover - Coring - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jasa dan sewa peralatan <i>coring</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Core barrels</i>; dan</li> <li>- <i>Core catcher tools</i></li> </ul> </li> <li>2. Material, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rubber sleeves</i>;</li> <li>- <i>Core boxes</i>; dan</li> <li>- <i>Wax</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Handling charges</i>; dan</li> <li>4. <i>Side wall coring by wire line logging service company (SWC/CST)</i>.</li> </ol>
	40302181	<p>WIP Workover - Mud Logging Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup <i>monitoring service &amp; mud logging parts and supplies</i>.</p>
	40302182	WIP Workover - Mud Logging Services - Overseas Technical Service





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 698 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup <i>monitoring service &amp; mud logging parts and supplies</i> .
	40302191	WIP Workover - Drill Stem Tests - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. DST <i>tools and string assemblies</i> ; 2. Sewa <i>surface testing equipment</i> , yang mencakup: - <i>Burner</i> ; - <i>Separator</i> ; - <i>Choke manifold</i> ; - <i>Heaters</i> ; dan - Peralatan terkait lainnya 3. <i>Cost of setting bridge plugs and cement retainers</i> ; 4. <i>Wireline formation testing</i> , yang mencakup: - RFT; - SFT; dan - XPT & <i>fluid sampling</i> 5. Biaya jasa lainnya atas jasa testing oleh pihak ketiga; dan 6. <i>Bridge plug</i> .
	40302192	WIP Workover - Drill Stem Tests - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. DST <i>tools and string assemblies</i> ; 2. Sewa <i>surface testing equipment</i> , yang mencakup: - <i>Burner</i> ; - <i>Separator</i> ; - <i>Choke manifold</i> ; - <i>Heaters</i> ; dan - Peralatan terkait lainnya 3. <i>Cost of setting bridge plugs and cement retainers</i> ; 4. <i>Wireline formation testing</i> , yang mencakup: - RFT; - SFT; dan - XPT & <i>fluid sampling</i> 5. Biaya jasa lainnya atas jasa testing oleh pihak ketiga; dan 6. <i>Bridge plug</i> .
	40302201	WIP Workover - Open Hole Electrical Logging Services - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 699 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa Aset <i>electric logging</i>;</li> <li>2. Perlengkapan <i>electric logging</i>;</li> <li>3. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depth charges</i>; dan</li> <li>- <i>Survey</i></li> </ul> </li> <li>4. Biaya jasa interpretasi <i>electric logging</i>;</li> <li>5. <i>Caliper log</i> yang dilakukan khusus sebelum <i>casing cementation</i>;</li> <li>6. Biaya jasa <i>wireline</i> lainnya yang dilakukan pada <i>open hole</i>;</li> <li>7. <i>Formation logging</i>; dan</li> <li>8. <i>Geological correlation</i>.</li> </ol>
	40302202	<p>WIP Workover - Open Hole Electrical Logging Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa Aset <i>electric logging</i>;</li> <li>2. Perlengkapan <i>electric logging</i>;</li> <li>3. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depth charges</i>; dan</li> <li>- <i>Survey</i></li> </ul> </li> <li>4. Biaya jasa interpretasi <i>electric logging</i>;</li> <li>5. <i>Caliper log</i> yang dilakukan khusus sebelum <i>casing cementation</i>;</li> <li>6. Biaya jasa <i>wireline</i> lainnya yang dilakukan pada <i>open hole</i>;</li> <li>7. <i>Formation logging</i>; dan</li> <li>8. <i>Geological correlation</i>.</li> </ol>
	40302211	<p>WIP Workover - Casing Liner and Tubing Installation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan instalasi untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan <i>tubing</i> pada <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i>;</li> <li>2. Sewa perlengkapan khusus untuk menjalankan <i>production casing</i>;</li> <li>3. <i>Liner &amp; tubing</i>;</li> <li>4. <i>Casing</i>;</li> <li>5. <i>Tubing</i>;</li> <li>6. <i>Thread inspection</i> &amp; jasa pengujian;</li> <li>7. <i>Casing &amp; tubing thread dopes</i>; dan</li> <li>8. <i>Scratchers, centralizers &amp; stop rings, float shoes &amp; collars</i>.</li> </ol>
	40302212	<p>WIP Workover - Casing Liner and Tubing Installation - Overseas Technical Service</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 700 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa dan instalasi untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan <i>tubing</i> pada <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i>;</li> <li>2. Sewa perlengkapan khusus untuk menjalankan <i>production casing</i>;</li> <li>3. <i>Liner &amp; tubing</i>;</li> <li>4. <i>Casing</i>;</li> <li>5. <i>Tubing</i>;</li> <li>6. <i>Thread inspection</i> &amp; jasa pengujian;</li> <li>7. <i>Casing &amp; tubing thread dopes</i>; dan</li> <li>8. <i>Scratchers, centralizers &amp; stop rings, float shoes &amp; collars</i>.</li> </ol>
	40302221	<p>WIP Workover - Cased Hole Electrical Logging Services - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Electric logging equipment and tool rental supplies</i>; dan</li> <li>2. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gamma ray-neutron/casing collar locator</i>;</li> <li>- <i>Casing Collar Locator (CCL)</i>;</li> <li>- <i>Survei temperatur</i>;</li> <li>- <i>Cement bond log</i>;</li> <li>- <i>Variable density log</i>;</li> <li>- <i>Caliper logging</i>; dan</li> <li>- <i>Production logging</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40302222	<p>WIP Workover - Cased Hole Electrical Logging Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Electric logging equipment and tool rental supplies</i>; dan</li> <li>2. Biaya jasa <i>electric logging</i>, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gamma ray-neutron/casing collar locator</i>;</li> <li>- <i>Casing Collar Locator (CCL)</i>;</li> <li>- <i>Survei temperatur</i>;</li> <li>- <i>Cement bond log</i>;</li> <li>- <i>Variable density log</i>;</li> <li>- <i>Caliper logging</i>; dan</li> <li>- <i>Production logging</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	40302231	WIP Workover - Perforating and Wireline Services - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 701 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		<p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa <i>perforating</i> untuk tujuan <i>drillstem test</i>;</li> <li>2. Pengujian pembentukan formasi <i>wireline</i> dan operasi <i>workover</i> termasuk <i>cementation perforating explosive</i> (jika tidak termasuk di dalam jasa <i>perforating</i>);</li> <li>3. <i>Wireline setting of the bridge plugs</i>;</li> <li>4. <i>Cement retainers</i>;</li> <li>5. <i>Permanent production packer</i>;</li> <li>6. <i>Gas lift valves</i>;</li> <li>7. Tenaga kerja <i>electrical/wireline</i>;</li> <li>8. Material (<i>bridge plug, cement retainers, production packer</i>);</li> <li>9. <i>Correlation logging</i> untuk tujuan perforasi; dan</li> <li>10. <i>Mechanical cutter</i>.</li> </ol>
	40302232	<p>WIP Workover - Perforating and Wireline Services - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa <i>perforating</i> untuk tujuan <i>drillstem test</i>;</li> <li>2. Pengujian pembentukan formasi <i>wireline</i> dan operasi <i>workover</i> termasuk <i>cementation perforating explosive</i> (jika tidak termasuk di dalam jasa <i>perforating</i>);</li> <li>3. <i>Wireline setting of the bridge plugs</i>;</li> <li>4. <i>Cement retainers</i>;</li> <li>5. <i>Permanent production packer</i>;</li> <li>6. <i>Gas lift valves</i>;</li> <li>7. Tenaga kerja <i>electrical/wireline</i>;</li> <li>8. Material (<i>bridge plug, cement retainers, production packer</i>);</li> <li>9. <i>Correlation logging</i> untuk tujuan perforasi; dan</li> <li>10. <i>Mechanical cutter</i>.</li> </ol>
	40302241	<p>WIP Workover - Stimulation Treatment - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hydro-fracturing services</i>;</li> <li>2. <i>Acidizing services</i>;</li> <li>3. <i>Sand consolidation services</i>;</li> <li>4. <i>Gravel pack services</i>;</li> <li>5. <i>Treating additives</i>;</li> <li>6. <i>Formation wash solvents</i>;</li> <li>7. <i>Displacement &amp; spacer</i>;</li> <li>8. <i>Perf-pack ball sealers</i>;</li> <li>9. <i>Fracturing fluids &amp; materials</i>;</li> <li>10. <i>Sand consolidation fluids &amp; materials</i>; dan</li> <li>11. <i>Gravel pack fluids &amp; materials</i>.</li> </ol>
	40302242	WIP Workover - Stimulation Treatment - Overseas Technical Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 702 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Hydro-fracturing services</i> ; 2. <i>Acidizing services</i> ; 3. <i>Sand consolidation services</i> ; 4. <i>Gravel pack services</i> ; 5. <i>Treating additives</i> ; 6. <i>Formation wash solvents</i> ; 7. <i>Displacement &amp; spacer</i> ; 8. <i>Perf-pack ball sealers</i> ; 9. <i>Fracturing fluids &amp; materials</i> ; 10. <i>Sand consolidation fluids &amp; materials</i> ; dan 11. <i>Gravel pack fluids &amp; materials</i> .
	40302251	WIP Workover - Production Test - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Burners &amp; separator rental</i> ; 2. Sewa <i>surface line &amp; manifold</i> ; 3. Biaya jasa & sewa <i>wireline</i> ; 4. <i>Bottom hole pressure &amp; temperature survey charges</i> ; 5. <i>Subsea test tree rental</i> ; dan 6. <i>Subsea lubricator rental</i> .
	40302252	WIP Workover - Production Test - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. <i>Burners &amp; separator rental</i> ; 2. Sewa <i>surface line &amp; manifold</i> ; 3. Biaya jasa & sewa <i>wireline</i> ; 4. <i>Bottom hole pressure &amp; temperature survey charges</i> ; 5. <i>Subsea test tree rental</i> ; dan 6. <i>Subsea lubricator rental</i> .
	40302261	WIP Workover - Supervision - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. Gaji; 2. Upah; dan 3. Biaya-biaya lain tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan (supervisi) langsung pada sumur.
	40302262	WIP Workover - Supervision - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. Gaji; 2. Upah; dan 3. Biaya-biaya lain tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan (supervisi) langsung pada sumur.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 703 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40302270	<p>WIP Workover - Insurance</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi atas perlengkapan yang rusak dan hilang di dalam sumur;</li> <li>2. Asuransi atas kehilangan; dan</li> <li>3. Kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau akibat lainnya.</li> </ol>
	40302280	<p>WIP Workover - Permits and Fees - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Permits &amp; fees</i> untuk membuka sebuah lokasi;</li> <li>2. <i>Permit fee for custom clearance</i>;</li> <li>3. <i>Explosive and equipment</i>;</li> <li>4. <i>Permits &amp; fees</i> untuk tenaga kerja operator ekspatriat;</li> <li>5. <i>Permits &amp; fees</i> untuk radio <i>communications</i>; dan</li> <li>6. Studi mengenai <i>safety &amp; environment</i> (UKL&amp;UPL <i>Seismic</i> dan <i>Drilling Study</i>).</li> </ol>
	40302291	<p>WIP Workover - Marine Rental and Charters - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup perlengkapan, dan kontrak atau biaya dalam penggunaan transportasi laut.</p>
	40302292	<p>WIP Workover - Marine Rental and Charters - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup perlengkapan, dan kontrak atau biaya dalam penggunaan transportasi laut.</p>
	40302301	<p>WIP Workover - Helicopter and Aviation Charges - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi pada helikopter atau transportasi udara.</p>
	40302302	<p>WIP Workover - Helicopter and Aviation Charges - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi pada helikopter atau transportasi udara.</p>
	40302311	<p>WIP Workover - Land Transportation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi transportasi darat.</p>
	40302312	<p>WIP Workover - Land Transportation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup perlengkapan khusus untuk operasi transportasi darat.</p>



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 704 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40302321	<p>WIP Workover - Other Transportation - Domestic Contract Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiket pesawat untuk tenaga kerja operator yang bertugas pada pemboran sumur;</li> <li>2. Tiket pesawat untuk tenaga kerja yang mengobservasi sumur untuk alasan yang spesifik; dan</li> <li>3. Sewa kendaraan ringan/kecil untuk tenaga kerja yang bertugas pada sumur.</li> </ol>
	40302322	<p>WIP Workover - Other Transportation - Overseas Technical Service</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiket pesawat untuk tenaga kerja operator yang bertugas pada pemboran sumur;</li> <li>2. Tiket pesawat untuk tenaga kerja yang mengobservasi sumur untuk alasan yang spesifik; dan</li> <li>3. Sewa kendaraan ringan/kecil untuk tenaga kerja yang bertugas pada sumur.</li> </ol>
	40302331	<p>WIP Workover - Fuel and Lubricants - Domestic</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fuel &amp; lubricants</i> untuk mesin;</li> <li>2. Fuel untuk transportasi darat dan laut yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>3. <i>Lubricants</i> untuk kendaraan darat yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>4. Pendistribusian <i>camp fuel</i>; dan</li> <li>5. <i>Fuel</i> untuk helikopter dan penerbangan yang tidak termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40302332	<p>WIP Workover - Fuel and Lubricants - Import</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i>, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fuel &amp; lubricants</i> untuk mesin;</li> <li>2. Fuel untuk transportasi darat dan laut yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>3. <i>Lubricants</i> untuk kendaraan darat yang tidak termasuk di dalam kontrak;</li> <li>4. Pendistribusian <i>camp fuel</i>; dan</li> <li>5. <i>Fuel</i> untuk helikopter dan penerbangan yang tidak termasuk di dalam kontrak.</li> </ol>
	40302340	WIP Workover - Camp Facilities - Domestic Contract Service





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 705 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa dan sewa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> , yang mencakup: 1. Fasilitas <i>camp</i> ; 2. Biaya atas <i>camp</i> dan operasi jasa; dan 3. Kontrak pembayaran untuk jasa catering.
	40302351	WIP Workover - Contracted Employee - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup perekrutan tenaga kerja kontrak.
	40302352	WIP Workover - Contracted Employee - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> yang mencakup perekrutan tenaga kerja kontrak.
	40302360	WIP Workover - Environmental Control Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk melindungi WK/ <i>field</i> dari kerusakan lingkungan, polusi, dan sebagainya; untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> .
	40302961	WIP Workover - Other Intangible Cost - Domestic Contract Service Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan jasa/servis untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> .
	40302962	WIP Workover - Other Intangible Cost - Overseas Technical Service Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan jasa/servis untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> .
	40302971	WIP Workover - Other Intangible Cost - Domestic Non-Capital Material Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan dengan material non-kapital untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> .
	40302972	WIP Workover - Other Intangible Cost - Import Non-Capital Material Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya sehubungan dengan material non-kapital untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> .
	40302981	WIP Workover - Other Intangible Cost - Domestic Sundries Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> .
	40302982	WIP Workover - Other Intangible Cost - Overseas Sundries Akun ini mencatat biaya <i>intangible</i> lainnya untuk tujuan pekerjaan <i>workover well</i> .
	40302990	WIP Clearing-Workover Wells IDC Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP Workover IDC ke akun <i>Workover Expense</i> .
		404XXXXX - WIP Production Facilities and Other Fixed Assets
		WIP Construction Utilities and Auxiliaries
	40401010	WIP Construction Utilities and Auxiliaries





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 706 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan/konstruksi bangunan penunjang operasi yang sedang berjalan, seperti: bengkel, fasilitas listrik dan air, gudang, dermaga kargo dan jalan akses pada lapangan terkait.
	40401990	WIP Clearing-Construction Utilities and Auxiliaries Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Construction Utilities and Auxiliaries</i> dengan Aset <i>Construction Utilities and Auxiliaries</i> .
WIP Construction Housing and Welfare		
	40402010	WIP Construction Housing and Welfare Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan/konstruksi perumahan dan sarana penunjang yang sedang berjalan, seperti: perumahan, sarana rekreasi dan properti berwujud lainnya yang berhubungan dengan konstruksi.
	40402990	WIP Clearing- Construction Housing and Welfare Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Construction Housing and Welfare</i> dengan Aset <i>Construction Housing and Welfare</i> .
WIP Production Facilities		
	40403010	WIP Onshore Production Facilities - Survey Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan survei terkait proyek fasilitas produksi darat.
	40403020	WIP Onshore Production Facilities - Detail Engineering Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan <i>detail engineering</i> proyek fasilitas produksi darat.
	40403030	WIP Onshore Production Facilities – Materials Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penggunaan material terkait fasilitas produksi darat.
	40403040	WIP Onshore Production Facilities - Site Preparation Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan penyiapan lahan terkait fasilitas produksi darat.
	40403050	WIP Onshore Production Facilities – Construction Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan konstruksi terkait fasilitas produksi darat.
	40403060	WIP Onshore Production Facilities – Fabrication Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan fabrikasi terkait fasilitas produksi darat.
	40403070	WIP Onshore Production Facilities – Transportation Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan transportasi terkait fasilitas produksi darat.
	40403080	WIP Onshore Production Facilities - Installation, Hook Up and Pre-Commission



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 707 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan instalasi, <i>hook up</i> dan <i>pre-commissioning</i> terkait fasilitas produksi darat.
	40403090	WIP Onshore Production Facilities - Commissioning & Preservation Akun ini digunakan untuk mencatat biaya fasilitas produksi darat terkait kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa sebuah sistem atau instalasi telah dirancang, diinstal, diuji secara fungsional dan mampu dioperasikan dan dipelihara sesuai kebutuhan operasi.
	40403100	WIP Onshore Production Facilities - Decommissioning Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan penonaktifan fasilitas produksi darat.
	40403110	WIP Onshore Production Facilities - Certification & Permit Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan sertifikasi dan perizinan fasilitas produksi darat.
	40403120	WIP Onshore Production Facilities - General Support Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pendukung terkait fasilitas produksi darat, termasuk biaya support dari kantor pusat (dan/atau <i>abroad</i> ) sebagaimana tercantum pada PTK AFE.
	40403130	WIP Offshore Production Facilities – Survey Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan survei terkait proyek fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403140	WIP Offshore Production Facilities - Detail Engineering Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan <i>detail engineering</i> proyek fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403150	WIP Offshore Production Facilities - Materials Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penggunaan material terkait fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403160	WIP Offshore Production Facilities - Fabrication Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan fabrikasi terkait fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403170	WIP Offshore Production Facilities - Transportation Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan transportasi terkait fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403180	WIP Offshore Production Facilities - Installation, Hook Up and Pre-Commission Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan instalasi, <i>hook up</i> dan <i>pre-commissioning</i> terkait fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403190	WIP Offshore Production Facilities - Commissioning & Preservation Akun ini digunakan untuk mencatat biaya fasilitas produksi anjungan lepas pantai terkait kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa sebuah sistem atau instalasi telah dirancang, diinstal, diuji secara fungsional dan mampu dioperasikan dan dipelihara sesuai kebutuhan operasi.
	40403200	WIP Offshore Production Facilities - Decommissioning



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 708 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan penonaktifan fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403210	WIP Offshore Production Facilities - Certification & Permit Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan sertifikasi dan perizinan fasilitas produksi anjungan lepas pantai.
	40403220	WIP Offshore Production Facilities - General Support Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pendukung terkait fasilitas produksi anjungan lepas pantai, termasuk biaya support dari kantor pusat (dan/atau <i>abroad</i> ) sebagaimana tercantum pada PTK AFE.
	40403990	WIP Clearing-Production Facilities Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Production Facilities</i> dengan Aset <i>Production Facilities</i> .
WIP Movable		
	40404010	WIP Automobiles Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan kendaraan beroda empat, selain truk, traktor, trailer, bus dan pesawat terbang.
	40404020	WIP Light Trucks & Tractor Units Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan truk kecil (dengan berat kurang dari atau sama dengan 13.000 pon) dan unit traktor.
	40404030	WIP Heavy Trucks & Trailers Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan truk besar dengan berat lebih dari 13.000 pon.
	40404040	WIP Buses Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut banyak penumpang pada jalur darat.
	40404050	WIP Aircraft Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan pesawat terbang.
	40404060	WIP Water Transportation Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan kapal, tongkang ( <i>barges</i> ), kapal tunda ( <i>tugs</i> ) dan sarana transportasi air sejenis.
	40404070	WIP Drilling & Production Tools, Equipment and Instruments Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan alat ( <i>tools</i> ), peralatan ( <i>equipment</i> ) dan instrumen ( <i>instrument</i> ) produksi dan pemboran permukaan dan bawah permukaan.
	40404080	WIP Construction Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan peralatan konstruksi.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 709 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40404090	WIP Furniture & Office Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan perabot dan peralatan kantor.
	40404100	WIP Railroad Cars & Locomotives Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan gerbong kereta dan lokomotif.
	40404970	WIP Other Movables-Pre-Dev Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan Aset lainnya (pada tahap <i>Pre-Development</i> ) yang memiliki masa manfaat lebih dari satu (1) tahun.
	40404980	WIP Other Movables Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan Aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu (1) tahun.
	40404990	WIP Clearing-Movables Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Movables</i> dengan Aset <i>Movables</i> .
	405XXXXX - WIP Geological, Geophysical & Reservoir	
	WIP Geological & Geophysical Study	
	40501011	WIP G&G - Lab Analysis - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tes laboratorium studi G&G seperti <i>geological lab analysis, routine core analysis, lab imaging analysis</i> .
	40501012	WIP G&G - Lab Analysis - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tes laboratorium studi G&G seperti <i>geological lab analysis, routine core analysis, lab imaging analysis</i> .
	40501020	WIP G&G - Purchase - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk pembelian (perolehan) data studi G&G.
	40501030	WIP G&G - Data processing - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengolahan data studi G&G.
	40501041	WIP G&G - Study Reprocessing / Interpretation / Evaluation / Integration / Certification - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk studi G&G seperti <i>regional study, basin evaluation</i> , dan lainnya.
	40501042	WIP G&G - Study Reprocessing / Interpretation / Evaluation / Integration / Certification - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk studi G&G seperti <i>regional study, basin evaluation</i> , dan lainnya.
	40501051	WIP G&G - Consultancy - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 710 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya konsultasi terkait studi G&G.
	40501052	WIP G&G - Consultancy - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya konsultasi terkait studi G&G.
	40501970	WIP G&G - Other - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa lainnya sehubungan kegiatan studi G&G.
	40501980	WIP G&G - Other - Domestic Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lainnya sehubungan kegiatan studi G&G.
	40501990	WIP Clearing-G&G Study
		Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>G&amp;G Study</i> dengan akun (Aset) <i>Well Investment-Development Wells</i> atau akun (biaya) <i>G&amp;G Study</i> sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
WIP Geological, Geophysical & Reservoir Study		
	40502011	WIP GGR - Lab Analysis - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tes laboratorium studi GGR seperti <i>special core analysis</i> , <i>PVT analysis</i> , <i>core flooding</i> , dan lainnya.
	40502012	WIP GGR - Lab Analysis - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk tes laboratorium studi GGR seperti <i>special core analysis</i> , <i>PVT analysis</i> , <i>core flooding</i> , dan lainnya.
	40502020	WIP GGR - Purchase - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk pembelian (perolehan) data studi GGR.
	40502031	WIP GGR - Engineering - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa keteknikan untuk studi GGR.
	40502032	WIP GGR - Engineering - Technical Service Overseas
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa keteknikan untuk studi GGR.
	40502041	WIP GGR - Engineering - Domestic Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya keteknikan lainnya untuk studi GGR.
	40502042	WIP GGR - Engineering - Overseas Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya keteknikan lainnya untuk studi GGR.
	40502051	WIP GGR - PMT - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja <i>project management team</i> (PMT) pihak ketiga.
	40502052	WIP GGR - PMT - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja <i>project management team</i> (PMT) pihak ketiga.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 711 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	40502061	WIP GGR - PMT - Domestic Sundries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya <i>project management team</i> (PMT) lainnya.
	40502062	WIP GGR - PMT - Overseas Sundries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya <i>project management team</i> (PMT) lainnya.
	40502070	WIP GGR - Data processing - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengolahan data studi GGR.
	40502081	WIP GGR - Study Reprocessing / Interpretation / Evaluation / Integration / Certification - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk studi GGR seperti <i>static modeling, dynamic modeling, GGR, economic model, deliverability model, GGRP, dan lainnya.</i>
	40502082	WIP GGR - Study Reprocessing / Interpretation / Evaluation / Integration / Certification - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk studi GGR seperti <i>static modeling, dynamic modeling, GGR, economic model, deliverability model, GGRP, dan lainnya.</i>
	40502091	WIP GGR - Consultancy - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya konsultasi terkait studi GGR.
	40502092	WIP GGR - Consultancy - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya konsultasi terkait studi GGR.
	40502100	WIP GGR - Field Trial Project - Materials-Non-Capital - Domestic Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material non-kapital untuk uji coba lapangan terkait studi GGR.
	40502110	WIP GGR - Field Trial Project - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk uji coba lapangan terkait studi GGR.
	40502120	WIP GGR - Field Trial Project - Domestic Sundries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lainnya untuk uji coba lapangan terkait studi GGR.
	40502130	WIP GGR - Pilot Project - Materials-Non-Capital - Domestic Akun ini digunakan untuk mencatat biaya material non-kapital untuk proyek percobaan ( <i>pilot project</i> ) terkait studi GGR.
	40502140	WIP GGR - Pilot Project - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa untuk proyek percobaan ( <i>pilot project</i> ) terkait studi GGR.
	40502150	WIP GGR - Pilot Project - Domestic Sundries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lainnya untuk proyek percobaan ( <i>pilot project</i> ) terkait studi GGR.
	40502960	WIP GGR - Others - Domestic Contract Service





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 712 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa lainnya sehubungan kegiatan studi GGR.
	40502970	WIP GGR - Others - Material-Non-Capital - Domestic
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penggunaan material non-kapital lainnya sehubungan kegiatan studi GGR.
	40502980	WIP GGR - Others - Domestic Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lainnya sehubungan kegiatan studi GGR.
	40502990	WIP Clearing-GGR Study
		Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Geological, Geophysical &amp; Reservoir Study</i> dengan akun (Aset) <i>Well Investment-Development Wells</i> atau akun (biaya) <i>GGR Study</i> sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
WIP Seismic & Other Surveys		
	40503011	WIP S&OS - Design Survey/Preparation - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya rancangan survei atau persiapan sehubungan dengan survei seismik dan survei lainnya.
	40503012	WIP S&OS - Design Survey/Preparation - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya rancangan survei atau persiapan sehubungan dengan survei seismik dan survei lainnya.
	40503021	WIP S&OS - Mob/Demob - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya mobilisasi/perpindahan dalam rangka survei seismik dan survei lainnya.
	40503022	WIP S&OS - Mob/Demob - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya mobilisasi/perpindahan dalam rangka survei seismik dan survei lainnya.
	40503031	WIP S&OS - Seismic Survey - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan data untuk survei seismik.
	40503032	WIP S&OS - Seismic Survey - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan data untuk survei seismik.
	40503041	WIP S&OS - Other Surveys - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan data untuk survei lainnya.
	40503042	WIP S&OS - Other Surveys - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan data untuk survei lainnya.
	40503051	WIP S&OS - Support vessels - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kapal pendukung untuk perolehan data survei seismik dan survei lainnya.
	40503052	WIP S&OS - Support vessels - Overseas Technical Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 713 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kapal pendukung untuk perolehan data survei seismik dan survei lainnya.
	40503060	WIP S&OS - Data processing - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengolahan data survei seismik dan survei lainnya.
	40503071	WIP S&OS - Communication/Transport - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya komunikasi/transportasi terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503072	WIP S&OS - Communication/Transport - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya komunikasi/transportasi terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503081	WIP S&OS - Explosives - Domestic Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penggunaan bahan peledak terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503082	WIP S&OS - Explosives - Import Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penggunaan bahan peledak terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503091	WIP S&OS - Explosives - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyimpanan dan perijinan bahan peledak terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503092	WIP S&OS - Explosives - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyimpanan dan perijinan bahan peledak terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503100	WIP S&OS - Formalities - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengurusan perijinan terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503111	WIP S&OS - Consultancy - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya konsultasi terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503112	WIP S&OS - Consultancy - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya konsultasi terkait survei seismik dan survei lainnya.
	40503120	WIP S&OS - Damage claims - Domestic Sundries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penggantian kerugian akibat kegiatan survei seismik dan survei lainnya.
	40503130	WIP S&OS - Camp - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyewaan kamp bagi tenaga kerja operator kegiatan survei seismik dan survei lainnya.
	40503961	WIP S&OS - Others - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa lainnya sehubungan kegiatan survei seismik dan survei lainnya.
	40503962	WIP S&OS - Others - Overseas Technical Service





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 714 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa lainnya sehubungan kegiatan survei seismik dan survei lainnya.
	40503970	WIP S&OS - Others - Material-Non-Capital - Domestic Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penggunaan material non-kapital lainnya (seperti bahan bakar dan lainnya) sehubungan kegiatan survei seismik dan survei lainnya.
	40503981	WIP S&OS - Others - Domestic Sundries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lainnya sehubungan kegiatan survei seismik dan survei lainnya.
	40503982	WIP S&OS - Others - Overseas Sundries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lainnya sehubungan kegiatan survei seismik dan survei lainnya.
	40503990	WIP Clearing-Seismic & Other Surveys Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>Seismic &amp; Other Surveys</i> dengan akun (Aset) <i>Well Investment-Development Wells</i> atau akun (biaya) <i>Seismic &amp; Other Surveys</i> sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
WIP GGR Capital Expenditures		
	40504011	WIP GGR Capital Expenditures - Domestic Sundries Akun ini digunakan untuk Biaya Kapital terkait GGR misalnya <i>software GGR</i> .
	40504012	WIP GGR Capital Expenditures - Overseas Sundries Akun ini digunakan untuk Biaya Kapital terkait GGR misalnya <i>software GGR</i> .
	40504990	WIP Clearing-GGR Capital Expenditures Akun ini digunakan sebagai akun perantara dari akun WIP <i>GGR Capital Expenditures</i> dengan akun (Aset) <i>Well Investment-Development Wells</i> sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
406XXXXX - WIP Other AFE		
WIP Other AFE		
	40601010	WIP Expense Projects Akun ini digunakan untuk mencatat nilai biaya non-kapital <i>certain other projects</i> .
	40601021	WIP Pre-FEED - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan Pre-FEED.
	40601022	WIP Pre-FEED - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan Pre-FEED.
	40601030	WIP Pre-Dev - Safety & Environmental Control Domestic Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lingkungan, seperti: upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemeliharaan lingkungan (UPL).
	40601990	WIP Clearing-Other AFE



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 715 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan sebagai rekening perantara WIP <i>Other AFE</i> dengan akun Biaya Operasi atau biaya studi konseptual (Pre-FEED), dan <i>Other AFE Expenses</i> .
<b>Liabilities</b>		
501XXXXX - Current Liabilities		
Accounts Payable		
	50101010	Accounts Payable
		Akun ini digunakan untuk mencatat utang KKKS yang timbul dari proses pengadaan barang/jasa dan tagihannya telah diterima.
Tax Payable		
	50102010	Income Tax PPH Art. 21
		Akun ini digunakan untuk mencatat pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga kerja dan pihak ketiga dan akan disetorkan ke Kas Negara.
	50102020	Income Tax PPH Art. 23
		Akun ini digunakan untuk mencatat pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong dari penghasilan yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan disetorkan ke Kas Negara.
	50102030	Income Tax PPH Art. 26
		Akun ini digunakan untuk mencatat pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong dari penghasilan yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan disetorkan ke Kas Negara.
	50102040	Corporate Income and Dividend Tax Payable
		Akun ini digunakan untuk mencatat pajak penghasilan badan dan pajak dividen yang terutang ke Negara.
	50102050	VAT Payable
		Akun ini digunakan untuk mencatat PPN yang terutang ke Negara.
	50102060	Other Tax Payable
		Akun ini digunakan untuk mencatat utang pajak KKKS lainnya.
Accrued Expense		
	50103010	A/P Employee Payroll – Jakarta Office
		Akun ini digunakan untuk mencatat gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di kantor Jakarta.
	50103020	A/P Employee Payroll – Field
		Akun ini digunakan untuk mencatat gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di lapangan ( <i>field</i> ).
	50103030	Social Security Contribution
		Akun ini digunakan untuk mencatat iuran yang terutang kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 716 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	50103040	Pension Plan Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pensiun yang terutang kepada tenaga kerja atau penyelenggara program pensiun.
	50103050	Severance Program Akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan kepada tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja.
	50103060	Vendors - Invoices not received Akun ini digunakan untuk mencatat utang KKKS kepada pihak ketiga atas barang/jasa yang telah diterima, namun belum ditagihkan.
	50103990	Other Accrued Expense Akun ini digunakan untuk mencatat akrual biaya lainnya.
Intercompany Payable		
	50104010	Intercompany Payable Akun ini digunakan untuk mencatat utang KKKS kepada Kantor Pusat atau afiliasinya dari proses pengadaan barang/jasa, atau transaksi operasional lainnya.
Intercompany Loan		
	50105010	Intercompany Loan Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman KKKS dari Kantor Pusat atau afiliasinya yang jatuh temponya kurang dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Bank Loan		
	50106010	Bank Loan Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman KKKS dari bank dalam maupun luar negeri yang jatuh temponya kurang dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Unearned Revenue		
	50107010	Unearned Revenue Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari <i>lifting</i> minyak dan/atau Gas Bumi yang ditangguhkan pengakuannya.
502XXXXX - Non Current Liabilities		
Intercompany Loan		
	50201010	Intercompany Loan Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman KKKS dari Kantor Pusat atau afiliasinya yang jatuh temponya lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
Bank Loan		
	50202010	Bank Loan Akun ini digunakan untuk mencatat pinjaman KKKS dari bank dalam maupun luar negeri yang jatuh temponya lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 717 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
<b>Equity</b>		
601XXXXX - Partner's Equity		
Partners' Accumulated Capital Contribution		
	60101010	Partners' Accumulated Capital Contribution Akun ini digunakan untuk mencatat setoran uang dari partner untuk pembiayaan operasional.
Partners' Accumulated Revenue and Cost Share		
	60102010	Partners' Accumulated Revenue and Cost Share Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan dan Biaya Operasional yang menjadi hak atau dibebankan kepada partner.
602XXXXX - Capital and Retained Earnings		
Capital Stock		
	60201010	Capital Stock 1 Akun ini digunakan untuk mencatat penempatan dan setoran oleh pemegang saham KKKS sesuai dengan nilai nominal modal saham.
	60201020	Capital Stock 2 Akun ini digunakan untuk mencatat penempatan dan setoran oleh pemegang saham KKKS sesuai dengan nilai nominal modal saham.
	60201030	Capital Stock 3 Akun ini digunakan untuk mencatat penempatan dan setoran oleh pemegang saham KKKS sesuai dengan nilai nominal modal saham.
Additional Paid in Capital		
	60202010	Additional Paid in Capital 1 Akun ini digunakan untuk mencatat kelebihan penempatan dan setoran oleh pemegang saham di atas nilai nominal modal saham.
	60202020	Additional Paid in Capital 2 Akun ini digunakan untuk mencatat kelebihan penempatan dan setoran oleh pemegang saham di atas nilai nominal modal saham.
	60202030	Additional Paid in Capital 3 Akun ini digunakan untuk mencatat kelebihan penempatan dan setoran oleh pemegang saham di atas nilai nominal modal saham.
Other Equity		
	60203010	Other Equity Akun ini digunakan untuk mencatat komponen ekuitas selain modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan, misalnya pendapatan komprehensif lainnya, dan sebagainya.
Retained Earnings		
	60204010	Retained Earning - Prior Year



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 718 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat akumulasi laba atau rugi bersih KKKS setelah pajak yang berasal dari operasi tahun atau periode pelaporan sebelumnya.
	60204020	Profit & Loss - Current Year
		Akun ini digunakan untuk mencatat laba atau rugi bersih KKKS setelah pajak dari operasional tahun atau periode berjalan.
<b>Revenue</b>		
701XXXXX - Revenue from Sales Crude Oil and Gas		
Sales		
	70101010	Revenue
		Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari <i>lifting</i> minyak dan/atau Gas Bumi.
DMO Fee		
	70102010	DMO Fee - New Oil
		Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan imbalan atas penyerahan Minyak Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO) dari lapangan produksi baru, sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil.
	70102020	DMO Fee - Old Oil
		Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan imbalan atas penyerahan Minyak Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO) dari lapangan produksi lama, sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil.
	70102030	DMO Fee - Gas
		Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan imbalan atas penyerahan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO), sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil.
Over / Under <i>Lifting</i>		
	70103010	Over/Under <i>Lifting</i>
		Akun ini digunakan untuk mencatat selisih kuantitas aktual <i>lifting</i> KKKS dibandingkan <i>entitlement</i> KKKS.
<b>Operating Expenses</b>		
801XXXXX - Personnel Expenses		
Employee Compensation		
	80101011	Basic Salary - National
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya gaji pokok yang dibayarkan kepada tenaga kerja Indonesia dengan status permanen dan/atau kontrak atas pekerjaan yang telah dilakukan.
	80101012	Basic Salary - Expatriate



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 719 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya gaji pokok yang dibayarkan kepada tenaga kerja asing dengan status permanen dan/atau kontrak atas pekerjaan yang telah dilakukan.
	80101020	Time Based Compensation - National Akun ini digunakan untuk mencatat imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia karena kelebihan waktu kerja atau selama bekerja dijadwal yang tidak normal, contohnya seperti tunjangan <i>overtime</i> , kompensasi kelebihan jam kerja, <i>long hour compensation</i> , tunjangan <i>shift</i> , <i>day off compensation</i> .
	80101030	Zone Compensation – National Akun ini digunakan untuk mencatat imbalan sehubungan dengan tingkat kesulitan kerja ( <i>hardship</i> ) yang dikaitkan dengan tempat kerja/domisili pekerja yang di berikan kepada tenaga kerja Indonesia, contohnya tunjangan daerah, <i>field mission allowance</i> , <i>field rotation allowance</i> , tunjangan <i>offshore</i> , <i>location related allowance</i> , <i>remote allowance</i> , <i>remote offshore allowance</i> , <i>site allowance</i> , <i>transfer incentive</i> , <i>phase down allowance/transition allowance</i> .
	80101040	Rotator Premium – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi atas kerja rotasi yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
	80101050	Expertise Compensation – National Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi atas keahlian tertentu yang sulit diperoleh di pasar tenaga kerja dan diberikan kepada tenaga kerja Indonesia, contoh nya seperti <i>retention plan</i> , tunjangan profesi.
	80101060	Festive Allowance – National Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi tunai yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang berkaitan dengan hari raya keagamaan.
	80101070	House Care Allowance – National Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi tunai yang berkaitan dengan bantuan perawatan rumah yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. Kompensasi ini tidak dapat diberikan bila pekerja menempati fasilitas perumahan dari KKKS (tidak boleh <i>double-benefits</i> ).
	80101080	Transportation Allowance – National Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi tunai kepada tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan bantuan biaya transportasi pekerja. Kompensasi ini tidak dapat diberikan bila pekerja mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dari KKKS (tidak boleh <i>double-benefits</i> ).
	80101090	Cost of Living Allowance – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia secara tunai atas perubahan indeks harga kebutuhan hidup.
	80101100	Assignment/Expatriation Premium – Expatriate



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 720 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja asing yang bertugas ke Indonesia (melakukan ekspatriasi) untuk jangka pendek/panjang atas penugasan ke lokasi kerja dengan kondisi kerja yang sulit atau situasi tidak aman dan kompensasi atas perbedaan standar biaya hidup antara <i>home country</i> dengan <i>host country</i> yang biaya hidupnya lebih tinggi.
	80101110	Vacation Allowance – National
		Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi tunai yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia terkait dengan bantuan untuk menikmati istirahat tahunan berupa liburan.
	80101121	Daily Allowance – National
		Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi yang diberikan secara harian dan tunai kepada tenaga kerja Indonesia.
	80101122	Daily Allowance – Expatriate
		Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi yang diberikan secara harian dan tunai kepada tenaga kerja asing.
	80101130	Per diem Allowance – National
		Akun ini digunakan untuk mencatat kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia secara harian selama melakukan perjalanan dinas, saat <i>interim leave</i> atau saat tinggal sementara di akomodasi sementara saat pemindahan atau saat pengobatan.
	80101191	Other Compensation – National
		Akun ini digunakan untuk mencatat: (1) kompensasi tunai yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang berkaitan dengan jabatan atau golongan tertentu, contohnya seperti tunjangan staf, tunjangan non-staf, <i>acting allowance</i> . (2) insentif atas dasar kinerja individu, tim dan/atau KKKS dengan pencapaian suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain <i>variable pay program</i> , <i>individual compensation program</i> , <i>individual performance bonus</i> , dan <i>safety rewards</i> . (3) insentif tunai yang besarnya bervariasi sesuai dengan kinerja KKKS dan individu berdasarkan target yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan target/strategi SKK Minyak dan Gas Bumi. (4) kompensasi lainnya.
	80101192	Other Compensation – Expatriate
		Akun ini digunakan untuk mencatat: (1) insentif atas dasar kinerja individu, tim dan/atau KKKS dengan pencapaian suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain <i>variable pay program</i> , <i>individual compensation program</i> , <i>individual performance bonus</i> , dan <i>safety rewards</i> . (2) insentif tunai yang besarnya bervariasi sesuai dengan kinerja KKKS dan individu berdasarkan target yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan target/strategi SKK Minyak dan Gas Bumi. (3) kompensasi lainnya.
Benefits		
	80102011	Social Security - National





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**


Halaman 721 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia atas resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial sesuai ketentuan normatif contohnya BPJS Ketenagakerjaan.
	80102012	Social Security - Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja asing atas resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial sesuai ketentuan normatif contohnya BPJS Ketenagakerjaan.
	80102021	Health Allowance - National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan atas fasilitas kesehatan untuk tenaga kerja Indonesia, antara lain pemeriksaan kesehatan ( <i>medical check up</i> ), asuransi kesehatan, fasilitas RS atau klinik pengobatan, dan asuransi perjalanan dinas luar negeri.
	80102022	Health Allowance – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan atas fasilitas kesehatan untuk tenaga kerja asing, antara lain pemeriksaan kesehatan ( <i>medical check up</i> ), asuransi kesehatan, fasilitas RS atau klinik pengobatan, dan asuransi perjalanan dinas luar negeri.
	80102031	Housing Allowance - National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia: (1) atas tempat tinggal pekerja, baik dalam bentuk fasilitas kompleks rumah dinas atau bantuan lainnya. (2) untuk pembelian tempat tinggal, baik berupa cicilan bunga maupun pokok untuk KPR atas nama pekerjanya. (3) menyangkut tempat tinggal pekerja dalam bentuk penyewaan rumah atau apartemen.
	80102032	Housing Allowance - Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja asing atas tempat tinggal pekerja, baik dalam bentuk fasilitas kompleks rumah dinas atau bantuan lainnya.
	80102041	Transportation Benefit - National Akun ini digunakan untuk mencatat: (1) tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia atas kendaraan pekerja, baik dalam bentuk fasilitas mobil operasional/mobil dinas atau bantuan lainnya, termasuk Biaya Operasional & administrasinya. (2) fasilitas pembiayaan yang berupa bantuan pinjaman untuk pembelian mobil kepada tenaga kerja Indonesia. Fasilitas ini tidak dapat diberikan apabila pekerja telah mendapatkan tunjangan berupa mobil dinas KKKS (tidak boleh <i>double-benefits</i> ).
	80102042	Transportation Benefit – Expatriate



	<p align="center"><b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b></p>	<p align="right">Halaman 722 dari 754</p>
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja asing atas kendaraan pekerja, baik dalam bentuk fasilitas mobil operasional/mobil dinas atau bantuan lainnya, termasuk Biaya Operasional & administrasinya.
Pension Contribution/Severance Funding		
	80103011	Defined Benefit Plan – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan pensiun manfaat pasti baik yang dibayarkan untuk tenaga kerja Indonesia pada saat pekerja memasuki usia pensiun ( <i>pay as you go</i> ) atau yang di- <i>accrue</i> oleh KKKS untuk program pesangon ( <i>severance funding</i> ), antara lain Program Penghargaan Atas Pengabdian (PAP), Pesangon, <i>Endowment</i> dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
	80103012	Defined Benefit Plan – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan pensiun untuk program pensiun manfaat pasti proporsional selama penugasan di Indonesia.
	80103021	Defined Contribution Plan – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan pensiun kontribusi tetap yang dibayarkan untuk tenaga kerja Indonesia dan merupakan program pensiun yang diberikan dengan metode pemupukan dana melalui premi dan hasil investasinya, antara lain Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan <i>Saving Plan</i> .
	80103022	Defined Contribution Plan – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan pensiun untuk program pensiun iuran pasti selama penugasan di Indonesia dengan ketentuan iuran tersebut dilakukan selama tenaga kerja asing bekerja di Indonesia ( <i>meneruskan kebijakan home</i> ).
	80103030	Pensioners Health Care Program – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan kesehatan yang dibayarkan untuk tenaga kerja Indonesia dan manfaatnya dapat diambil setelah pekerja memasuki masa purna karya, contohnya seperti Dana Kesehatan Pensiun ( <i>Dakespen</i> ).
	80103041	Severance – National Akun ini digunakan untuk mencatat manfaat yang dibayarkan kepada tenaga kerja Indonesia pada saat pemutusan hubungan kerja.
	80103042	Severance – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran " <i>severance</i> " bagi tenaga kerja asing yang diputuskan hubungannya di KKKS.
Leave Allowance		
	80104010	Leave Allowance – Expatriate



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 723 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan: (1) yang diberikan kepada tenaga kerja asing keluarganya yang ikut ke Indonesia selama penugasan untuk pulang ke <i>home country</i> atau cuti berlibur dengan termasuk biaya perjalanannya. (2) hari istirahat yang diberikan kepada tenaga kerja asing untuk pergi ke tempat yang aman selama situasi berbahaya, tidak aman maupun terjadi konflik, termasuk biaya perjalanannya. (3) hari istirahat yang diberikan kepada tenaga kerja asing untuk pulang ke <i>home country</i> saat ada keluarga yang terkena musibah ( <i>emergency leave, sick leave, orang tua/keluarga tenaga kerja asing meninggal atau sakit keras, paternity leave, dan sebagainya</i> ), termasuk dengan biaya perjalanannya.
Life/Working Allowance		
	80105011	Life and Working Allowance – National Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi yang menjamin risiko kecelakaan diri (kecelakaan kerja) tenaga kerja Indonesia.
	80105012	Life and Working Allowance – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi yang menjamin risiko kecelakaan diri (kecelakaan kerja) tenaga kerja asing.
	80105020	Employee Receivable Write-Off – National Akun ini digunakan untuk mencatat kerugian penghapusan piutang yang tak tertagih oleh KKKS karena tenaga kerja Indonesia meninggal atau mengalami cacat akibat kecelakaan pekerjaan.
Other Benefits		
	80199010	Pilgrimage Benefit – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan dalam bentuk bantuan untuk naik Haji/ biaya ONH bagi tenaga kerja Indonesia.
	80199020	Employee Relation – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan pelaksanaan acara silaturahmi tenaga kerja Indonesia atau halal bihalal.
	80199030	Health Program – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja Indonesia.
	80199040	Membership – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan dalam bentuk pemberian fasilitas keanggotaan: (1) untuk tempat olahraga tenaga kerja Indonesia. (2) eksekutif untuk tenaga kerja Indonesia khususnya bagi pihak eksekutif (presiden, direktur, partner, <i>general manager</i> , VP/manager, atau 1 tingkat dibawah pimpinan).
	80199051	Training & Development Program – National



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 724 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk meningkatkan kompetensi/pengembangan diri pekerja yang bersangkutan (termasuk yang atas inisiatif sendiri), seperti: (1) program pelatihan/pendidikan untuk menempuh jenjang lebih tinggi ( <i>learning opportunity</i> ), antara lain: <i>Education Assistant Program</i> , <i>Training Abroad</i> . (2) program pengembangan lain untuk percepatan kompetensi/peningkatan karir pekerja, antara lain: <i>Coaching/Mentoring</i> , <i>International Assignment</i> , dan <i>Secondment/Travel/Relocation</i> .
	80199052	Training & Development Program – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan untuk penyesuaian/adaptasi budaya dan bahasa ( <i>cultural training</i> ); untuk pelajaran kebudayaan non-Indonesia menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja asing dan tidak dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi KKKS.
	80199060	Family Benefit – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan yang diberikan kepada keluarga tenaga kerja asing yang ditugaskan di Indonesia, antara lain seperti <i>spouse allowance</i> (tunjangan untuk istri/suami), <i>children education</i> (tunjangan untuk biaya pendidikan atau fasilitas sekolah untuk anak), dan <i>family visit</i> (biaya tiket pesawat untuk keluarga yang ditinggalkan).
	80199070	Moving/Relocation Program – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan atas pemindahan tugas tenaga kerja asing yang ditugaskan ke Indonesia atau pulang/repatriasi, antara lain untuk bantuan biaya pindah, tunjangan biaya relokasi, bantuan pengiriman barang, dan biaya transisi.
	80199991	Other Personnel Expenses – National Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia.
	80199992	Other Personnel Expenses – Expatriate Akun ini digunakan untuk mencatat tunjangan lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja asing.
	802XXXXX – Services	
	Project Planning and Study	
	80201011	Environmental Assessment - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengkajian lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
	80201012	Environmental Assessment - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengkajian lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
	80201991	Other Planning related Study - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 725 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya studi sehubungan perencanaan proyek, seperti: <i>feasibility study</i> .
	80201992	Other Planning related Study - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya studi sehubungan perencanaan proyek, seperti: <i>feasibility study</i> .
Professional		
	80202011	Legal Services - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa hukum dan penerjemah, termasuk di dalamnya biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan sesuai dengan ketentuan PP 79/2010 atau ketentuan terkait lainnya.
	80202012	Legal Services - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa hukum dan penerjemah, termasuk di dalamnya biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan sesuai dengan ketentuan PP 79/2010 atau ketentuan terkait lainnya.
	80202021	Audit Services - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa audit, termasuk di dalamnya jasa audit yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan PP 79/2010 atau ketentuan terkait lainnya.
	80202022	Audit Services - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa audit, termasuk di dalamnya jasa audit yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan PP 79/2010 atau ketentuan terkait lainnya.
	80202031	Tax / Accounting Services - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa terkait konsultan pajak dan akuntansi, termasuk di dalamnya jasa konsultan pajak dan akuntansi yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan PP 79/2010 atau ketentuan terkait lainnya.
	80202032	Tax / Accounting Services - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa terkait konsultan pajak dan akuntansi, termasuk di dalamnya jasa konsultan pajak dan akuntansi yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan PP 79/2010 atau ketentuan terkait lainnya.
	80202040	Recruitment Service - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perekrutan tenaga kerja.
	80202051	Surveyor Fees - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia jasa survei (surveyor).
	80202052	Surveyor Fees - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia jasa survei (surveyor).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 726 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	80202981	Other Engineering & Technical Services - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa keteknikan lainnya.
	80202982	Other Engineering & Technical Services - Overseas Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa keteknikan lainnya.
	80202991	Other Professional Services - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa konsultasi pihak ketiga lainnya.
	80202992	Other Professional Services - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa konsultasi pihak ketiga lainnya.
Production Operations		
	80203011	Well Services - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan atas sumur pengembangan, sumur pengujian stratigrafik pengembangan dan sumur servis.
	80203012	Well Services - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan atas sumur pengembangan, sumur pengujian stratigrafik pengembangan dan sumur servis.
	80203021	Secondary Recovery Operation Service - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa yang terkait dengan kegiatan <i>secondary recovery operation</i> yang meliputi kegiatan <i>waterflooding</i> dan <i>immiscible gas flooding</i> .
	80203022	Secondary Recovery Operation Service - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa yang terkait dengan kegiatan <i>secondary recovery operation</i> yang meliputi kegiatan <i>waterflooding</i> dan <i>immiscible gas flooding</i> .
	80203031	Tertiary Recovery Operation (Enhanced Oil Recovery/ EOR) Service - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa yang terkait dengan kegiatan <i>tertiary recovery operations</i> .
	80203032	Tertiary Recovery Operation (Enhanced Oil Recovery/ EOR) Service - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa yang terkait dengan kegiatan <i>tertiary recovery operations</i> .
	80203041	Improved Gas Recovery - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait kegiatan <i>improved gas recovery</i> .
	80203042	Improved Gas Recovery - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait kegiatan <i>improved gas recovery</i> .
	80203051	Steam Services - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 727 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa layanan penguapan.
	80203052	Steam Services - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa layanan penguapan.
	80203060	Electricity Services - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa instalasi kelistrikan dan jasa kelistrikan lainnya.
	80203070	Industrial and Domestic Water Services - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa layanan air industri dan domestik.
	80203080	Compressed Air Service - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa layanan udara terkompresi.
	80203091	Other Utilities & Auxiliaries - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa penunjang lainnya.
	80203092	Other Utilities & Auxiliaries - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa penunjang lainnya.
	80203101	Other Utilities & Auxiliaries - Domestic Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penunjang lainnya.
	80203102	Other Utilities & Auxiliaries - Overseas Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penunjang lainnya.
	80203111	Handling and Storage - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya handling dan penyimpanan.
	80203112	Handling and Storage - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya handling dan penyimpanan.
	80203121	Sub-surface and Surface Well Structure - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat Biaya Operasi yang berkaitan dengan <i>subsurface and surface well structure</i> untuk <i>floating well, gas lift well</i> dan <i>pumping well</i> .
	80203122	Sub-surface and Surface Well Structure - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat Biaya Operasi yang berkaitan dengan <i>subsurface and surface well structure</i> untuk <i>floating well, gas lift well</i> dan <i>pumping well</i> .
	80203131	Production & Processing Facilities Operations - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemisahan, pemulihan, dan pengolahan fluida termasuk biaya-biaya <i>terkait flow lines, block stations, gathering lines, gas injection system, dehydration, well water disposal, chemical treating facilities, subsurface pumping, dan reheating process</i> .
	80203132	Production & Processing Facilities Operations - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemisahan, pemulihan, dan pengolahan fluida termasuk biaya-biaya <i>terkait flow lines, block stations, gathering lines, gas injection system, dehydration, well water disposal, chemical treating facilities, subsurface pumping, dan reheating process</i> .





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 728 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	80203141	Gas Plant Operations - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemrosesan natural gas menjadi berbagai jenis produk seperti LPG dan sulfur, serta biaya lainnya terkait pengoperasian <i>Gas Plant</i> .
	80203142	Gas Plant Operations - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemrosesan natural gas menjadi berbagai jenis produk seperti LPG dan sulfur, serta biaya lainnya terkait pengoperasian <i>Gas Plant</i> .
Transportation Costs		
	80204011	Land Transport - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi darat, tidak termasuk yang menggunakan rel.
	80204012	Land Transport - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi darat, tidak termasuk yang menggunakan rel.
	80204020	Rail Transport - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi darat yang menggunakan rel.
	80204031	Air Transport - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi udara.
	80204032	Air Transport - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi udara.
	80204041	Water Transport - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi air/laut, seperti: kapal ( <i>vessel</i> ), tongkang ( <i>barge</i> ), kapal penarik ( <i>tugboat</i> ), dan sebagainya.
	80204042	Water Transport - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi air/laut, seperti: kapal ( <i>vessel</i> ), tongkang ( <i>barge</i> ), kapal penarik ( <i>tugboat</i> ), dan sebagainya.
	80204051	Pipeline Fees - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi menggunakan pipa saluran.
	80204052	Pipeline Fees - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa atau biaya transportasi menggunakan pipa saluran.
Information & Technology		
	80205011	IT Application Licenses - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian lisensi untuk aplikasi TI yang digunakan di kantor.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 729 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	80205012	IT Application Licenses - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian lisensi untuk aplikasi TI yang digunakan di kantor.
	80205021	IT Application Maintenance - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pemeliharaan untuk aplikasi TI yang digunakan di kantor.
	80205022	IT Application Maintenance - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pemeliharaan untuk aplikasi TI yang digunakan di kantor.
	80205031	IT Application Upgrade - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa upgrade untuk aplikasi TI yang digunakan di kantor.
	80205032	IT Application Upgrade - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa upgrade untuk aplikasi TI yang digunakan di kantor.
	80205041	IT Application Change and Development - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pengubahan dan pengembangan aplikasi TI.
	80205042	IT Application Change and Development - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pengubahan dan pengembangan aplikasi TI.
	80205051	IT Equipment - Domestic Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengadaan peralatan IT, antara lain laptop beserta <i>software</i> .
	80205052	IT Equipment - Import Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengadaan peralatan IT, antara lain laptop beserta <i>software</i> .
	80205061	IT Training - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pelaksanaan pelatihan TI antara lain pelatihan dari pihak ketiga.
	80205062	IT Training - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pelaksanaan pelatihan TI antara lain pelatihan dari pihak ketiga.
	80205991	Other IT Related Services - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa TI lainnya.
	80205992	Other IT Related Services - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa TI lainnya.
Lease		
	80206010	Construction Utilities and Auxiliaries Lease





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 730 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa bangunan, gudang, bengkel, dermaga, bangunan bandara, fasilitas pembangkit tenaga listrik, fasilitas penyedia air, jalan akses, landasan penerbangan dan landasan pendaratan helikopter.
	80206020	Office, Housing and Welfare Lease
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa perumahan, sarana rekreasi dan keagamaan, perkantoran, perkemahan, dan properti berwujud lainnya yang berhubungan dengan konstruksi.
	80206031	Production Facilities Lease - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa fasilitas produksi, tidak termasuk sewa fasilitas kelautan ( <i>marine facilities</i> ).
	80206032	Production Facilities Lease - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa fasilitas produksi, tidak termasuk sewa fasilitas kelautan ( <i>marine facilities</i> ).
	80206041	Marine Facilities Lease - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa fasilitas kelautan, seperti <i>barge</i> , FPSO, <i>tanker</i> dan lainnya.
	80206042	Marine Facilities Lease - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa fasilitas kelautan, seperti <i>barge</i> , FPSO, <i>tanker</i> dan lainnya.
	80206050	Movables Lease
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya sewa alat produksi dan pemboran permukaan dan bawah permukaan, peralatan konstruksi, perabot dan peralatan kantor, lokomotif dan peralatan terkait, peralatan pencegah dan pemadam kebakaran dan peralatan konservasi lingkungan, peralatan telekomunikasi & alarm dan peralatan lain.
	80206990	Other Lease
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya sewa lainnya.
Public Relation & Publicity		
	80207010	Promotion
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kegiatan promosi yang mencakup iklan, <i>website</i> , advetorial, profil KKKS, penerbitan internal, laporan tahunan, momento, souvenir, dan produk promosi lainnya.
	80207020	Sponsorships
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya untuk kegiatan <i>sponsorship</i> dalam bentuk tunai maupun pengadaan fasilitas.
	80207030	Donations
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya donasi yang tidak diberikan dalam bentuk tunai.
	80207040	Events



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 731 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyelenggaraan kegiatan peresmian proyek, penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama/kesepakatan, seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan reputasi dan mempererat hubungan KKKS dengan <i>stakeholders</i> .
	80207050	Relationship with Stakeholders Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyelenggaraan kegiatan peresmian proyek, penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama/kesepakatan, seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan reputasi dan mempererat hubungan KKKS dengan <i>stakeholders</i> .
	80207060	Media Relations Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan media antara lain temu media, kunjungan lapangan, konferensi pers, wawancara, penjelasan pers/klarifikasi, dan siaran pers.
	80207070	Research Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penelitian/riset untuk kegiatan humas.
	80207990	Other Public Relation & Publicity Akun ini digunakan untuk mencatat biaya kehumasan lainnya
Community Development		
	80208010	Community Development Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan KKKS yang masih dalam tahap Eksplorasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan <i>community development</i> .
	80208020	Local Economic Development Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan KKKS yang masih dalam tahap Eksplorasi untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dalam usaha meningkatkan ekonomi masyarakat.
	80208030	Education and Culture Development Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan KKKS yang masih dalam tahap Eksplorasi untuk memberikan beasiswa, membantu kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan kegiatan budaya.
	80208040	Public Health Development Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan KKKS yang masih dalam tahap Eksplorasi untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
	80208050	Social and Public Facility Development Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan KKKS yang masih dalam tahap Eksplorasi untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana sosial dan umum di daerah operasi.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 732 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	80208060	Environmental Care Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan KKKS yang masih dalam tahap Eksplorasi untuk mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan.
	80208990	Other Community Development Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan KKKS yang masih dalam tahap Eksplorasi, sehubungan program pengembangan masyarakat lainnya yang berada di sekitar dan/atau berdekatan dengan WK selama jangka waktu kontrak.
Operation Supporting Program		
	80209010	Conciliation Program Akun ini digunakan untuk mencatat biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKKS Produksi berproduksi berdasarkan kesepakatan atas dasar musyawarah dan mufakat antara KKKS Produksi dan masyarakat yang berkepentingan atau pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, guna menjamin semua kegiatan operasi produksi Minyak dan Gas Bumi berjalan dengan baik sesuai ketentuan tanpa adanya hambatan sosial, keamanan, dan lingkungan.
	80209020	Infrastructure Support Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKKS Produksi dalam bentuk pembangunan sarana fisik untuk keperluan kegiatan operasi sekaligus untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat tempatan serta meningkatkan hubungan baik dan saling kepercayaan demi mendukung kelancaran operasi hulu Minyak dan Gas Bumi.
	80209990	Other Operation Supporting Program Akun ini digunakan untuk mencatat biaya atas kegiatan program pendukung operasi (PPO) lainnya.
Abandonment & Site Restoration		
	80210010	ASR Funding Akun ini digunakan untuk mencatat pencadangan Dana ASR.
	80210990	ASR Cost Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa <i>abandonment and site restoration</i> yang dikerjakan <i>in-house</i> maupun oleh pihak ketiga lainnya.
Repair & Maintenance (R&M)		
	80211010	R&M Construction Utilities and Auxiliaries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan keperluan dan alat-alat penunjang.
	80211020	R&M Office, Housing and Welfare Akun ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan rumah, <i>camp</i> , dan fasilitas terkait lainnya.
	80211031	R&M Production Facilities - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 733 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan fasilitas produksi baik <i>onshore</i> ataupun <i>offshore</i> .
	80211032	R&M Production Facilities - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan fasilitas produksi baik <i>onshore</i> ataupun <i>offshore</i> .
	80211040	R&M Movable Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan Aset harta benda modal (HBM) yang di kategorikan sebagai barang bergerak ( <i>movable</i> ) yang terdiri dari; alat produksi dan pemboran permukaan dan bawah permukaan, transportasi kelautan, kendaraan bermotor, transportasi dan peralatan udara, peralatan konstruksi, perabot dan peralatan kantor, lokomotif dan peralatan terkait, peralatan pencegah dan pemadam kebakaran dan peralatan konservasi lingkungan, peralatan telekomunikasi dan alarm dan peralatan lain.
	80211051	R&M Operation Support Equipment - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan <i>operation support equipment</i> .
	80211052	R&M Operation Support Equipment - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan <i>operation support equipment</i> .
	80211061	R&M LPG Plant - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan LPG <i>Plant</i>
	80211062	R&M LPG Plant - Overseas Technical Service. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan LPG <i>Plant</i> .
	80211990	R&M Others Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan lainnya.
<b>Contract Labor</b>		
	80212011	Contract Labor - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
	80212012	Contract Labor - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
<b>Inspection and Certification</b>		
	80213011	Inspection and Certification - Domestic Contract Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa inspeksi dan sertifikasi.
	80213012	Inspection and Certification - Overseas Technical Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa inspeksi dan sertifikasi.
<b>Other Services</b>		
	80299010	Catering Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa boga ( <i>catering</i> ).
	80299021	Lab Analysis - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 734 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa analisis laboratorium.
	80299022	Lab Analysis - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa analisis laboratorium.
	80299030	Workshop
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa terkait dengan <i>workshop/bengkel</i> .
	80299991	Other Services - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa lainnya.
	80299992	Other Services - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa lainnya.
803XXXXX - Material		
Material Usage		
	80301011	Material Usage - Domestic
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya atas pemakaian persediaan non-kapital.
	80301012	Material Usage - Import
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya atas pemakaian persediaan non-kapital.
Material Adjustment		
	80302011	Stock Differences - Domestic
		Akun ini digunakan untuk mencatat selisih persediaan non-kapital.
	80302012	Stock Differences - Import
		Akun ini digunakan untuk mencatat selisih persediaan non-kapital.
	80302021	Material Disposal - Domestic
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya atas persediaan non-kapital yang akan dihapus yang disebabkan <i>deterioration, breakage, salvages</i> dan <i>scrap</i> .
	80302022	Material Disposal - Import
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya atas persediaan non-kapital yang akan dihapus yang disebabkan <i>deterioration, breakage, salvages</i> dan <i>scrap</i> .
	80302031	Reconditioning - Domestic
		Akun ini juga digunakan untuk mencatat pengakuan kembali atas persediaan yang sudah direkondisi.
	80302032	Reconditioning - Import
		Akun ini juga digunakan untuk mencatat pengakuan kembali atas persediaan yang sudah direkondisi.
Material Handling & Transportation		
	80303011	Material Handling & Transportation - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 735 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penanganan dan transportasi material, seperti: <i>freight, fuel handling, port charges, warehouse service, dan land transport</i> .
	80303012	Material Handling & Transportation - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penanganan dan transportasi material, seperti: <i>freight, fuel handling, port charges, warehouse service, dan land transport</i> .
804XXXXX - Insurance		
Asset Insurance		
	80401010	Industrial Asset & Well Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi atas Aset-Aset industri yang digunakan secara langsung untuk kegiatan operasi produksi Minyak dan Gas Bumi, termasuk sumur dan kegiatan pemboran.
	80401020	LNG Asset Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi atas Aset-Aset LNG.
	80401030	Non-Industrial Asset Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi atas Aset yang tidak digunakan secara langsung untuk kegiatan operasi produksi Minyak dan Gas Bumi seperti gedung kantor, gudang, bengkel, perumahan tenaga kerja, peralatan komunikasi, peralatan elektronik dan peralatan kantor.
Construction Project Insurance		
	80402010	Construction All Risk Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi yang menjamin kerugian pada saat pembangunan fasilitas, baik <i>onshore</i> maupun <i>offshore</i> .
Other Insurance		
	80403010	Liability Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi yang menjamin kerugian yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak ketiga atau sebagai akibat kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja.
	80403020	Marine Cargo Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi yang menjamin kerugian pada saat pengangkutan barang dalam perjalanan maupun pada saat bongkar muat.
	80403030	Protection & Indemnity
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi yang menjamin kerugian yang timbul dalam pengoperasian kapal, seperti kerusakan kargo yang diangkut, cedera/kematian kru kapal/pihak ketiga, tabrakan dengan kapal lain, dan pencemaran lingkungan.
	80403040	Workman Compensation



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 736 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi yang menjamin ketidakmampuan bekerja yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.
	80403990	Other Insurance
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya asuransi lainnya.
805XXXXX - Safety and Environmental		
Safety and Environmental		
	80501011	Training - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pelatihan terkait dengan <i>safety</i> dan <i>environmental</i> .
	80501012	Training - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pelatihan terkait dengan <i>safety</i> dan <i>environmental</i> .
	80501021	Tools & Supplies - Domestic
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya untuk pembelian peralatan non-kapital yang dipergunakan untuk kegiatan <i>safety</i> dan <i>environmental</i> .
	80501022	Tools & Supplies - Import
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya untuk pembelian peralatan non-kapital yang dipergunakan untuk kegiatan <i>safety</i> dan <i>environmental</i> .
	80501031	Certification - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk perolehan sertifikat <i>safety</i> dan <i>environmental</i> , misalnya ISO 14001.
	80501032	Certification - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk perolehan sertifikat <i>safety</i> dan <i>environmental</i> , misalnya ISO 14001.
	80501041	Research & Studies - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan riset dan pembelajaran terkait dengan <i>safety</i> dan <i>environmental</i> .
	80501042	Research & Studies - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan riset dan pembelajaran terkait dengan <i>safety</i> dan <i>environmental</i> .
	80501990	Others - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lain untuk kegiatan <i>safety</i> dan <i>environmental</i> lainnya.
806XXXXX - Depreciation		
Depreciation Expenses		
	80601010	Depreciation Expense - Well Investment -Development Wells





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 737 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset konstruksi bangunan penunjang operasi, seperti: bengkel, fasilitas listrik dan air, gudang, dermaga kargo dan jalan akses pada lapangan terkait; yang sudah berstatus PIS.
	80601020	Depreciation Expense - Construction Utilities and Auxiliaries Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset konstruksi bangunan penunjang operasi, seperti: bengkel, fasilitas listrik dan air, gudang, dermaga kargo dan jalan akses pada lapangan terkait; yang sudah berstatus PIS.
	80601030	Depreciation Expense - Construction Housing and Welfare Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset konstruksi perumahan dan sarana penunjang, seperti: perumahan, sarana rekreasi dan properti berwujud lainnya yang berhubungan dengan konstruksi; yang sudah berstatus PIS.
	80601040	Depreciation Expense - Production Facilities Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset fasilitas produksi, seperti: anjungan lepas pantai (termasuk semua biaya tenaga kerja, bahan bakar, transportasi dan perlengkapan baik untuk proses fabrikasi anjungan di luar lokasi dan biaya konstruksi lainnya untuk mendirikan anjungan dan memasang pipa bawah laut), peralatan kepala sumur, peralatan produksi di bawah permukaan, tubing produksi, batang penghisap ( <i>sucker rods</i> ), pompa permukaan, pipa penyalur, fasilitas pengumpul, pipa penjualan dan fasilitas penyimpanan, biaya dermaga minyak dan pelabuhan, fasilitas pemrosesan, fasilitas perolehan sekunder dan tersier, fasilitas produksi gas dan sistem pemanasan; yang sudah berstatus PIS.
	80601050	Depreciation Expense - Automobiles Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan kendaraan beroda empat, selain truk, traktor, trailer, bus dan pesawat terbang; yang sudah berstatus PIS.
	80601060	Depreciation Expense - Light Trucks & Tractor Units Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan truk kecil (dengan berat kurang dari atau sama dengan 13.000 pon) dan unit traktor; yang sudah berstatus PIS.
	80601070	Depreciation Expense - Heavy Trucks & Trailers Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan truk besar dengan berat lebih dari 13.000 pon; yang sudah berstatus PIS.
	80601080	Depreciation Expense - Buses Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut banyak penumpang pada jalur darat; yang sudah berstatus PIS.
	80601090	Depreciation Expense - Aircraft Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan pesawat terbang; yang sudah berstatus PIS.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 738 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	80601100	Depreciation Expense - Water Transportation Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset kapal, tongkang ( <i>barges</i> ), kapal tunda ( <i>tugs</i> ) dan sarana transportasi air sejenis; yang sudah berstatus PIS.
	80601110	Depreciation Expense - Drilling & Production Tools, Equipment and Instruments Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan alat ( <i>tools</i> ), peralatan ( <i>equipment</i> ) dan instrumen ( <i>instrument</i> ) produksi dan pemboran permukaan dan bawah permukaan; yang sudah berstatus PIS.
	80601120	Depreciation Expense - Construction Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset peralatan konstruksi; yang sudah berstatus PIS.
	80601130	Depreciation Expense - Furniture & Office Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan perabot dan peralatan kantor; yang sudah berstatus PIS.
	80601140	Depreciation Expense - Railroad Cars & Locomotives Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset gerbong kereta dan lokomotif; yang sudah berstatus PIS.
	80601990	Depreciation Expense - Other Movable Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan Aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu (1) tahun; yang sudah berstatus PIS.
		807XXXXX - Successful and Unsuccessful Well Expenses
		Dry-Hole Expenses
	80701010	Dry-Hole Expenses Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemboran berwujud sumur yang tidak dapat memproduksi cadangan minyak dan/atau Gas Bumi dalam kuantitas yang cukup untuk memproduksi secara komersial.
		Intangible Exploration
	80702010	Intangible Exploratory Wells Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemboran takberwujud sumur Eksplorasi ( <i>appraisal well, delineation, successful wells</i> ).
		Intangible Development
	80703010	Intangible Development Successful Wells Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemboran takberwujud sumur pengembangan ( <i>successful wells</i> ) sesuai ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil.
		G&G Study, GGR Study, Seismic and Other Surveys
	80704010	Airborne Survey (AFE 18A) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait survei udara ( <i>airborne survey</i> ).



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 739 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
	80704020	Land Survey (AFE 18B) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait survei darat ( <i>land survey</i> ), tidak termasuk pengolahan data.
	80704030	Marine Survey (AFE 18C) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait survei marine ( <i>marine survey</i> ), tidak termasuk pengolahan data.
	80704040	Transition Zone Survey (AFE 18D) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait survei di zona transisi ( <i>transition zone survey</i> ), tidak termasuk pengolahan data.
	80704050	Data Processing (AFE 18E) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengolahan data terkait survei darat, marine dan zona transisi.
	80704060	Exploration and Exploitation Study (AFE 18F) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait studi Eksplorasi dan Eksploitasi.
	80704070	Conceptual / Pre-Front End Engineering Design Study (AFE 18G) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya studi konseptual (Pre-FEED).
	80704080	Secondary & Tertiary Recovery Study (AFE 18H) Akun ini digunakan untuk mencatat biaya terkait studi EOR.
<b>Workover</b>		
	80705010	Workover Expense Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa <i>workover</i> dan biaya pemakaian persediaan terkait dengan kegiatan <i>workover</i> yang berhubungan dengan <i>subsurface well structure</i> yang meliputi <i>floating well</i> , <i>gas lift</i> , dan <i>pumping well</i> .
<b>Other AFE</b>		
	80706010	Expense projects (AFE 24) Akun ini digunakan untuk mencatat nilai biaya non-kapital <i>certain other projects</i> .
	80706020	Pre-Development Safety & Environmental Akun ini digunakan untuk mencatat biaya lingkungan, seperti: upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemeliharaan lingkungan (UPL).
<b>898XXXXX - Compensation and Production Bonus</b>		
<b>Compensation and Production Bonus</b>		
	89801010	Production Bonus Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban KKKS atas pembayaran bonus produksi, sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil dan sesuai ketentuan yang hukum yang berlaku.
	89801020	Signature Bonus



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 740 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban KKKS atas pembayaran bonus penandatanganan kontrak ( <i>signature bonus</i> ), sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
	89801030	Other Compensation
		Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban KKKS atas pembayaran kompensasi lainnya sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, antara lain: <i>equipment or services</i> .
	899XXXXX - Other Expenses	
	Home Office Overhead	
	89901011	Home Office Overhead - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat alokasi biaya dari Kantor Pusat KKKS yang tidak dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek-proyek KKKS.
	89901012	Home Office Overhead - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat alokasi biaya dari Kantor Pusat KKKS yang tidak dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek-proyek KKKS.
	License & Formalities	
	89902011	Licenses - Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pengadaan lisensi.
	89902012	Licenses - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa pengadaan lisensi.
	89902020	Permit and Fee
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya jasa perijinan.
	Other Expenses	
	89903010	Stationary and Supplies
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengadaan perlengkapan dan alat tulis kantor.
	89903020	Printing / Photocopy / Reproduction
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya percetakan dan fotokopi, antara lain: printer, mesin fotokopi, tinta dan kertas.
	89903030	Newspaper and Magazine Subscriptions
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya berlangganan majalah dan koran.
	89903040	Communication - Radio / Telex
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengadaan alat komunikasi antara lain radio/telex.
	89903050	Communication - Others
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengadaan alat komunikasi lainnya.
	89903061	Seminar and Workshop - Domestic Contract Service



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 741 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya seminar dan lokakarya ( <i>workshop</i> ).
	89903062	Seminar and Workshop - Overseas Technical Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya seminar dan lokakarya ( <i>workshop</i> ).
	89903070	Meeting
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya rapat.
	89903080	Traveling and Accomodation – Domestic Contract Service
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perjalanan dinas tenaga kerja.
	89903081	Traveling and Accomodation – Domestic Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perjalanan dinas lainnya.
	89903082	Traveling and Accomodation - Overseas Sundries
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perjalanan dinas lainnya.
	89903090	Water, Electricity and Other Utilities
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pemakaian air dan listrik.
	89903100	Other Transportation Cost
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya transportasi lainnya, misalnya biaya parkir, tol, dan sebagainya.
	89903110	Premises Tax (PBB)
		Akun ini digunakan untuk mencatat pengeluaran atas Pajak Bumi dan Bangunan.
	89903120	Local taxes & levies
		Akun ini digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pungutan/retribusi daerah.
	89903130	Other General Office Expense
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya administrasi dan biaya jasa-jasa perbankan lainnya.
	89903140	Bank Charges/Bank Administration Expenses
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya administrasi dan biaya jasa-jasa perbankan lainnya.
	89903150	Realized Foreign Exchange Loss
		Akun ini digunakan untuk mencatat rugi selisih kurs yang belum direalisasi dari transaksi yang melibatkan Aset dan/atau liabilitas dalam mata uang asing.
	89903160	Unrealized Foreign Exchange Loss
		Akun ini digunakan untuk mencatat rugi selisih kurs yang belum direalisasi dari transaksi yang melibatkan Aset dan/atau liabilitas dalam mata uang asing.
	89903170	Interest Expenses




**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 742 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

	Nomor Akun	Nama dan Deskripsi Akun
		Akun ini digunakan untuk mencatat biaya bunga pinjaman dari Kantor Pusat atau afiliasi KKKS, atau pihak ketiga di dalam maupun di luar negeri, yang berdasarkan kontrak bagi hasil atau peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi.
	89903180	Interest Income Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari deposito berjangka dan rekening bank KKKS .
	89903190	Penalty Income Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari penalti yang diterima oleh KKKS akibat kelalaian atau wanprestasi vendor KKKS, atau pihak lainnya.
	89903200	Insurance Claim Receipt Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari klaim asuransi.
	89903210	Realized Foreign Exchange Gain Akun ini digunakan untuk mencatat laba selisih kurs yang sudah direalisasi dari transaksi yang melibatkan Aset dan/atau liabilitas dalam mata uang asing.
	89903220	Unrealized Foreign Exchange Gain Akun ini digunakan untuk mencatat laba selisih kurs yang belum direalisasi dari transaksi yang melibatkan Aset dan/atau liabilitas dalam mata uang asing.
	89903230	Office Furniture and Equipment Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengadaan harta benda inventaris, berupa perabot dan peralatan kantor.
	89903240	Postage and Courier Service Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pos dan jasa kurir.
	89903250	Other Fines & Penalty Charges Akun ini digunakan untuk mencatat biaya denda/penalti, misalnya <i>diversion fees</i> yang timbul akibat pengalihan pengiriman dari tujuan semula, sehubungan dengan penjualan LNG.
<b>Taxation</b>		
901XXXXX - Income Tax		
	90101000	Corporate Income and Dividend Taxes Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pajak penghasilan dan pajak dividen yang terutang sampai dengan akhir periode berjalan.

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 743 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 86**  
**Cost Center: Detail**

*Cost center* adalah segmen atau bagian dari organisasi suatu KKKS di mana biaya dapat dipisahkan, dengan staf yang bertugas untuk memonitor dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya yang tercatat di dalamnya. *Cost center* sesuai dengan yang ada di anggaran yang telah disetujui oleh manajemen. Apabila terdapat perbedaan, identifikasi perbedaan dan mapping antara *cost center* dan yang ada di anggaran dibuat sehingga dapat memfasilitasi laporan analisis varian biaya aktual dengan anggaran.

Daftar *cost center* direview setidaknya-tidaknya setahun sekali, atau apabila diperlukan penyesuaian atas *cost center* yang ada untuk mencerminkan perubahan yang terjadi di KKKS.

Detail kode segmen “*Cost Center*” adalah sebagai berikut:

Main	Main CC	S/N	CC No.	Cost Center Title
	Title & Deskripsi			
00	Dummy	1	00AA	Dummy – Cost Center Drilling / E&D
		2	00BB	Dummy – Cost Center Production
		3	00CC	Dummy – Cost Center Admin
01	Executive	4	0101	Executive – President Director
		5	0102	Executive – Advisor
		6	0103	Executive – Other Executive / Management
02	Corporate Services	7	0201	Corporate Services – Secretary
		8	0202	Corporate Services – Corporate Planning & Commercial
		9	0203	Corporate Services – Internal Audit & Compliance
		10	0204	Corporate Services – Risk Management
03	Finance & Accounting	11	0301	Finance & Accounting – Tax, Accounting & Finance
		12	0302	Finance & Accounting – Budgeting & Reporting
04	Human Resources (HR)	13	0401	HR – Training & Career Development
		14	0402	HR - Payroll, Allowance & Medical



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 744 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Main	Main CC	S/N	CC No.	Cost Center Title
	Title & Deskripsi			
05	Supply Chain Management & Logistics (SCML)	15	0403	HR - Industrial Relation
		16	0501	SCML – Procurement
		17	0502	SCML – Inventory Management
		18	0503	SCML – Logistic
		19	0504	SCML – Transportation
06	General Affair	20	0601	General Affair – Legal
		21	0602	General Affair – Public Relations
		22	0603	General Affair – Security
07	Health, Safety and Environment (HSE)	23	0701	HSE – Occupational Health & Industrial Hygiene
		24	0702	HSE – Safety
		25	0703	HSE – Environment
		26	0704	HSE – Security
08	Information & Communication Technology (ICT)	27	0801	ICT – IT Support
		28	0802	ICT – IT Infrastructure
		29	0803	ICT – Program Development
		30	0804	ICT – Communications
09	Exploration & Development (E&D)	31	0901	E&D – Exploration
		32	0902	E&D – Exploitation
		33	0903	E&D – Business Development
		34	0904	E&D – Reservoir Engineering
		35	0905	E&D – Admin
10	Drilling & Completion (D&C)	36	1001	D&C – Drilling Engineering
		37	1002	D&C – Drilling Operation
		38	1003	D&C – Drilling Support
		39	1004	D&C – Workover
		40	1005	D&C – Admin
11	Production	41	1101	Production – Well Operations
		42	1102	Production – Production and Processing Facilities
		43	1103	Production – Gas Plant Operations
		44	1104	Production – Pipeline
		45	1105	Production – Storage, Handling, Transportation & Delivery





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**


Halaman 745 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

Main	Main CC	S/N	CC No.	Cost Center Title
	Title & Deskripsi			
12	Technical Support (TS)	46	1106	Production – Maintenance
		47	1107	Production – Well Service
		48	1108	Production – Admin
		49	1201	TS – Exploration
		50	1202	TS – Supply Chain Management
		51	1203	TS – Utilities & Auxiliaries
		52	1204	TS – Transportation
		53	1205	TS – Health, Safety & Environment
		54	1206	TS – Camp & Office Services
		55	1207	TS – Information & Communication Technology
13	Field General Admin (Field GA)	56	1208	TS – Petroleum Engineering
		57	1209	TS – Facility Engineering
		58	1210	TS – Admin
		59	1301	Field GA – Exploration
		60	1302	Field GA – Finance & Accounting
		61	1303	Field GA – Human Resources
		62	1304	Field GA – General Affair
		63	1305	Field GA – Admin
14	Project Management (PM)	64	1401	PM – Construction
		65	1402	PM – Engineering Studies & Design
		66	1403	PM – Process
		67	1404	PM – Support & Services
15	Asset Management (AM)	68	1501	AM – Asset Management
16	TAC/KSO	69	1601	TAC/KSO - Drilling / E&D
		70	1602	TAC/KSO - Production
		71	1603	TAC/KSO – Administrative




	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 746 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

**Lampiran 87**  
**Daftar *Budget Schedule* dan *Report***


Daftar *Budget Schedule* dan *Report* yang diperbaharui adalah sebagai berikut:

1. Work Program & Budget (WP&B)

<b>Work Program &amp; Budget</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Budget Schedule 1</i>	<i>Budgeted Financial Status Report – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 1 ATT</i>	<i>Budgeted Investment Credit – Attachment</i>
<i>Budget Schedule 1.1</i>	<i>Budgeted Financial Status Report – Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 1.2</i>	<i>Budgeted Financial Status Report – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1</i>	<i>Budgeted LNG Financial Status Report</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.1</i>	<i>Budgeted LNG Sales Analysis – Summary</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.2</i>	<i>Budgeted LNG FTP</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.3</i>	<i>Budgeted LNG Debt Service Payment</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.3 ATT</i>	<i>Budgeted LNG Debt Service Status – Attachment</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.4</i>	<i>Budgeted LNG Transportation Expenditures</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.5</i>	<i>Budgeted LNG Plant Operating Expense</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.5 ATT</i>	<i>Budgeted LNG Plant Operating Expenditures – Attachment</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.6</i>	<i>Budgeted LNG Costs and Liabilities Recovery</i>
<i>Budget Schedule 1.2.1.7</i>	<i>Budgeted LNG Asset</i>
<i>Budget Schedule 2</i>	<i>Budgeted Key Operating Statistics</i>
<i>Budget Schedule 2A</i>	<i>Budgeted Inventories and Reserves Analysis – Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 3</i>	<i>Expenses and Expenditures Budget Summary – Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 3.1</i>	<i>Expenses and Expenditures Budget Summary – Oil Operations</i>

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 747 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

<b>Work Program &amp; Budget</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Budget Schedule 3.2</i>	<i>Expenses and Expenditures Budget Summary – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 4</i>	<i>Exploration and Development Expenditures Budget – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 4.1</i>	<i>Exploration and Development Expenditures Budget – Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 4.2</i>	<i>Exploration and Development Expenditures Budget – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 4 ATT</i>	<i>Budgeted Exploration and Development Expenses – Attachment</i>
<i>Budget Schedule 5</i>	<i>Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 5.1</i>	<i>Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures - Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 5.2</i>	<i>Budgeted Exploration Drilling Capital and Operating Expenditures - Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 6</i>	<i>Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 6.1</i>	<i>Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures – Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 6.2</i>	<i>Budgeted Development Drilling Capital and Operating Expenditures – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 7</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 7.1</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures – Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 7.2</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital and Operating Expenditures – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 8</i>	<i>Production Expenses Budget</i>
<i>Budget Schedule 8 ATT</i>	<i>Budgeted Production Expenses – Attachment</i>
<i>Budget Schedule 9</i>	<i>Budgeted Production Facilities Capital Expenditures – Summary Oil and Gas Operations</i>

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 748 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

<b>Work Program &amp; Budget</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Budget Schedule 9.1</i>	<i>Budgeted Production Facilities Capital Expenditures – Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 9.2</i>	<i>Budgeted Production Facilities Capital Expenditures – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 10</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 10.1</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures – Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 10.2</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 11</i>	<i>Administrative Expenses Budget – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 11 ATT</i>	<i>Budgeted Administrative Expenses – Attachment</i>
<i>Budget Schedule 12</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditures – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 12.1</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditures – Oil Operations</i>
<i>Budget Schedule 12.2</i>	<i>Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditures – Gas Operations</i>
<i>Budget Schedule 13.1</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Oil and Gas Summary (no grouping of assets)</i>
<i>Budget Schedule 13.1.1</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Oil Operations (no grouping of assets)</i>
<i>Budget Schedule 13.1.2</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Gas Operations (no grouping of assets)</i>
<i>Budget Schedule 13.2</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Oil and Gas Summary (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Budget Schedule 13.2.1</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Oil Operations (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Budget Schedule 13.2.2</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Gas Operations (Proven Reserves of 7 years or less –</i>




**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 749 dari 754


Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

<b>Work Program &amp; Budget</b>	<b>Deskripsi</b>
	<i>grouping to two groups)</i>
<i>Budget Schedule 13.3</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Oil and Gas Summary (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Budget Schedule 13.3.1</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Oil Operations (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Budget Schedule 13.3.2</i>	<i>Budgeted Capital Assets to be Placed into Service – Gas Operations (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Budget Schedule 14.1</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Oil and Gas Summary (no grouping of assets)</i>
<i>Budget Schedule 14.1.1</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Oil Operations (no grouping of assets)</i>
<i>Budget Schedule 14.1.2</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Gas Operations (no grouping of assets)</i>
<i>Budget Schedule 14.2</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Oil and Gas Summary (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Budget Schedule 14.2.1</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Oil Operations (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Budget Schedule 14.2.2</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Gas Operations (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Budget Schedule 14.3</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Oil and Gas Summary (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Budget Schedule 14.3.1</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Oil Operations (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Budget Schedule 14.3.2</i>	<i>Budgeted Depreciation Schedule – Gas Operations (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Budget Schedule 15</i>	<i>Program Support Listing</i>


	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 750 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

<b>Work Program &amp; Budget</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Budget Schedule 15.1</i>	<i>Detailed Program Support Listing – Survey and Study</i>
<i>Budget Schedule 15.2</i>	<i>Detailed Program Support Listing – Drilling / Workover / Well Service</i>
<i>Budget Schedule 15.3</i>	<i>Detailed Program Support Listing – Offshore and Onshore Facilities</i>
<i>Budget Schedule 15.4</i>	<i>Detailed Program Support Listing – Certain Other Projects</i>
<i>Budget Schedule 16.1</i>	<i>Liftings Forecast – Oil Operations (Total Oil)</i>
<i>Budget Schedule 16.1.1</i>	<i>Liftings Forecast – Oil Operations(Crude Oil)</i>
<i>Budget Schedule 16.1.2</i>	<i>Liftings Forecast – Oil Operations (Condensate)</i>
<i>Budget Schedule 16.1 ATT</i>	<i>Calculation of Domestic Market Obligation – Attachment</i>
<i>Budget Schedule 16.2</i>	<i>Liftings Forecast – Gas Operations (Total Gas)</i>
<i>Budget Schedule 16.2.1</i>	<i>Liftings Forecast – Gas Operations (Natural Gas/LNG)</i>
<i>Budget Schedule 16.2.2</i>	<i>Liftings Forecast – Gas Operations (Propane/Butane)</i>
<i>Budget Schedule 17</i>	<i>Budgeted Expenditures Summary</i>

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 751 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0


## 2. Financial Report

<b>Financial Report</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Report 1</i>	<i>Financial Status Report – Summary</i>
<i>Report 1 ATT-1</i>	<i>Investment Credit Report – Attachment</i>
<i>Report 1 ATT-2</i>	<i>Audit Adjustment and Suspend Report – Summary</i>
<i>Report 1 ATT-2.1</i>	<i>Audit Adjustment Report</i>
<i>Report 1 ATT-2.2</i>	<i>Suspend Report</i>
<i>Report 1.1</i>	<i>Financial Status Report – Oil Operations</i>
<i>Report 1.2</i>	<i>Financial Status Report – Gas Operations</i>
<i>Report 1.2.1</i>	<i>LNG Financial Status Report</i>
<i>Report 1.2.1.1</i>	<i>LNG Sales Analysis – Summary</i>
<i>Report 1.2.1.2</i>	<i>LNG FTP</i>
<i>Report 1.2.1.3</i>	<i>LNG Debt Service Payment</i>
<i>Report 1.2.1.3 ATT</i>	<i>LNG Debt Service Status – Attachment</i>
<i>Report 1.2.1.4</i>	<i>LNG Transportation Expenditures</i>
<i>Report 1.2.1.5</i>	<i>LNG Plant Operating Expenditures</i>
<i>Report 1.2.1.5 ATT</i>	<i>LNG Plant Operating Expenditures – Attachment</i>
<i>Report 1.2.1.6</i>	<i>LNG Costs and Liabilities Recovery</i>
<i>Report 1.2.1.7</i>	<i>LNG Asset Report</i>
<i>Report 2</i>	<i>Key Item Analysis – Oil and Gas Operations</i>
<i>Report 2A</i>	<i>Inventories and Reserves Analysis – Oil and Gas Operations</i>
<i>Report 3</i>	<i>Expenditures Summary – Oil and Gas Operations</i>
<i>Report 4</i>	<i>Exploration and Development Expenditures – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Report 4.1</i>	<i>Exploration and Development Expenditures – Oil Operations</i>
<i>Report 4.2</i>	<i>Exploration and Development Expenditures – Gas</i>

	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA</b> <b>TENTANG</b> <b>FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF</b> <b>PRODUCTION SHARING CONTRACT</b> <b>DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 752 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

<b>Financial Report</b>	<b>Deskripsi</b>
	<i>Operations</i>
<i>Report 4 ATT</i>	<i>Exploration and Development Expenses – Attachment</i>
<i>Report 8</i>	<i>Production Expenses Analysis – Summary</i>
<i>Report 8 ATT</i>	<i>Production Expenses – Attachment</i>
<i>Report 11</i>	<i>Administrative Expenses Analysis – Summary Oil and Gas Operations</i>
<i>Report 11 ATT</i>	<i>Administrative Expenses – Attachment</i>
<i>Report 14</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Oil, Gas &amp; Common Summary) (Combination)</i>
<i>Report 14.1</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Oil, Gas &amp; Common Summary) (no grouping of assets)</i>
<i>Report 14.1.1</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Oil Operations) (no grouping of assets)</i>
<i>Report 14.1.2</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Gas Operations) (no grouping of assets)</i>
<i>Report 14.1.3</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Common) (no grouping of assets)</i>
<i>Report 14.2</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Oil, Gas &amp; Common Summary) (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Report 14.2.1</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Oil Operations) (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Report 14.2.2</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Gas Operations) (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Report 14.2.3</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Common) (Proven Reserves of 7 years or less – grouping to two groups)</i>
<i>Report 14.3</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Oil, Gas &amp; Common Summary) (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Report 14.3.1</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Oil Operations) (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to</i>



	<b>LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF PRODUCTION SHARING CONTRACT DAN CHART OF ACCOUNT</b>	Halaman 753 dari 754
	Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017	Revisi ke: 0

<i><b>Financial Report</b></i>	<b>Deskripsi</b>
	<i>three groups)</i>
<i>Report 14.3.2</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Gas Operations) (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Report 14.3.3</i>	<i>Depreciation Expenses Report (Common) (Proven Reserves of more than 7 years – grouping to three groups)</i>
<i>Report 15</i>	<i>Project Status Report Year to Date</i>
<i>Report 15 ATT</i>	<i>Project Status Report – Attachment</i>
<i>Report 16.1</i>	<i>Lifting Share Analysis – Oil/Condensate Operations</i>
<i>Report 16.1 ATT-1</i>	<i>Detail of Oil Lifting – Attachment</i>
<i>Report 16.1 ATT-2</i>	<i>Calculation of Domestic Market Obligation – Attachment</i>
<i>Report 16.2</i>	<i>Lifting Share Analysis – Gas Operations</i>
<i>Report 16.2 ATT</i>	<i>Detail of Gas Lifting – Attachment</i>
<i>Report 17</i>	<i>Actual Expenditures Summary Year to Date</i>

### 3. Authorization for Expenditure (AFE)

<i><b>Authorization For Expenditure</b></i>	<b>Deskripsi</b>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18A</i>	<i>Airborne Survey, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18B</i>	<i>Land Survey, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18C</i>	<i>Marine Survey, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18D</i>	<i>Transition Zone Survey, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18E</i>	<i>Data Processing, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18F</i>	<i>Exploration and Exploitation Study, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18G</i>	<i>Conceptual / FEED (Front End Engineering Design) Study, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18H</i>	<i>Secondary and Tertiary Recovery Study, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 18I</i>	<i>Other Study, AFE</i>





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
FINANCIAL BUDGET AND REPORTING MANUAL OF  
PRODUCTION SHARING CONTRACT  
DAN CHART OF ACCOUNT**

Halaman 754 dari 754

Ditetapkan tanggal : 26 Mei 2017

Revisi ke: 0

<b><i>Authorization For Expenditure</i></b>	<b><i>Deskripsi</i></b>
<i>Budget Schedule &amp; Report 19</i>	<i>Drilling / Workover / Well Service, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 20</i>	<i>Material List - Drilling / Workover / Well Service, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 21A</i>	<i>Offshore Facilities, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 21B</i>	<i>Offshore Facilities (Rental) , AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 21C</i>	<i>Offshore Facilities (Decommissioning), AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 22A</i>	<i>Onshore Facilities, AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 22B</i>	<i>Onshore Facilities (Rental), AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 22C</i>	<i>Onshore Facilities (Decommissioning), AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 23</i>	<i>Components List (Facilities), AFE</i>
<i>Budget Schedule &amp; Report 24</i>	<i>Certain Other Projects, AFE</i>